

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza del	
	cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800	
	– S.P. 190/b Campo Selva km 5+900 – Pomezia e altri - SS.PP.	
	ARDEATINA, LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA	
	Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1	
	lettera c) del D.Lgs.n.36/2023. –	
	CIG: B7E0340E80---- CUP: F57H21004820001	
	Repertorio n. 12586	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Venticinque del mese di Settembre in	
	Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G. Ribotta	
	n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.	
	267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Stefano MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 della Città metropolitana di Roma	
	Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale	
	n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----	
	2) Sig. Alvise DI SABANTONIO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,	
	residente a xx, nella sua qualità di	
		1

Amministratore unico dell'operatore economico CODISAB srl, con sede in Carsoli (AQ), Località Recocce Nucleo Industriale - C.F.:01204190662, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Gran Sasso D'Italia in data 07.07.1988 al REA n. AQ - 72344, come da documento n.T 614067320 del 30.07.2025, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

P R E M E S S O

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale rep. n. 12519 del 27.03.2025 sono stati affidati i lavori *di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800 – S.P. 190/b Campo Selva km 5+900 - Pomezia e altri - SS.PP. Ardeatina, Laurentina, Cancelliera, Campo Selva*, con un ribasso offerto del **21,83%** per un importo netto contrattuale di € **489.602,86** di cui € 50.526,43 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, all'operatore economico CODISAB srl, con sede in Carsoli (AQ), Località Recocce Nucleo Industriale - C.F.:01204190662, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;

- che, l'Ing. Lisania Prato, Funzionario tecnico del Servizio 3 del Dipartimento II HUB 2, in qualità Responsabile Unico del Progetto, ha predisposto il progetto di perizia di variante tecnica in corso d'opera con aumento di spesa per i *lavori di messa in sicurezza del cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e*

Ardeatina km 17+000 e km 18+800 – S.P. 190/b Campo Selva km 5+900 -

Pomezia e altri - SS.PP. Ardeatina, Laurentina, Cancelliera, Campo Selva, ai

sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii;-----

- che con determinazione dirigenziale n. 2915 del 18.07.2025, del Servizio 3

del Dipartimento II HUB 2, è stata approvata la perizia di variante in linea

tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo dei

lavori pari ad € **120.226,63** oltre IVA, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. c) del

D.lgs.n. 36/23 e ss.mm.ii;-----

- che con determinazione dirigenziale n. 3307 del 12.08.2025 del Servizio 1

del Dipartimento II HUB 2, è stata approvata la spesa relativa alla perizia di

variante in linea tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati,

per un importo contrattuale di € **120.226,63** oltre IVA, all'operatore

economico CODISAB srl - C.F.:01204190662,ai sensi dell'art. 120 comma 1

lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii; -----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili, come

specificamente riportati nella relazione inclusa nel progetto di perizia di

variante in corso d'opera con aumento di spesa, che non alterano la natura del

progetto iniziale, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **21,83 %**

per un importo netto di € **120.226,63** inclusi € **15.699,06** per oneri per la

sicurezza oltre IVA, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c punto 3 del D.Lgs.

36/2023,: -----

- che le variazioni apportate al progetto sono le seguenti:-----

Variazioni esecutive circa gli interventi strutturali:-----

- *modifica dello spessore del ripristino corticale delle pile e delle spalle del*

ponte sulla SP 190/b per via delle peggiori condizioni di manutenzione

rinvenute in fase esecutiva;-----

- leggera modifica degli interventi sui ponticelli posti sulla SP 3/e per tenere conto del migliore stato di conservazione rispetto a quanto ipotizzato in progetto;-----

Variazioni esecutive circa gli interventi stradali:-----

- adattamenti di quantità legati alla mera attività esecutiva, come, ad esempio, la realizzazione di alcuni metri lineari di asfalto in corrispondenza del ponticello sulla SP 190/b per sistemare alcune zone degradate del manto esistente, immediatamente prossime alla zona di intervento, ecc.;

- impiego di una serie di cordonate e canalette prefabbricate per la regimentazione delle acque dalla sede stradale al fine di ridurre gli allagamenti che si formano in prossimità del ponticello sulla S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 durante gli episodi di forte intensità di pioggia;-----

-che in data 21.05.2025, il sig. Alvisè Di Sabatantonio in qualità di rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori incaricato Ing. Sergio Orlando Paciello ed il Responsabile Unico del Progetto Ing. Lisania Prato, hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'operatore economico CODISAB srl - C.F.:01204190662 si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto di variante;-----

- che, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di circostanze imprevedute ed imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera, non altera la natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12519

del 27.03.2025;-----

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **489.602,86** sommato alla presente perizia di variante pari ad € **120.226,63**, risulta complessivamente pari ad € **609.829,49** oltre IVA;-

- che l'aumento del costo pari al 25,84 per cento non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2 del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.;-----

- che in data 9.09.2024 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte integrante del contratto iniziale;-----

- che l'Operatore Economico dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che l'Ing. Lisania Prato, in qualità di Responsabile Unico del Progetto con nota prot. n. CMRC-0177171 del 08.09.2025 ha dichiarato, ex art.17 comma 5 del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dagli

artt.94-95 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente

art.17.5, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-

INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 46800304 di

protocollo con scadenza 14.11.2025, conservato in atti;-----

- che l'operatore economico CODISAB s.r.l. risulta iscritto alla White List della

Prefettura de L'Aquila Area.1 in data 17.04.2025 con scadenza in data

16.04.2026, *elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non*

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa – Sezioni I-II-III-IV-V-VI-VII, ex

L.190/12 e D.P.CM.18.04.2013, ***stipulato il contratto dovrà essere inviata***

comunicazione alla Prefettura di L'Aquila, ex D.P.C.M. 24.11.2016.-----

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione

anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme

regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città

Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del

Dipartimento II HUB 2 Dott. Stefano MONNI, concede in appalto

all'Operatore economico CODISAB srl, che, a mezzo del Signor Alvise DI

SABANTONIO accetta, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del

cavalcavia e dei ponti esistenti - S.P. 3/e Ardeatina km 17+000 e km 18+800

– S.P. 190/b Campo Selva km 5+900 – Pomezia e altri - SS.PP. ARDEATINA,

LAURENTINA, CANCELLIERA, CAMPO SELVA Perizia di variante tecnica

in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023-

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte

del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2915 del

18.07.2025:-----

a) computo metrico;----

b) atto di sottomissione;----

c) relazione;-----

d) quadro tecnico economico;-----

e) verbale concordamento nuovi prezzi.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5**)

costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti

documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno

conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente

contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche

se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai

successivi articoli.----

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **120.226,63 (euro**

centoventimiladuecentoventisei/63) IVA esclusa. La spesa complessiva,

compresa IVA è stata impegnata con Determinazione dirigenziale n. 3307 del 12.08.2025, del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante appendice n. 1 del 05-09-2025, della polizza fidejussoria n. VH050448-3/DE della VHV VERSICHERUNGEN ASSICURAZIONI spa- Agenzia di Hannover allegata al contratto iniziale, per l'importo di € 17.992,45.-

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.- In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23, l'Operatore economico ha sottoscritto con la SACE BT spa- Agenzia di Brescia l'appendice n.1 in data 16.09.2025 alla polizza n.1674.00.33.33047517 rilasciata in data 07.03.2025 allegata al contratto iniziale--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono

previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Per effetto dei lavori variativi, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori **non viene prorogato**, come indicato dall'art. 4 dell'Atto di Sottomissione. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura prescritta all'art.4 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto iniziale rep. n.12519. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come

modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto all'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. allegato al contratto iniziale, l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.--

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.- ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e

dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12519 del 27.03.2025 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.-----

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione

dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. -----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente

P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco
Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa
l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del
Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha
designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle
attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico,
ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4,
punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.-----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, durante il periodo di iscrizione alla
White List della Prefettura de L'Aquila Area.1 in data 17.04.2025 con
scadenza in data 16.04.2026 e successivamente, per l'operatore economico
CODISAB srl, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle

Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.-----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della

quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/23

e ss.mm.ii.-----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara

espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni

seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e

dell'Atto di Sottomissione

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Alvise DI SABANTONIO

IL DIRIGENTE: firmato Stefano MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in

formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.