

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto dei lavori di miglioramento sismico ed	
	efficientamento energetico dell'istituto I.I.S. R. LIVATINO succursale Via	
	Giulio Venzi n.11/13 - Cave (RM) - FINANZIATO DALL'UNIONE	
	EUROPEA - NEXTGENERATION EU - PNRR - M4C1 INV.3.3 - Perizia	
	di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera	
	c) del D.Lgs.n.36/2023 e ss.mm.ii.	
	CIG: B7C3857A1E – CUP: F62C22000080006	
	Repertorio n. 12603	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Undici del mese di Dicembre in Roma	
	nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G. Ribotta n. 41,	
	presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLLO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000	
	n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Ing. Claudio DELLO VICARIO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,	
	domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella	
	sua qualità di Direttore del Dipartimento I HUB 3 della Città metropolitana di	
	Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a,	
	Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto	
	2000 n. 267.-----	
	2) Sig. Gennaro DEL GIUDICE, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxx	
		1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico

dell'operatore economico RECO srl, con sede in Roma, viale Giulio Cesare

n. 71 (precedentemente con sede in Napoli, via Privata Delle Terme n. 19, come

risulta da documento n. T 614803276 estratto dal Registro Imprese in data

05.08.2025) - C.F.:07076161210, iscritta al Registro delle Imprese della

C.C.I.A.A. di Roma in data 20.11.2025 al REA n.RM-1774503, come da

documento n. T 628765450 del 25.11.2025, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti

io Ufficiale Rogante sono certo.---

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio

consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

P R E M E S S O

- che con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata

all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14

luglio 2021, è stata comunicata l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca,

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione:

dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e

riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;---

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana

di Roma Capitale rep. n. 12494 del 04/12/2024, registrato all'Agenzia delle

Entrate di Roma I in data 06.12.2024 n.34060 Serie 1T, sono stati affidati i

lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico nella succursale

dell'istituto I.I.S. R. LIVATINO succursale Via Giulio Venzi n.11/13- Cave

(RM) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU

- PNRR – M4C1 INV.3.3, con un ribasso offerto del **30,858 %** per un importo

netto contrattuale di € **1.347.294,20**, inclusi € **16.000,00** per lavori in economia

ed € **185.085,98** per oneri della sicurezza oltre IVA, all'operatore economico

RECO S.r.l., con sede legale in Napoli, via Privata delle Terme n. 19

C.F.:07076161210, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato

semplicemente Operatore economico;

- che l'Ing. Giuseppe Cataldi Dirigente Servizio 1 del Dipartimento I in qualità

di Responsabile Unico del Progetto, ha predisposto, il progetto di perizia di

variante tecnica in corso d'opera per i *lavori di miglioramento sismico ed*

efficientamento energetico nella succursale dell'istituto I.I.S. R. LIVATINO

succursale Via Giulio Venzi n.11/13- Cave (RM) - FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - PNRR – M4C1

INV.3.3., ai sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e

ss.mm.ii;---

- che con determinazione dirigenziale n. 1687 del 07/05/2025, del Servizio 1

del Dipartimento I HUB 3, è stata approvata la perizia di variante in linea

tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo dei

lavori pari ad € **469.876,09** inclusi € **140.146,07** per oneri della sicurezza oltre

IVA, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. c) del D.lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii;

- che con determinazione dirigenziale n. 3871 del 24/09/2025, della Direzione

del Dipartimento I HUB 3, è stato approvato l'impegno relativo alla perizia di

variante in corso d'opera con aumento di spesa ed il nuovo quadro economico

dei lavori suindicati, per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto in

sede di gara pari al **30,858%** di € **469.876,09** oltre IVA, all'operatore

economico RECO S.r.l. - C.F.:07076161210, ai sensi dell'art. 120 comma 1

lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii; -----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili, che non

alterano la natura del progetto iniziale, nonchè a seguito delle prescrizioni

integrative, come da nota prot.20814-P del 23.09.2024, del MIC

Soprintendenza ai Beni Culturali dell'Area metropolitana di Roma ricevute

durante il corso dei lavori che hanno richiesto una modifica del progetto come

specificamente riportato nella relazione inclusa nel progetto di perizia di

variante, e come di seguito riassunti: -----

- *Conservazione e valorizzazione delle facciate esterne dell'edificio quale Bene culturale vincolato derivante da prescrizioni integrative della Soprintendenza.*

- *Interventi vari resi necessari dal rinvenimento imprevisto ed imprevedibile nel corso dei lavori di lesioni o criticità strutturali puntuali nelle murature portanti, di materiali contenente amianto nei collettori di scarico dei bagni piano terra, di maggiori quantità di sottostrutture lignee e metalliche nel sottotetto da rimuovere, impossibilità di recupero di alcuni elementi di finitura quali i controtelai delle finestre, porzioni di intonaci in fase di distacco, zone con pavimentazioni sconnesse.;---*

- che in data 30/07/2025, il sig. Roberto Ragozzini in qualità di rappresentante

dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori incaricato Ing. Giuseppe

Mazzacane ed il Responsabile Unico del Progetto Ing. Giuseppe Cataldi,

Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I HUB 3, hanno sottoscritto l'Atto di

Sottomissione, con il quale l'operatore economico RECO S.r.l., C.F.:

07076161210 si impegna ad eseguire i lavori previsti nel progetto di variante;

- che, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/2023 e ss.mm.ii, la

modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di
 circostanze impreviste ed imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale, la
 stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera, non altera la
 natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad
 accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12494
 del 04/12/2024;-----
 - che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro
 economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale
 pari ad € **1.347.294,20** sommato alla presente perizia di variante pari ad
 € **469.876,09**, risulta complessivamente pari ad € **1.817.170,29** oltre IVA;---
 - che l'aumento del costo dei lavori pari al 34,87554 per cento non eccede il
 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni
 suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al
 contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2 del citato decreto;-----
 - che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al
 Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte
 integrante del contratto iniziale;----
 - che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città
 Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del
 presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----
 - che l'Ing. Giuseppe Cataldi, in qualità di Responsabile Unico del Progetto
 con nota prot. n.CMRC 0221045 del 03/11/2025 ha dichiarato, ex art.17
 comma 5 del D.lgs.n.36/2023 e ss.mm.ii, che è stata effettuata con esito
 regolare la verifica del possesso, da parte dell'Operatore Economico
 affidatario, dei requisiti prescritti dagli artt.94-95 del citato D.Lgs. 36/2023 e

ss.mm.ii. e, pertanto si può procedere alla stipula del contratto in oggetto; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 51189657 di protocollo con scadenza 12/02/2026, conservato in atti;-----

- che con nota prot. n.PR_NAUTG_Ingresso_0385407_20250930 in data 30/09/2025 per l'operatore economico RECO srl è stata inviata, ex art.87 del D.Lgs.159/2011, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Napoli;---

- che il geom. Gennaro Del Giudice nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico in data 28/11/2025 ha reso una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto. -----

- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot.n. CMRC 0221045 del 03/11/2025 che, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita al suindicato Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/2011. -----

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento I HUB 3 Ing. Claudio DELLO VICARIO, concede in appalto all'Operatore economico RECO S.r.l., che, a mezzo del Sig. Gennaro DEL GIUDICE accetta, l'esecuzione dei *lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'istituto I.I.S. R. LIVATINO succursale Via Giulio Venzi n.11/13- Cave (RM) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - PNRR – M4C1 INV.3.3 - Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023 e ss.mm.ii, come specificati in premessa.*---

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto di variante approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 07/07/2025:-----

a) computo metrico;----

b) atto di sottomissione;----

c) relazione perizia di variante;-----

d) quadro economico.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) unitamente **all'offerta economica (Allegato n.5)** costituiscono, pertanto, un corpo unico

con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli. ---

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **469.876,09 (euro quattrocentosessantanovemilaottocentosettantasei/09)** IVA esclusa. Il costo della manodopera per la perizia di variante è pari ad € 141.000,00. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 3871 del 24/09/2025, della Direzione del Dipartimento I HUB 3 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 4288270 del 31/10/2025 della Net Insurance S.p.A - Agenzia 0093 VS Broker S, per l'importo di € 23.493,80, ex art.53 comma 4 e 4 bis del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. - La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.--

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore economico ha sottoscritto con la GROUPAMA ASSICURAZIONI - Agenzia 000213 di Nocera, la polizza n. 114128587 rilasciata in data 20.11.2023, allegata al contratto iniziale. --

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi da aggiungere in sequenza alla data prevista di scadenza dei lavori come da contratto iniziale, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città

Metropolitana.---

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto all'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 27 del C.S.A. allegato al contratto iniziale e le disposizioni normative vigenti in materia.--

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51,52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive

competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri

nascenti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. All'art. 13 del contratto iniziale rep.

n.12494 del 04.12.2024 sono indicate le lavorazioni oggetto di subappalto.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di

Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover

formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il

Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.--

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e

dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni

del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12494 del

04/12/2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti

che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni

stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico

deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto

può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso

di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico.

In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e

le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.---

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.---

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.---

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di

comunicazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA -
Prefettura di Napoli, prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0385407_20250930 in
data 30/09/2025 ex art.87 del D.lgs.159/2011, per l'operatore economico
RECO S.r.l., siano accertate cause ostative.----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle
Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione
dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste
dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.---

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale
d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso vi
siano contrasti tra il Capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed
il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le
norme del Capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in
contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si

intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.---

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria la sede del Servizio 1 del Dipartimento 1 HUB 3 in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.---

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Gennaro DEL GIUDICE

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.