



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Città metropolitana di Roma Capitale**  
Dipartimento I "Politiche educative, edilizia  
scolastica" - Direzione - U.O.T. "Progetti speciali"  
Direttore: ing. Claudio Dello Vicario

*Colleferro - Nuovo I.P.I.A. "Parodi Delfino" in via del Pantanaccio, 45 – Loc. Colle dell'Elefante*

**CIA ES 21 0179 P – CUP F51B20000730001 – CIG 9518810282**

*Finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU*

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo a base d'asta:</b>    | <b>€ 8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri sicurezza n.s. a ribasso</b> |
| <b>Ribasso di offerta:</b>       | <b>16,50 %</b>                                                               |
| <b>Importo contrattuale:</b>     | <b>€ 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri sicurezza n.s. a ribasso</b> |
| <b>Consorzio aggiudicatario:</b> | <b>INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200</b>                         |
| <b>Sede legale:</b>              | <b>Via Papini, 18 – 40128 Bologna (Bo)</b>                                   |
| <b>Impresa esecutrice:</b>       | <b>CONART S.c.a.r.l. - C.F. e P.IVA: 02305100592</b>                         |
| <b>Sede legale:</b>              | <b>Via Toscana, 11 – 00031 Artena (Rm)</b>                                   |

## **RELAZIONE DI TRASMISSIONE DEL R.U.P. (art. 106 D.Lgs. 50/2016)**

Sono resi pubblici, unitamente alla presente, i documenti relativi alla variante in corso d'opera dell'intervento sopra indicato. La procedura riguarda il contratto di cui in oggetto, sopra soglia comunitaria, con variante di valore superiore al 10%, assoggettato al decreto legislativo n. 50/2016.

La pubblicazione è assolta sul sito della stazione appaltante <https://www.cittametropolitanaroma.it/>, sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di Gara e Contratti", "Varianti in corso d'opera".

### **DATI DI SINTESI:**

#### **1. Dati identificativi della Stazione Appaltante e del Responsabile del procedimento (RdP)**

Codice AUSA: 0000244043  
Codice fiscale: 80034390585  
Denominazione della SA: Città metropolitana di Roma Capitale  
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta 41 – 00144 Roma  
Nome/Cognome del RdP: ing. Paolo Quattrucci  
Indirizzo mail: [p.quattrucci@cittametropolitanaroma.it](mailto:p.quattrucci@cittametropolitanaroma.it)  
Pec: [scuola@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:scuola@pec.cittametropolitanaroma.it)  
Recapiti telefonici: 06-67664320 06-67663189

#### **2. Descrizione concisa della variante in corso d'opera**

Variante indotta dalla imprevedibilità geologica non rilevabile con la normale diligenza con i dati a disposizione all'epoca del progetto definitivo (appalto integrato)

#### **3. CIG: 9518810282**

**CUP: F51B20000730001**



41, Viale Giorgio Ribotta - 00144 Roma Rm IX  
Tel. 06.6766.4320 – Fax: .4591  
mail: [p.quattrucci@cittametropolitanaroma.it](mailto:p.quattrucci@cittametropolitanaroma.it)  
pec: [scuola@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:scuola@pec.cittametropolitanaroma.it)

**4. Numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera e soggetto che approva la variante in corso d'opera**

Determinazione Dirigenziale prot. n. R.U. 2657 del 03/07/2025 a firma del Direttore del Dipartimento I  
"Politiche educative, edilizia scolastica" – Città metropolitana di Roma Capitale

**5. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto**

Settore ordinario

**6. Variante in corso d'opera ex art.106, co. 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 come catalogata dal RdP**

Fattispecie art.106, co. 1, lett. c), d.lgs.50/2016, per evento impreveduto e imprevedibile dovuto alla imprevedibilità geologica non rilevabile con la normale diligenza con i dati a disposizione all'epoca del progetto definitivo (appalto integrato)

**7. Importi di riferimento principali della variante in corso d'opera**

|                                                                                      |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Importo a base d'appalto.....                                                        | € | 8.700.000,00 |
| Importo del contratto originario.....                                                | € | 7.341.719,92 |
| Importo netto della variante.....                                                    | € | 935.195,03   |
| Importo netto delle lavorazioni in aumento della variante (opere di fondazione)..... | € | 935.195,03   |
| Percentuale complessiva netta delle sole lavorazioni in aumento della variante.....  |   | 12,74%       |

**8. Documentazione a corredo della variante**

Progetto definitivo (appalto integrato), con elenco allegati  
Verifica del progetto definitivo  
Validazione del progetto definitivo  
Progetto di variante, con elenco allegati  
Computo metrico comparativo  
Relazione del RdP sulla variante  
Relazione del Direttore dei Lavori sulla variante  
Atto di sottomissione  
Collegio consultivo tecnico: costituzione e parere sulla variante  
Verbal di consegna dei lavori

Roma, 28.07.2025

Il R.U.P.

(ing. Paolo QUATTRUCCI)


