



**Viabilità e infrastrutture per la mobilità**

**Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri - DIP0701**

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900843**

**Del 10-03-2021**

Registro Unico n. 917  
del 24/03/2021

Protocollo n. 0045544 del  
24/03/2021

Responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 17/03/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 22/03/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 24/03/2021

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2020

Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2

Capitolo/Articolo 202039/16

CDR 1710

Impegno n. 104153/Sub 0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ANNO 2019 SUDDIVISI IN 4 LOTTI- LOTTO 4 SEZ. 7 E 8. IMPRESA LASER SRL. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, C. 2 DEL D.LGS.VO 50/2016 E SS.MM.II. IMPORTO SPESA EURO 10.266,91 (IVA 22 PER CENTO INCLUSA). CIG: 80970053E7- CUP: F57H19002210003- CIA: VS 19 2M17**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**



Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 35 del 27.7.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, il relativo Elenco Annuale 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 38 del 5.10.2020 con la quale è stata approvata "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 [...]";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 39 del 05.10.2020 con la quale è stato approvato "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 40 del 5.10.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del 06.11.2020 con la quale è stata approvata "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione programmi 2020- Art. 193 T.U.E.L. così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020;

visto l'art. 163, comma 1 e 3 del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute,



sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

che al comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra riportata è previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre; visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03. 2021 avente ad oggetto " Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 ( art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D:lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

#### Premesso

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 4427 del 6.11.2019 veniva stabilito di approvare i progetti esecutivi relativi ai " Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza – LOTTO 1 SEZIONI 1 e 2 NORD – LOTTO 2 SEZIONI 3 e 4 NORD – LOTTO 3 SEZIONI 5 e 6 SUD e LOTTO 4 SEZIONI 7 e 8 SUD - anno 2019 " tra i quali, in particolare, il progetto esecutivo lotto 4 Sud per l'importo di € 93.467,74 ripartito come segue:

. Lavori a misura		€ 74.312,90
<b>A1.</b> di cui non soggetti a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 3.163.,30
<b>B.</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.300,00



<b>C. Costi della manodopera ex art. 23, c. 16 D.Lgs.vo 50/2016</b>		€ 13.079,22
<b>D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)</b>		€ 71.149,60
<b>D2.Totale somme a base di gara (A+B)</b>		<b>€ 76.612,90</b>
<b>E. IVA 22%</b>	€16.854,84	
<b>TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+E)</b>		<b>€93.467,74</b>

che con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio di Direzione " Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII R.U. n. 3993 del 14/10/2019 veniva nominato RUP degli interventi: "lavori di manutenzione straordinaria barriere di sicurezza (Sez. 1 e 2) (Sez. 3 e 4) (Sez. 5 e 6) (Sez. 7 e 8) anno 2019" il Geom. Bruno Nasoni;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 4427 del 6.11.2019 veniva stabilito di approvare, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza anno 2019 - suddivisi in 4 lotti", l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 primo capoverso e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale appalto e per il suddetto l'importo complessivo a base di gara di € 306.451,60 suddiviso in quattro lotti e precisamente: € 76.612,90 per il lotto 1 (sez. 1 e 2) (di cui € 17.006,63 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetto a ribasso, € 1.833,76 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 676,18 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ); € 76.612,90 per il lotto 2 (sez. 3 e 4 nord) (di cui € 15.422,61 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetto a ribasso, € 3.000,00 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 2.300,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ); € 76.612,90 per il lotto 3 (sez. 5 e 6) (di cui € 12.339,88 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetto a ribasso, € 2.585,90 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 2.300,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ); € 76.612,90 per il lotto 4 (sez. 7 e 8) (di cui € 13.079,22 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetto a ribasso, € 3.163,30 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed € 2.300,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso );



che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 4427 del 6.11.2019 veniva stabilito, altresì, che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OS-12A classifica I per un importo fino ad €. 258.000,00;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 166 del 27.01.2020, veniva stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: " Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza anno 2019 suddivisi in 4 lotti– LOTTO 4 SEZIONE 7 e 8 Sud" disposta, su proposta del RUP Geom. Bruno Nasoni, con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio di Direzione del Dipartimento VII" R.U. 5267 del 19.12.2019 a favore dell' Impresa LASER SRL con sede legale in Terrasini (Pa) Via Vincenzo Madonia n.50 C.A.P.90049– C.F. 04446910822 che aveva offerto un ribasso percentuale pari al 31,50%, rispetto all'importo posto a base di gara al netto delle somme non soggette a ribasso e quindi per l'importo contrattuale pari ad € 54.200,78 (di cui € 3.163,30 per operai in economia e rimborso a fatture non soggette a ribasso, € 2.300,00 per oneri della sicurezza non soggette a ribasso) oltre € 11.924,17 per IVA 22% per un importo complessivo di € 66.124,95;

che il Geom.Bruno Nasoni, in qualità di Responsabile del Procedimento, con nota agli atti, in data 02.04.2020 dichiarava, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso, in capo all'impresa aggiudicataria, dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

che conseguentemente allo stato di emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e tutelare la salute e sicurezza della popolazione, in attuazione del D.L.23.02.2020 n.6, del D.P.C.M. 11.03.2020, del Protocollo condiviso per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 14.03.2020, del D.L.17.03.2020 n.18, del D.P.C.M.10.04.2020 e del D.P.C.M. 26.04.2020, con nuovo protocollo condiviso del 24.04.2020 è stato ritenuto necessario integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e conseguentemente l'Impresa ha adeguato il proprio Piano Operativo di Sicurezza con la valutazione dei rischi specifici di cantiere e delle misure di prevenzione e protezione, che ha comportato l'integrazione dei costi di sicurezza per un importo di € 1.903,00, oltre IVA;

che, per i motivi suindicati, con determinazione dirigenziale n.1945 del 23.07.2020 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VII veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori ed approvata l'integrazione dei costi per gli oneri di sicurezza previsti nel progetto esecutivo per l'ulteriore importo di € 1.903,00, con conseguente adeguamento dell'importo contrattuale pari ad € 56.103,78 oltre € 12.342,83 per IVA, per l'importo complessivo di € 68.446,61;

che in data 29/07/2020 con atto Rep. n. 11760, veniva stipulato il contratto, mediante atto in forma pubblica amministrativa, con modalità informatica, a cura dell' Ufficiale Rogante tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Società Laser Srl;

Visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto in particolare il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice [...] ";



visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice [...]";

visto l'art. 106, comma 2, che recita: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche [...]"

che in data 10.02.2021 il Direttore dei lavori dell'intervento in parola, Arch. Alessandro Ratari, proponeva al Rup le modifiche al contratto e, a tal uopo, redigeva apposita relazione, inviata al RUP, nella quale illustrava dettagliatamente le motivazioni circa le modifiche proposte, evidenziando in particolare che durante l'esecuzione dell'appalto, a seguito di danneggiamenti alle barriere, causati da incidenti non prevedibili, si è reso necessario aumentare alcune lavorazioni;

che il RUP, Geom. Bruno Nasoni, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso con nota prot. CMRC-2021-0026734 del 19-02-2021 al Servizio 1, in qualità di S.A. la perizia giustificativa composta dai seguenti elaborati:

Computo metrico estimativo di variante;

Quadro tecnico economico;

Quadro tecnico economico di raffronto;

Schema atto di sottomissione;

Relazione;

vista, in particolare, la relazione agli atti nella quale si rappresenta quanto segue:

"Il presente documento costituisce la relazione tecnica della perizia di aumento di spesa entro il 15% dell'importo contrattuale, dei lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza - Lotto 4° - Sez. 7<sup>^</sup> e 8<sup>^</sup> - CIA: VS 19 2M17 - Codice (CUP): F57H19002210003 - Codice (CIG): 80970053E7 [...]"

Obiettivo dell'intervento di progetto e localizzazione

Lo scopo dell'intervento è la manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza attraverso la sostituzione e/o nuova realizzazione delle barriere di sicurezza presenti e/o da realizzarsi sulle Strade Provinciali di competenza della Sezione 7<sup>^</sup> e 8<sup>^</sup>.

Oneri della sicurezza.

Gli oneri di sicurezza contrattuali sono composti da:

- Oneri di sicurezza di cui al progetto esecutivo per euro 2.300,00 oltre Iva;

- Oneri di sicurezza integrativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 per euro



1.903,00 oltre Iva;

Importo contrattuale.

L'importo contrattuale risulta pari ad euro 56.103,78 oltre IVA di cui € 3.163,30 per operai in economia/ anticipazioni e euro 4.203,00 per oneri della sicurezza al netto del ribasso offerto del 31,500%.

Lavori in aumento.

La modifica riguarda essenzialmente l'aggiornamento/aumento di alcune lavorazioni e quantità volte al miglioramento dei lavori.

Sono stati riscontrati ulteriori danneggiamenti alle barriere di sicurezza dovute ad incidenti non prevedibili durante la fase di redazione ed approvazione del progetto.

Per quanto suddetto si ritiene necessario redigere la presente perizia in aumento dell'importo lavori, entro le soglie consentite dall'art.106, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che riguarda la sostituzione ed il nuovo posizionamento di barriere metalliche guardrail previa rimozione delle vecchie compresa fornitura di gruppi terminali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; lavori non previsti nel progetto ma ricompresi nell'estensione dello stesso che non alterano la natura complessiva dell'appalto. Tali quantità aggiuntive hanno subito un peggioramento rispetto allo stato dei luoghi all'epoca del progetto.

Le modifiche, che l'appaltatore sarà tenuto a svolgere agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice volte al miglioramento dell'intervento, derivanti da richieste avanzate da enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e non alterano la natura generale del contratto essendo altresì tese al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto [...];

visto in particolare il Q.T.E. acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto pari ad € 8.415,50 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 56.103,78 ripartito come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA (ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016)</b>	
LAVORI A MISURA	€ 12.285,40
LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
SICUREZZA	€ 0,00
SICUREZZA	€ 0,00



INTEGRATIVA	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 12.285,40</b>
<b>Ribasso del 31,50%</b>	€ 3.869,90
<b>Netto lavori contratto</b>	<b>€ 8.415,50</b>
Variazione %	15,00%
Fondo ex art. 113	€ 0,00
IVA 22%	€ 1.851,41
Rilievi, allacci ed indagini	€ 0,00
Spese pubblicazione	€ 0,00
Economie di gara su lavori	€ 0,00
Economie IVA	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.851,41</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 10.266,91</b>





appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 106, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto altresì il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016 che recita: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore della Società Laser Srl, con sede in Terrasini (Pa), Cap 90049, Via Vincenzo Madonia n. 50, C.F.e P.IVA 04446910822, l'importo di € 8.415,50 oltre € 1.851,41 per IVA 22% per complessivi € 10.266,91;

che l'importo di € 10.266,91, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie dei lavori, pari ad € 25.021,13, all'uopo riaccertate in sede di consuntivo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Preso atto che** la spesa di euro € 10.266,91 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/16	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	104153	--
Importo	€ 10.266,91	--



Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con decreto della Sindaca metropolitana n. 167 del 23 dicembre 2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016, e relativa all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza anno 2019 suddivisi in 4 lotti- LOTTO 4 SEZIONE 7 E 8 Sud" nonchè le variazioni di importo contrattuale per un ammontare netto di € 8.415,50;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 93.467,74 rimodulato come segue:

A. Lavori a misura (di cui € 13.079,22 per costi della manodopera ex art. 23, c. 16 D.Lgs.vo 50/2016)	€ 83.435,00
A1. lavori in	



economia (non soggetti a ribasso)	€ 3.163,30
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.300,00
B.1. Costi della sicurezza integrativi non soggetti a ribasso	€ 1.903,00
C. Totale somme a base di gara soggette a ribasso	€ 83.435,00
C1.Totale somme a base di gara (A+A1+B+B1)	€ 90.801,30
C2.RIBASSO ( C x 31,50%)	€ 26.282,02
C3. Importo netto lavori (C-C2)	€ 57.152,97
C4.Importo contrattuale (C3+A1+B+B1)	€ 64.519,28
D. IVA 22%	€ 14.194,24
E. Economie dei lavori	€ 14.754,22



TOTALE ONERE FINANZIARIO	€ 93.467,74
--------------------------	-------------

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi verranno eseguiti dalla Società Laser Srl agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Geom. Bruno Nasoni, Funzionario Tecnico dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII, procedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che l'importo complessivo di € 10.266,91, per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie dei lavori dell'intervento in parola, pari ad € 25.021,13, all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2020;

6. di precisare che il debito di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 10.266,91 IVA 22% inclusa, a favore dell'appaltatore verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2021, in considerazione del periodo di esecuzione delle lavorazioni in aumento;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro € 10.266,91, come di seguito indicato:

Euro 10.266,91 in favore di LASER S.R.L. C.F 04446910822 - VIA VINCENZO MADONIA, 50, TERRASINI

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/16	1710	20151	2020	104153/0

CIG: 80970053E7

CUP: F57H19002210003

CIA: VS 19 2M17

8. di stabilire che al pagamento, a favore dell'impresa Laser Srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità ed espropri del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;



9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

10. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:  
il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;  
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;  
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;  
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paolo Berno

*Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate*