



Viabilità e infrastrutture per la mobilità

Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri - DIP0701

e-mail: p.berno

Proposta n. 99901974

Del 09-07-2020

Registro Unico n. 1931
del 17/07/2020

Protocollo n. 0107405 del
17/07/2020

Responsabile dell'istruttoria
Paola Buratti

Responsabile del procedimento
Maria Rosaria Di Russo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 13/07/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 17/07/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 17/07/2020

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2020

Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2

Capitolo/Articolo 202039/12

CDR 1710

Impegno n. 101944/Sub 0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SAN CESAREO E ALTRI- S.P. 56 B1CASA ROMANA LAVORI DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CHE SI RIVERSANO SULLA SEDE STRADALE; S.P. 49A PRENESTINA POLI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM. 21+000 AL 22+800 E DAL KM. 27+000 AL KM. 28+500 RIFACIMENTO SEGNALETICA-AFFIDAMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106, C. 12 DEL D.LGS.VO 50 2016 E SS.MM.II.- IMPRESA 2P ASFALTI SRL- IMPORTO SPESA DI EURO 57.958,65 (IVA INCLUSA)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161 del 12/07/1996;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019- 2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 nel quale risultava inserito, tra gli altri, l' Intervento "CIA: VS 18 1034 San Cesareo ed altri- S. P. 56/b1 Casa Romana- Lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale; S. P. 49/a Prenestina Poli- Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal Km. 21+000 al Km. 22+800 e dal Km. 27+000 al Km. 28+500, rifacimento segnaletica;

Vista la Deliberazione n. 6 del 17/04/2019 avente ad oggetto: "Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20-10 del 18.07.2019 con la quale è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, nonché la variazione dei residui definitivi e di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e all'Elenco Annuale dei Lavori 2019;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019";



vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L.”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17.ottobre 2019 recante “ Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in attuazione della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la variazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta dall'allegato denominato “Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

atteso che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31.03.2020;

vista la Circolare del 30.12.2019, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;

visto che il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. del 28 febbraio 2020, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

atteso che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 30.04.2020;

visto l'art. 107 , comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, ai sensi del quale: “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020”;

Visto, altresì, il comma 1 del medesimo art. 107 del D.L. 18/2020: “ In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID- 19 e della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: [...] b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre



2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio”;

Atteso che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 23.03.2020 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011) Variazione di Bilancio esercizio provvisorio 2020, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata” è stato stabilito, tra l’altro, di approvare le variazioni sull’esercizio provvisorio 2020 per l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, confluiti nel fondo pluriennale vincolato, annualità 2020-2022;

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” che ha modificato l’art. 107 del predetto D.L. 18/2020 come segue: All’articolo 107 al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»; al comma 2, le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 08.05.2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2019;

premessi che

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art.1, comma 1078 della predetta legge, disponeva che le Città Metropolitane certificassero l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate ai singoli enti venissero versate ad apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02.05.2018 ,ed in particolare l'art. 1, comma 1, dello stesso Decreto, prevedeva che: "la somma complessiva di 1,620 miliardi di euro ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in 300milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 fosse destinata al



Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia";

L'All. 3 al predetto Decreto definiva il piano di riparto delle risorse assegnando alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo di € 54.098.553,37, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

L'art. 5, comma 3 del predetto Decreto del M.I.T., prevedeva: "Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità effettuato sulla base del programma quinquennale 2019- 2023 che le Province e le Città metropolitane dovevano presentare inderogabilmente entro il 31.10.2018";

Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 16.10.2018 stabiliva di sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.02.2018 finanziamento degli interventi di province e Città metropolitane - approvazione del programma quinquennale degli interventi -2019-2023";

con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 23.10.2018 veniva deliberato di approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della CMRC destinando le risorse assegnate alla CMRC alla realizzazione dei medesimi interventi ivi elencati;

con Deliberazione n. 44 del 06.11.2018 il Consiglio Metropolitano adottava il Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 e l'Elenco annuale 2019;

visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato: "[...] 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto l'art 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 11.03.2019 con il quale è stato stabilito di approvare, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale 2019, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la prima annualità del programma triennale 2018-2020, tra i quali il progetto relativo al menzionato intervento: "CIA VS 18 1034- San Cesareo e altri- S.P. 56/b1 Casa Romana-lavori di convogliamento delle acque meteoriche che



si riversano sulla sede stradale; S.P. 49/a Prenestina-Poli-lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal Km. 21+000 al Km. 22+800 e dal Km. 27+000 al Km. 28+500 rifacimento segnaletica" per un costo globale dell'intervento di € 400.000,00;

atteso che l'incarico di RUP dell'intervento in parola veniva conferito condeterminazione dirigenziale R.U. 1879 del 20.05.2019 dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII al Geom. Bruno Nasoni;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 2318 del 17.06.2019 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. ,relativo all'Intervento CIA VS 18 1034- San Cesareo e altri- S.P. 56/b1 Casa Romana-lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale; S.P. 49/a Prenestina-Poli-lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal Km. 21+000 al Km. 22+800 e dal Km. 27+000 al Km. 28+500 rifacimento segnaletica" per un costo complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A. Lavori a misura		€ 312.150,66
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 5.390,38
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.185,48
C. Costi della manodopera ex art. 26, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.		€ 69.798,54
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 306.760,28
D2. Totale somme a base di gara (A+B)		€ 319.336,14
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 6.386,72	
F. IVA 22%	€ 70.253,95	



G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 4.023,19	
H. Totale somme a disposizione (E+F+G)		€ 80.663,86
H1. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H)		€ 400.000,00

che con la medesima Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 2318 del 17.06.2019 veniva stabilito, inoltre, di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 319.336,14 (di cui € 69.798,54 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 5.390,38 per lavori non soggetti a ribasso (per operai in economia e rimborso a fatture) ed 7.185,48 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

che, all'esito della procedura di gara, espletata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett.d) e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale R.U. 4665 del 19/11/2019 del Servizio 1 del Dipartimento VII veniva preso atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA VS 18 1034- San Cesareo e altri- S.P. 56/b1 Casa Romana-lavori di convogliamento delle acque meteoriche che si riversano sulla sede stradale; S.P. 49/a Prenestina-Poli-lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal Km. 21+000 al Km. 22+800 e dal Km. 27+000 al Km. 28+500 rifacimento segnaletica" disposta su proposta del RUP Geom. Bruno Nasoni con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII R.U. n.4216 del 28.10.2019 a favore della società 2P ASFALTI S.R.L. con sede legale in Roma (RM), Via SAN BASILE, 58 Cap. 00173 - C.F. 10882151003 che aveva offerto un ribasso percentuale pari al 26,666% con un importo contrattuale pari a € 237.535,44 (di cui € 99.727,77 per costo della manodopera e comprensivo delle somme non soggette a ribasso pari ad € 7.185,48 per costo della sicurezza ed € 5.390,38 per operai in economia e rimborso a fatture);

che il Geom. Bruno Nasoni, Funzionario tecnico del Dipartimento VII Ufficio di Direzione della Viabilità Sud della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Responsabile del Procedimento, con nota prot.CMRC 0015372 del 28.01.2020, dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.vo 502016;

che in data 11.12.2019 è stato sottoscritto dal Sig.Luigi Domenicone Amministratore unico dell'Impresa, dal Direttore dei lavori Geom. Ezio Pilo, Funzionario tecnico del Dipartimento VII e dal Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Nasoni il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ex art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs.50/16;



che in data 13/02/2020 Rep. n. 11705, veniva stipulato il contratto dei lavori di cui trattasi per l'importo netto di € 237.535,44 (euro duecentotrentasettemilacinquecentotrentacinque/44);

che, alla data del 15/06/2020 veniva emesso il 1^a SAL (a tutto il 22/05/2020) dei lavori in questione, per l'importo , al netto della ritenuta infortuni dello 0,5% e del 50% dell'anticipazione pagata, di € 145.190,62;

considerato che con nota prot. CMRC-2020-0094571 del 18/06/2020, il RUP, Geom. Bruno Nasoni, ha comunicato di volersi avvalere della potestà prevista dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi di procedere all'affidamento in aumento delle prestazioni contrattuali entro il quinto d'obbligo dell'importo del contratto per un importo netto di € 47.507,09, trasmettendomi in allegato i seguenti elaborati:

- Perizia;
- Quadro economico;
- Relazione;

Vista, in particolare, la relazione:

[...]Lavori in aumento entro il quinto d'obbligo.

La modifica in aumento dell'importo dei lavori entro il quinto d'obbligo riguarda il ripristino della pavimentazione di tratti stradali non previsti nel progetto ma ricompresi nell'estensione dello stesso. Tali tratti aggiuntivi hanno subito un peggioramento rispetto allo stato dei luoghi all'epoca del progetto soprattutto dopo il periodo invernale.

Gli interventi sono principalmente di due tipologie in virtù dello stato di degrado:

A – bonifica con binder e rifacimento tappeto usura per il prolungamento a monte ed a valle dei tratti già previsti in progetto (ripristino della struttura stradale sull'intera carreggiata dal Km. 21+00 al Km. 28+500 per l'eliminazione di dissesti formatisi in adiacenza per una estensione totale di circa 1 Km per l'intera larghezza della carreggiata ripartiti in 4 tratti;

B- Rifacimento del tappeto di usura per il ripristino della pavimentazione stradale con bonifiche a mezzo binder dal Km. 21+00 al Km. 28+500.

Quanto sopra tramite interventi di

Tipologia A

- Fresatura di spessore medio 5 cm per bonifica binder (da 3 a 10 cm);
- Fresatura di spessore 3 cm per tappeto usura;
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;
- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco tra base e binder;
- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per tappeto usura;
- Fornitura e posa di strato di usura 3 cm (compattato);
- Ripristino della segnaletica orizzontale sui nuovi tratti.



Tipologia B

- Fresatura di spessore medio 5 cm per bonifica binder;
- Fresatura di spessore 3 cm per tappeto usura;
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;
- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco tra base e binder;
- Fornitura e posa di strato di collegamento binder 5 cm;
- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco per tappeto usura;
- Fornitura e posa di strato di usura 3 cm (compattato);
- Ripristino della segnaletica orizzontale sui nuovi tratti.

Le modifiche sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, derivanti da richieste avanzate da enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e non alterano la natura generale del contratto essendo altresì tese al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto [...];

atteso che ai sensi del citato art. 106, comma 12, del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

rilevata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso al diritto potestativo dell'Amministrazione previsto e disciplinato dal citato art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla stipula di alcun contratto integrativo;

considerato, pertanto, che è necessario provvedere ad impegnare, a favore della Società 2P Asfalti Srl con sede legale in Roma, Via SAN BASILE, 58 Cap. 00173 - C.F. 10882151003 l'ulteriore somma di € 47.507,09 oltre € 10.451,56 per IVA 22%, per complessivi € 57.958,65;

atteso che l'importo di € 57.958,65 necessario per l'affidamento delle prestazioni in aumento, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 99.796,85, riaccertato e spostato nel FPV 2020 in ossequio a principi di armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii;

Preso atto che la spesa di euro € 57.958,65 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA



Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	101944	--
Importo	€ 57.958,65	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:



1) di avvalersi, relativamente al contratto stipulato tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Società 2P Asfalti della facoltà prevista dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. estendendo quindi l'importo contrattuale di un ammontare netto di € 47.507,09, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

2) di dare atto che l'importo complessivo di € 57.958,65 per l'affidamento delle prestazioni in aumento trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 99.796,85;

3) di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 57.958,65 IVA 22% inclusa, a favore dell'appaltatore verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2020, in considerazione del periodo di esecuzione delle lavorazioni in incremento;

4) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro € 57.958,65, come di seguito indicato:

Euro 57.958,65 in favore di 2P ASFALTI SRL C.F 10882151003 - VIA SAN BASILE N. 58,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/12	1710	19115	2020	101944/0

CIG: 79465379C6

CUP: F97H18001980001

CIA: VS18 1034

6) di stabilire che al pagamento a favore della 2P Asfalti Srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni ed espropri del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

7) di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

8) Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:



il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate