



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail: v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P801 del
21/02/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. ssa Paola Buratti

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 27
CDR DPT0201
Impegno n. 7793/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VS 23 0050-CUP: F27H22003550001- CIG: A039A838B0. Roma, Albano Laziale, Marino, Fiumicino ed altri: S.P. 101/a Albano Tovaianica, S.P. 4/A Tenutella, S.P. 17/c Fontana Sala, S.P. 8 Via del Mare, S.P. 8 bis Ostiense, S.P. 1/a Portuense - Lavori di messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) e comma 5 D.Lgs.vo 36/2023 - Impresa Mannozi Marco Srl- Importo spesa € 21.777,43 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 17.01.2025 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Premesso che:



con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 65 del 29.09.2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, contenuti nel Programma ottennale 2022-2029, di manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022 recante: "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane";

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 1762 del 29.05.2023, è stata accertata, sul bilancio 2023, la somma di € 6.012.613,00, annualità 2022-2023, relativa al finanziamento degli interventi di cui al decreto sopra citato, imputandola al capitolo 40204 (TRAMIT) art. 11 CDR 9210 CDC DPT0201;

nel programma ottennale 2022-2029, è stato inserito, nell'annualità 2023, l'intervento: ROMA, ALBANO LAZIALE, MARINO, FIUMICINO ED ALTRI: Lavori di messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza- S.P. 101/a Albano Torvaianica, S.P. 4/A Tenutella, S.P. 17/c Fontana Sala, S.P. 8 Via del Mare, S.P. 8 bis Ostiense, S.P. 1/a Portuense;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 3 del Dipartimento II, R.U. 3713 del 27/10/2023, è stato nominato RUP dell'intervento in parola l'Ing. Lisania Prato;

con nota prot. CMRC-2023-0191511 del 29.11.2023 a firma del RUP medesimo e del Dirigente del Servizio n. 3 "Viabilità Sud" Dipartimento II, Ing. Paolo Emmi, è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 196.841,50;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 4520 del 15.12.2023 è stato stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 3 del Dipartimento II, relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 196.841,50 così ripartito:



A	Totale a base di appalto			€ 157.366,51
A.1	di cui Lavori a Misura esclusa mano d'opera		139.016,77 €	
A.1.b	Costi della Manodopera		10.577,20 €	
	di cui Lavori in Economia soggetti a ribasso		0,00 €	
A2.	di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso		0,00 €	
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture non soggetti a ribasso		5.105,31 €	
B.	Costi della Sicurezza		2.667,23 €	
B2	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 39.474,99
C	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)			€ 0,00
D	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			€ 0,00
E	Incentivi (2%A)		3.147,33 €	
	Incentivi al personale ex art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023 (80%+2%)	E1a	80% E	2.517,86 €
E1	Fondo innovazione ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023 (non previsti in quanto finanziamento esterno)	E1b	20% E	0,00 €
F.	I.V.A. 22 % (22% di A)			€ 34.620,63
G.	Supporto tecnico amministrativo al RUP			€ 2.049,76
H.	Imprevisti			€ 286,74
	TOTALE ONERE FINANZIARIO (A + B2)			€ 196.841,50

di approvare, per l'affidamento dei lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e all'importo complessivo di € 157.366,51 (di cui € 2.667,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.105,31 per anticipazioni e rimborsi a fatture non soggetti a ribasso ed € 10.577,20 per costi della manodopera calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023);

di stabilire che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4, d.lgs. 36/2023, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54. comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica, fra le ditte della categoria prevalente OG 3 classifica I per un importo fino ad € 258.000,00;

di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità sud del Dipartimento II, R.U. 1551 del 02.05.2024, a favore dell'impresa Mannozi Marco S.r.l. con sede legale in Aprilia (LT) Via dei Peri, 24 C.A.P. 04011 - C.F. 02195800590, risultata prima classificata nella procedura di gara, che ha offerto un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo a base di gara di € 149.593,97 (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 21,873% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, di € 124.645,82, oltre ad € 27.422,08 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 152.067,90;

di stabilire che la somma di € 39.919,24, pari all'economia da ribasso d'asta, è da accantonare per eventuali modifiche contrattuali, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

che in data 05.08.2024, con atto R.S.P. 742, è stato stipulato il contratto tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa Mannozi Marco Srl;

Considerato che

il Direttore dei lavori, nonché RUP dell'intervento, Ing. Lisania Prato, a seguito di un sopralluogo effettuato sui tratti di strada interessati dagli interventi, ha rilevato uno stato di aggravamento delle condizioni di ammaloramento della pavimentazione in alcuni tratti specifici rispetto allo stato di fatto nella fase di redazione della progettazione esecutiva ed ha redatto, a tal uopo, apposita relazione nella quale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni circa le modifiche proposte;

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (per corrispondenza art. 120 del 36/2023) [...]";

visto l'art. 120, comma 3, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 14;

2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

che il RUP, Ing. Lisania Prato, con nota prot. CMRC-2025-0032404 del 19.02.2025, ha trasmesso al Servizio n. 1 del Dipartimento II la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Computo metrico estimativo di variante;

Atto di Sottomissione;

Quadro tecnico economico di raffronto;

dichiarazione del RUP;



Città metropolitana di Roma Capitale

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14.320856 per un importo netto di € 17.850,35 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 124.645,82

PROGETTO		GARA		VARIANTE		QUADRO ECONOMICO SOLO VARIANTE	
LAVORI A MISURA	€ 139 016,77	LAVORI A MISURA	€ 139 016,77	LAVORI A MISURA	€ 178 976,46	LAVORI A MISURA	39 959,69 €
COSTI DELLA MANODOPERA	€ 10 577,20	COSTI DELLA MANODOPERA	€ 10 577,20	COSTI DELLA MANODOPERA	€ 0,00		-€ 10 577,20
ANTICIPAZIONI E RIMBORSIA FATTURA	€ 5 105,31	ANTICIPAZIONI E RIMBORSIA FATTURA	€ 5 105,31	ANTICIPAZIONI E RIMBORSIA FATTURA	€ 0,00		-€ 5 105,31
SICUREZZA	€ 2 667,23	SICUREZZA	€ 2 667,23	SICUREZZA	€ 2 667,23		€ 0,00
TOTALE LAVORI	€ 157 366,51	TOTALE LAVORI	€ 157 366,51	TOTALE LAVORI	€ 181 643,69	TOTALE LAVORI	€ 24 277,18
		Ribasso del 21,873%	€ 32 720,69	Ribasso del 21,873%	€ 39 147,52	Ribasso del 21,873%	6 426,83 €
		Netto lavori contratto	€ 124 645,82	Netto lavori contratto	142 496,17	Netto lavori contratto	17 850,35 €
				Variazione %	14,320856%		
IVA 22%	€ 34 620,63	IVA 22%	€ 27 422,08	IVA 22%	€ 31 349,16	IVA 22%	3 927,08 €
rilievi, indagini e sondaggi	€ 0,00	rilievi, indagini e sondaggi	€ 0,00	rilievi, indagini e sondaggi	€ 0,00		0,00
imprevisti	€ 286,73	imprevisti	€ 286,73	imprevisti	€ 286,73		0,00
incentivi al personale ex art. 45 c.3 D.Lgs n.36/2023	€ 2 517,86	incentivi al personale ex art. 45 c.3 D.Lgs n.36/2023	€ 2 517,86	incentivi al personale ex art. 45 c.3 D.Lgs n.3	€ 2 517,86		0,00
Supporto tecnico amministrativo al Rup	€ 2 049,76	Supporto tecnico amministrativo al Rup	€ 2 049,76	Supporto tecnico amministrativo al Rup	€ 2 049,76		0,00
		Economie IVA	€ 7 198,55	Economie IVA	€ 3 271,48		-3 927,08
		Economie di gara su lavori	€ 32 720,69	Economie di gara su lavori	€ 14 870,34		-17 850,35
Totale somme a disposizione	39 474,99	Totale somme a disposizione	72 195,68	Totale somme a disposizione	€ 54 345,33	Totale somme a disposizione	-17 850,35 €
Totale Generale	€ 196 841,50	Totale Generale	€ 196 841,50	Totale Generale	€ 196 841,50	Totale Generale	21 777,42 €

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto;

visto l'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 e l'allegato II.14 al medesimo decreto;

visto, altresì, il comma 9 del predetto art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023 che recita: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario imputare, a favore della Società Mannozi Marco Srl, l'importo di € 17.850,35 oltre € 3.927,08 per IVA 22% per complessivi € 21.777,43;

che l'importo complessivo di € 21.777,43, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 39.919,24, conservate a residuo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento di contabilità dell'Ente - Anno 2024, approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II R.U. 603 del 19.02.2025 ;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;

visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 21.777,43 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /27	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	21.777,43	
N. Movimento	7793/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del medesimo, in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 120 comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e relativa all'esecuzione dell'intervento "Roma, Albano Laziale, Marino, Fiumicino ed altri: S.P. 101/a Albano Tovaianica, S.P. 4/A Tenutella, S.P. 17/c Fontana Sala,



Città metropolitana di Roma Capitale

S.P. 8 Via del Mare, S.P. 8 bis Ostiense, S.P. 1/a Portuense - Lavori di messa in sicurezza mediante ripristino a tratti della pavimentazione stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza" per un ammontare netto di € 17.850,35

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 196.841,50 rimodulato come segue:

VARIANTE	
LAVORI A MISURA	€ 178 976,46
COSTI DELLA MANODOPERA	€ 0,00
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI FATTURA	€ 0,00
SICUREZZA	€ 2 667,23
TOTALE LAVORI	€ 181 643,69
Ribasso del 21,873%	€ 39 147,52
Netto lavori contratto	142 496,17
Variazione %	14,320856%
IVA 22%	€ 31 349,16
rilevi, indagini e sondaggi	€ 0,00
imprevisti	€ 286,73
incentivi al personale ex art. 45 c.3 D.Lgs n.3	€ 2 517,86
Supporto tecnico amministrativo al Rup	€ 2 049,76
Economie IVA	€ 3 271,48
Economie di gara su lavori	€ 14 870,34
Totale somme a disposizione	€ 54 345,33
Totale Generale	€ 196 841,50

3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla Società Mannozi Marco S.r.l. con sede legale in Aprilia (LT) Via dei Peri, 24 C.A.P. 04011 - C.F. 02195800590, agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

4. di dare atto che sarà cura del RUP, Ing. Lisania Prato, procedere alle comunicazioni di legge;

6. di dare atto che l'importo complessivo di € 21.777,43 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 39.919,24 conservate a residuo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento di contabilità dell'Ente - Anno 2024, approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento Il R.U. 603 del 19.02.2025;

7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro 21.777,43 come di seguito indicato:

Euro 21.777,43 in favore di MANNOZZI MARCO SRL C.F 02195800590 VIA DEI PERI, 24 , APRILIA



Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 27	DPT0201	24011	2024	7793

CIG: A039A838B0

CUP: F27H22003550001

CIA: VS 23 0050

8. di stabilire che al pagamento a favore della Società Mannozi Marco Srl si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II Viabilità e Mobilità a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.