



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P657 del
19/02/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202039 / 16
CDR DPT0201
Impegno n. 7463/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VS 20 0030- CUP: F17H20004240003-CIG: 8556675795. VELLETRI- S.P. 217 VIA DEI LAGHI-LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 21+730 NEL COMUNE DI VELLETRI. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii- Impresa AD Ronzoni Srl - Importo spesa € 49.593,00 (iva 22% inclusa)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità



posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27.03.2024 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024".

visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Premesso:

che con nota, prot. CMRC-2020-0168493 del 24 novembre 2020, il Direttore dell'allora Dipartimento VII (ora Dipartimento II) ha chiesto l'inserimento, nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, annualità 2020, dell'intervento " VS 20 0030 -VELLETRI - SP 217 Via dei Laghi - Lavori di urgenti di messa in sicurezza di tratti saltuari tra il Km 16+000 ed il Km 21+370 " per l'importo di € 490.000,00;

che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 141 del 27.11.2020 è stato approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in parola, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2020 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 - Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020" è stato stabilito di inserire, tra gli altri, l'intervento sopra descritto;

che è stato nominato RUP, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3795 del 07.12.2020, il Geom. Giovanni Tozzi, Funzionario Tecnico, in servizio presso l'allora Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII (ora Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II);

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento VII R.U. n. 4259 del 28.12.2020 è stato stabilito:

di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'allora Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII (ora Servizio 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II), ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento "VS 20 0030 -



VELLETRI - SP 217 Via dei Laghi - Lavori di urgenti di messa in sicurezza di tratti saltuari tra il Km 16 ed il Km 21+370 "per un importo complessivo di € 490.000,00;
di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui trattasi e di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 391.057,99 (di cui € 66.219,29 per costo manodopera soggetti a ribasso, € 3.364,64 per lavori in economia non soggetti a ribasso, € 971,13 per lavori in economia soggetti a ribasso (utili e spese generali) ed € 13.482,10 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);
che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG 3" - classifica II fino ad euro 516.000,00;

che, all'esito della procedura di gara espletata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020 e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 dell'allora Dipartimento VII (ora Dipartimento II) R.U. 1226 del 07.04.2021, è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori: " CIA VS 20 0030 - S.P. VIA DEI LAGHI - Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti saltuari tra il km 16+000 ed il km 21+370 disposta, su proposta del RUP, con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" del Dipartimento VII R.U. n. 898 del 23/03/2021 a favore dell'impresa AD RONZONI S.r.l. con sede legale in Montelanico (RM), Via Giovanni XXIII n. 10 - Cap. 00030 - C.F./P.IVA 12099711009, che aveva offerto un ribasso percentuale del 31,724 % per un importo contrattuale pari ad € 272.438,39, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 3.664,64 per lavori in economia ed € 13.482,10 per oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento della prestazione pari ad € 73.570,00, a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 66.219,29, soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 332.374,84 (IVA 22% inclusa);

che in data 14.05.2021 è stato sottoscritto dal Rup, Geom. Giovanni Tozzi, dal Direttore dei lavori, Geom. Filippo De Meo e dal rappresentante legale dell'impresa esecutrice dei lavori, il verbale di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II, R.U. 1899 del 09.06.2021, l'impresa AD Ronzoni Srl è stata autorizzata a concedere in subappalto alla Emmeci Appalti Srl, con sede in Via Fontana Bracchi n. 65/A- 00034- Colleferro (Rm)- P. IVA e Codice fiscale 15013311004 l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria OG3 ed in particolare "Rifacimento Manto Stradale" per un importo presunto di € 104.304,51 (di cui € 1.241,27 per oneri della sicurezza) rientranti nell'ambito dell'intervento: "CIA VS 20 0030 - S.P. VIA DEI LAGHI - Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti saltuari tra il km 16+000 ed il km 21+370";

che in data 10.06.2021, con atto Rep. 11897, veniva stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa AD Ronzoni Srl il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

Considerato che



il Direttore dei lavori sopra descritti, Geom. Filippo De Meo, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori lavori ed ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 49/2018, le modifiche al contratto, redigendo, a tal uopo, apposita relazione, inviata al RUP stesso, nella quale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni circa le modifiche proposte, evidenziando in particolare che la modifica riguarda essenzialmente la sostituzione di barriere incidentate lungo il tratto di strada e l'installazione di nuovi tratti nei punti in cui maggiormente si verificano degli incidenti. Oltre a ciò sarà sostituita parte della segnaletica verticale e saranno messi in sicurezza gli incroci presenti su questo tratto di SP sia con la messa a norma della segnaletica verticale che con il rifacimento di quella orizzontale".;

visto l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 8 ai sensi del quale: "il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice [...]";

visto altresì il comma 2 del predetto art. 8 che recita: "Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice [...]";

visto l'art. 106, comma 2, che recita: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. a) le soglie fissate all'articolo 35;
2. b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche [...]";

che il RUP, Ing. Giovanni Tozzi, ha ritenuto di approvare le modifiche proposte dal Direttore dei lavori ed ha trasmesso, con nota prot. CMRC-2023-0014901 del 25.01.2024 al Servizio n. 1 del Dipartimento II, in qualità di Stazione Appaltante, la perizia giustificativa, all'uopo redatta, composta dai seguenti elaborati:

Relazione;

Quadro tecnico economico comparativo;

Computo metrico;

Atto di Sottomissione;

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti;

visto il Q.T.E. di raffronto acquisito agli atti, dal quale risulta un aumento del contratto del 14,9208% circa per un importo netto di € 40.650,00 oltre IVA 22%, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto pari ad € 272.438,39



IMPORTI di PROGETTO		IMPORI di GARA		MODIFICA entro il 15,00% del valore iniziale del Contratto ai sensi dell'art.106 c. 2 del D.Lgs. 50/16		Quadro Economico solo Modifica Contrattuale	
Lavori a Misura (di cui € 971,13 per economie soggette a ribasso)	€ 377 575,89	Lavori a Misura	€ 377 575,89	Lavori a Misura - Netto (aumento di € 39.050,00 su importo Contrattuale)	€ 311 488,39	Lavori a Misura - (Importo Netto) Importo lordo € 57.194,32	€ 39 050,00
di cui Lavori in Economie non soggette a ribasso	€ 3 664,64	di cui Lavori in Economie non soggette a ribasso	€ 3 664,64	di cui Lavori in Economia non soggette a ribasso	€ 0,00		
Sicurezza	€ 13 482,10	Sicurezza	€ 13 482,10	Sicurezza	€ 1 600,00	Sicurezza (no ribasso)	€ 1 600,00
Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso	€ 373 911,25	Somme a base di Gara soggette a ribasso	€ 373 911,25				
TOTALE LAVORI	€ 391 057,99	TOTALE LAVORI	€ 391 057,99	TOTALE LAVORI	€ 313 088,39	Totale Lavori Aggiuntivi	€ 40 650,00
		Ribasso del 31,724 %	€ 118 619,60			Variazione in % rispetto ai lavori di Contratto	14,9208%
		Netto Lavori	€ 255 291,65	Netto Lavori	€ 311 488,39		
		Netto Lavori Contratto (comprese le somme non soggette a ribasso)	€ 272 438,39	Netto Lavori Contratto (comprese le somme non soggette a ribasso)	€ 313 088,39		
				Importo Netto Aumento Contratto	€ 40 650,00		
				Variazione in % rispetto ai lavori di Contratto	14,9208%		
I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 86 032,76	I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 59 936,44	I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 68 879,45	I.V.A. 22,00 % (sui lavori Importo di Contratto)	€ 8 943,00
Imprevisti Iva compresa	€ 5 088,09	Imprevisti Iva compresa	€ 5 088,09	Imprevisti Iva compresa	€ 5 088,09		
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7 821,16	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7 821,16	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7 821,16		
		Economie di gara su lavori	€ 118 619,60	Economie di gara su lavori	€ 77 969,60		
		Economie di gara su Iva	€ 26 096,31	Economie di gara su Iva	€ 17 153,31		
		Economie TOTALI	€ 144 715,91	Economie TOTALI	€ 95 122,91		
Totale Somme a Disposizione	€ 98 942,01	Totale Somme a Disposizione	€ 217 561,61	Totale Somme a Disposizione	€ 176 911,61	Totale somme a disposizione	8 943,00 €
Totale Generale	€ 490 000,00	Totale Generale	€ 490 000,00	Totale Generale	€ 490 000,00	Totale Generale	49 593,00 €

appurata pertanto, da parte del RUP, la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopra richiamata normativa con particolare riguardo alla circostanza che le modifiche proposte non alterano la natura complessiva del contratto ;

visto l'art. 106, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016 che recita: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

atteso, pertanto, che l'importo delle modifiche contrattuali è contenuto nei limiti del 15% in aumento e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che è stato sottoscritto tra le parti apposito atto di sottomissione;

che, per l'effetto, si rende necessario impegnare, a favore della Società AD Ronzoni Srl, l'importo di € 40.650,00 oltre € 8.943,00 per IVA 22% per complessivi € 49.593,00;

che l'importo di € 49.593,00, necessario per la modifica dell'importo contrattuale in aumento, trova copertura finanziaria nell'importo del Q.E. del progetto esecutivo tra le economie di gara pari ad € 144.715,91, conservate a residuo;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla sottoscrizione di un contratto aggiuntivo;



visto l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la spesa di euro 49.593,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /16	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	49.593,00	
N. Movimento	7463/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal RUP, su proposta del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Decreto 49/2018 e dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e relativa all'esecuzione dell'intervento: "VELLETRI- S.P. 217 VIA DEI LAGHI-LAVORI



URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 21+730 NEL COMUNE DI VELLETRI" per un ammontare netto di € 40.650,00;

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 490.000,00 rimodulato come segue:



MODIFICA entro il 15,00% del valore iniziale del Contratto ai sensi dell'art.106 c. 2 del D.Lgs. 50/16	
Lavori a Misura - Netto <i>(aumento di € 39.050,00 su importo Contrattuale)</i>	€ 311 488,39
di cui Lavori in Economia non soggetti a ribasso	€ 0,00
Sicurezza	€ 1 600,00
TOTALE LAVORI	€ 313 088,39
Netto Lavori	€ 311 488,39
Netto Lavori Contratto <i>(comprese le somme non soggette a ribasso)</i>	€ 313 088,39
Importo Netto Aumento Contratto	€ 40 650,00
<i>Variazione in % rispetto ai lavori di Contratto</i>	<i>14,9208%</i>
I.V.A. 22,00 % (sui lavori)	€ 68 879,45
Imprevisti Iva compresa	€ 5 088,09
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7 821,16
Economie di gara su lavori	€ 77 969,60
Economie di gara su Iva	€ 17 153,31
<i>Economie TOTALI</i>	<i>€ 95 122,91</i>
Totale Somme a Disposizione	€ 176 911,61
Totale Generale	€ 490 000,00



3. di dare atto che i lavori aggiuntivi saranno eseguiti dalla Società AD RONZONI S.r.l. con sede legale in Montelanico (RM), Via Giovanni XXIII n. 10 - Cap. 00030 - C.F. 12099711009 agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto originario, giusto atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;
4. di dare atto che sarà cura del RUP, Ing. Giovanni Tozzi, procedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di prendere atto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";
6. di dare atto che l'importo complessivo di € 49.593,00 per la suddetta modifica dell'importo contrattuale, trova copertura finanziaria nelle economie di gara dell'intervento in parola, pari ad € 144.715,91 conservate a residuo;
7. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

Di imputare la spesa di euro *49.593,00* come di seguito indicato:

Euro 49.593,00 in favore di AD RONZONI SRL C.F 12099711009 VIA COLLE DELLA MADONNA, 4 , MONTELANICO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 16	DPT0201	23099	2023	7463

CIG: 8556675795

CUP: F17H20004240003

CIA: VS 20 0030

8. di stabilire che al pagamento a favore della Società A.D. Ronzoni Srl si provvederà, tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II Viabilità e Mobilità a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo certificato regolare esecuzione e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;
9. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;
10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:



Città metropolitana di Roma Capitale

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.