



Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. - DIP0303

e-mail: l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903669

Del 18-11-2020

Registro Unico n. 3555
del 26/11/2020

Protocollo n. 0169622 del
26/11/2020

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Patrizia Leccese

Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Maria Leli

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 24/11/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 26/11/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 26/11/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 81242230E9; CUP: F89E19001300003; CIA: ES 19 0212 LAVORI A CARATTERE DI URGENZA PER LA BONIFICA DEI PANNELLI CON PRESENZA DI MCA NELL' EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA PRESSO IL L.S. KENNEDY VIA NICOLA FABRIZI, 7 - 00153 ROMA - PRESA D' ATTO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA AI SENSI DELL' ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALL' IMPRESA G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA SNC SPESA COMPLESSIVA EURO 35.161,64 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONI INCLUSE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli



Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dalla dott.ssa Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento Dott. Luigi Maria Leli;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane,sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n.104 del 16.09.2020 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan. n. 37 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n.96 del 7.08.2020 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 38 del 05/10/2020 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 06/11/2020 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 - Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020;

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 109 del



15/10/2018;

che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5072 del 12.12.2019:

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori aventi ad oggetto: "CUP:F89E19001300003 CIG : 81242230E9,CIA: ES 19 0212 Lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma " per una spesa complessiva di € 230.000,00 il cui quadro economico risulta essere così ripartito:

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetti a ribasso(di cui € 43.631,95 per spese relative al costo del personale) art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016	€ 162.815,14
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.319,59
Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale lavori a	



base d'asta	€ 185.134,73
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 3.332,43
Imprevisti	€ 803,20
IVA sui lavori 22%	€ 40.729,64
Totale somme a disposizione	€ 44.865,27
Importo totale	€ 230.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 5196 del 18.12.2019 con cui si è proceduto a rettificare la determinazione dirigenziale R.U. n. 5072 del 12.12.2019, limitatamente al punto 1) del dispositivo, che è modificato come segue: " approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L.S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 redatto in data 27.11.2019 dal Servizio 1 Progettazione, Direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione - Edilizia scolastica - zona Sud del Dipartimento III per una spesa complessiva € 230.000,00, CIA ES 19 0212";

è stato dato atto che il R.U.P. Geom. Mauro Ursini ha proposto per l'affidamento dei suddetti lavori per l'importo di € 185.134,73 di cui € 162.815,14 a base d'asta, € 43.631,95 per spese relative al costo del personale soggette a ribasso ed € 17.319,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, l'espletamento di apposita gara con il metodo della procedura aperta ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con appalto a misura, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.lgs;

che l' approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione dal portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale;

con la stessa determinazione si è proceduto all'approvazione degli atti di gara; per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale "Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>" entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche";



sono state adottate le misure di pubblicità previste dall'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare il bando di gara è stato pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Roma, sul profilo del committente della Città metropolitana di Roma Capitale, sul SITARL, nonché sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale -<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale> sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha luogo la presente procedura;

nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte ("entro e non oltre le ore 9:30 del giorno 17.01.2020"), risultavano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara (punto 1) e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 17 (diciassette) offerte telematiche trasmesse dalle imprese indicate nel verbale;

che in esito alla gara esperita in data 17.01.2020 è stata dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA, snc con sede legale in VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, 81100 Caserta Italia C.F. DPLSVT70E16A512E - P.IVA 02708200619 con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 27,2831%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 140.713,71;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 737 del 10/03/2020 il Dirigente del Servizio 1 SUD del Dipartimento III, Ing.arch. Angelo Maria Mari ha aggiudicato all'impresa **G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA**, snc con sede legale in VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, 81100 Caserta Italia C.F. DPLSVT70E16A512E - P.IVA 02708200619, i lavori aventi ad oggetto ""CUP:F89E19001300003 , CIG: 81242230E9 CIA: ES 19 0212 Lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 27,2831% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 140.713,71 comprensivo di € 17.319,59 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 5.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso oltre € 30.957,02 per IVA 22% per un importo complessivo pari ad € 171.670,73;

che con determinazione dirigenziale n. 955 del 01/04/2020 il dirigente del servizio 3 Dipartimento III ha presa atto che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 737 del 10/03/2020 il Dirigente del Servizio 1 SUD del Dipartimento III, Ing.arch. Angelo Maria Mari ha aggiudicato all'impresa **G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA**, snc con sede legale in VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, 81100 Caserta Italia C.F. DPLSVT70E16A512E - P.IVA 02708200619, i lavori aventi ad oggetto ""CUP:F89E19001300003 , CIG: 81242230E9 CIA: ES 19 0212 Lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 27,2831% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 140.713,71 comprensivo di € 17.319,59 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 5.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso oltre € 30.957,02 per IVA 22% per un importo complessivo pari ad € 171.670,73;

i costi per la manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii indicati dall'impresa nell'ambito dell'offerta economica per la realizzazione dei lavori risultano pari a € 73.266,00 e quindi superiori a quelli preventivati dall'Amministrazione (€ 43.631,95);



che pertanto il nuovo quadro economico dell'appalto risulta essere il seguente:

Descrizione	Importo
Importo lavori al netto del ribasso (di cui € 73.266,00 per spese costo del personale – art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari al 27,2831 % su € 162.815,14	€ 118.394,12
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.319,59
Lavori in economia	€ 5.000,00
Totale lavori	€ 140.713,71
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 3.332,43
Imprevisti	€ 803,20
IVA sui lavori 22%	€ 30.957,02



Importo totale	€ 175.806,36
-----------------------	---------------------

che il relativo contratto è stato stipulato in data 11.06.2020 con Rep. 11732;

Vista la nota CMRC 0143758 del 12/10/2020 con la quale il rup Geom. Mauro Ursini ha trasmesso il progetto di perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 composto dai seguenti elaborati:

All. n. 1 – Relazione Tecnica del D.L;

All. n. 2 – Quadro Comparativo;

All. n. 3 – Dichiarazione R.U.P. sull'ammissibilità della Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) D.Lgs 50/2016;

All. n. 4 – Computo Metrico ed Estimativo originale;

All. n. 5 – Computo Metrico ed Estimativo di variante;

All. n. 6 – Atto di sottomissione;

All. n. 7 – Elenco Prezzi Unitari;

All. n. 8 – Incidenza della Sicurezza;

Vista la relazione trasmessa con la predetta nota in data 12/10/2020 dalla quale risulta che: "il progetto originale prevedeva il confinamento con Pannelli di tipo sandwich di spessore 30 mm. con interposta schiuma poliuretana, di tutte le pareti interne della palestra e dei locali interni destinati a servizi (realizzate con pannelli posti come coibentazione in Materiale Contenente Amianto) previo incapsulamento delle superfici esposte delle pareti esistenti. Per le pareti esterne era previsto l'incapsulamento di tutte le superfici esposte ed un successivo trattamento l'applicazione di uno strato in resine poliuretatiche ad a ulteriore protezione delle M.C.A.; a seguito di incontri e valutazioni con il Dirigente del Dipartimento Prevenzione della ASL RM1 competente, prima dell'invio della Notifica ai sensi dell'Art. 250 del D.P.R. n. 81/08, lo stesso ha richiesto che:

- relativamente alle pareti interne della Palestra e dei locali destinati a servizi, fosse impiegato un pannello sandwich di spessore 80 mm con interposta lana roccia, per garantire una corretta ed ulteriore protezione dei pannelli presenti in M.C.A. dall'eventuale rischio incendi, di livello E.I. 60;
- per tutte le pareti esterne, in sostituzione delle resine poliuretatiche, fosse posato in opera un pannello in lamiera micro grecata (h. 20mm), zincata e preverniciata, di spessore 6/10 mm.
- per il soffitto (zona palestra), dovrebbe essere posta in opera una rete di protezione della controsoffittatura da urti accidentali.";

Come risulta dalla relazione del DL protocollo n.143758 del 12/10/2020:

La presente variante è quindi relativa alle modifiche delle lavorazioni sopra descritte e richieste dalla ASL di competenza, necessarie per garantire un livello di protezione adeguato dei Materiali Contenenti Amianto attualmente presenti nell'edificio Palestra.

Per quanto sopra descritto è stato ritenuto necessario predisporre una variante al progetto relativa a:



1. Fornitura e posa in opera di Pannelli sandwich con interposta lana di roccia con spessore 80 mm.;
2. Fornitura e posa in opera di lamiera micro grecata (h. 20mm), zincata e preverniciata, di spessore 6/10 mm.;
3. Fornitura e posa in opera di Rete in nylon a protezione della controsoffittatura interna del locale palestra";

Dato atto che nella Relazione Tecnica il Direttore dei Lavori ha motivato la necessità di procedere a modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c.) D.Lgs. 50/2016, per lavori supplementari necessari non inclusi nell'appalto iniziale, ritenendo la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma citata, e fermo restando il rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale;

Preso atto che il DL ha verificato che ai sensi all'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

che le lavorazioni contemplate nella suddetta perizia sono ascrivibili alla lett. c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che le lavorazioni oggetto di perizia di variante e suppletiva comportano un incremento dell'importo netto di contratto di € 28.257,99;

che tali motivazioni non alterano la sostanza del progetto posto a base di gara e non impongono l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo;

che le lavorazioni contemplate nella perizia comportano un concordamento di nuovi prezzi come meglio specificato nell'allegato Atto di sottomissione;

la non prevedibilità, al momento della consegna dei lavori, delle circostanze che hanno determinato il ricorso ai lavori di che trattasi;

la sussistenza delle condizioni di cui all'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

che la modifica non altera la natura generale del contratto, in quanto trattasi di equivalenti tipologie di lavorazioni ed opere ad esse connesse.

Avendo il RUP, con Relazione prot. 143758 del 12.10.2020, accertato che le lavorazioni contemplate nella perizia suddetta sono ascrivibili all'art. 106, comma 1, lettera c) del DLgs 50/2016, nonché la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo suddetto, e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia per lavori suppletivi redatta e proposta dal Direttore dei Lavori Geom. Fausto Cecchini per la quale i lavori suppletivi ammontano a € 35.161,64 come evidenziato nel quadro economico seguente;

Dato atto che l'importo della variante di cui si chiede il finanziamento al netto del ribasso d'asta del 27,2831% si riduce ad € 28.257,99 per lavori, oltre € 6.216,76 per IVA 22%, € 686,89 per incentivo ai sensi dell'art 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per un importo totale di cui si chiede il finanziamento di € 35.161,64 il tutto come meglio riportato nel seguente quadro:

	Progetto originario (A)	Progetto contrattuale (B)	Progetto suppletivo (C)	Progetto complessivo (A+C)	Progetto complessivo al netto del ribasso (D-B)	Differenza importi netti (D-B)
IMPORTO LAVORI						



SOGGETTO A RIBASSO	162.815,14	118.394,12	36.296,09	199.111,23	144.787,51	26.393,39
IMPORTO PER LA SICUREZZA	17.319,59	17.319,59	864,60	18.184,19	18.184,19	864,60
Economia	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	185.134,73	140.713,71	38.160,69	223.295,42	168.971,70	28.257,99
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA 22%	40.729,64	30.957,02	8.395,35	49.124,99	37.173,77	6.216,76
IMPREVISTI	803,20	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FUNZIONI TECNICHE 2%	3.332,43	3.332,43	686,89	4.019,32	4.019,32	686,89
TOTALE GENERALE	230.000,00	175.806,36	47.242,93	276.439,73	210.164,79	35.161,64

Economia di asta (A-B)	€ 44.421,02
Economia per IVA (A-B)	€ 9.772,62
Imprevisti	€ 803,20
Totale economie	€ 54.996,84



IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO	€35.161,64
--	-------------------

CONSIDERATO che il nuovo Quadro Economico generale dei lavori aggiornato con i lavori di perizia è stato rimodulato come di seguito:

Descrizione	Importo
Importo lavori	€ 223 295,42
di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 184,19
di cui Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 6.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 199 111,23
a detrarre ribasso del - 27,2831%	€ -54 323,72
Totale lavori al netto del ribasso	€ 144 787,51
Economia	€ 6.000,00
Oneri non soggetti al ribasso	€ 18.184,19
Iva 22 %	€ 37 173,77



Incentivi	€ 4 019,32
Importo totale	€ 210 164,79

Vista la determinazione dirigenziale n. 3271 del 10/11/2020 del Dirigente del Dip. III Serv. 1 Arch. Angelo Maria Mari che ha approvato la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori a carattere d'urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell'edificio adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma CUP: F89E19001300003 CIG : 81242230E9, CIA: ES 19 0212, affidando i lavori all'impresa G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA snc con sede legale in VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, 81100 Caserta Italia C.F. DPLSVT70E16A512E -P.IVA 02708200619, esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni, patti e ribasso di cui al contratto principale e, quindi, per l'importo netto di € 28.257,99 oltre iva 22% pari ad € 6.216,76 per un importo complessivo pari a € 34.474,75;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii sarà verificato mediante apposita dichiarazione resa da rappresentante legale della Società affidataria che sarà acquisita prima della stipula del relativo contratto;

vista, inoltre, la nota del R.U.P. Geom. Mauro Ursini ai sensi dell'art.6-bis D.lgs 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'impresa affidataria e il RUP medesimo;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento III ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

Preso atto che la spesa di euro € 35.161,64 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/27	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	1331	DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-



		CONTABILE APPALTI ED.SCOL.
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	102894	--
Importo	€ 34.474,75	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043/27	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	1331	DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE APPALTI ED.SCOL.
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	102895	--
Importo	€ 686,89	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;



Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 3271 del 10/11/2020 il Dirigente del Dip. III Serv. 1 Arch. Angelo Maria Mari ha approvato la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori a carattere d'urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell'edificio adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma CUP: F89E19001300003 CIG : 81242230E9,CIA: ES 19 0212;

2) di prendere atto dell'affidamento dei lavori relativi alla perizia di variante di cui al punto 1) all'impresa G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA snc con sede legale in VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, 81100 Caserta Italia C.F. DPLSVT70E16A512E -P.IVA 02708200619, esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni, patti e ribasso di cui al contratto principale e, quindi, per l'importo netto di € 28.257,99 oltre iva 22% pari ad € 6.216,76 per un importo complessivo pari a € 34.474,75;

3) di prendere atto del nuovo quadro economico di cui in premessa;

4) di prendere atto che verrà stipulato apposito atto contrattuale;

5) di subordinare l'efficacia, di cui trattasi, all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo al Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6) di prendere atto che l'importo di € 35.161,64 (di cui € 34.474,75 a favore dell'impresa ed € 686,89 per incentivi) trova copertura (ribasso d'asta) nel capitolo 202043 ART. 27 B.E. 2020;

7) che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30gg dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'Amministrazione;

Di imputare la spesa di euro € 35.161,64, come di seguito indicato:

Euro 34.474,75 in favore di G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS C.F. DPLSVT70E16A512E - VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, SNC,CASERTA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/27	1331	20033	2020	102894/0

CIG: 81242230e9

CUP: f89e19001300003



Euro 686,89 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - ,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043/27	1331	20033	2020	102895/0

di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n.190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura, Sal e certificato di pagamento, da parte dell'I G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA snc con sede legale in VIALE GIULIO DOUHET PALAZZO ALCEDA, 81100 Caserta Italia C.F. DPLSVT70E16A512E -P.IVA 02708200619- per l'importo di € 28.257,99 oltre IVA 22% pari a € 6.216,76 per un totale di € 34.474,75;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,così come modificata dalla legge n. 217/2010;

il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità; eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate