



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 03 Servizio 03

Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.

e-mail: l.eli@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900546
del 14/02/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria
dr.ssa Adele Reda

Responsabile del Procedimento
stefano palmieri

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 03 quale centro di responsabilita' in data 20/02/2020
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 570 del 25/02/2020

Oggetto: CUP:F81H13001720003 CIG : 568275883f, Cia- EN 13 1072-Lavori per presentazione S. C. I. A. presso il L. S. Archimede Via Vaglia 6 00139 Roma Presa d'atto Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. - Impresa G. Intech Innovations & Technologies s. r. l. - Spesa complessiva € 10. 851,67

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03

Dott. LELI Luigi Maria

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dr.ssa Adele Reda e dal responsabile del procedimento stefano palmieri;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

visto il DCM 9 del 29.04.2019 relativo all'approvazione del rendiconto 2018;

che la modifica contrattuale è inserita nel Piano delle Opere 2019;

che con determinazione dirigenziale n.3358 del 26.07.2017:

- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori presso il L.S. Archimede Via Vaglia 6 00139 Roma Lavori per presentazione S.C.I.A, per una spesa complessiva di €. 280.000,00 il cui quadro economico è il seguente:

| | Importo |
|---|---------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso(di cui € 75.004,16 per spese relative al costo del personale) ex art.82, co.3 bis, del dlgs 163/06 e ss.mm.ii. | € 205.514,12 |
| Opere in economia | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 11.540,14 |
| Totale lavori a base d'asta | € 217.054,26 |
| Spese tecniche progettazione di supporto per presentazione VV.f. presentazione S.C.I.A. . antincendio acquisizione C.P.I. | € 8.000,00 |
| Fondo per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016) | € 4.341,09 |
| Imprevisti (IVA 22%compresa) | € 2.852,71 |
| IVA sui lavori 22% | € 47.751,94 |
| Importo totale | € 280.000,00 |

preso atto che il R.U.P., Arch. Francesco Ruzzante ha proposto per l'affidamento dei suddetti lavori per l'importo di € 217.054,26= a base d'asta, di cui € 75.004,16 per spese relative al costo del personale, soggette a ribasso, ed € 11.540,14 per la sicurezza, non soggetta a ribasso,

l'espletamento di apposita gara con il metodo della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dall'art.95 comma 4 lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari, fra le ditte in possesso delle categorie OG11 classifica 1 fino ad € 258.000,00, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

che con determinazione dirigenziale n. 4614 del 31.10.2017 il Dirigente del Servizio 2 Ing. Giuseppe Esposito ha aggiudicato all'impresa G.Intech Innovations & Technologies s.r.l. con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli 8 00198 c.f. 12990841004 la gara in epigrafe, con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 27,8210%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 159.878,18 (con oneri di sicurezza aziendali dichiarati pari ad €. 11.540,14);

che con Determinazione dirigenziale n. 5728 del 20.12.2017 venivano impegnati in favore dell'impresa G.Intech Innovations & Technologies s.r.l. con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli 8 00198 c.f. 12990841004, aggiudicataria dei 'Lavori per presentazione S.C.I.A. presso il L.C. orazio succ.le Via Carlo Spegazzini 50 00156 Roma, con un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 27.8210%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 159.878,18 (con oneri di sicurezza dichiarati pari ad €. 11.540,14) oltre IVA 22%=€ 195.051,38;

che pertanto il nuovo quadro economico dell'appalto risulta essere il seguente:

| Descrizione | Importo |
|---|---------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso (di cui € 75.000,00 per spese relative al costo del personale) ex art.82, co.3 bis, del dlgs 163/06 e ss.mm.ii.) pari al 27.8210% su € 205.514,12 | € 148.338,04 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 11.540,14 |
| Totale lavori | € 159.878,18 |
| Somme a disposizione | |
| Incentivo progettazione 2%(art 113 D.Lgs 50/16) | € 4.341,09 |
| Imprevisti | € 10.852,71 |
| I.V.A. 22% sui lavori | € 35.173,20 |
| Importo totale | € 210.245,18 |

che i costi per la manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii indicati dall'aggiudicataria nell'ambito dell'offerta economica per la realizzazione dei lavori risultano pari a € 75.000,00, quindi, pressochè uguali a quelli preventivati dall'Amministrazione (€ 75.004,16);

che il relativo contratto è stato stipulato in data 21.02.2018 con Rep. 11476;

viste le note CMRC 2019-0189828 del 13.12.2019 e CMRC-2020-0010436 del 20.01.2020 con le quali il R.U.P. Arch. Ruzzante Francesco ed il Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento III Ing. Giuseppe Esposito hanno trasmesso il progetto di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs 50/2016 composto dai seguenti elaborati:

Autorizzazione del Rup alla modifica contrattuale;

Atto di sottomissione;

Relazione Tecnica illustrativa;

Quadro economico;

Computo metrico estimativo;

Incidenza della manodopera;

Incidenza della sicurezza;

Costo della sicurezza;

Elenco prezzi unitari;

Quadro comparativo;

vista la relazione tecnica sottoscritta dal RUP Arch. Ruzzante Francesco dalla quale risulta quanto segue:

"Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dei contatti con il comando dei VVF, si è reso necessario la ripresentazione dell'esame progetto per tenere conto dell'impianto fotovoltaico installato nel 2013 dall'allora Provincia di Roma Dip. IV – Serv. 3 nell'ambito dell'intervento "Roma ed altri - Dotazione di fotovoltaico negli edifici scolastici provinciali".

Il nuovo progetto antincendio ha modificato alcuni aspetti di dettaglio rispetto al precedente progetto ed in particolare ha previsto la realizzazione di lavorazioni aggiuntive propedeutiche all'acquisizione del **Certificato di Prevenzione Incendi**.

In particolare è stato previsto la realizzazione dell'impianto di estrazione fumo delle scale presenti nell'istituto.

Per la realizzazione di detti lavori si può ricorrere ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in quanto sono rispettate entrambe le condizioni ivi previste, ovvero:

- L'importo contrattuale iniziale è inferiore alla soglia fissata dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016;
- Il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e le lavorazioni previste non alterano la natura complessiva dello stesso.

Resta inoltre salvo l'art. 106, comma 7 ovvero che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

Per i lavori aggiuntivi previsti è stato redatto apposito computo metrico estimativo da cui risulta il seguente quadro economico:

a LAVORI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| a1 <i>Importo dei lavori a misura</i> | € |
| | 11'812,89 |
| TOTALE LAVORI | € |
| | 11'812,89 |
| <i>di cui sicurezza</i> | € |
| | 628,06 |

RIEPILOGO LAVORI:

Lavori soggetti a

€

| | | |
|--|---|-----------|
| <i>ribasso (totale lavori a base d'asta)</i> | € | 11'184,83 |
| <i>Lavori non soggetti a ribasso</i> | € | 628,06 |

b SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|---|------------------|
| b18 <i>Incentivo progettazione 2 % (art. 113 D.Lgs 50/16)</i> | € | 236,26 |
| b20 <i>Imprevisti (IVA 22% Compresa)</i> | € | 0,00 |
| b22 <i>IVA sui lavori (22%)</i> | € | 2'598,84 |
| TOTALE somme a disposizione | € | 2'835,10 |
| TOTALE generale | € | 14'647,99 |

In virtù del ribasso d'asta del 27,8210% offerto dalla ditta G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES s.r.l. via Fratelli Ruspoli, 8 – 00198 Roma l'importo complessivo della variante ammonta a € 10'851,67 come evidenziato nel quadro economico seguente:

a LAVORI

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| a1 <i>Importo dei lavori a misura</i> | € | 11'812,89 |
| TOTALE LAVORI | € | 11'812,89 |
| <i>di cui sicurezza</i> | € | 628,06 |

RIEPILOGO LAVORI:

| | | |
|--|-----|-----------------|
| <i>Lavori soggetti a ribasso (totale lavori a base d'asta)</i> | € | 11'184,83 |
| <i>Lavori non soggetti a ribasso</i> | € | 628,06 |
| <i>Importo Ribasso D'asta 27,8210%</i> | - € | 3'111,73 |
| <i>Importo Lavori Netto</i> | € | 8'073,10 |
| <i>Lavori non soggetti a ribasso</i> | € | 628,06 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € | 8'701,16 |

b SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|---|--------|
| b18 <i>Incentivo progettazione 2 % (art. 113 D.Lgs 50/16)</i> | € | 236,26 |
| b20 <i>Imprevisti (IVA 22% Compresa)</i> | € | 0,00 |
| | € | |

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| b22IVA sui lavori (22%) | € | 1'914,25 |
| <i>TOTALE somme a disposizione</i> | € | 2'150,51 |
| <i>TOTALE generale</i> | € | 10'851,67 |

che il quadro comparativo risulta essere il seguente:

| 27,8210% | progetto originario | progetto contrattuale | progetto suppletivo | progetto complessivo della variante (lordo) D | progetto complessivo al netto del ribasso E | PERIZIA SUPPLETIVA netto ribasso F = E-B |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|---|
| SOMME SOGGETTE A RIBASSO | € 205 514,12 | € 148 338,04 | € 11 184,83 | € 216 698,95 | € 156 411,14 | € 8 073,10 |
| SOMME NON SOGGETTE A RIB. | € 11 540,14 | € 11 540,14 | € 628,06 | € 12 168,20 | € 12 168,20 | € 628,06 |
| - importo manodopera | | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| - lavori in economia | | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| - sicurezza | € 11 540,14 | € 11 540,14 | € 628,06 | € 12 168,20 | € 12 168,20 | € 628,06 |
| TOTALE LAVORI | € 217 054,26 | € 159 878,18 | € 11 812,89 | € 228 867,15 | € 168 579,34 | € 8 701,16 |
| INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE | 2,00% € 4 341,09 | € 4 341,09 | € 236,26 | € 4 577,35 | € 4 577,35 | € 236,26 |
| IVA | 22,00% € 47 751,94 | € 35 173,20 | € 2 598,84 | € 50 350,77 | € 37 087,45 | € 1 914,25 |
| IMPREVISTI | € 10 852,71 | € 10 852,71 | € 0,00 | € 1,04 | € 1,04 | |
| <i>somme a disposizione</i> | € 62 945,74 | € 50 367,00 | € 2 835,10 | € 54 929,16 | € 41 665,84 | € 2.150,51 |
| TOTALE GENERALE | € 280 000,00 | € 210 245,18 | € 14 647,99 | € 283 796,31 | € 210 245,18 | € 10.851,67 |

Si chiede pertanto il finanziamento € 10.851,67 da imputare per € 10.615,41 (€ 8701,16 + IVA) a

favore dell'impresa affidataria e per € 236,26 per incentivi per funzioni tecniche;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa da rappresentante legale della Società affidataria;

vista, inoltre, la nota del R.U.P. Arch. Francesco Ruzzante resa in data 22.11.2019 ai sensi dell'art.6-bis D.lgs 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'impresa affidataria e il RUP medesimo;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento VIII ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Preso atto che la somma di euro 10.851,67 trova copertura :

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| Missione | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Programma | 2 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Macroaggregato | 2 | BENI MATERIALI |
| Capitolo | 202043- (MSCUPO) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE |
| Articolo | 27 | MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402 |
| CDR | DIP0303 | Servizio DIP0303 - Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. |
| CDC | DIP0303 | Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. |
| Codice CCA | 200501 | |
| Eser. finanziario | 2019 | |
| CIA | EN 13 1072 | |
| CUP | F81H13001720003 | |

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa;

- 1) di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 4954 del 05.12.2019 il Dirigente del Dip. III Servizio 2 Ing. Esposito Giuseppe ha approvato la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di Lavori per presentazione S.C.I.A. presso il L.S. Archimede Via Vaglia 6 00139 Roma;
- 2) di prendere atto dell'affidamento dei lavori relativi alla modifica contrattuale di cui al punto 1) all'impresa G.Intech Innovations & Technologies s.r.l. con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli 8 00198 c.f. 12990841004, esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni, patti e ribasso di cui al contratto principale per l'importo netto di €. 8.701,16 oltre Iva al 22% e quindi per un importo complessivo di € 10.615,41 oltre incentivi per €. 236,26;
- 3) di subordinare l'efficacia, di cui trattasi, all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo al Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) di prendere atto che l'importo trova copertura nel capitolo 202043-27-104689/0;
- 5) che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30gg dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'Amministrazione;
- 6) di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

Di imputare la somma di euro 10.851,67 come segue:

euro 10.615,41 in favore di G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L. C.F. 12990841004 - Via Fratelli Ruspoli, 8 ,ROMA Cap. 00136

CIG: 568275883f

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|--------|-------|------|---------------|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 202043 | 27 | DIP0303 | DIP0303 | 200501 | 19021 | 2019 | Imp. 104689/1 |

euro 236,26 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - ,ROMA Cap. 00000

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|--------|-------|------|---------------|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 202043 | 27 | DIP0303 | DIP0303 | 200501 | 19021 | 2019 | Imp. 104689/2 |

di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura, Sal e certificato di pagamento, da parte dell'Impresa G.Intech Innovations & Technologies s.r.l con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli 8 00198 c.f. 12990841004, per l'importo di **€ 8.701,16 oltre IVA 22% per un totale di € 10.615,41**

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott. LELI Luigi Maria