



HUB 3 - DIP. 01

**SERV. 2 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione
dell'edilizia scolastica. Zona sud - DPT0102**

e-mail: ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P687 del
11/02/2026

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Emiliano Amati

Responsabile del procedimento

Emiliano Amati

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA ES 23 0005 CUP F82B23000000003 - IIS Carlo Urbani - Via di Saponara, 760 - Roma (Acilia) - Lavori di realizzazione di un nuovo ascensore e opere di Manutenzione Straordinaria. Perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'Art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 - O.E. TECNO ASCENSORI ROMA spa - Impegno di spesa € 36.514,15 (IVA 22% inclusa) - CIG B50732F08A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cardoli Daniele



l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il "Patto di Integrità" aggiornato e approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 148 del 17/10/2025;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23 dicembre 2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17 gennaio 2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 26/02/2025 "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025- 2027."

Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20/03/2025 "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita;

la deliberazione n. 41 del 22/09/2025 - Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027, Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29 aprile 2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale;

la deliberazione n. 26 del 01/08/2025 - Ratifica da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, della variazione di bilancio di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 27.06.2025 recante: Approvazione, in via d'urgenza ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L. delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Contributo assegnato alla Città Metropolitana di Roma al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare favorendo forme e misure di flessibilità organizzativa ai sensi dell'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

la deliberazione n. 27 del 01/08/2025 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. - Annualità 2025-2027. Aggiornamento del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 204 del 11.12.2024";

la deliberazione n. 28 del 01/08/2025 - Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.;

la deliberazione n. 29 del 01/08/2025 - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 - 2028, Approvazione;

la deliberazione n. 41 del 22/09/2025 - Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027, Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.148 del 17/10/2025 "Aggiornamento dello schema del Patto di integrità in materia di contratti pubblici";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 29/09/2025 "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle 12 Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Ricognizione degli equilibri di Bilancio - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 29.12.2025 recante: "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)



2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 56 del 29.12.2025 recante: "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 - 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL.";

il decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 14.01.2026 recante: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione."

la Determina Dirigenziale RU 241 del 23/01/2026 della Direzione del Dipartimento I avente ad oggetto: "Riaccertamento parziale dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità dell'Ente - Anno 2025";

la Determina Dirigenziale RU 377 del 30/01/2026 della Direzione del Dipartimento 10 - Ragioneria Generale avente ad oggetto: "Riaccertamento parziale dei residui ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000 - Anno 2025";

la delibera del Consiglio metropolitan n. 1 del 30/01/2026 recante: "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

PREMESSO che

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 2 del Dipartimento I R.U. 921 del 15/03/2024, veniva nominato RUP dell'intervento l'Arch. Luca Scarpolini, al tempo, funzionario tecnico PEQ presso il Servizio 2 del Dipartimento I;

con Determinazione Dirigenziale RU 5216 del 27/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal progettista interno all'Amministrazione Geom. Marco Lisi e validato dal RUP all'esito positivo della verifica, relativo all'intervento CIA ES 23 0005 CUP F82B23000000003 - IIS Carlo Urbani - Via di Saponara, 760 - Roma (Acilia) - Lavori di realizzazione di un nuovo ascensore e opere di Manutenzione Straordinaria, per l'importo complessivo di € 300.000,00;

con Determinazione Dirigenziale RU 2176 del 03.06.2025 del Servizio 2 Dipartimento I, si è preso atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto PN ESF39/24/12 - CUP F82B23000000003 - CIA ES 23 0005 - ROMA I.I.S. "CARLO URBANI" Via di Saponara 760 -

Lavori di realizzazione di un nuovo ascensore e opere di manutenzione straordinaria CIG B50732F08A, approvata con Determinazione Dirigenziale R.U. 1782 del 13.05.2025 del Servizio 2 del Dipartimento I, in favore dell'operatore economico TECNO ASCENSORI ROMA



Spa, con sede legale in Viale Bruno Buozzi, 32 - 00197 Roma - C.F. e P.IVA 14185641009, con un ribasso percentuale offerto pari al 24,7700% ed un conseguente importo netto contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 185.183,08 (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 6.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione ammontanti a € 48.641,88) oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 225.923,35;

che è stato stipulato, con l'Impresa TECNO ASCENSORI ROMA Spa, contratto rep. N. 12562 in data 18/06/2025;

CONSIDERATO che

in data 01/07/2025 è avvenuta la consegna dei lavori;

in data 03/11/2025 il Direttore dei Lavori, Geom. Marco Lisi, ha disposto l'interruzione temporanea delle lavorazioni con Verbale di sospensione;

con nota prot. CMRC-2025-0271272 del 16/12/2025, il Direttore dei Lavori Geom. Marco Lisi dichiara:

"...per quanto concerne l'impianto di sollevamento che, ad oggi, non è reperibile presso codesto Ente la documentazione dell'impianto in oggetto e pertanto non è possibile renderlo utilizzabile;

considerato la vetustà e lo stato di obsolescenza dell'impianto e la non rispondenza alle normative attualmente in vigore, e vista la presenza di utenza con disabilità, si è reso necessario procedere allo smontaggio del vecchio impianto e installazione di nuovo che soddisfi le attuali normative;

A tal fine, in fase di esecuzione dei lavori, sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice dei saggi nel vano fossa dell'ascensore per verificare il tipo di fondazione esistente, dagli esiti delle indagini è emerso che attualmente il vecchio impianto insiste su un magrone di fondazione di circa 10 cm in totale assenza di acciaio di armatura e scollegato totalmente dalla struttura in cemento armato del fabbricato;

Al fine, pertanto, di eliminare la situazione di pregiudizio per la pubblica incolumità, cagionato dal permanere delle situazioni emerse nel corso dei relativi saggi, si è reso necessario svolgere indagini strumentali e prove geologiche per procedere alla progettazione strutturale della nuova fondazione della fossa dell'ascensore, con relativa pratica di deposito;

Interventi non previsti e non prevedibili in fase di progettazione in quanto l'impianto elevatore pre-esistente oggetto di una mera sostituzione aveva esso stesso una sua fondazione che avrebbe dovuto essere regolarmente dimensionata e realizzata;



Alla luce di quanto sopracitato si è reso necessario far svolgere alla ditta saggi geologici e analisi del terreno per il dimensionamento della nuova platea di fondazione e la redazione della pratica di deposito.

Per tali circostanze, si è reso necessario redigere una perizia di variante suppletiva in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) punto 1) dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzando il vigente Tariffario Regionale Prezzi luglio 2023;

con stessa nota prot. CMRC-2025-0271272 del 16/12/2025, il Direttore dei Lavori Geom. Marco Lisi ha inoltrato una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 29.044,11 (pari circa al 15% dell'importo di contratto), che eleva l'importo complessivo dell'appalto a € 201.409,21 composta dei seguenti elaborati di perizia:

- relazione di variante;
- computo di progetto;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;
- quadro economico;
- atto di sottomissione.

che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, per la necessità di approvare una variante in corso d'opera suppletiva (contenuta entro il limite del 20% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte a circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, che non altera la natura del contratto originario;

con stessa nota prot. CMRC-2025-0271272 del 16/12/2025, il Direttore dei Lavori Geom. Marco Lisi dichiara altresì che l'importo complessivo della variante di cui si chiede il finanziamento, al netto del ribasso d'asta del 24,770%, ammonta ad € 36.514,15 così suddivisi € 29.044,11 per lavori, € 6 389,70 per IVA 22%, € 772.14 per incentivo e ed € 308,19 per accantonamento IRAP, ai sensi dell'art 45 del D.lgs. 36/2023 distinte nel seguente quadro economico appresso riportato:

	Prog originario contrattuale		Progetto Suppl.
Importo Lordo dei Lavori	€ 241.935,48		€ 280.542,57



A detrarre importo non soggetto a ribasso	€	12.817,98		€	12.817,98
TOTALE	€	229.117,50		€	267.724,59
A detrarre il ribasso d'asta del -24,770 %	€	65.651,44		€	66.315,38
Restano	€	172.365,09		€	201.409,21
Somme non soggette a ribasso	€	12.817,98		€	12.817,98
Importo netto di contratto	€	185.183,08	Importo Netto Suppletiva	€	214.227,19
			Importo Netto prog. Orig.	€	185.183,08
			Restano netti	€	29.044,11
			Spese tecniche 2%	€	772,14
			Accantonamento IRAP	€	308,19
			Per IVA 22%	€	6.389,70
			TOTALE	€	36.514,15



con nota prot. CMRC-2025-0271276 del 16/12/2025 il RUP Arch. Luca Scarpolini effettua la verifica del progetto di Variante in ogni sua parte;

con stessa nota prot. CMRC-2025-0271276 del 16/12/2025 il RUP Arch. Luca Scarpolini esprime giudizio di Ammissibilità all'approvazione della perizia di Variante con aumento di spesa ai sensi dell'Art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, dichiarando che l'incremento di spesa previsto nella perizia di variante suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori trova copertura, per un importo lordo di € 36.514,15, all'interno delle somme già previste nel Quadro Economico di gara e post-gara, nelle economie di gara;

Preso atto che la spesa di euro 36.514,15 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	35.433,82	
N. Movimento	2102/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	308,19	
N. Movimento	2157/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
----------	---	----------------------------------



Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /701	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - RISPARMIO QUOTA CAPITALE
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	772,14	
N. Movimento	2156/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

PRESO ATTO

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di approvare il progetto di variante in corso d'opera, autorizzato dal RUP Arch. Luca Scarpolini e conservato agli atti, in relazione ai lavori oggetto della Relazione



Città metropolitana di Roma Capitale

tecnica: "CIA ES 23 0005 CUP F82B23000000003 - IIS Carlo Urbani - Via di Saponara, 760 - Roma (Acilia) - Lavori di realizzazione di un nuovo ascensore e opere di Manutenzione Straordinaria", da affidarsi all'operatore economico TECNO ASCENSORI ROMA Spa, con sede legale in Viale Bruno Buozzi, 32 - 00197 Roma - C.F. e P.IVA 14185641009, con aumento di spesa, ai sensi dell'Art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, come da quadro riepilogativo allegato alla presente:

ROMA (Acilia) - IIS Carlo Urbani, Via di Saponara 760 Lavori di realizzazione di un nuovo ascensore e opere di manutenzione straordinaria.									
A	1- Q.E. PROGETTO		2- Q.E. AGGIUDICAZIONE		3- Q.E. PERIZIA DI VARIANTE		differenza		
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IN PIU' / IN MENO		
LAVORI									
A.1		lavori a corpo e a misura	€ 229.117,50		€ 229.117,50		€ 267.724,59		€ 38.607,09
A.2		ribasso (%)			24,7700%		24,7700%		
A.3		a dedurre ribasso			€ 56.752,40		€ 66.315,38		€ 9.562,98
A.4		lavori a corpo e a misura al netto del ribasso			€ 172.365,10		€ 201.409,21		€ 29.044,11
A.5		costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.817,98		€ 12.817,98		€ 12.817,98		€ 0,00
		A) TOTALE LAVORI		€ 241.935,48		€ 185.183,08		€ 214.227,19	€ 29.044,11
SOMME A DISPOSIZIONE									
B.8		incentivo di cui all'articolo 45 del codice (2%):		€ 4.838,71		€ 4.838,71		€ 5.610,85	€ 772,14
	B.8.1	incentivo art. 45 comma 3 - (80% del fondo)	€ 3.870,97		€ 3.870,97		€ 4.488,68		€ 617,71
	B.8.1.1	accantonamento IRAP (8,50% su quota B.8.1)					€ 308,19		€ 308,19
	B.8.2	economie - incentivo art. 45 comma 5 - (20% del fondo)	€ 967,74		€ 967,74		€ 1.122,17		€ 154,43
B.16		I.V.A ed eventuali altre imposte		€ 53.225,81		€ 40.740,28		€ 47.129,98	€ 6.389,70
	B.16.1	I.V.A sui lavori	€ 53.225,81		€ 40.740,28		€ 47.129,98		€ 6.389,70
B.17		economie di gara		€ 0,00		€ 69.237,93		€ 32.723,79	-€ 36.514,15
	B.17.2	economie di gara lavori (iva compresa)	€ 0,00		€ 69.237,93		€ 32.723,79		-€ 36.514,15
		B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.064,52		€ 114.816,92		€ 85.772,81	
		C) TOTALE PROGETTO		€ 300.000,00		€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 0,00

2. di approvare il Nuovo Quadro Economico di perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, allegato al presente atto Determinativo e di esso parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. di affidare i lavori aggiuntivi di cui trattasi all'Impresa TECNO ASCENSORI ROMA Spa agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale giusta Atto di Sottomissione sottoscritto tra le parti e acquisito agli atti;

4. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

5. di stabilire che al pagamento a favore dell'Impresa TECNO ASCENSORI ROMA Spa per l'importo di € 29.044,11 oltre € 6.389,70 per IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 35.433,81 si provvederà tramite il Servizio 2 Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del Durc, dello stato d'avanzamento lavori delle lavorazioni aggiuntive e del relativo certificato di pagamento, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

6. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa al Dipartimento I per l'assunzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.



Di imputare la spesa di euro 36.514,15 come di seguito indicato:

Euro 35.433,82 in favore di TECNO ASCENSORI ROMA SPA C.F 14185641009 VIALE BRUNO BUOZZI 32 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0100	26080	2026	2102

CIG: B50732F08A

CUP: F82B23000000003

CIA: ES 23 0005

Euro 308,19 in favore di REGIONE LAZIO - IRAP COD.380E C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0100	26080	2026	2157

CUP: F82B23000000003

CIA: ES 23 0005

Euro 772,14 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 701	DPT0100	26080	2026	2156

CUP: F82B23000000003

CIA: ES 23 0005



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.