



Viabilità e infrastrutture per la mobilità

Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri - DIP0701

e-mail: l.eli@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903462

Del 09-11-2020

Registro Unico n. 3621
del 30/11/2020

Protocollo n. 0171375 del
30/11/2020

Responsabile dell'istruttoria
Rag. Daniela Lappa

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 27/11/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 30/11/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 30/11/2020

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2020

Mis 10 Pr 5 Tit 2 Mac 2

Capitolo/Articolo 202039/12

CDR 1710

Impegno n. 102786/Sub 0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VN 18 1033 - ROMA E ALTRI - S.P. NOMENTANA - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, TAGLIO E POTATURA ALBERI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM 12+000 AL KM 16+628; DAL KM 20+000 AL KM 21+700; DAL KM 24+000 AL KM 25+000 - S.P. SETTECAMINI GUIDONIA - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI, BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA DAL KM. 0+900 AL KM 8+160 A TRATTI - S.P. ARCINAZZO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 2+600 - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) E COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. -



**IMPRESA PAOLACCI SRL - IMPORTO SPESA EURO 270.840,00 (IVA INCLUSA) - CIG
8152509F3D - CUP F27H18001920001**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 29 del 8.5.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato "Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione."

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 38 del 5.10.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 39 del 05.10.2020 con la quale è stato approvato "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000."

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 40 del 5.10.2020 con la quale è stato approvato "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011."

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di



Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020.

Premesso

che l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

che l'art.1, comma 1078 della predetta legge, disponeva che le Città Metropolitane certificassero l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate ai singoli enti venissero versate ad apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

che il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro Infrastrutture e Trasporti emanato in ossequio alle disposizioni dell'art. 1 comma 1077 della predetta Legge di Bilancio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02.05.2018 ,ed in particolare l'art. 1, comma 1, dello stesso Decreto, prevedeva che: "la somma complessiva di 1,620 miliardi di euro ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 fosse destinata al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia";

che l'All. 3 al predetto Decreto definiva il piano di riparto delle risorse assegnando alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo di € 54.098.553,37, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

che l'art. 5, comma 3 del predetto Decreto del M.I.T., prevedeva: "Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità effettuato sulla base del programma quinquennale 2019- 2023 che le Province e le Città metropolitane dovevano presentare inderogabilmente entro il 31.10.2018";

che con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 23.10.2018 veniva deliberato di approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della CMRC destinando le risorse assegnate alla CMRC alla realizzazione dei medesimi interventi ivi elencati tra i quali risultava inserito, per l'annualità 2019, l'intervento: "**CIA VN 18 1033 Roma e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal Km 12+000 al Km 16+628; dal Km 20+000 al Km 21+700; dal Km 24+000 al Km 25+000 - S.P. SETTECAMINI GUIDONIA - Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal Km 0+900 al Km 8+160 a tratti - S.P. ARCINAZZO - Lavori di sistemazione del corpo stradale al Km 2+600**" per un costo globale di € 1.930.000,00;

che, con nota prot. n. 0174072 del 31.10.2018 a firma dell'allora Direttore del Dipartimento VII, venivano trasmesse le schede debitamente compilate per la richiesta di finanziamento di complessivi € 50.091.253,30 riferite al predetto programma quinquennale 2019- 2023;



che il MIT, con propria nota del 14.2.2019, assunta al protocollo della CMRC in pari data, n. 24926, comunicava che la richiesta di finanziamento risultava conforme alle previsioni del citato DM 49/2018 e che pertanto, il programma quinquennale veniva autorizzato;

visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha modificato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato: "[...] 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto altresì l'art 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8 che ha sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

che con Deliberazione n. 44 del 06.11.2018 il Consiglio Metropolitan adottava il Programma triennale delle OO.PP.le 2019-2021 e l'Elenco annuale 2019 nel quale risultava inserito, tra gli altri, l'intervento: **CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale per l'importo complessivo di € 1.930.000,00 ;**

che con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 20 del 11.03.2019 veniva approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco annuale 2019, il progetto di fattibilità dell'intervento **“CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia - Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale”** per un costo complessivo di € 1.930,00,00;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan 4 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019- 2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 nel quale risultava inserito l'intervento in parola;

che il Responsabile del procedimento dell'intervento CIA VN 18 1033 è, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, è l'Arch. Nohemy QUINTERO, nominato Determinazione



Dirigenziale del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII R.U. n. 1913 del 22.05.2019;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 1459 del 17.04.2019 veniva stabilito di accertare sul bilancio 2019 la somma di € 10.018.250,66 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 – annualità 2019- imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 0 Capitolo 403024 (TRAMIT), art. 1 Cdr DIP1710 Cdc DIP1710;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 3687 del 19.9.2019 con la quale è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico di verifica preventiva della progettazione, con riferimento al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.vo 50/2016, alla Società 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA con sede in Roma CAP 00146 - Lungotevere V. Gassman, n. 22 - C.F. E P.IVA 07025291001, che a fronte dell'importo pari ad € 7.699,15, calcolato secondo il D.M. Giustizia del 17.6.2016, aveva offerto un ribasso del 40% per un importo netto di € 4.619,49 oltre ad € 184,78 per INARCASSA 4% ed € 1.056,94 per IVA 22% per un importo complessivo di € 5.861,21;

che con RSP n. 581 veniva stipulata in data 21.10.2019 la scrittura privata tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Società 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA;

visto il rapporto finale di verifica della progettazione esecutiva redatto dalla Società 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA in data 17.12.2019 dell'intervento: " **CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 - anno 2019** " ;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Arch. Nohemy Quintero a seguito dell'esito positivo della verifica;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 5275 del 20.12.2019 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio n 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento " **CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 - anno 2019** " per un importo complessivo di € 1.930.000,00 così ripartito:

A. Lavori a	€ 1.480.000,00
-------------	----------------



misura		
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 41.989,07
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 44.000,00
C. Costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		€ 227.969,71
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 1.438.010,93
D2. Totale somme a base di gara (A+B)		€ 1.524.000,00
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 30.480,00	
F. IVA 22%	€ 335.280,00	
G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 38.740,00 € 1.500,00	



H. Spese di pubblicazione		
I. Totale somme a disposizione (E+F+G+G1)		€ 406.000,00
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+I)		€ 1.930.000,00

che, all'esito della procedura di gara, espletata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 1825 del 24.6.2020 veniva stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "" **CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 - anno 2019**"" disposta su proposta del RUP Arch. Nohemy QUINTERO con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII R.U. n. 1698 del 18.06.2020 a favore della società **PAOLACCI srl con sede legale in Roma (RM), Via Po 102, Cap. 00198 - C.F. e P.IVA 05307501006** che aveva offerto un ribasso percentuale pari al **29,68%** con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € **1.097.198,36** (di cui € **264.949,49** per costi della manodopera, soggetti a ribasso, e comprensivo delle somme non soggette a ribasso pari ad € 41.989,07 per operai in economia e rimborsi a fattura ed € 44.000,00 per oneri della sicurezza);

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 1825 del 24.6.2020 veniva stabilito di integrare, per le motivazioni richiamate nel predetto atto, l'importo degli oneri della sicurezza previsti nel progetto esecutivo dell'Intervento " **CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia - Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 - anno 2019** " pari ad € 44.000,00 dell'ulteriore importo di € 18.728,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 1825



del 24.6.2020 veniva stabilito di dare atto che a seguito dell'integrazione di cui sopra pari complessivamente ad € 22.848,16 (IVA 22% inclusa) l'importo contrattuale pari ad € 1.338.582,00 di cui € 1.097.198,36 per imponibile ed € 241.383,64 per IVA 22% a favore dell'impresa **PAOLACCI SRL** aggiudicataria dell'appalto dei lavori di cui trattasi, veniva rimodulato per l'importo contrattuale complessivo di **€ 1.361.430,16** , di cui € 1.115.926,36 per imponibile ed € 245.503,80 per IVA 22%

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 1825 del 24.6.2020 veniva stabilito infine, di prendere atto, per l'effetto, del nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi, all'esito dell'aggiudicazione e dell'integrazione degli oneri della sicurezza di cui trattasi rimodulato come segue:

A. Lavori a misura		€ 1.480.000,00
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture)		€ 41.989,07
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 44.000,00
B1. Costi della sicurezza integrativi non soggetti a ribasso		€ 18.728,00
C. Costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		€ 264.949,49
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 1.438.010,93



D2. Totale somme a base di gara (A+B)		€ 1.542.728,00
Ribasso 29,68%		€ 426.801,64
Importo contrattuale		€ 1.115.926,36
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 30.480,00	
F. IVA 22% su importo contrattuale	€ 245.503,80	
G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 38.740,00	
H. Spese di pubblicazione	€ 1.500,00	
I. Totale somme a disposizione (E+F+G+H)		€ 316.223,80
ECONOMIE DI GARA		€ 497.849,84
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+I)		€ 1.930.000,00



che in data 28.07.2020 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

che in data 07.09.2020 a seguito della dichiarazione di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., veniva sottoscritto, in modalità elettronica, il contratto REP 11764 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'impresa PAOLACCI SRL mediante l'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 2588 del 25.9.2020 veniva stabilito di autorizzare la Società PAOLACCI SRL a concedere in subappalto all'impresa ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI con sede legale in con sede in Castelnuovo di Porto (RM) 00060 Via Aldo Moro 7 – P.IVA 10816081003, l'esecuzione di lavorazioni "di manutenzione del verde, nonché, opere varie connesse ed accessorie, per un importo presunto di € 40.000,00 (di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza), rientranti nell'ambito dei lavori: " CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini -Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 - anno 2019";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII, in fase di approvazione, è stato stabilito di approvare l'esecuzione servizio di analisi fitostatica delle alberature sulla S.P. NOMETANA nell'ambito dell'intervento "Roma e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal Km 12+000 al Km 16+628; dal Km 20+000 al Km 21+700; dal Km 24+000 al Km 25+000 - S.P. SETTECAMINI GUIDONIA - Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal Km 0+900 al Km 8+160 a tratti - S.P. ARCINAZZO - Lavori di sistemazione del corpo stradale al Km 2+600" e di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 il servizio in parola al Dott. Agronomo ROBERTO FAGIOLI con studio in LADISPOLI (RM) CAP 00055 – Via della Fenice n. 43 - P.IVA 05596071000 che ha offerto l'importo netto di € 4.900,00, oltre € 98,00 per contributo EPAP 2%, per l'importo complessivo di € 4.998,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII, in fase di approvazione, è stato stabilito di dare atto che l'importo complessivo di € 4.998,00 trovava copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto esecutivo dei lavori in argomento alla specifica voce " Rilievi, accertamenti, indagini " all'uopo riaccertate con il conto consuntivo 2019 e spostate nel FPV 2020 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.;

atteso che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. n. 3380 del 16.11.2020, per le motivazioni tutte ivi indicate e che nel presente provvedimento



s'intendono integralmente richiamate, è stata approvata , su proposta del RUP Arch. Nohemy QUINTERO, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo netto di € 222.000,00 oltre € 48.840,00 per IVA 22%, per complessivi € 270.840,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. n. 3380 del 16.11.2020 è stato stabilito di affidare gli ulteriori lavori all'appaltatore originario agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e recepite nell'Atto di sottomissione a tal uopo sottoscritto il 23.10.2020

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. n. 3380 del 16.11.2020 veniva stabilito, infine, di approvare il nuovo quadro economico dei lavori ripartito come segue:

A. Lavori a misura	€ 1.786.472,45
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	€ 47.004,48
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 49.000,00
B1. Costi della sicurezza integrativi non soggetti a ribasso	€ 18.728,00
C. Costi della manodopera	€ 300.699,83
D1. Totale somme a base di gara soggette a	€ 1.739.467,97



ribasso (A-A1)	
D2. Totale somme a base di gara (A+B+B1)	€ 1.854.200,45
D3. Ribasso (D1 x 29,68 %)	€ - 516.274,09
D4. Importo netto Lavori (D1-D3)	€ 1.223.193,88
D5. Importo contrattuale (D4+A1+B+B1)	€ 1.337.926,36
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 30.480,00
F. IVA 22%	€ 294.343,80
G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 38.740,00
H. Spese di pubblicazione	€ 1.500,00
H1. Economie di	€ 227.009,84



gara	
I. Totale somme a disposizione (E+F+G+H)	€ 592.073,64
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D5+I)	€ 1.930.000,00

visto l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: *Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto [...];

appurata da parte del RUP la sussistenza dei presupposti prescritti dalla sopracitata norma con particolare riguardo alla ricorrenza delle circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca della redazione del progetto esecutivo che hanno reso necessario la redazione della variante in corso d'opera;

atteso che le modifiche previste nella perizia di variante non alterano la natura del contratto;

visto, altresì, il comma 12 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso*



l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”

Atteso che che l'importo in aumento delle prestazioni come dettagliatamente calcolato negli elaborati della perizia di variante in corso d'opera rientra nel quinto dell'importo netto contrattuale;

che si rende necessario impegnare a favore della Società PAOLACCI srl, l'importo netto di € 222.000,00 oltre € 48.840,00 per IVA 22%, per complessivi € 270.840,00;

che l'importo complessivo di € 270.840,00 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2019 e spostate nel FPV 2020 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

atteso che non è necessario procedere all'acquisizione di un nuovo CIG;

atteso che non si procederà alla stipula di alcun contratto integrativo;

visto, altresì, il comma 5 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.”*

visto, infine, il comma 14 dell'art. D.lgs. 50/2016 : *‘Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.’;*

visto l'art. 183 comma 8 del TUEL;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Preso atto che la spesa di euro € 270.840,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI



Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/12	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR
CCA	--	240601
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	102786	--
Importo	€ 270.840,00	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa

1. di prendere atto dell'approvazione, disposta con determinazione dirigenziale R.U. 3380 del 16.11.2020 , della perizia di variante in corso d'opera autorizzata dal RUP, ai sensi



dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS. 50/2016 e ss.mm. e ii.- nell'ambito dell'intervento "CIA VN 18 1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini - Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600- anno 2019 ", per l'importo netto di € 222.000,00 oltre € 48.840,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 270.840,00;

2. di prendere atto, per l'effetto, del nuovo quadro economico dei lavori, per l'importo complessivo di € 1.930.000,00 ripartito come segue:

A. Lavori a misura	€ 1.786.472,45
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture)	€ 47.004,48
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 49.000,00
B1. Costi della sicurezza integrativi non soggetti a ribasso	€ 18.728,00
C. Costi della manodopera	€ 300.699,83
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 1.739.467,97



D2. Totale somme a base di gara (A+B+B1)	€ 1.854.200,45
D3. Ribasso (D1 x 29,68 %)	€ - 516.274,09
D4. Importo netto Lavori (D1-D3)	€ 1.223.193,88
D5. Importo contrattuale (D4+A1+B+B1)	€ 1.337.926,36
E. Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 30.480,00
F. IVA 22%	€ 294.343,80
G. Rilievi, accertamenti, indagini	€ 38.740,00
H. Spese di pubblicazione	€ 1.500,00
H1. Economie di gara	€ 227.009,84



I. Totale somme a disposizione (E+F+G+H)	€ 592.073,64
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D5+I)	€ 1.930.000,00

3. di avvalersi relativamente ai lavori previsti nella perizia di variante di cui al punto 1), della facoltà prevista dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. affidando l'esecuzione degli stessi all'impresa esecutrice dei lavori principali ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale, giusta atto di sottomissione sottoscritto tra le parti in data 23.10.2020, ed estendendo quindi l'importo contrattuale di un ammontare netto di € 222.000,00, oltre IVA 22%
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 270.840,00 trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. del progetto esecutivo dell'intervento in parola tra le economie di gara all'uopo riaccertate in sede di conto consuntivo 2019 e spostate nel FPV 2020 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.,m.ii.;
5. di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 270.840,00, IVA 22% inclusa, a favore dell'appaltatore PAOLACCI srl errà a scadenza nell'esercizio finanziario 2020 in considerazione del periodo di esecuzione delle lavorazioni di perizia;
6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.”*;
8. di dare atto che sarà cura del RUP Arch. Nohemy QUINTERO, Funzionario Tecnico del Servizio n. 2 del Dipartimento VII, procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di imputare la spesa di euro € 270.840,00, come di seguito indicato:



Euro 270.840,00 in favore di PAOLACCI SRL C.F 05307501006 - VIA CASILINA KM
33.800,PALESTRINA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/12	1710	20151	2020	102786/0

CIG: 8152509F3D

CUP: F27H18001920001

CIA: VN 18 1033

9. di stabilire che al pagamento a favore della Società **PAOLACCI SRL**, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri" del Dipartimento VII, a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, regolarmente vistate e liquidate, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;
10. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno



Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate