



Città metropolitana
di Roma Capitale

= CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1

Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano[M2C4I3.1]

ADDENDUM ALLA SCRITTURA PRIVATA PER CONTRATTO

ATTUATIVO Registro Interno n. F22_02/DIP VII del 12.09.2024

Accordo Quadro appalto dei lavori per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana Progetto Aggiornato B) RM02 - BASSA VALLE DELL'ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - PNRR – M2C4 INV.3.1.

CIG Accordo Quadro: 9436378976– CIG Derivato: A059EC610E

CUP: F22H22000440006

Registro Interno n. F22_02_add/DIP VII del 08.08.2025

TRA

il Dott. Stefano CARTA nato a XXXX il XX.XX.XXXX, in qualità di Direttore del Dipartimento VII – “Attuazione del PNRR, Fondi Europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, Formazione Professionale” - HUB 3 - della **Città metropolitana di Roma Capitale**, con sede in Roma, Via IV novembre, 119/A Codice Fiscale 80034390585 Partita IVA 06214441005, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula, a norma dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

(in seguito, “Soggetto Attuatore”)

E

Sig. Massimo BATANI, nato a XXXX (XXXXX) il XX.XX.XXXX, residente

a XXXX (XX) in XX XXXXX n.XXX, nella sua qualità di Procuratore

Speciale dell’Appaltatore CONSORZIO fra COOPERATIVE di

PRODUZIONE e LAVORO – CONS.COOP. – SOCIETÀ COOPERATIVA

in sigla CONSCOOP, con sede in Forlì (FC), via Luigi Galvani n. 17/b - C.F.:

00140990409, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì-

Cesena e Rimini in data 27.03.1946 al REA n. FO – 29710, come risultante dal

documento n. T 614930231 del 06.08.2025, acquisito d’ufficio

(in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO

- **che** con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è

stato valutato positivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano,

notificata dal Segretariato generale del Consiglio all’Italia, con nota LT61/21

del 4 luglio 2021;

-**che** in data 30 marzo 2022 il Mi.TE ha pubblicato l’Avviso pubblico per la

presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed

extraurbana da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;

-**che** con Decreto del Sindaco metropolitano n. 97 del 21.06.2022 sono state

approvate le seguenti quattro proposte progettuali della Città metropolitana di

Roma Capitale per la partecipazione all’Avviso pubblico di cui sopra: Progetto

A) RM01 LRN (Litorale Nord); Progetto B) RM02 BVA (Bassa Valle Aniene);

Progetto C) RM03 CRN (Campagna Romana Nord Occidentale); Progetto D)

RM04 MLP (Monti Lepini e Prenestini);

-**che** con decreto Direttoriale n.198 del 19 agosto 2022 della Direzione

Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione

Ecologica il Mi.TE ha ammesso a finanziamento, per l'annualità 2022, i quattro

progetti presentati dalla Città metropolitana di Roma Capitale relativi alla

tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - *Interventi di*

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana;

- **che** con Determinazione Dirigenziale RU n.2805 del 11.10.2022, avente ad

oggetto “CUP F32H22000320006 - F22H22000440006 - F22H22000450006

- F62H22000290006 CIA PR 22 0069 P- PR 22 0070 P – PR 22 0071 P - PR

22 0072 P PNRR “Finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU”

(NGEU) M2C4 Inv. 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed

extraurbano - *Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana -*

Accordo quadro per la realizzazione degli interventi: Progetto A) RM01;

Progetto B) RM02; Progetto C) RM03; Progetto D) RM04. Determina a

contrattare – Accordo quadro”, la Città metropolitana di Roma Capitale ha

disposto l'avvio di una procedura di gara, aperta, di rilievo comunitario, per

l'affidamento mediante Accordo quadro degli interventi di forestazione urbana,

periurbana ed extraurbana, di cui all'Avviso del Mite del 30.3.2022, in

conformità a quanto previsto nel Decreto direttoriale del MiTE n. 198/2022;

- **che** con Determinazione Dirigenziale RU n.3126 del 04.11.2022, avente ad

oggetto “CUP F32H22000320006 - F22H22000440006 - F22H22000450006

- F62H22000290006 CIA PR 22 0069 P - PR 22 0070 P - PR 22 0071 P - PR

22 0072 P PNRR “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”

(NGEU) M2C4 Inv. 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed

extraurbano - Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana -

Accordo quadro per la realizzazione degli interventi: Progetto A) RM01;

Progetto B) RM02; Progetto C) RM03; Progetto D) RM04. Rettifica DD RU

2805/2022”, la Città metropolitana di Roma Capitale ha stabilito di autorizzare

l’integrazione degli atti della procedura di gara, con differimento del termine

per la partecipazione alla gara alle ore 9.00 del 15.11.2022;

- **che** con Determinazione Dirigenziale RU n.3698 del 07.12.2022, della Città

metropolitana di Roma Capitale è stata aggiudicata la gara con procedura

telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori

economici senza riapertura del confronto competitivo e senza minimo

garantito, articolato in quattro lotti, denominata “ VSFQ16/22/07-PNRR -

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori

economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016, articolato

in quattro lotti, per l’affidamento degli interventi di forestazione urbana,

periurbana ed extraurbana. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –

NextGeneration EU” M2C4 investimento- 3.1.” come segue:

A. (...omissis);

B. LOTTO RM02 - BVA (Bassa Valle Aniene) – CUP F22H22000440006

– CIG 9436378976, CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE

E LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla

"CONSCOOP", avente sede legale in FORLÌ (FC), VIA L. GALVANI N.

17/B, C.A.P 47122, CF 00140990409 (che partecipa per conto della propria

consorziata A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. agr. con sede legale in Orsara

di Puglia (FG), Via G. Di Vittorio, 21, C.A.P 71027, P.I. 01697830717), con

un ribasso percentuale pari al 31,750 %;

C. (...omissis);

D. (...omissis);

- **che** l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con la Città metropolitana di Roma

Capitale l'Accordo Quadro in data 19.06.2024 repertorio n. 12432;

- **che** con DD RU n. **1983** del **03.06.2024** avente oggetto "**Interventi di**

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane

finanziati nell'ambito del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv

3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" – Ordine di

Attivazione Accordo Quadro per la realizzazione dei progetti di forestazione

urbana, periurbana ed extraurbana – Progetto B) "RM02- Bassa valle

dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani" – CUP F22H22000440006

CIA PR 22 0070P - Lavori – Affidamento incarico all'operatore economico

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO -

CONS.COOP. - SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla "CONSCOOP" -

Importo complessivo euro 2.589.593,77 (IVA 10% inclusa) CIG Accordo

Quadro: 9436378976 – CIG Derivato: A059EC610E", è stato autorizzato

l'affidamento dei Lavori relativi al progetto indicato in oggetto;

-**che** con verbale del 15.07.2024 (acquisito al protocollo metropolitano n.

CMRC-2024-0124913 del 17.07.2024), stanti le esigenze acceleratorie e le

tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle

precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata

disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo

8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

-che dopo la sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserva di legge delle aree oggetto di intervento, il Comune di Guidonia Montecelio con nota acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2024-0129911 del 26.07.2024 ha comunicato che, riguardo il lotto BVA1 -Comune di Guidonia Montecelio – Aree di progetto: ettari 38,03 (distinto in catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio al foglio 16 particella 351:

- è oggetto di un giudizio di usucapione promosso da soggetti privati che utilizzano lo stesso per il pascolo di bestiame. Detta causa è in corso di definizione e ad oggi il Comune mantiene la titolarità delle aree;

- che a seguito della suddetta comunicazione, in relazione all'Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” Annualità 2022 – Progetto RM02 –BVA1 –BASSA VALLE DELL’ANIENE E SISTEMA VULCANICODEI COLLI ALBANI, nelle more di più approfondite valutazioni, si è reso necessario effettuare, la revisione e l'aggiornamento del progetto esecutivo con stralcio dell'area al fg. 16 part. 351 ricadente nel territorio di Guidonia Montecelio;

- che con Determinazione Dirigenziale RU n.3263 del 06.09.2024 a parziale modifica della D.D. RU n. 1983/2024 a seguito dello stralcio dell'area ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, verificato e validato dal RUP, relativo all'intervento

denominato “RM02 - Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli

Albani” - CUP F22H22000440006 che prevede un importo di euro

1.595.979,80 (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro

91.483,16) oltre ad IVA 10% pari ad euro 159.597,98 per un importo

complessivo pari ad euro 1.755.577,78 (IVA 10% inclusa) al netto del ribasso

di gara del 31,750%;

- **che** con la medesima determinazione si è stabilito che la differenza

dell’importo fra il progetto originario aggiudicato con DD RU n.1983/2024 e

quello aggiornato rimane comunque impegnata a favore dell’Operatore

economico CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E

LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla

“CONSCOOP”;

- **che** è stato stipulato in data 19.09.2024 il relativo CONTRATTO

ATTUATIVO – discendente dall’Accordo Quadro - Registro Interno n.

F22_02/DIP VII con l'Impresa CONSORZIO fra COOPERATIVE di

PRODUZIONE e LAVORO – CONS.COOP. – SOCIETÀ COOPERATIVA

in sigla CONSCOOP, aggiudicataria della gara di cui sopra, per la

realizzazione dell’intervento “RM02 - Bassa valle dell’Aniene e sistema

vulcanico dei Colli Albani” - CUP F22H22000440006 – CIG DERIVATO

A059EC610E;

- **che** il suddetto contratto attuativo non comprende l’area BV_1 di progetto di

ettari 38,03, ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio al foglio 16

particella 351, in quanto la stessa è stata stralciata dal progetto RM02;

- **che** con nota prot. CMRC-2025-0067897 del 10.04.2025 e con nota prot. n.

CMRC-2025-0071150 del 15.04.2025 (agli atti dell’ufficio) è stato inviato al

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Direzione

Gen. Patrimonio naturalistico e mare - Divisione PNM V - Programmi e

Incentivi Per La Protezione Della Natura un nuovo allegato 5 Scheda

progettuale comprendente anche la sostituzione dell'area BV_1 del Comune di

Guidonia Montecelio con le seguenti aree:

- CPZ_4: Comune di Roma, Tenuta presidenziale di Castelporziano (loc. Dogana) 19,2 ettari composta da un singolo poligono;
- CPZ_5: Comune di Roma, Tenuta presidenziale di Castelporziano (loc. Dogana) 12,83 ettari composta da un singolo poligono;
- ARS_1: Comune di Roma, X Municipio loc. Capocotta, 6 ettari (Foglio 1187 n. 385-388) composta da un singolo poligono;

per un totale di ettari 38,03;

- **che** con nota del 17.04.2025 (acquisita al protocollo metropolitano n. CMRC-2025-0073910 del 17.04.2025) il M.A.S.E. ha autorizzato tale sostituzione;

- **che** il progetto esecutivo delle nuove aree individuate (CPZ_4_Comune di Roma, CPZ_5_Comune di Roma ARS_1_Comune di Roma) in sostituzione dell'originaria BV_1 del Comune di Guidonia Montecelio è stato validato dal RUP, ing. Rosario Ierardi in data 31.07/2025 con proprio provvedimento (acquisito al protocollo CMRC-2025-0156321 del 31.07.2025 del 31.05.2025)

e prevede un importo complessivo **lordo** di euro **1.090.692,49**, esclusa IVA e comprensiva degli oneri della sicurezza, come appresso specificato:

A.1 – Lavori (a misura, a corpo o in economia) per Opere di Forestazione euro **638.954,82** – con ribasso del 31,75% pari ad euro 436.086,66;

A.1a – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Opere di Forestazione euro **25.706,94**;

A.2 – Lavori (a misura, a corpo o in economia) per Cure Colturali euro

408.277,10 – con ribasso del 31,75% pari ad euro 278.649,12;

A.2a – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Cure Colturali euro

17.753,63;

-Subtotale (A.1+A.1a+A.2+A2a)= euro 1.090.692,49;

- **che** con DD RU n. **3197** del **06.08.2025** avente oggetto “*Interventi di*

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane

finanziati nell'ambito del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) M2C4 Inv 3.1

“Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” – Intervento

Progetto B) “RM02- Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli

Albani” – CUP F22H22000440006 - CIA PR 22 0070P – Integrazione Primo

Contratto Attuativo Accordo Quadro CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla

"CONSCOOP" - Importo complessivo euro 834.015,99 (IVA 10% inclusa) CIG

Accordo Quadro: 9436378976 – CIG Derivato: A059EC610E”, è stato

autorizzato, al costo complessivo di euro **834.015,99** (imponibile euro

758.196,35 + IVA 10% euro **75.819,64**), l’integrazione, limitatamente alle aree

del progetto esecutivo validato CPZ_4_Comune di Roma, CPZ_5_Comune di

Roma ARS_1_Comune di Roma riguardante 38,03, del Primo Contratto

Attuativo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l’operatore economico

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO -

CONS.COOP. - SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla "CONSCOOP" avente il

seguente CIG Derivato A059EC610E per l’affidamento dei lavori

dell’intervento Progetto aggiornato “RM02 - Bassa valle dell’Aniene e sistema

vulcanico dei Colli Albani” - CUP F22H22000440006;

- **che** è stata accertata la regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL_49218053 (scadenza certificato 23.09.2025);

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO LE INTEGRAZIONI AL CONTRATTO REGISTRO INTERNO N. F22_02/DIP VII DEL 12.09.2024 E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Il presente documento costituisce un addendum al contratto rep. CmRC al Registro Interno n. F22_02/DIP VII del 12.09.2024 della Città metropolitana di Roma Capitale avente ad oggetto “*Accordo Quadro appalto dei lavori per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana Progetto Aggiornato B) RM02- BASSA VALLE DELL’ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI COLLI ALBANI-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - PNRR – M2C4 INV.3.1. CIG Accordo Quadro: 9436378976– CIG Derivato: A059EC610E CUP: F22H22000440006*”, i cui articoli mantengono in toto la loro validità e normano i rapporti fra le parti fatta eccezione per quanto qui stabilito;

2. **all’Articolo 1 (Premesse ed allegati), comma 1,** sono aggiunti i seguenti documenti:

- la DD RU n. 3197 del 06.08.2025 avente oggetto “*Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città*

	<i>metropolitane finanziati nell'ambito del PNRR Piano Nazionale di</i>	
	<i>Ripresa e Resilienza, Finanziato dall'Unione europea –</i>	
	<i>NextGenerationEU” (NGEU) M2C4 Inv 3.1 “Tutela e</i>	
	<i>valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” – Intervento</i>	
	<i>Progetto B) “RM02- Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico</i>	
	<i>dei Colli Albani” – CUP F22H22000440006 - CIA PR 22 0070P –</i>	
	<i>Integrazione Primo Contratto Attuativo Accordo Quadro</i>	
	<i>CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E</i>	
	<i>LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla "CONSCOOP" -</i>	
	<i>Importo complessivo euro 834.015,99 (IVA 10% inclusa) CIG</i>	
	<i>Accordo Quadro: 9436378976 – CIG Derivato: A059EC610E;</i>	
	<i>- il progetto esecutivo delle nuove aree individuate (CPZ_4_Comune</i>	
	<i>di Roma, CPZ_5_Comune di Roma ARS_1_Comune di Roma) in</i>	
	<i>sostituzione dell’originaria BV_1 del Comune di Guidonia</i>	
	<i>Montecelio è stato validato dal RUP, ing. Rosario Ierardi in data</i>	
	<i>31.07/2025 con proprio provvedimento (acquisito al protocollo</i>	
	<i>CMRC-2025-0156321del 31.07.2025 del 31.05.2025).</i>	
	3. all’Articolo 3 (Oggetto e finalità del Contratto Attuativo – Luogo	
	di esecuzione) dopo il comma 1 è aggiunto un comma 1-bis che	
	prevede:	
	<i>“Oltre le aree individuate al comma 1, l’oggetto del presente Contratto</i>	
	<i>Attuativo consiste nell’esecuzione di opere, lavori e le prestazioni</i>	
	<i>necessarie per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di</i>	
	<i>Forestazione Urbana Periurbana ed Extraurbana Città Metropolitane</i>	
	<i>previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</i>	

MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO” -

RM02 BASSA VALLE DELL’ANIENE E SISTEMA VULCANICO DEI

COLLI ALBANI relative alle seguenti aree:

e) CPZ_4- COMUNE DI ROMA - TENUTA PRESIDENZIALE DI

CASTELPORZIANO (LOC. DOGANA

RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 19,20

f) CPZ_5- COMUNE DI ROMA - TENUTA PRESIDENZIALE DI

CASTELPORZIANO (LOC. DOGANA)

RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 12,83

g) ARS_1- COMUNE DI ROMA - X MUNICIPIO LOC. CAPOCOTTA

RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 6,00

PER COMPLESSIVE ULTERIORI AREE DI PROGETTO: Ha 38,03

In particolare le attività relative alle fasi di “Consegna del cantiere”.

“Lavorazioni del terreno” e di “Esecuzione del rimboschimento”,

comprendente il Transplantig di tutto il materiale di propagazione

forestale, d’ora in avanti sono indicate complessivamente anche con il

*termine “**Rimboschimento**”; le attività relative alle fasi di*

“Sostituzione delle fallanze” e “Cure colturali e gestione del

soprasuolo” d’ora in avanti sono indicate complessivamente solo con

*il termine “**Cure colturali**”;*

4. all’Articolo 3 (Oggetto e finalità del Contratto Attuativo – Luogo di

esecuzione) dopo il comma 2 è aggiunto un **comma 2-bis** che prevede:

“L’importo dell’integrazione dell’affidamento per le aree indicare al comma 1-bis è pari complessivamente ad € 758.196,35 (euro settecentocinquantottmilacentonovantasei/35) oltre IVA di cui: A.1) € 436.086,66 (oltre IVA) per i lavori di “Rimboschimento”(Opere di Forestazione); A.1a) € 25.706,94 (oltre IVA) per oneri sicurezza su Opere di Forestazione; A.2) € 278.649,12 (oltre IVA) per le “Cure colturali” da eseguire per un quinquennio ed A.2a) € 17.753,63 (oltre IVA) per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Cure Colturali”;

5. all’**Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)** dopo il comma 3 è aggiunto un **comma 3-bis** che prevede:

“in relazione alle aree indicate al comma 1-bis i lavori relativamente alle Opere di Forestazione (di seguito indicate anche come “Rimboschimento”), dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31.21.2025 . Le attività relative alle “Cure colturali” dovranno essere svolte nel quinquennio successivo alla realizzazione del “Rimboschimento” con le modalità e tempistiche previste nel progetto esecutivo, nei suoi allegati e nei documenti contrattual. ”.

6. L’ **ADDENDUM** al Contratto Attuativo, composto da n. 14 pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

7. L’**ADDENDUM** al Contratto Attuativo è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo 08.08.2025, Roma

L'Appaltatore

CONSORZIO fra COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO

–CONS.COOP.–SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla CONSCOOP

Il Soggetto Attuatore

Città metropolitana di Roma Capitale

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento VII.