| LAVORAZIONI | DURATA IN SETTIMANE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| INSTALLAZIONE DEL CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTAZIONE STRADALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POZZETTI E CADITOIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARREDO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGALETICA STRADALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIUSURA CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |