
divulgazione senza autorizzazione scritta del progettista  che si riverva di perseguire legalmente i trasgressori.

Il presente progetto rimane di esclusiva proprietà del progettista a cui restano i diritti d'autore conformemente  alle vigenti leggi. E' vietata la riproduzione e 

COMMITTENTE

NOME FILE:
DATA

SOSTITUITO DALL'ELAB. N°           DEL               

SOSTITUISCE ELAB. N°           DEL 

PROGETTAZIONE E OPERE DI INGEGNERIA

STESURA N.

PRIMA STESURA

SCALA :

CONTR.DISEGN. APPROV.

 Progest Studio Professionale Associato

Dott. Ing. Catia Bianchi      Dott. Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

varie

ALL_07

PROVINCIA DI ROMA

COMUNE DI FONTE NUOVA

E 1315

CRONOPROGRAMMA

Comune di FONTE NUOVA

Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico

dell'Istituto Comprensivo "E.De

Filippo" di via Brennero.

PROGETTO ESECUTIVO



LAVORI
15/05/19 15/06/19 16/06/19 15/07/19 16/07/19 15/08/19 16/08/19 15/09/19 16/09/19 15/10/19

ACCANTIERAMENTO
Installazione cantiere, ponteggi, ecc

Blocco A
Demolizioni, rimozioni, trasporti

Consolidamento strutturale e sopraelevazione

Tramezzature e intonaci

Infissi

Finiture e tinteggiature

Centrale termica

Blocco B
Demolizioni, rimozioni, trasporti

Consolidamento strutturale 

Tramezzature e intonaci

Rifacimento WC handicaps

Infissi

Finiture e tinteggiature

Blocco C
Demolizioni, rimozioni, trasporti

Consolidamento strutturale e sopraelevazione

Tramezzature e intonaci

Infissi

Finiture e tinteggiature

RIMOZIONE CANTIERE
Rimozione ponteggi, ecc

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese


