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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 97 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 52 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Rimozione di opere in ferro 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 2 g

Demolizione muretto di recinzione 2 g

Demolizione di muretto di recinzione eseguita con mezzi meccanici 2 g

Scavo 76 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Muri di sostegno 87 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 5 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 2 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 2 g

Sede stradale 5 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Marciapiedi 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 2 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 g

Riinghiere e parapetti 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Loculi prefabbricati 71 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Montaggio di loculi cimiteriali prefabbricati in c.a. 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 4 g

Montaggio di frangisole esterni 4 g

Impianti elettrici per illuminazione votiva 8 g

Realizzazione di impianto elettrico per illuminazione votiva 3 g

Finiture loculi 59 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Realizzazione di muro in blocchetti faccia a vista 1 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 1 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 3 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 6 g

Opere di lattoneria 29 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 33 g

Opere d'arte 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa condutture 31 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura acque meteoriche 3 g

Accessori per aree verdi 1 g

Posa di fontanella 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Opere comuni

Z2 = Intervento 1 - Blocco loculi da 216

Z3 = Intervento 2 - Edificio esistente M2

Z4 = Intervento 3 - Blocco loculi da 60

Z5 = Intervento 5 - Campi inumazione A e B

Z6 = Intervento 6 - Urbanizzazioni
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