

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto per lavori a NAZZANO ed altri – SP	
	20/a Nazzano-Filacciano-Ponzano - Interventi di bonifica della	
	pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 5+000,	
	consolidamento della frana a ridosso dell'abitato del Comune di Ponzano	
	Romano al km 3+800 circa, manutenzione straordinaria presidii idraulici,	
	ripristino segnaletica verticale ed orizzontale e sostituzione barriere	
	metalliche. MORLUPO ed altri - SP 17/a Morlupo-Capena - Interventi di	
	bonifica della pavimentazione stradale a tratti, ripristino segnaletica	
	verticale ed orizzontale e sostituzione barriere metalliche dal km 0+000 al	
	km 13+120. Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art.	
	120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023. -----	
	CIG: B6B871FAF8 ----- CUP:F47H22002860001 –	
	Repertorio n. 12577	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Sedici del mese di Luglio in Roma nella	
	sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso	
	l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.	
	267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Stefano MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio 1, Dipartimento 02, HUB 2 della Città metropolitana di Roma	
		1

ed orizzontale e sostituzione barriere metalliche dal km 0+000 al km 13+120,

con un ribasso offerto del **24,775 %** per un importo netto contrattuale di

€ 224.678,51 di cui **€ 7.974,36** per oneri per la sicurezza, oltre IVA,

all'operatore economico 3A COSTRUZIONI srl, con sede legale a

Campagnano di Roma (RM) via G. Pascoli n.11, C.F.: 08654491003, che nel

prosiegua del presente atto sarà chiamato semplicemente Operatore

economico;-----

- che l'Arch. Marta Angeletti, Funzionario tecnico del Dipartimento II in

qualità Responsabile Unico del Progetto, ha trasmesso, al competente Servizio

2 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso d'opera

con aumento di spesa per lavori determinati da circostanze imprevedibili per

l'amministrazione aggiudicatrice in sede di redazione del progetto originario,

ai sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii;---

- che con determinazione dirigenziale n 1262 del 08.04.2025 del Servizio II

del Dipartimento 02 HUB 2, è stata approvata la perizia di variante in linea

tecnica con aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori

suindicati, per un importo pari ad **€ 62.322,94** oltre IVA, ai sensi dell'art.120

comma 1 lett. c) del D.lgs.n. 36/23 e ss.mm.ii;-----

- che con determinazione dirigenziale n. 1728 del 09.05.2025 del Servizio 1

del Dipartimento 02 HUB 2, è stata approvata la spesa relativa alla perizia di

variante in linea tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati,

per un importo contrattuale di **€ 62.322,94** oltre IVA, all'operatore economico

3A COSTRUZIONI srl, C.F.: 08654491003, ai sensi dell'art. 120 comma 1

lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii; -----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili, che non

alterano la natura del progetto iniziale, dovuti al peggioramento dello stato della pavimentazione stradale generatosi nel periodo temporale intercorso tra la progettazione iniziale e la realizzazione dei lavori, che sono stati indicati nella relazione inclusa al progetto di perizia di variante, come di seguito riportati:-----

- *sp 20/a Nazzano-Filacciano –Ponzano Romano;-----*

- *sp 17/a Morlupo Capena;-----*

-che in data 19.03.2025, il Sig.Giovanni Zaccardini, in qualità di rappresentante dell’Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Arch. Marianna Vincenti ed il Responsabile Unico del Progetto Arch. Marta Angeletti, funzionario tecnico del Servizio 2 del Dipartimento II, HUB 02, hanno sottoscritto l’Atto di Sottomissione, con il quale l’operatore economico 3A COSTRUZIONI srl, C.F.: 08654491003, si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto di variante;

- che, ai sensi dell’art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d’opera, di circostanze impreviste ed imprevedibili non incluse nell’appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d’opera, non altera la natura generale del contratto, pertanto l’Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12466 del 09/10/2024;-----

- che conseguentemente all’approvazione della perizia suindicata il quadro economico è stato rimodulato, quindi l’importo iniziale del contratto principale pari ad **€ 224.678,51** sommato alla presente perizia di variante pari ad **€ 62.322,94**, risulta complessivamente pari ad **€ 287.001,45** oltre IVA;-

- che l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto

iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula

di contratto supplementare al contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2

del citato decreto;-----

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al

Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte

integrante del contratto iniziale;-----

- che l'Operatore Economico dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del

D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro.-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che l'Arch. Marta Angeletti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto

con nota prot. n.CMRC 2025-0129603 del 23/06/2025 ha dichiarato, ex art.17

comma 5 del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, di aver effettuato la verifica del

possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti

dagli artt.94-95 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente

art.17.5, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INAIL

dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n.49411456 di protocollo con

scadenza 04/10/2025, conservato in atti;-----

- che, ai sensi dell' art. 87 del D.lgs.159/11, l'operatore economico

3 A COSTRUZIONI srl, risulta dalla BDNA della Prefettura di Roma, alla data

del 09.05.2025 in corso di rinnovo alla White List -sezioni I-II-III-IV-V-VI-

VIII-IX-X, con numero di iscrizione 374423/2023 scaduta in data 04.10.2024.

- che l'iscrizione in White List alla luce dell'art. 7 del D.P.C.M. del 18/04/2013,

come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016, tiene luogo della

comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai *fini della*

stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad

attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1 comma 52 bis

l. 190/2012), pertanto l'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata alla

Prefettura di Roma ai sensi del D.P.C.M. del 24.11.2016 (art. 3bis comma 3).

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione

anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme

regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città

Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del

Dipartimento II, HUB 2, Dott Stefano MONNI, concede in appalto

all'Operatore economico 3A COSTRUZIONI srl, che, a mezzo del Signor

Giovanni ZACCARDINI accetta, l'esecuzione dei lavori a NAZZANO ed altri

– SP 20/a Nazzano-Filacciano-Ponzano - Interventi di bonifica della

pavimentazione stradale a tratti dal km 0+000 al km 5+000, consolidamento

della frana a ridosso dell'abitato del Comune di Ponzano Romano al km 3+800

circa, manutenzione straordinaria presidii idraulici, ripristino segnaletica

verticale ed orizzontale e sostituzione barriere metalliche. MORLUPO ed altri

- SP 17/a Morlupo-Capena - Interventi di bonifica della pavimentazione

stradale a tratti, ripristino segnaletica verticale ed orizzontale e sostituzione

barriere metalliche dal km 0+000 al km 13+120. Perizia di variante tecnica in

corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023,

come specificati in premessa.-----

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte

del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.390 del 05/02/2025:

a) computo metrico;----

b) atto di sottomissione;----

c) relazione;-----

d) quadro tecnico economico/comparativo.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono,

pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche

se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti

della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono,

inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma

conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.----

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **62.322,94 (euro sessantaduemilatrecentoventidue/94)** IVA esclusa. Il costo della manodopera per la perizia di variante è pari ad € 16.537,00. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 1728 del 09/05/2025, del Servizio 1 del Dipartimento II, HUB 2, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante appendice n.3 del 06/05/2025, della polizza fidejussoria n.00527/114895855 della GROUPAMA ASSICURAZIONI spa- Agenzia di Roma allegata al contratto iniziale, per l'importo di € 15.035,63. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.--. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23, l'Operatore economico ha sottoscritto con la REALE MUTUA ASSICURAZIONI spa- Agenzia di Roma Esedra, l'appendice n.1 del 14.07.2025 della polizza RC/T N.2024/06/2123150 allegata al contratto iniziale.--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 . In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è fissato in **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi è **prorogato di 30 (trenta) giorni** da aggiungere in sequenza alla data prevista di scadenza dei lavori principali, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto all'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. e l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.-----

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. All'art.13 del contratto iniziale rep. n.12466 sono indicate le lavorazioni oggetto di subappalto. ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di

Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.-----

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12466 del 09/10/2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.----

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città

Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. ----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.-----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla domanda di rinnovo di iscrizione alla White List come risultante dal sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, per l'operatore economico 3A COSTRUZIONI srl, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2 in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali

controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.-----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Giovanni ZACCARDINI

IL DIRIGENTE: firmato Stefano MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.