

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto dei lavori di riqualificazione della	
	pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche,	
	refacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidii idraulici:	
	S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c	
	Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca.-	
	Perizia di variante in aumento in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120	
	comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023. –	
	CIG: B79581BACD ----- CUP:F47H22002870001 –	
	Repertorio n. 12584	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Dieci del mese di Settembre in Roma	
	nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G. Ribotta n. 41,	
	presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000	
	n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Stefano MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio 1 del Dipartimento 2- HUB 2 della Città metropolitana di Roma	
	Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale	
	n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----	
	2) Sig. ra Elisa TALONE, nata a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, residente ad	
		1

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Amministratrice unica	
	dell'operatore economico MA.GI.B srl, con sede legale a Roma in viale	
	Antonio Ciamarra n.259, C.F.:09799811006, iscritta al Registro delle	
	Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 31/01/2008 al REA n. RM -	
	1191049, come da documento n.T 612929929 del 22/07/2025, acquisito	
	d'ufficio.-----	
	Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
	io Ufficiale Rogante sono certo.----	
	Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio	
	consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come	
	modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----	
	P R E M E S S O	
	- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana	
	di Roma Capitale rep. n.12487 del 26.11.2024 sono stati affidati i <i>lavori di</i>	
	<i>riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere</i>	
	<i>metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi</i>	
	<i>idraulici: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c</i>	
	<i>Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca</i> , con un	
	ribasso offerto del 24,796% per un importo netto contrattuale di € 352.983,38	
	di cui € 12.811,56 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, all'operatore	
	economico MA.GI.B srl, con sede legale in Roma, via Antonio Ciamarra	
	n. 259 C.F.:09799811006, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato	
	semplicemente Operatore economico;-----	
	- che, l'Ing. Fabio De Santis, Funzionario tecnico del Servizio 2 del	
	Dipartimento II HUB 2 in qualità Responsabile Unico del Progetto, ha	
		2

trasmesso, al competente Servizio 1 del Dipartimento II, il progetto di perizia

di variante tecnica in corso d'opera per ulteriori lavori determinati da

circostanze imprevedibili in sede di redazione del progetto originario, ai sensi

dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii;-----

- che con determinazione dirigenziale n 2544 del 26.06.2025, del Servizio 2

del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera con

aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un

importo dei lavori pari ad € **103.802,40** oltre IVA, ai sensi dell'art.120 comma

1 lett. c) del D.lgs.n. 36/23 e ss.mm.ii;----

- che con determinazione dirigenziale n. 2888 del 16.07.2025, del Servizio 1

del Dipartimento II, è stata approvato l'impegno relativo alla perizia di variante

variante in corso d'opera con aumento di spesa ed il nuovo quadro economico

dei lavori suindicati, per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto in

sede di gara pari al **24,796%** di € **103.802.40** oltre IVA, all'operatore

economico MA.GI.B srl - c.f.: 09799811006 , ai sensi dell'art. 120 comma 1

lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii; -----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevedibili, che non alterano la

natura del progetto iniziale, dovuti al peggioramento dello stato della

pavimentazione stradale generatosi nel periodo temporale intercorso tra la

progettazione iniziale e la realizzazione dei lavori, che sono indicati nella

relazione inclusa al progetto di perizia di variante, come di seguito riportati: --

a. Modifica del pacchetto stradale: Implementazione di un pacchetto stradale

più robusto, comprensivo di materiali ad alta resistenza per garantire

maggiore durabilità e prestazioni superiori rispetto al progetto originario.

b. Interventi su pavimentazione stradale: Adeguamento delle tecniche di

scarifica e ricostruzione della pavimentazione, in modo da affrontare il

degrado più avanzato riscontrato e garantire una durata più lunga nel tempo.

-che in data 16.06.2025, la Sig.a Elisa Talone, in qualità di rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Geom. Mauro Ursini ed il Responsabile Unico del Progetto Ing. Fabio De Santis, funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento II HUB 2, hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'operatore economico MA.GI.B srl, C.F.: 09799811006, si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto di variante; ----

- che, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera in aumento, non altera la natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12487 del 26.11.2024;--

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico/comparativo è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **352.983,38** sommato alla presente perizia di variante pari ad € **103.802,40**, di cui € **3.100,00** per oneri sicurezza risulta complessivamente pari ad € **456.785,78** oltre IVA;-----

- che l'aumento del costo dei lavori pari al 37 per cento non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2 del citato decreto;-----

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte integrante del contratto iniziale;----

- che l'Operatore Economico dichiara nel suindicato Patto d'Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;----

- che l'Ing. Fabio De Santis, in qualità di Responsabile Unico del Progetto con nota prot. n.CMRC 0160251 del 06.08.2025 ha dichiarato, ex art. del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dagli artt.94-95 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art.17, l'affidamento è divenuto efficace e pertanto si può procedere al stipula del contratto; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n.46689978 di protocollo con scadenza 06.11.2025, conservato in atti;-----

- che con nota prot. n..PR-RMUTG-Ingresso-0314319_20250724 in data 24.07.2025 per l'operatore economico MA.GI.B srl è stata inviata, ex art.87 del D.Lgs.159/11 la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema

informatico BDNA della Prefettura di Roma;-----

- che la sig.ra Elisa Talone, nella sua qualità di Rappresentante legale del suddetto operatore economico, in data 08.09.2025, ha reso una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.n.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto;-----

- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot. CMRC-0168853 del 25.08.2025, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita al suindicato operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.---

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del

Dipartimento II, HUB 2, Dott Stefano MONNI, concede in appalto all'Operatore economico MA.GI.B srl, che, a mezzo della Signora Elisa TALONE accetta, l'esecuzione dei lavori di *riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici: S.P. 3/a Braccianese Claudia, S.P. 9/b Castel Giuliano, S.P. 5/c Castel Campanile, S.P. 3/b Santa Severa Tolfa, S.P. 4/B La Bianca - Perizia di variante in aumento in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023.*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.2888 del 16/07/2025:-----

a) computo metrico;----

b) atto di sottomissione;----

c) relazione;-----

d) quadro economico.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.---

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di **€ 103.802,40 (euro centotremilaottocentodie/40)** IVA esclusa. La spesa complessiva, compresa

IVA è stata impegnata con Determinazione n. 2888 del 16/07/2025, del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico ha sottoscritto la polizza fidejussoria n. 06/01/21/3239220 della FINANZIARIA ROMANA- Agenzia Lo Prato Sergio, per l'importo di €5.191,00 rilasciata in data 29.08.2025 ex art.53 comma 4 e 4bis del D.lgs. n.36/23. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.--. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.---

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23, l'Operatore economico ha sottoscritto la Polizza Car n. 1372406179, con la HDI ASSICURAZIONI spa- Agenzia KENNEDY (1372) di RENDE, rilasciata in data 02.09.2025.--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative

al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra

richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione

Lavori. Il tempo di esecuzione dei lavori fissato in **giorni 45**

(quarantacinque) naturali e consecutivi da aggiungere in sequenza alla data

prevista di scadenza dei lavori come da contratto iniziale, ai sensi dell'art. 4

dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una

penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del

Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i

pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città

Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente

dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge

n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in

forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come

modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto all'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 23 del C.S.A allegato al contratto iniziale, l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. All'art. 13 del contratto iniziale rep. n.12487 del 26.11.2024 sono indicate le lavorazioni oggetto di subappalto. ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12487 del 26.11.2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti

che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. -----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.-----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0314319_20250724 in data 24/07/2025 ex art.87 del D.lgs.159/11 per l'operatore economico MA.GI.B. srl, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del Capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. ----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma viale Antonio Ciamarra n.259.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.--- Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.-----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni

seguenti del presente contratto:-----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e
dell'Atto di Sottomissione**

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Elisa TALONE

IL DIRIGENTE: firmato Stefano MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.