



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3357 del
02/09/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Ylenia Canali

Responsabile del procedimento

Drssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e del marcapiani e sostituzione infissi esterni - CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e del marcapiani e sostituzione infissi esterni - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - Affidamento diretto servizio tecnico professionale per lesecuzione della progettazione esecutiva, D.L. e C.S.E. ed acquisizione dei pareri e/o nullaosta a favore ING. STEFANO CRIVELLI - CIG: 9462613B44. Approvazione modifica contrattuale in diminuzione di € 80.806,25 (4% CNPAIA e IVA 22% incluse) ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa,

l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il D.P.C.M. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss. mm. e ii.;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l'Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l'attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante "Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..";

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.";

la Circolare 13 maggio 2024, n. 21 MEF-RGS recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.";

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).";

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

l'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento" con particolare riferimento al comma 8: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.";

Visto, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 avente ad oggetto: " Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Vista in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 24065 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante: “Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 30 del 29/07/2024 recante: “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco Annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di bilancio e stato attuazione programmi 2024 - art. 193 T.U.E.L.”;

Premesso:

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che con nota RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

che con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana ha delegato l'ing. Giuseppe Esposito, allora Direttore del Dipartimento III, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione

straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitano ha approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64, della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

che con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che l'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'art. 38 bis comma 3 lett. b) e c), del citato decreto legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro dall'anno 2021 all'anno 2024;

che l'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, prevedendo la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10.03.2021, "Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00 di cui all'art. 48 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 in favore di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020";

che con tale Decreto sono state ripartite le risorse tra tutti gli Enti locali beneficiari e sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020;

che, in particolare, sono state assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad 73.823.842,04 ed è stato fissato in 40 giorni dall'avvenuta adozione del decreto, e quindi al 30 aprile 2021, il termine per la trasmissione al Ministero, sull'applicativo a ciò dedicato, dell'Elenco degli interventi da sottoporre a finanziamento;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Professionale”, e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, preso atto dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti, la Sindaca Metropolitana, con atto n. 31 del 20.04.2021, ha delegato il dott. Paolo Berno, Direttore del Dipartimento I, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da presentare, nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto D.M. 10 marzo 2021 n. 62 per € 73.823.842,04, concernenti la manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che l'Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo finanziamento, prevedeva - secondo l'ordine di priorità derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP. già approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica - una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza dell'importo assegnato pari ad € 56.106.119,95;

che, inoltre, tale primo Elenco era stato esteso - anche su indicazione del MIUR - a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;

che tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento;

che tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 rispetto all'art. 1 comma 63 della citata Legge n. 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio;

che, pertanto, anche in aderenza alle indicazioni fornite agli Uffici dal Ministero dell'Istruzione, in ordine alle tipologie di interventi da presentare al secondo finanziamento, mirando a favorire interventi di particolare complessità progettuale e rilevanza finanziaria, si è ritenuto - previo confronto con gli organi di indirizzo politico e con i Direttori dei Dipartimenti interessati - di presentare al secondo finanziamento pari ad € 73.823.842,04 gli interventi già inseriti nell'Elenco approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020, oltre quelli già oggetto del primo finanziamento (dal n. 1 al n. 92);

che, quindi, con Decreto della Sindaca n. 43 del 23.04.2021 è stato confermato l'Elenco degli interventi approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 65 del 13.11.2020,

disponendo che gli ulteriori interventi da presentare al secondo finanziamento di cui al D.M. 10 marzo 2021 n. 62 pari ad € 73.823.842,04, fossero individuati come segue:

- interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico contraddistinti dai nn. da 93 a n. 188;
- interventi di nuova edilizia contraddistinti ai nn. 283 e 284;

che, successivamente, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'Ente, si è provveduto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al primo finanziamento MIUR, di cui al D.M. 08 gennaio 2021 n. 13, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, con DCM n. 22 del 28.05.2021;

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000217 del 15.07.2021 sono stati approvati i Piani degli interventi proposti da Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, a seguito del secondo finanziamento concesso con D.M. 10 marzo 2021 n. 62, con autorizzazione ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, in particolare, sono stati approvati i n. 98 interventi proposti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per un finanziamento complessivo di € 73.823.842,04;

che sono stati, altresì, dettati i termini per l'affidamento dei lavori come di seguito, definiti improrogabili, in quanto gli interventi sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.08.2022;
- per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, entro e non oltre il 31.12.2022;

che con il medesimo Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 gli enti erano stati autorizzati ad iscrivere nei propri bilanci le risorse e ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

che, pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13.09.2021, adottato con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL, veniva approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, e le risorse finanziarie relative al suddetto finanziamento venivano allocate nel Bilancio di Previsione 2021-2023, Annualità 2021;

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 avente ad oggetto "Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 - Attuazione. Interventi Finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU" - effettuava, con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche nella Legge 108/2021, una ricognizione dell'Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217, tra i quali l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 73.823.842,04, per rendere coerente l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021 dando atto, altresì, che gli interventi medesimi trovavano copertura nel Bilancio di Previsione 2021- 2023, Annualità 2021, come stabilito dal sopra citato Decreto del Sindaco n. 103 del 13.09.2021;

che con il medesimo suddetto Atto il Sindaco Metropolitano autorizzava il Direttore del Dipartimento I a coordinare le procedure connesse con il finanziamento di cui al Decreto R. 0000217 del 15.07.2021 mediante l'utilizzo della struttura ordinariamente assegnatagli ed il supporto di tutti gli Uffici dell'Ente tenuti a prestare la massima collaborazione per la positiva conclusione della procedura di finanziamento;

che con la Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad Oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.", il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 e all'Elenco annuale 2021 con l'inserimento di tutti i 98 interventi di cui al D.M. 217/2021, tra i quali gli interventi di seguito elencati:

- CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni per l'importo complessivo di € 1.600.000,00
- CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni per l'importo complessivo di € 1.600.000,00;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3295 del 27.09.2021 della Direzione del Dipartimento I, è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 73.823.842,04 finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 62 del 10.03.201 ed approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 217 del 15.07.2021;

che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento I avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITÀ 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 è stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento I avevano avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione è stato altresì stabilito, di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che, pertanto, con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 4735/2021 sono confluiti in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

ATTESO

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra ha trovato applicazione , in particolare, tra gli altri, agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 0000217 del 15.07.2021;

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022, il Ministero dell'Istruzione- Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

CONSIDERATO

che l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del 13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti

interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati;

che, pertanto, il Sindaco Metropolitano con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, l'elenco " Rimodulazione interventi P.N.R.R.", parte integrante del medesimo Decreto contenente gli interventi di edilizia scolastica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, già approvati con il D.S.M. n. 102 del 27.08.2021 e con il D.S.M. 113 del 22.09.2021, revisionati in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022, nei limiti del finanziamento complessivamente concesso;

che tra gli interventi di cui sopra sono stati revisionati gli interventi:

- CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, il cui importo è stato aumentato da € 1.600.000,00 a € 1.840.000,00 trovando copertura nelle somme in precedenza assegnate all'esecuzione dell'Intervento CUP F87H20005290001 CIA EE 21 011108 P ROMA ed altri Lavori di bonifica delle sostanze ammantose negli edifici scolastici afferenti alla zona Est a seguito della campagna di mappatura (rimozione cassoni, canne fumarie, coperture, discendenti e pavimentazioni), cassato a seguito dell'adozione del sopra richiamato DS 37/2022;
- CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, il cui importo è stato aumentato da € 1.600.000,00 a € 1.840.000,00 trovando copertura nelle somme in precedenza assegnate all'esecuzione dell'Intervento CUP F87H20005290001 CIA EE 21 011108 P ROMA ed altri Lavori di bonifica delle sostanze ammantose negli edifici scolastici afferenti alla zona Est a seguito della campagna di mappatura (rimozione cassoni, canne fumarie, coperture, discendenti e pavimentazioni), cassato a seguito dell'adozione del sopra richiamato DS 37/2022;

che l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 del 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento i, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione -Unità di missione per il PNRR- attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217- l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto a pubblicare, in data 13 Maggio 2022, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreto R 0000117 del 18 Maggio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 settembre 2023 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

che gli interventi in oggetto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022, ed in particolare dall'Allegato 1 al medesimo Decreto, sono stati incrementati del 10%, da calcolare sull'importo complessivo di ciascun degli interventi come di seguito :

- CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, nella misura complessiva di € 184.000,00;
- CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni per l'importo complessivo di € 184.000,00;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la Delibera Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti e con determinazione dirigenziale R.U. 2867/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 7.227.384,20 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 13/2021 e D.M. 116/2022;

Preso atto che era stato indicato RUP degli Interventi "CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni" e "CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, l'Arch. Valerio Cammarata, allora Dirigente ad interim del Servizio n.1 "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione dell'Edilizia Scolastica - Zona Est." del Dipartimento I;

che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2681 del 22.09.2022 del Servizio n. 1 Est del Dipartimento I, è stata approvata la rimodulazione dei quadri economici dei progetti di fattibilità tecnico ed economica degli Interventi in oggetto;

ATTESO che:

è stato stabilito di procedere, per l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI BONIFICA DI M.C.A. presso i seguenti istituti scolastici di competenza del Servizio n. 1 "Edilizia Est", tramite Accordo Quadro:

- ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207
- ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207
- E. FERRARI", Via Grottaferrata, 76,

veniva indicato RUP dell'Accordo Quadro lo stesso Arch. Valerio Cammarata;

l'accordo quadro prevedeva le seguenti clausole essenziali:

- Importo minimo garantito € 0,00
- Importo massimo € 3.965.000,00 (IVA 22% esclusa);
- Durata dell'accordo: 730 gg. dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla consegna del 1° contratto applicativo;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3163 del 08.11.2022:

venivano approvati gli atti progettuali relativi al suddetto Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI BONIFICA DI M.C.A. presso gli istituti "



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di pertinenza della CMRC, tra i quali l' I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - e il L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 Roma

veniva approvata, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto legislativo da stipulare con un solo Operatore economico per la durata di 730 gg. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo complessivo di € 3.965.000,00 di cui € 277.500,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 880.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - - fra le ditte in possesso della categoria prevalente OG1 classifica IV per l'importo di € 2.960.000,00 e categoria scorporabile OG12 classifica III per un importo di €. 1.005.000,00;

veniva stabilito di imputare la spesa complessiva di € 5.478.000,00 ripartita, relativamente agli Interventi in parola come segue:

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

- quanto ad € 1.805.600,00 a favore di ,CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 184.000,00 impegno n. 3689/0/2022, quanto ad € 240.000,00 impegno n. 3690/0/2022 e quanto ad € 1.381.600,00 impegno n. 3691/0/2022);
- quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3692/0/2022);
- quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,7% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 3693/0/2022);
- quanto ad € 124.469,30 a favore di DIVERSI (di cui € 44.400,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 70.597,30 per "AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI" ed € 9.472,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,3%)") sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3694/0/2022);

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni per l'importo complessivo di € 2.024.000,00:

- quanto ad € 1.805.600,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (quanto ad € 184.000,00 impegno n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- 3695/0/2022, quanto ad € 240.000,00 impegno n. 3696/0/2022 e quanto ad € 1.381.600,00 impegno n. 3697/0/2022);
- quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3698/0/2022);
 - quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,70% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 CDR 9141 E.F.2022 (impegno n. 3699/0/2022);
 - quanto ad € 124.469,30 a favore di DIVERSI (di cui € 44.400,00 per "SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021", € 70.597,30 per "AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI" ed € 9.472,00 per "ECONOMIE INCENTIVI (20%+0,3%)") sul Capitolo 202043, art. 39 CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3700/0/2022);

Atteso:

che la SUA della Città metropolitana di Roma, Servizio n 1 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. "SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture", su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su vari Istituti Scolastici della CMRC da realizzare tramite Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, prevedendo altresì il ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.lgs. provvedendo alla pubblicazione del Bando di gara, con l'adozione di tutte le misure di pubblicità previste dal D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con termine di scadenza per la ricezione delle offerte ore 09.00 del 05.12.2022;

che all'esito dell'esperimento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale RU 170 del 23/01/2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I, è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, e così come 20 previsto 16 dall'art. 32, comma 5, del medesimo decreto, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, in data 05.12.2022 e di aggiudicare, la gara relativa all'Accordo Quadro - ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - a favore dell'operatore economico CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006, con un ribasso percentuale offerto pari al 31,04100%, (con costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 50.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 752.700,00 pari al valore stimato dalla Stazione Appaltante);

che con la medesima determina dirigenziale RU 170/2023, si dava atto, tra gli altri, dell'importo relativo ai singoli interventi di cui trattasi, rimodulati per effetto del ribasso offerto dall'operatore economico CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

che con successiva determinazione dirigenziale RU 862 del 20.03.2023, al fine di consentire l'affidamento del contratto attuativo, inerente gli interventi in oggetto, discendente dal predetto Accordo Quadro:

veniva stabilito di approvare il servizio tecnico per l'esecuzione della progettazione esecutiva, D.L. e C.S.E. ed acquisizione dei pareri e/o nullaosta nell'ambito degli interventi "CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 25 NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e del marcapiani e sostituzione infissi esterni" e "CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e del marcapiani e sostituzione infissi esterni", per l'importo complessivo di € 141.907,16;

veniva stabilito di affidare il servizio di cui trattasi, all'esito della procedura n. PI030421-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, al professionista Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma -P.I.: 10049570582 che aveva offerto un ribasso percentuale dell' 11,111% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 111.843,60 per l'importo di € 99.416,66, oltre € 3.976,67 per CNPAIA 4% ed € 22.746,53 per IVA 22% per un importo complessivo di € 126.139,86;

veniva dato atto che la somma complessiva di € 141.907,16 trovava copertura finanziaria nei quadri economici dei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui trattasi approvati con Determinazione Dirigenziale R.U. 3163 del 08.11.2022 e imputata come segue:

CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per l'importo di € 70.953,58:

- quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - Impegno n. 6041/0/2022 reimputato all' impegno n. 2517/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitano 29 del 15/03/2023, recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";
- quanto ad € 7.883,65 in favore di "Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109", al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - impegno n. 6042/0/2022 reimputato all' impegno n. 2518/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitano 29 del 15/03/2023, recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011).
Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con
esigibilità posticipata”;

CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni, per l'importo di € 70.953,58:

- quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - impegno n. 6043/0/2022 reipuntato all'impegno n. 2519/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitan 29 del 15/03/2023, recante “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;
- quanto ad € 7.883,65 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109”, al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023 - impegno n. 6044/0/2022 reimputato all'impegno n. 2520/0/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitan 29 del 15/03/2023, recante “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

veniva infine di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

che pertanto in data 01.06.2023 veniva sottoscritto dall'allora RUP Arch. Valerio Cammarata e il professionista Ing. Stefano Crivelli il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza;

che il relativo contratto veniva stipulato in data 28.03.2024 con Repertorio n. 12380;

con nota CMRC-2023-0108294 del 04/07/2023 l'Ufficio di Supporto al Sindaco metropolitan, ha provveduto, a seguito di atto n. 49 del 03/07/2023, a conferire al Direttore del Dipartimento I, Ing. Claudio Dello Vicario, l'incarico di funzioni dirigenziali del Servizio 1 “Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - Zona EST”, a decorrere dal 05/07/2023 fino all'individuazione di un nuovo Dirigente e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni;

pertanto, con determina dirigenziale R.U. 2541 del 28/07/2023, del Dipartimento I Servizio 1 EST, è stato dato atto del subentro dell'ing. Claudio Dello Vicario quale Responsabile

Unico di Progetto dell'Accordo Quadro CIG 9462050AAA, ad oggetto i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI BONIFICA DI M.C.A" presso i seguenti n. 3 istituti - di competenza del Servizio 1 "Edilizia Est":

- ITCG G. Ambrosoli - Roma;
- LS D'Assisi - Roma;
- IIS Ferrari - Roma;

Atteso altresì, che a far data dal 4 agosto 2023 è stato nominato, in sostituzione dell'Arch. Valerio Cammarata, Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - Zona EST", l'Ing Giuseppe Cataldi subentrato come RUP degli interventi in oggetto;

che con determinazione dirigenziale RU 3204 del 15.09.2023:

veniva stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo, redatto dal professionista Ing. Stefano Crivelli, validato in data 06.09.2023 dal RUP Ing. Giuseppe Cataldi e trasmesso con nota prot. CMRC2023- 0139908 del 07.09.2023, all'esito positivo della verifica preliminare della progettazione effettuata ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da Commissione interna all'uopo indicata in pari data 06.09.2023 e relativo agli interventi:

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00;

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, per l'importo complessivo di € 2.024.000,00;

veniva stabilito di approvare, per l'effetto, il "Contratto applicativo" discendente dall'Accordo Quadro, avente ad oggetto i seguenti interventi CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. "F. D'ASSISI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni - CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni, che per effetto del ribasso offerto dalla Società aggiudicataria, in sede di gara, risultava essere pari ad € 3.214.240,26;

veniva altresì dato atto che la spesa complessiva di € 4.048.000,00 relativa agli interventi di cui trattasi era imputata come segue:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CUP: F87H20005470001 - CIA: EE 21 0111P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - I.T.C.G. "G. AMBROSOLI", Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni:

- quanto ad € 1.396.603,78 a favore di CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006 al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2024, di cui € 184.000,00 impegno n. 2822/0/2024, € 240.000,00 impegno n. 2823/0/2024 reimputati a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.", e quanto ad € 972.603,78 impegno n. 367/2024 a valere sull'impegno n. 172/0/2024, reimputati a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";
- quanto ad € 408.996,22 per economie lavori PNRR 73 mln "Fornitore 109", al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 Cdr 9141 E.F. 2024 impegno n. 368/2024 reimputato a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 15.03.2023 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";
- quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 Cdr 9141CdC DPT0104 E.F. 2024 - impegno n. 1944/0/02024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.";
- quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,7% - Diversi Incentivi - " fornitore 101" al Capitolo 202043 art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F. 2024 - impegno n. 1945/0/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.";



- quanto ad € 53.515,72 a favore di DIVERSI (di cui € 44.043,72 per “SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021”, € 9.472,00 per “ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,3%)” sul Capitolo 202043, art. 39 CdC DPT 0104 Cdr 9141 E.F. 2023 - impegno 1946/0/2024 reimputato a seguito dell’adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;
- quanto ad € 70.953,58 già impegnati con determinazione dirigenziale RU 862 del 20.03.2023 al Capitolo 202043 - Art. 39 - Cdr 9141 CdC DPT0104 - E.F. 2023 - e ripartiti quanto ad € 63.069,93 in favore dell’ Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CdC DPT0104 - E.F. 2023/2024 - di cui € 12.165,96 Impegno n. 2517/2023 ed € 50.903,97 impegno n. 2177/0/2024 e quanto ad € 7.883,65 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109”, impegno n. 2178/0/2024 reimputati a seguito dell’adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;

CUP: F37H20005320001 - CIA: EE 21 0119 P - PNRR - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - ROMA - L.S. “F. D’ASSISI”, Viale della Primavera, 207 - Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marciapiedi e sostituzione infissi esterni:

- quanto ad € 1.396.603,78 a favore di CONPAT scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma - C.F. 06044391214 P.IVA IT06044391214 - Esecutrice IMPERIAL srl, con sede legale in via Flaminia 334 Roma C.F. e P.IVA 15746411006, al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 Cdr E.F. 2024 di cui € 184.000,00 impegno n. 2824/0/2024 , quanto ad € 240.000,00 impegno n. 2825/0/2024 , e € 972.603,78 impegno n. 2826/0/2024 reimputati a seguito dell’adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;
- quanto ad € 408.996,22 per economie lavori PNRR 73 mln “Fornitore 109”, al Capitolo 202043 art. 39 CdC DPT0104 E.F. 2024 impegno n. 2827/0/2024 reimputato a seguito dell’adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011).



Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;

- quanto ad € 73.802,70 a favore di imprevisti sul Capitolo 202043, art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F. 2024 - impegno n. 1947/0/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;
- quanto ad € 20.128,00 per incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,70% - Diversi Incentivi - “fornitore 101” al Capitolo 202043 art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F.2023 - impegno n. 1948/0/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;
- quanto ad € 53.515,72 a favore di DIVERSI (di cui € 44.043,72 per “SPESE PERSONALE ex ART 1 D.L. 80/2021”, € 9.472,00 per “ECONOMIE INCENTIVI (20% +0,3%)” sul Capitolo 202043, art. 39 Cdr 9141 CdC DPT0104 E.F. 2024 - impegno n. 1949/0/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;
- quanto ad € 70.953,58, già impegnati con determinazione dirigenziale RU 862 del 20.03.2023 al Capitolo 202043 - Art. 39 - CDR 9141 - E.F. 2023/2024 e imputati quanto ad € 63.069,93 in favore dell' Ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma - P.I.: 10049570582 - di cui € 12.165,96 impegno n. 2519/0/2023 ed € 50.903,97 impegno n. 2179/0/2024 e quanto ad € 7.883,65 in favore di “Economia lavori/servizi PNRR 73 mln - Fornitore 109”, impegno n. 2180/0/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”;

che in data 21.11.2023 veniva sottoscritto dal RUP Arch. Ing. Giuseppe Cataldi, il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Crivelli e l'impresa esecutrice IMPERIAL srl, rappresentata dal Sig. Marco Mancini, il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Vista la nota prot. CMRC - 2024-0139087 del 13.08.2024 integrata con nota prot. CMRC-2024- 0143965 del 30.08.2024 -a firma del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I, nonché RUP degli interventi di cui trattasi, Ing. Giuseppe Cataldi, con la quale è stato comunicato quanto segue:

“ Con riferimento agli interventi in oggetto con DD RU 862 del 20/03/2023 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio in oggetto all'ing. Stefano Crivelli, con studio professionale in Via del Tavolato, 22 - 00178 Roma, considerato che sia la dotazione di personale interno al Servizio 1 che la ricerca interna all'amministrazione non ha individuato professionalità confacenti ad assumere l'incarico de quo.

Stante le tempistiche imposte dal PNRR ed in particolare l'obbligo dell'avvio dei lavori di tutti gli interventi PNRR entro il 30/11/2023, successivamente posticipato al 31/12/2023 mediante avviso pubblico prot. 138968 del 30/11/2023, nel complesso scolastico costituito dai due edifici attualmente è presente oltre al cantiere degli interventi in oggetto il cantiere dell'intervento "CUP F87H20005600001 CIA EE 21 0164 P -ROMA - L.S. "D'ASSISI" e I.T.C.G."G. AMBROSOLI" Viale della Primavera, 207 - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo" coordinato dal Geom. Maurizio Acernese, come Direttore dei Lavori, e dal Geom. Fabrizio Granati, come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, entrambi dipendenti dell'Amministrazione ed in forza a questo Servizio 1.

Atteso che gli edifici in oggetto sono di competenza della U.O.T.1 del Servizio 1 coordinato dalla P.E.Q. Ing. Andrea Lanzi.

Attesa la disponibilità dell'Ing. Andrea Lanzi ad assumere l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Valutata l'opportunità per l'Amministrazione di una più efficace ed efficiente azione di controllo e coordinamento dei cantieri con professionalità interne all'Ente nonché di una economia di spesa.

Constatato che l'avanzamento dei lavori a tutto il 02/08/2024 ammonta ad € 454.995,57 (di cui € 203.278,73 per lavori ed € 251.716,84 per oneri della sicurezza);

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del Capitolato prestazionale allegato al contratto rep 12380 del 28/03/2024 le attività professionali ad oggi espletate dall'ing. Stefano Crivelli, calcolate in quota percentuale di avanzamento dei lavori suddetto, ammontano ad € 35.729,52 come da prospetto di seguito riportato:

“CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Descrizione fase	Importo fase da contratto	Percentuale della fase espletata in funzione dell'avanzamento lavori	Importo maturato
Progettazione esecutiva	€ 10.355,9	100%	€ 10.355,90
Direzione lavori	€ 22.092,59	18,82%	€ 4.157,83
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.259,84	62,92%	€ 10.859,89
Sommano	€ 49.708,33		€ 25.373,62

“CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”;

Descrizione fase	Importo fase da contratto	Percentuale della fase espletata in funzione dell'avanzamento lavori	Importo maturato
Progettazione esecutiva	€ 10.355,90	100%	€ 10.355,90
Direzione lavori	€ 22.092,59	0,00%	€ 0
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.259,84	0,00%	€ 0

Sommano	€ 49.708,33		€ 10.355,90
---------	----------------	--	-------------

Con la presente si propone, in deroga all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la modifica contrattuale in diminuzione oltre il quinto d'obbligo come da atto di sottomissione sottoscritto dal professionista Ing. Stefano Crivelli per un importo contrattuale netto complessivo residuo di € 35.729,52 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per l'importo complessivo 45.333,61;

Si inoltra per il seguito di competenza l'atto di sottomissione sottoscritto dal professionista Ing. Stefano Crivelli di accettazione della modifica contrattuale"

Appurato pertanto che ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

Atteso che la modifica contrattuale proposta dal RUP comporta una diminuzione delle prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per l'effetto un decremento dell'importo netto di contratto di € 63.687,14 superiore al quinto d'obbligo e che il professionista, giusto atto di sottomissione sottoscritto in data 12.08.2024, ha accettato la modifica contrattuale proposta a tacitazione di qualunque pretesa creditoria nei confronti della Stazione appaltante:

Constatata pertanto, da parte del medesimo RUP la sussistenza dei presupposti, con particolare riguardo alla ricorrenza di circostanze sopraggiunte rispetto alla situazione di fatto sussistente all'epoca dell'affidamento dell'incarico professionale che hanno reso necessario ed opportuno la proposizione della predetta modifica contrattuale in diminuzione;

Atteso:

che per effetto della predetta modifica contrattuale in diminuzione residua la somma complessiva lorda di € 80.806,25;

che pertanto si rende necessario rimettere in disponibilità sui q.e. dei progetti esecutivi di ciascuno degli Interventi di cui trattasi alla specifica voce "servizi tecnici professionali" la somma complessiva di € 80.806,25 a valere sugli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione dirigenziale RU 862/2023, ripartita come segue:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

“CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”;

- € 24.334,71 .oltre € 973,39 per CNPAIA 4% ed € 5.567,78 per IVA 22% per un importo complessivo di € 30.875,88 - in diminuzione dall' impegno n. 2177/2024, reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”, da imputare a favore di DIVERSI al Capitolo 202043 - Art. 39 -CDC DPT 0100 - E.F. 2024 - impegno n. 1946/2024

“CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”;

- € 39.352,43.oltre € 1.574,1 per CNPAIA 4% ed € 9.003,84 per IVA 22% per un importo complessivo di € 49.930,37 in diminuzione dall' impegno n. 2179/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”; da imputare a favore di DIVERSI al Capitolo 202043 - Art. 39 -CDC DPT 0100 - E.F. 2024 - impegno n. 1949/2024

Preso atto

che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii era stato verificato mediante apposita dichiarazione resa da parte del professionista;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

atteso che il Direttore del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il professionista incaricato;

Visto l'art. dell'art. 12 del D.L. 87/2018, (Decreto Dignita) conv. in legge n. 96/2018;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e seguenti.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 139.225,69 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	55.879,60	
N. Movimento	1946/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	83.346,09	
N. Movimento	1949/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica contrattuale in diminuzione autorizzata su proposta del RUP Ing. Giuseppe Cataldi e trasmessa con nota CMRC-2024-0139087 del 13.08.2024, integrata con nota CMRC-2024- 0143965 del 30.08.2024 del servizio tecnico professionale affidato al Professionista ing. Crivelli per l'importo complessivo di € 80.806,25 così distinto:

"CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma "Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni" € 30.875,88

"CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma "Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni" € 49.930,37

2. di dare atto che la somma complessiva di € 80.806,25 viene rimessa in disponibilità sui quadri economici dei progetti esecutivi di ciascuno degli Interventi di cui trattasi alla specifica voce "servizi tecnici professionali" a valere sugli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione dirigenziale RU 862/2023, ripartita come segue:

"CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma "Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- € 24.334,71 oltre € 973,39 per CNPAIA 4% ed € 5.567,78 per IVA 22% per un importo complessivo di € 30.875,88 - in diminuzione dall' impegno n. 2177/2024, reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.", da imputare a favore di DIVERSI al Capitolo 202043 - Art. 39 -CDC DPT 0100 - E.F. 2024 - impegno n. 1946/2024

“CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D’ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”;

- € 39.352,43 oltre € 1.574,1 per CNPAIA 4% ed € 9.003,84 per IVA 22% per un importo complessivo di € 49.930,37 in diminuzione dall' impegno n. 2179/2024 reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”; da imputare a favore di DIVERSI al Capitolo 202043 - Art. 39 -CDC DPT 0100 - E.F. 2024 - impegno n. 1949/2024

Di imputare la spesa di euro 139.225,69 come di seguito indicato:

Euro 55.879,60 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0100	24065	2024	1946

CUP: F87H20005470001
CIA: EE 21 0111 P EE 21 0119 P

Euro 83.346,09 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 39	DPT0100	24065	2024	1949

CUP: F37H20005320001
CIA: EE 21 0111 P EE 21 0119 P



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

3. di stabilire che si provvederà al pagamento, a favore dell' Ing. Stefano Crivelli dell'importo complessivo netto di € 35.729,52 oltre € 1.429,18 per CNPAIA 4% e € 8.174,91 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 45.333,61 in ragione delle attività professionali espletate a tacitazione di qualunque pretesa creditoria nei confronti della Stazione appaltante giusto atto di sottomissione sottoscritto in data 12.08.2024 con il quale è stata accettata la modifica contrattuale di cui al p. 1) ripartito come segue:

“CUP F87H20005470001 CIA EE 21 0111 P - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - ITCG AMBROSOLI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”

€ 25.373,62 oltre € 1.014,94 per CNPAIA 4% ed € 5.805,48 per IVA 22% per un importo complessivo di € 32.194,04 di cui, quanto a € 12.165,96 sull'impegno n. 2517/2023, lasciato a residuo, e quanto a € 20.028,08 sull'impegno n. 2177/2024, reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”,

“CUP F37H20005320001 CIA EE 21 0119 P - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV. 3.3 - L.S. D'ASSISI, Viale della Primavera, 207 - Roma “Lavori per la rimozione delle copertine in eternit dei davanzali e dei marcapiani e sostituzione infissi esterni”;

€ 10.355,90 oltre € 414,24 per CNPAIA 4% ed € 2.369,43 per IVA 22% per un importo complessivo di € 13.139,57 di cui, quanto a € 12.165,96 a valere sull'impegno n. 2519/2023, lasciato a residuo, e quanto € 973,61 a valere sull'impegno n. 2179/2024, reimputato a seguito dell'adozione decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000.”

4. che al pagamento si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle relative fatture elettroniche notificate alla CMRC, previa acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, conv. in Legge n. 96/2018, la liquidazione delle fatture emesse dal professionista avviene senza la modalità della scissione dei pagamenti;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

7. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.