

HUB 3 - DIP. 07

**DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per
lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale - DPT0700**

e-mail:pnrr@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4366 del
08/10/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Gaspare Nardella

Responsabile del procedimento

Renata Calabrò

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 8 Pr 1 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202128 / 2
CDR DPT0700
Impegno n. 6761/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CUP F33I23000120006 - "Accordo Quadro" "Avviso pubblico per la
presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed
extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura 2 - componente 4 - investimento
3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Annualità 2023-
2024", Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) -- intervento
CIA PR240001P-CUP F62F23000410006-RM01 - Litorale Centrale (LTC) - Modifica
Contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - RTP
PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) +
ALTRI - Importo totale euro 9.593,07 (Oneri previdenziali 4% ed Iva 22% inclusi)
CIG Accordo Quadro 9898299EB9 -CIG derivato A05FB8C02D.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Carta Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindacometropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.";

- Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.";

Visto l'obiettivo n.25122 degli obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO 2025-2027

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

in particolare, la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30 novembre 2021, n. 493 di approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l'Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

la Circolare 13 maggio 2024, n. 21 MEF-RGS recante “Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di

programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione, 1.0”;

la Circolare 15 luglio 2024, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

l'Avviso del 31 marzo 2022 rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di progetti di forestazione urbana ed extraurbana;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 97 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto “Partecipazione all'Avviso pubblico del MiTE per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana - Linea progettuale “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione proposte progettuali 2022 e correlati accordi di collaborazione istituzionale (art. 15 legge 241/1990)”;

il decreto direttoriale 19 agosto 2022, n. 198 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero della Transizione Ecologica con il quale sono stati approvati e finanziati 35 progetti in 11 Città metropolitane, tra i quali n. 4 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 12.902.451,20;

l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

Considerato

che è necessario dare prosecuzione all'Investimento perseguendo il raggiungimento del successivo e conclusivo target M2C4-20 attraverso la messa a dimora di almeno 4.950.000 semi e/o piante entro il 31/12/2024, per il numero complessivo previsto di 6.600.000 unità;

Visto

il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 156 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'Avviso pubblico e i relativi Allegati, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Misura 2 -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Annualità 2023-2024;

il decreto direttoriale 24 maggio 2023, n. 191 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";

il decreto direttoriale 25 luglio 2023, n. 287 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" ai sensi del quale i progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati entro il 29 settembre 2023;

il decreto direttoriale 29 settembre 2023, n. 361 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell'art. 9 comma 4, dell'Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" ai sensi del quale i progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati entro il 6 ottobre 2023;

il decreto direttoriale 21 dicembre 2023, n. 606 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed assegnate le risorse;

la Circolare R.U. 0051368 del 18 marzo 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Circolare sulle modalità di adempimento ex art. 2 comma 1 decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19";

il decreto direttoriale 25 marzo 2024, n. 114 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è approvato e reso esecutivo l'Accordo di finanziamento, prot. MASE-DG PNM Registro Accordi e Contratti n. 32 del 25/03/2024, sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale tutela biodiversità e mare e la Città Metropolitana di Roma, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi agli 11 interventi ammessi a finanziamento;

il decreto direttoriale 18 novembre 2024, n. 172 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed assegnate le risorse;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”, i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023"* e *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data"*;

l'articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto *"Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative."*;

Premesso che

con determinazione dirigenziale RU 1924 del 12.06.2023 si è stabilito di *"procedere alla nomina del RUP, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nella figura professionale dell'Arch. Paolo Napoleoni, Funzionario tecnico in servizio presso la Direzione del Dipartimento VII, per l'Accordo quadro e per tutte le attività relative ai progetti di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da presentare in risposta al suddetto Avviso pubblico del MASE Annualità 2023-2024 e per la successiva attuazione, in caso di ammissione al finanziamento"*;

con determinazione dirigenziale RU 2788 del 11.07.2025 si è stabilito di prendere atto delle dimissioni da R.U.P. dell'Arch. Paolo Napoleoni e di nominare l'Ing. Rosario Ierardi

nuovo R.U.P. per gli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana della Città metropolitana di Roma Capitale di cui agli Avvisi pubblici del MASE annualità 2022 e annualità 2023/2024;

con determinazione dirigenziale RU 2033 del 16.06.2023 si è stabilito di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo aperto, di rilievo comunitario, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di un Accordo quadro, senza previsione di un minimo garantito, di un importo pari a euro 3.210.064,00 relativo alla realizzazione dei servizi tecnici richiamati in premessa, per i progetti di forestazione relativi all'Avviso pubblico di forestazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per le annualità 2023-2024, sulla base degli atti di gara approvati dal RUP;

con la suddetta determinazione dirigenziale si è stabilito di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante - Servizio 1 del Dipartimento V "Appalti e Contratti" dell'Ente;

con verbale del 27.07.2023 del Servizio 1 "Stazione Unica Appaltante - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" del Dipartimento V "Appalti e Contratti" è stata formulata la proposta di aggiudicazione della sopraindicata gara;

con determinazione dirigenziale RU 2700 del 07.08.2023 si è stabilito di aggiudicare la gara in conformità alla proposta di aggiudicazione, così come di seguito formulata:

1. nei confronti dell'**offerta prima classificata con punti 100,00**, prodotta dal **RTP P.G.A.F. SRL, mandataria** (...omissis), il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari al 32,000%**;
2. nei confronti dell'**offerta seconda classificata con punti 99,62**, prodotta dal **RTP Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale, mandataria**, (...omissis), il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari al 31,000%**;
3. nei confronti dell'**offerta terza classificata con punti 94,68**, prodotta dal **RTP Dalibor Cuk professionale, mandataria**, (...omissis), il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari al 25,000%**;



4. nei confronti dell'**offerta quarta classificata con punti 74,73**, prodotta dal **RTI Agrifolia Studio Associato di D. Dallari professionale, mandataria**, (... omissis), il quale offre sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016), **un ribasso percentuale pari all' 8,000%**;

con la sopramenzionata determinazione dirigenziale (D.D. RU 2700 del 07.08.2023) si è stabilito *"di autorizzare la consegna sotto riserva di legge e l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, precisando che l'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento"*;

con la determinazione dirigenziale RU 2394 del 06.08.2024 si è stabilito di procedere, in esecuzione dell'accordo quadro *"CIG 9898299EB9 - Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE) - collaudo"*, all'affidamento dei **"Servizi Parte 1.1 Analisi preliminare di fattibilità e Parte 1.2 Attività di progettazione definitiva"**, dell'intervento **CIA PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01 - Litorale Centrale (LTC) - CIG Derivato A05FB8C02D**, all'operatore economico RTP **PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria)** con sede legale in Cervara di Roma (RM), VIALE DI CASTELL'AMATO - C.F. 14756951001, con **E.CARLI, G.SANTESE, F.MANES, M.MASSIMI, F.MICARELLI, P.PULCINI, L.VANADIA, G.CARLONE, L.BARBONA, F. CRESCENZI (mandanti)** per un importo complessivo di euro **32.049,52** (imponibile euro **25.259,71** + contributi previdenziali 4% euro **1.010,39** + IVA 22% euro **5.779,42**);

con verbale del 31 luglio 2024 (acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2024-0126606 del 22.07.2024) in relazione ai servizi di cui alla determinazione dirigenziale RU 2934 del 06.08.2024 CIG derivato A05FB8C02D, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

con pec del 25.09.2024 è stata consegnata la progettazione definitiva (acquisita al protocollo metropolitano prot. CMRC-2024-0158669 del 25.09.2024);

con determinazione dirigenziale RU 302 del 31.01.2025 si è preso atto della variazione della composizione del Raggruppamento Temporaneo P.G.A.F. SRL (mandataria) ed Altri, che risulta così determinato: R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

(P.G.A.F.) SRL (mandataria), G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti);

in data 22.05.2025 è stato stipulato l'Accordo Quadro - CIG AQ 9898299EB9 - rep.n.12549/2025 con il R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria), G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti) per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE), collaudo per i progetti di forestazione relativi all'Avviso pubblico di forestazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per le annualità 2023-2024;

in data 07.08.2025 è stato stipulato il Contratto attuativo (Registro Interno n.F23/24_01 HUB 3-DIP VII) relativo ai servizi di cui alla determinazione dirigenziale RU 2394 del 06.08.2024 - CIG AQ 9898299EB9 - CIG Derivato A05FB8C02D;

con determinazione dirigenziale RU 3366 del 19.08.2025 è stata approvata la positiva conclusione con prescrizioni della Conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento CIA PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01- Litorale Centrale (LTC);

a seguito degli esiti della Conferenza di servizi e alla sopravvenuta necessità di sostituzione di alcune aree progettuali dell'intervento CIA PR 24 0001 P- CUP F62F23000410006 -RM01- Litorale Centrale (LTC), il RUP, Ing. Rosario Ierardi, in data 07.10.2025, sottoscrivendo la nota firmata dall'operatore economico PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL in qualità di mandatario del R.T. (acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2025-0195026 del 30.09.2025) ha autorizzato la modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 in relazione alle *"Attività di Integrazioni/Varianti alla Progettazione Definitiva ed Allegato 5: per un lotto di circa 6,50 ettari"* al costo di euro 9.593,07 (imponibile euro 7.560,74 + Oneri previdenziali 4% euro 302,43 + IVA 22% euro 1.729,90) a favore dell'operatore R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) con sede legale in Cervara di Roma (RM), Viale di Castel Amato n.6 - C.F. e P.IVA 14756951001, G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti);

Considerato che

è necessario prendere atto che il RUP, Ing. Rosario Ierardi il RUP, in data 07.10.2025, sottoscrivendo la nota firmata dall'operatore economico PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL in qualità di mandatario del R.T. (acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2025-0195026 del 30.09.2025) ha autorizzato la modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016;

è necessario attivare i servizi relativi ad *"Attività di Integrazioni/Varianti alla Progettazione Definitiva ed Allegato 5: per un lotto di circa 6,50 ettari"* al costo complessivo di euro 9.593,07 (Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi) a favore

dell'operatore R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) con sede legale in Cervara di Roma (RM), Viale di Castel Amato n.6 - C.F. e P.IVA 14756951001, G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti);

è necessario pertanto impegnare la somma di euro 9.593,07 (imponibile euro 7.560,74 + Oneri previdenziali 4% euro 302,43 + IVA 22% euro 1.729,90) a favore dell'operatore R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) con sede legale in Cervara di Roma (RM), Viale di Castel Amato n.6 - C.F. e P.IVA 14756951001, G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti) - CIG Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato A05FB8C02D;

Dato atto che

gli interventi di forestazione urbana CIA PR240001P-CUP F62F23000410006, CIA PR240002P-CUP F82F23000650006, CIA PR240010P-CUP F82F23000720006, sono "Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1, linea progettuale "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);

Preso atto che la spesa di euro 9.593,07 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
Capitolo/Articolo	202128 /2	FOREST - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - FORESTAZIONE 2023-2024
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	9.593,07	
N. Movimento	3946/0	

Conto Finanziario: S.2.02.02.02.003 - FORESTE

preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa,

1. di dare atto che gli interventi di forestazione urbana CIA PR240001P-CUP F62F23000410006, CIA PR240002P-CUP F82F23000650006, CIA PR240010P-CUP F82F23000720006, sono "Finanziati dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1, linea progettuale "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);
2. di dare atto che il RUP, Ing. Rosario Ierardi, in data 07.10.2025, sottoscrivendo la nota firmata dall'operatore economico PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL in qualità di mandatario del R.T. (acquisita al protocollo metropolitano CMRC-2025-0195026 del 30.09.2025) ha autorizzato la modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016, in relazione alle *"Attività di Integrazioni/Varianti alla Progettazione Definitiva ed Allegato 5: per un lotto di circa 6,50 ettari"* al costo di euro 9.593,07 (Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);
3. di attivare i servizi relativi ad *"Attività di Integrazioni/Varianti alla Progettazione Definitiva ed Allegato 5: per un lotto di circa 6,50 ettari"* al costo complessivo di euro 9.593,07 (Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi) a favore dell'operatore R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) con sede legale in Cervara di Roma (RM), Viale di Castel Amato n.6 - C.F. e P.IVA 14756951001, G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti);



4. di impegnare la somma di euro 9.593,07 (imponibile euro 7.560,74 + Oneri previdenziali 4% euro 302,43 + IVA 22% euro 1.729,90) a favore dell'operatore R.T. PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE (P.G.A.F.) SRL (mandataria) con sede legale in Cervara di Roma (RM), Viale di Castel Amato n.6 - C.F. e P.IVA 14756951001, G. SANTESE, F. MANES, M. MASSIMI, P. PULCINI, L. VANADIA, G. CARLONE, L. BARBONA, F. CRESCENZI, SAMA Scavi Archeologici Società Cooperativa (mandanti) - CIG Accordo Quadro 9898299EB9 - CIG derivato A05FB8C02D;
5. di stabilire che in base alla percentuale di partecipazione di ogni componente si procederà con successivo atto all'individuazione delle modalità di liquidazione dell'importo effettivo in base al regime fiscale di ciascun componente;
6. di stabilire che il corrispettivo verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP;
7. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
 - a. il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
 - b. il conto e la persona autorizzata ad operarvi sono stati comunicati dal contraente;
 - c. i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
 - d. eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;
8. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che "avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, di cui all'art. 120 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo".

Di imputare la spesa di euro 9.593,07 come di seguito indicato:

*Euro 9.593,07 in favore di RTP PROGETTAZIONE E GESTIONE AGRO FORESTALE
PGA.SRL SANTESE - MASSIMI - MANES - CRESCENZI -CARLONE - PULCINI -
BARBONA - VANADIA-SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI C.F VIA DI CASTELL'AMATO 6 ,*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

CERVARA DI ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
8	1	2	2	202128 / 2	DPT0700	25122	2025	6761

CIG: A05FB8C02D

CUP: F62F23000410006

CIA: PR240001P

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.