

Comune di CIVITAVECCHIA
Provincia di RM

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISISTEMAZIONE DELLA TERRAZZA GUGLIELMI
PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI PUBBLICO UTILIZZO

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CANTIERE: TERRAZZA GUGLIELMI, CIVITAVECCHIA (RM)

CIVITAVECCHIA, 12-3-2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



(ARCHITETTO PORCHETTI ANGELO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(COMUNE DI CIVITAVECCHIA)

ARCHITETTO PORCHETTI ANGELO
CORSO CENTOCELLE 21
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
Tel.: 0766501015 -
E-Mail: 21pl@21plarchitetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	2 g	Z1					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1					
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g	Z1					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	6 g		Z1		Z1		
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da o	3 g	Z1					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g						Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g						Z1
Demolizione di scale in muratura	5 g						
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	3 g						
Rimozione di serramenti esterni	5 g						
Rimozione di pavimenti esterni	5 g						
Rimozione di massetto	5 g						
Formazione di massetto per esterni	5 g						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2 g						
Formazione di lisciatura per pavimenti esterni	2 g						
Impermeabilizzazione del manto	3 g						
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	3 g						
Posa di pavimenti per esterni	3 g						
Smobilizzo del cantiere	2 g						
LEGENDA Zona:							
Z1 = ZONA UNICA							

90 GIORNI DALL'INIZIO DEI LAVORI (CONSEGNA DEL CANTIERE)

