



Ingegneria e Sviluppo
Patrimonio e Servizi Generali
Il Responsabile

CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Ambiente e Tutela del Territorio:

Acqua -Rifiuti - Energia - Aree Protette

Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia"

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

c. a. Dott.ssa Paola Barattini

OGGETTO: Cabina Primaria LASTORTA, via Cassia n.1670- Comune di Roma - Mun. XIV e XV. Realizzazione dei raccordi A.T. in cavi interrati da C.P. La Storta a linea R.T.N. 150 kV Primavalle-Flaminia/O- Fiano Romano.

RICHIESTA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Facendo riferimento alla nota CMRC-2023-0126700 del 07-08-2023 di pari oggetto, con la quale Codesto Servizio ha accolto la richiesta di areti in merito alla sospensione dei termini per la conclusione del procedimento fino al 30 novembre 2023, la Scrivente rappresenta che sono ancora in corso le attività di progettazione esecutiva per le indagini stratigrafiche preliminari (Richiesta MIC - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. 29588P del 14-06-2023). Pertanto, si richiede una ulteriore sospensione dei termini per la conclusione del procedimento in essere fino al 29 febbraio 2024.

Con osservanza,

Arch. Marcella Migliaccio