



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE VIABILITA' SUD**

**LANUVIO – Via Laviniese incrocio via Selva Lago –
Completamento rotatoria.**

VS 18 0150

Fase di progetto	ESECUTIVO
C.U.P.	F37H18001740003

ELABORATO N. 7	CRONOPROGRAMMA
-----------------------	-----------------------

Dipartimento VII Ufficio Direzione – Viabilità Sud Viale Giorgio Ribotta, 41/43 00144 Roma Tel. 06/67664985 Fax. 06/67664590	Responsabile del Procedimento	Ing. Andrea RUGGERI
	Progettista	Geom. Gianpiero BIANCO
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Geom. Gianpiero BIANCO

Commessa:		Data
-----------	--	------

<i>Revisione</i>	<i>Descrizione modifiche</i>	<i>Data</i>	<i>Redatto</i>	<i>Controllato</i>	<i>Approvato</i>

Nome attività	Durata (giorni)	Mese 1			Mese 2			Mese 3		
Allestimento cantiere	7	■								
Demolizioni	14		■	■						
Movimenti terra	14			■	■					
Sistemazioni idrauliche	14				■	■				
Pavimentazione	21						■	■	■	
Marciapiedi e recinzini	14								■	■
Opere a verde	7									■
Lavori in economia	21						■	■	■	