



Città metropolitana  
di Roma Capitale

[www.cittametropolitanaroma.it](http://www.cittametropolitanaroma.it)

Soggetto Responsabile dei Contratti di Fiume

CdF Tevere da Castel Giubileo alla foce

Assemblea 4 dicembre 2025

# Report monitoraggio Programma Triennale di Azione 2022-2025

*Elisa Avellini, Laura Clerici, Romina D'Ascanio  
Per la Segreteria Tecnico Scientifica dei Contratti di Fiume  
Città Metropolitana di Roma Capitale*



# PERCORSO del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce



**AGENDA TEVERE ONLUS PROMOTORE del  
PROCESSO del Contratto di Fiume Tevere**

Contratto di Fiume Tevere  
da Castel Giubileo alla foce



# Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce 2022-2025

## in attuazione

### SOGGETTO RESPONSABILE funzione GESTIONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

#### ASSEMBLEA funzione PARTECIPAZIONE ATTIVA

3 novembre 2022 insediamento e avvio dei lavori

27 febbraio 2023

2 ottobre 2023

21 marzo 2024

16 dicembre 2024

29 aprile 2025

04 dicembre 2025

#### COMITATO DI COORDINAMENTO funzione ATTUATIVA

15 febbraio 2023 insediamento e avvio dei lavori

2 ottobre 2023

21 marzo 2024

04 dicembre 2025

Aprile 2025 insediata la Segreteria Tecnica dei  
Contratti di Fiume Tevere e Aniene

È stato avviato il monitoraggio del Primo Programma Triennale di Azione

**16 nuove adesioni** – sottoscrizione dell'Atto di Impegno (da marzo 2022 a dicembre 2024)

**24 nuove proposte di azione** per il Programma Triennale di Azione (da marzo 2022 a dicembre 2024)



# I numeri del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce

*al 22 febbraio 2022*

**85**

Sottoscrittori del  
Manifesto di Intenti

**49**

Azioni del Primo  
Programma Triennale di Azione

**31**

Soggetti Responsabili Attuatori di Azioni

**79.330.578 €**

Valore complessivo del  
Primo Programma Triennale di Azione

**78.003.378 €**

Copertura Finanziaria

**1.327.200 €**

da reperire



# I numeri del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce

al 22 febbraio 2022

**85**

Sottoscrittori del  
Manifesto di Intenti

**49**

Azioni del Primo  
Programma Triennale di Azione

**31**

Soggetti Responsabili Attuatori di Azioni

al 3 dicembre 2025

**92**

Sottoscrittori del  
Manifesto di Intenti

**66**

Azioni del Primo  
Programma Triennale di Azione

**44**


Soggetti Responsabili Attuatori di Azioni



# I numeri del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce

*al 3 dicembre 2025*

**92**  
**Firmatari**  
**Atto**  
**di Impegno**



# Le azioni del PPTA

ASSE STRATEGICO	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	STATO ATTUAZIONE		
					conclusa	in attuazione	non avviata
A   Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo	A.1	DICEA Sapienza	Aggiornamento e sviluppo quadro conoscitivo: sistema informativo integrato Tevere (SIIT)	Conoscenza	X		
	A.2	DICEA Sapienza	Sviluppo di linee guida e criteri progettuali	Conoscenza			X
B   Sicurezza idraulica	B.1	CNR	Sistemi di early-warning	Sicurezza			X
	B.2	DICEA Sapienza	Mitigazione rischio idraulico: implementazione sistema di preannuncio	Interventi			X
	B.3	Autorità di Distretto Appennino Centrale	Manutenzione straordinaria rete secondaria Fiume Tevere	Interventi		X	
C   Qualità acque	C.1	CNR	Conoscenza qualità delle acque (Ricerca e innovazione- Qualità delle acque e microplastiche)	Conoscenza	X		
	C.2	CNR	Attività di divulgazione ed educazione ambientale	Comunicazione	X		
	C.3	Arpa Lazio	Monitoraggio chimico e biologico - Aumento punti di monitoraggio nei CI interessati	Monitoraggio	X		
	C.4	ACEA spa	Interventi di risanamento fognario ricadenti nel tratto cittadino del Fiume Tevere	Interventi	X		
	C.5	CNR	Approccio integrato all'emergenza Covid-19 - dalla città alla foce	Comunicazione		X	
	C.6	Regione Lazio	Barriere per intercettare i rifiuti	Interventi	X		
	C	DICEA Sapienza	Development of Advanced Monitoring Guidelines for Urban River Restoration and Protection	conoscenza	X		
	C	River Cleaning	installazione barriere plastica e comunicazione	interventi			X
	C	AUBAC	implementazione di barriere galleggianti e "Plasticentro"	interventi		X	



ASSE STRATEGICO	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	STATO ATTUAZIONE		
					conclusa	in attuazione	non avviata
D   Biodiversità e funzionalità ecologica	D.1	Dip. Scienze UniRoma Tre	Conoscenza biodiversità e funzionalità ecologica	Conoscenza		X	
	D.2	FIPSAS	Attività di pesca sportiva e analisi ittiologica	Comunicazione			X
	D.3	ARPA Lazio	Osservatorio Territoriale Biodiversità	Conoscenza			X
E   Fruizione integrata	E.1	PDTA Sapienza	Sistema dello spazio pubblico "Tevere della città" e "Tevere per la città"	Conoscenza			X
	E.2	Dip. Architettura UniRoma Tre	Studi e workshop tematici	Conoscenza	X		
	E.3	Ordine degli Architetti di Roma	Formazione sui Contratti di Fiume OAR	Comunicazione			X
	E.4	POMOS	Fruizione e uso delle sponde: BLUE WAY Mobilità fluviale ecosostenibile	Conoscenza			X
	E.5	MiBACT - Soprintendenza Speciale Archeologica Belle arti e Paesaggio di Roma	Antico porto fluviale di Roma a Testaccio	Interventi			X
	E.6	Emmetre srl	Estate sul Tevere (lungotevere di Ripetta) da Ponte Regina Margherita fino alla scala di accesso all'Ara Pacis	Interventi			X
	E.7	INU Lazio	Gruppo di lavoro Contratti di Fiume	Conoscenza	X		
	E	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale	Parco affaccio Ostia Antica	Interventi	X		
	E	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale	Parco affaccio Lungotevere delle Navi - area Naturalistica	Interventi	X		
	E	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale	Parco affaccio Oasi naturalistica Ponte Milvio	Interventi	X		
	E	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale	Parco affaccio Acqua Acetosa-via del Foro Italico	Interventi	X		
	E	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale	Parco affaccio permanente Tiberis	interventi	X		
	E	Ass. Isola Tiberina	rampa Isola Tiberina	conoscenza		X	





ASSE STRATEGICO	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	STATO ATTUAZIONE		
					conclusa	in attuazione	non avviata
E   Fruizione integrata	E	Civiltà Nova	Scendere al Tevere Roma	conoscenza			X
	E	CSC Centro Consulenze-Consulting Center	Impianto idroelettrico e conca di navigazione Isola Tiberina	interventi			X
	E	Municipio X	Parco del Drago	interventi			X
	E	Regione Lazio	valorizzazione riva destra zona via del Baiardo	interventi	X		
	E	Municipio XI	ricongiungimento parchi Tevere Magliana e Marconi	interventi			X
	E	Municipio XI	Pontili Parchi Tevere Magliana e Marconi	interventi			X
	E	Municipio XI	ricognizione tra i Parchi Tevere Magliana e Marconi	conoscenza	X		
F   Partecipazione attiva	F.1	Agenda Tevere	Premio Tevere Bene Comune	Comunicazione	X		
	F.2	Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere	Naviga il Tevere	Comunicazione		X	
	F.3	Salvaciclisti	Tevere ciclopedonale: contapassaggi solare	Conoscenza			X
	F.4	Salvaciclisti	Tevere ciclopedonale: racconti dal basso	Comunicazione			X
	F.5	UISP Roma	Il fiume partecipato	Comunicazione	X		
	F.6	UISP Roma	Il fiume navigato	Comunicazione			X
	F.7	AIPIN Lazio	Attività di sensibilizzazione e partecipazione sui temi dell'ingegneria naturalistica	Comunicazione			X
	F.8	Associazione Insieme per la Curtis Draconis	Draconis Outdoor	Comunicazione	X		
	F.9	Associazione Museo del Tevere	"Vita e Storia dei Barconi sul Tevere"	Comunicazione			X
	F.10	Archeoclub d'Italia	"La riba scomparsa: l'invisibile diventa visibile"	Comunicazione			X
	F.11	Climate Art Project	Proposta progettuale "FLUMEN" - Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma tra Arte e Scienza	Comunicazione	X		
	F.12	Retake Roma	Ripristino del decoro e della fruibilità delle sponde del Tevere	Interventi	X		




ASSE STRATEGICO	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	STATO ATTUAZIONE		
					conclusa	in attuazione	non avviata
F   Partecipazione attiva	F.13	Retake Roma	Cura e riqualificazione di Riva Ostiense	interventi	X		
	F.14	Tevereterno	Regina Aquarium	Comunicazione	X		
	F.15	Tevereterno	Piazza Tevere	Comunicazione	X		
	F.16	Marevivo	Sensibilizzazione sulle criticità delle relazioni tra fiume e mare	Comunicazione			X
	F.17	APS Io Sono	Tevere Outdoor Education	Interventi	X		
	F.18	DIT Discesa Internazionale del Tevere	DIT Discesa Internazionale del Tevere	Comunicazione	X		
	F	DIT Discesa Internazionale del Tevere	Passaporto Tevere verde e blue	Comunicazione	X		
	F	Climate Art Project	Water talks	Comunicazione	X		
	F	DICEA Sapienza	Come stanno i nostri fiumi? Monitoraggio attivo della qualità delle acque in ambito urbano	Conoscenza	X		
	F	Liceo Scientifico Farnesina	Percorso di cittadinanza attiva e educazione ambientale	conoscenza	X		
	F	Roma Adventure	Onda Statica Isola Tiberina	interventi	X		
	F	Roma Adventure	Soft rafting tratto urbano	comunicazione	X		
	F	Nuova Acropoli	Cura e riqualificazione riva destra tra ponte Sublicio e Ponte Testaccio	interventi			X
	F	ADA	Comunità fluviali	conoscenza	X		
	F	Testacciointesta	Fiume nostro a Testaccio	comunicazione	X		
	F	Circolo Magistrati della Corte dei Conti	Tevere bene comune: promozione e accoglienza	comunicazione	X		




# Distribuzione delle azioni del PPTA per stato di attuazione




# Distribuzione delle azioni del PPTA per tipologia





## TIPOLOGIA VS STATO DI ATTUAZIONE






# I Soggetti Responsabili di azioni del PPTA



# Distribuzione delle azioni del PPTA per Asse Strategico



# Le azioni non avviate del PPTA





Città metropolitana  
di Roma Capitale



www.cittametropolitanaroma.it

Soggetto Responsabile dei Contratti di Fiume

CdF Tevere da Castel Giubileo alla foce

Assemblea 4 dicembre 2025

# Impianto del nuovo Programma Triennale di Azione 2026-2029

*Elisa Avellini, Laura Clerici, Romina D'Ascanio  
Per la Segreteria Tecnico Scientifica dei Contratti di Fiume  
Città Metropolitana di Roma Capitale*



Contratto di Fiume Tevere  
da Castel Giubileo alla foce

# Programma triennale di azione 2022-2025 → 2026-2029 - Azioni potenziali

ASSE STRATEGICO	PTA 2022-2025 – Proposta azioni da inserire				PTA 2026-2029 – Ipotesi azioni	
	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	Note
A   Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo	A.1	DICEA Sapienza	Aggiornamento e sviluppo quadro conoscitivo: sistema informativo integrato Tevere (SIIT)	Conoscenza	CMRC	L'azione segue l'implementazione del sistema informativo integrato Tevere (SIIT)
B   Sicurezza idraulica						
C   Qualità acque	C.9	AUBAC	implementazione di barriere galleggianti e "Plasticentro"	interventi	AUBAC	L'azione, da approvare in assemblea, vedrà il suo sviluppo nel 2026
D   Biodiversità e funzionalità ecologica	D.1	Dip. Scienze UniRoma Tre	Conoscenza biodiversità e funzionalità ecologica	Conoscenza	Dip. Scienze UniRoma Tre	Possibilità di inserire l'azione nel nuovo PTA per completare le attività previste, con eventuali modifiche
	D.2	FIPSAS	Attività di pesca sportiva e analisi ittiologica	Comunicazione	FIPSAS	Possibilità di avviare l'azione nel 2026
	D.3	ARPA Lazio	Osservatorio Territoriale Biodiversità	Conoscenza	ARPA Lazio	Possibilità di ripresentare l'azione nel nuovo PTA per avviare le attività previste

# Programma triennale di azione 2022-2025 → 2026-2029 - Azioni potenziali

ASSE STRATEGICO	PTA 2022-2025 – Proposta azioni da inserire				PTA 2026-2029 – Ipotesi azioni	
	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	Note
E   Fruizione integrata	E.5	MiC - Soprintendenza Speciale di Roma ABAP	Antico porto fluviale di Roma a Testaccio	Interventi	MiC - Soprintendenza Speciale di Roma ABAP	
	E.14	Ass. Isola Tiberina	Rampa Isola Tiberina	Conoscenza	Ass. Isola Tiberina	
	E.16	CSC Centro Consulenze- Consulting Center	Impianto idroelettrico e conca di navigazione Isola Tiberina	Interventi	CSC Centro Consulenze- Consulting Center	Possibilità di ripresentare l'azione nel nuovo PTA, con eventuali modifiche
	E.19	Municipio XI	ricongiungimento parchi Tevere Magliana e Marconi	Interventi	Municipio XI	
	E.20	Municipio XI	Pontili Parchi Tevere Magliana e Marconi	Interventi	Municipio XI	

# Programma triennale di azione 2022-2025 → 2026-2029 - Azioni potenziali

ASSE STRATEGICO	PTA 2022-2025 – Proposta azioni da inserire				PTA 2026-2029 – Ipotesi azioni	
	codice azione	SOGGETTO RESPONSABILE	TITOLO AZIONE	TIPOLOGIA AZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	Note
F   Partecipazione attiva	F.18	DIT Discesa Internazionale del Tevere	DIT Discesa Internazionale del Tevere	Comunicazione	DIT Discesa Internazionale del Tevere	Possibilità di ripresentare l'azione nel nuovo PTA, con eventuali modifiche
	F.22	Liceo Scientifico Farnesina	Percorso di cittadinanza attiva e educazione ambientale	Conoscenza	Liceo Scientifico Farnesina	Azione in attuazione anche nel 2025-2026. Possibilità di riconfermare l'azione per il PTA 2026-2029
	F.23	Roma Adventure	Onda Statica Isola Tiberina	Interventi	Roma Adventure	Possibilità di ripresentare l'azione nel nuovo PTA, con eventuali modifiche
	F.24	Roma Adventure	Soft rafting tratto urbano	Comunicazione	Roma Adventure	Azione in attuazione anche nel 2025-2026. Possibilità di riconfermare l'azione per il PTA 2026-2029
	F.27	Testaccointesta	Fiume nostro a Testaccio	Comunicazione	Testaccointesta	Possibilità di ripresentare l'azione nel nuovo PTA, con eventuali modifiche
	E.28	Circolo Magistrati della Corte dei Conti	Tevere bene comune: promozione e accoglienza	Comunicazione	Circolo Magistrati della Corte dei Conti	Possibilità di ripresentare l'azione nel nuovo PTA, con eventuali modifiche



Contratto di Fiume Tevere  
da Castel Giubileo alla foce

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI

[contratfiumetevere@cittametropolitaroma.it](mailto:contratfiumetevere@cittametropolitaroma.it)

<https://www.cittametropolitaroma.it/homepage/aree-tematiche/difesa-suolo-aree-protette-contratti-di-fiume/>

