



**ROMA ED ALTRI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI
VIABILITA' NORD – SEZIONI 1 E 2 – ANNO 2019**

Fase di progetto	ESECUTIVO Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016
C.U.P.	F46G18003240003

ELABORATO	CRONOPROGRAMMA
-----------	-----------------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/67667714	Responsabile del Procedimento	Ing. Giovanni Saura
	Progettista	Geom. Fabio De Santis Geom. Alessandro Toni Geom. Guido Gentili
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Arch. Massimo Mondello

Commessa: C00919	C00919_PE_REL_R0	Data 23/04/2019
-------------------------	-------------------------	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redatto	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione	23/04/2019	Vari	Saura	Saura

Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento VII	C00919_RT_PP_R0	Rev. 00
	Roma ed altri – MO Sez1, 2 – 2019	Data 10/06/2008 Pagina 2 di 2 File: RelTecnica

Indice

1	PREMESSA	2
2	CRONOPROGRAMMA	2
3	TURNI DI LAVORO	2

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Cronoprogramma de
Lavori Manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali delle Sezioni 1 e 2, Viabilità Nord, anno 2019

2 CRONOPROGRAMMA

La durata complessiva dei lavori descritti è stimata complessivamente in 180 giorni naturali e consecutivi, pari a circa 26 settimane lavorative decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata degli interventi può essere considerata su tutto il tempo contrattuale di durata dell'opera.

Si considera comunque che ogni singolo intervento può essere limitato nel tempo, per un periodo da definire per ogni intervento, la cui durata minima è pari ad un giorno.

Il cronoprogramma è aggiornato ed è stato elaborato con riferimento ai seguenti parametri di ingresso:

- Lavorazioni componenti l'opera, suddivise in categorie e fasi esecutive secondo la metodologia W.B.S.
- Tempo contrattuale di realizzazione dell'opera;
- Turni di lavoro;
- Attrezzature fisse di cantiere;
- Attrezzature temporanee di cantiere;
- Risorse umane.

3 TURNI DI LAVORO

Sono previsti i seguenti turni di lavoro:

Settimanale diurno	Lunedì - Venerdì 8 ore eventuali ore straordinarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria
Sabato	Previsti secondo necessità urgenti
Domeniche e festivi	Previsti secondo necessità urgenti
Settimanale notturno	Non previsto