

**Dipartimento VII - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni
per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale
Direzione - DPT0700**

e-mail:pnrr@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P721 del
22/02/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Miriam Monica Marcoaldi

Responsabile del procedimento

Maria Cristina Fia

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F62H22000290006-CIA PR 22 0072 P-CIG 9427477820-PNRR Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana. Progetto D)RM04 - Rilievi orientali dei Monti Lepini e Prenestini - Capranica Prenestina, Segni, Montelanico. Modifica DD RU 2865/2022; Attivazione procedura intervento sostitutivo per il professionista Matteo De Horatis a favore dell'EPAP, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016; Liquidazione onorario nella misura 100% dell'importo relativo ad Attività Propedeutiche alla Progettazione Preliminare e 80% dell'importo relativo all'Attività di Progettazione Definitiva, della Fattura 1/PA del 16/01/2024 di Euro 53.319,95 (oneri ed IVA inclusi) in favore del dott. Matteo De Horatis e attivazione intervento sostitutivo a favore dell'EPAP.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Carta Stefano



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.04.2022 avente ad oggetto "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 54 del 25 settembre 2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63 del 27 novembre 2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023 - 2025. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano esecutivo di gestione finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lettera b) dello Statuto;

Visto l'obiettivo n. 23153 degli obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO 2023-2025;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

in particolare, la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30 novembre 2021, n. 493 di approvazione del "Piano di forestazione urbana ed extraurbana";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina";

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.”;

l’Avviso del 31 marzo 2022 rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di progetti di forestazione urbana ed extraurbana;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto del Sindaco metropolitano n. 97 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto “Partecipazione all’Avviso pubblico del MiTE per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana - Linea progettuale “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - Approvazione proposte progettuali 2022 e correlati accordi di collaborazione istituzionale (art. 15 legge 241/1990)”;

il decreto direttoriale 19 agosto 2022, n. 198 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero della Transizione Ecologica con il quale sono stati approvati e finanziati 35 progetti in 11 Città metropolitane, tra i quali n. 4 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 12.902.451,20;

l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

Considerato

che è necessario dare prosecuzione all’Investimento perseguendo il raggiungimento del successivo e conclusivo target M2C4-20 attraverso la messa a dimora di almeno 4.950.000 semi e/o piante entro il 31/12/2024, per il numero complessivo previsto di 6.600.000 unità;

Visto

il decreto direttoriale 28 aprile 2023, n. 156 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stato approvato e reso esecutivo l’Avviso pubblico e i relativi Allegati, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Annualità 2023-2024;

il decreto direttoriale 24 maggio 2023, n. 191 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell’art. 9 comma 4, dell’Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;

il decreto direttoriale 25 luglio 2023, n. 287 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell’art. 9 comma 4, dell’Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” ai sensi del quale i progetti relativi sia all’annualità 2023, sia all’annualità 2024 devono essere inviati entro il 29 settembre 2023;

il decreto direttoriale 29 settembre 2023, n. 361 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il quale è stata approvata e resa esecutiva la modifica dell’art. 9 comma 4, dell’Avviso pubblico 2023/2024 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" ai sensi del quale i progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati entro il 6 ottobre 2023;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso", i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

l'articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

Visti

il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 4 che ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc;

la Circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro avente ad oggetto: art. 4 commi 2 e 3 D.P.R. n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto lgs. 12/04/2006, n. 163 "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza”;

la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: c.d. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629 lettere b) e c), 630, 632, 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ed in particolare il punto 9 che disciplina l'intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo;

l'art 30 comma 5 del Dlgs 50/2016 che dispone “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”;

Premesso che



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con decreto direttoriale 19 agosto 2022, n. 198 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) alla Città metropolitana di Roma Capitale sono stati finanziati i seguenti interventi di forestazione periurbana ed extraurbana nelle Città Metropolitane:

- Progetto A) - RM01 - Litorale romano centro-settentrionale - CUP F32H22000320006 - Superficie pari ad ha 52,5;
- Progetto B) - RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani - CUP F22H22000440006 - Superficie pari ad ha 103,7;
- Progetto C) - RM03 - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale - CUP F22H22000450006 - Superficie pari ad ha 56,3;
- Progetto D) - RM04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini - CUP F62H22000290006 - Superficie pari ad ha 92,7;

con determinazione dirigenziale RU 2865 del 18.10.2022 si è stabilito di affidare al dott. Matteo De Horatis - C.F. DHRMTT92L041992Q, P.IVA 14969471003, Via Caduti di Nassirija, 13 - 00020 - Arcinazzo Romano (RM) - "l'incarico (i) di progettazione definitiva, completa di tutti gli elaborati occorrenti anche ai fini della convocazione della conferenza dei servizi (compresa la redazione delle relative relazioni specialistiche occorrenti), (ii) di progettazione esecutiva, nonché (iii) di direzione lavori degli interventi e (iv) di direzione dell'esecuzione per le successive cure colturali quinquennali" per il Progetto D) - RM04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini - Capranica prenestina, Segni, Montelanico - CUP F62H22000290006 - CIG 9427477820 - per un importo complessivo di euro 96.886,40 (inclusa Cassa Previdenziale dei dottori Agronomi e Forestali 4% senza applicazione dell'Iva, in quanto il professionista ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, di applicare il Regime forfetario, senza esposizione di IVA né ritenuta d'acconto;

con determinazione dirigenziale R.U. 2865/2022 si è stabilito che *"il corrispettivo verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP, secondo le tempistiche appresso specificate e, comunque, entro 30 giorni dalla acquisizione della documentazione completa a tal fine occorrente:*

- *il corrispettivo delle attività di progettazione sarà liquidato entro 30 giorni dalla verifica e validazione del progetto esecutivo da parte del RUP;*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori sarà liquidato entro 30 giorni dalla emissione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione lavori debitamente approvato dal RUP, con possibilità di frazionamento degli importi in rapporto alla tempistica di realizzazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi per stati avanzamento lavori (SAL);*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori delle cure colturali sarà liquidato per annualità e, più precisamente, al termine di ogni annualità, entro 30 giorni dall'acquisizione di apposita relazione, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP;*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori delle cure colturali per le annualità successive al 31.12.2025, sarà liquidato e pagato mediante anticipazione entro il 30.03.2026 al fine di consentirne la rendicontazione come prescritto per i fondi PNRR, previa acquisizione di polizza fideiussoria a garanzia";*

con determinazione dirigenziale RU 2326 del 12.07.2023 è stata approvata la conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria indetta per i quattro progetti di forestazione urbana soprarichiamati, tra cui il progetto D) RM04 - Rilievi orientali dei Monti Lepini e Prenestini - Capranica Prenestina, Segni, Montelanico;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

in esito alla suddetta Conferenza di Servizi decisoria Città metropolitana di Roma Capitale ha dovuto rinunciare ad alcune superfici di intervento previste nei quattro interventi progettuali;

per sopperire a tale riduzione la Città metropolitana di Roma Capitale ha individuato ulteriori aree di intervento in modo da garantire il rispetto delle superfici minime progettuali richieste dall'Avviso pubblico 2022 del MiTE (oggi MASE);

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - *Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare - Divisione PNM V - Programmi e incentivi per la protezione della natura*, con nota prot. 0179573 del 07.11.2023 (acquisita la protocollo metropolitano n. CMRC-2023-0176777 del 07.11.2023), ha comunicato che *"(...) preso atto delle variazioni progettuali, queste si considerano ammissibili."*, mantenendo fermo il target della superficie complessiva per l'annualità 2022;

che con protocollo CMRC-2023-0195237 la Città metropolitana di Roma Capitale ha trasmesso al progettista incaricato la nota di richiesta e consegna del Progetto Definitivo rimodulato secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria conclusa con determinazione dirigenziale R.U. 2326/2023;

la determinazione dirigenziale R.U. 2865/2022 stabilisce che la verifica e la validazione del progetto esecutivo da parte del RUP è condizione necessaria per la liquidazione di tutte le attività di progettazione affidate;

in conseguenza della durata e degli esiti della Conferenza di servizi, si sono allungati i tempi per la redazione dei progetti esecutivi di tutti e quattro gli interventi di forestazione finanziati;

alla luce del lavoro già svolto in sede di progettazione dai professionisti incaricati, è opportuno modificare le modalità di liquidazione stabilite con la determinazione dirigenziale R.U. 2865/2022, nella parte relativa alle attività di progettazione prevedendo che:

il corrispettivo delle attività di progettazione sarà liquidato entro 30 giorni dal Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP;

Ritenuto opportuno riformulare le modalità di liquidazione dei servizi affidati con determinazione dirigenziale RU 2865 del 18.10.2022 come segue:

"il corrispettivo verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP, secondo le tempistiche appresso specificate e, comunque, entro 30 giorni dalla acquisizione della documentazione completa a tal fine occorrente:

- *il corrispettivo delle Attività di Progettazione sarà liquidato entro 30 giorni dal rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del RUP;*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori sarà liquidato entro 30 giorni dalla emissione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione lavori debitamente approvato dal RUP, con possibilità di frazionamento degli importi in rapporto alla tempistica di realizzazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi per stati avanzamento lavori (SAL);*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori delle cure colturali sarà liquidato per annualità e, più precisamente, al termine di ogni annualità, entro 30 giorni dall'acquisizione di apposita relazione, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP;*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori delle cure colturali per le annualità successive al 31.12.2025, sarà liquidato e pagato mediante anticipazione entro il 30.03.2026 al fine di*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

consentirne la rendicontazione come prescritto per i fondi PNRR, previa acquisizione di polizza fidejussoria a garanzia”;

Considerato che

con determinazione dirigenziale R.U. 101/2024 si è stabilito:

- di recepire la variazione del regime fiscale del professionista Matteo De Horatis da Regime forfetario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 a Regime ordinario, comunicata con nota prot. CMRC-2023-0199324;
- di quantificare pertanto il costo complessivo dei servizi affidati in Euro 118.201,41 con un incremento rispetto al precedente impegno di Euro 21.315,01 determinato dall'applicazione dell'IVA al 22%;
- di procedere all'imputazione della suddetta cifra al nuovo impegno n. 7264 a valere sul Capitolo 202128/1 Esercizio finanziario 2023, a favore del dott. Matteo De Horatis, C.F. DHRMTT92L04I992Q, P.IVA 14969471003, Via Caduti di Nassirija, 13 - 00020 - Arcinazzo Romano (RM), - ad integrazione dell'impegno assunto a favore dello stesso con determinazione dirigenziale R.U. 2865/2022;

non è ancora stato liquidato, neppure in quota parte, il compenso previsto per il servizio affidato al professionista dott. Matteo De Horatis per la realizzazione del progetto D) RM04 - Rilievi orientali dei Monti Lepini e Prenestini - Capranica Prenestina, Segni, Montelanico, con la determinazione dirigenziale R.U. 2865/2022;

sulla base della verifica effettuata sui documenti ed elaborati costituenti il progetto definitivo trasmesso dal professionista, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed importanza delle opere che esso tratta, il RUP ha emesso e sottoscritto in data 07/12/2023 un *Certificato di regolare esecuzione parziale* del servizio oggetto del contratto (in allegato), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 26 comma 1 del DM 49/2018;

il suddetto certificato riconosce le prestazioni finora espletate dal professionista dott. Matteo De Horatis con riferimento all'attività di Pianificazione, Programmazione e Attività Propedeutiche alla Progettazione Preliminare, nella misura del 100% e con riferimento all'Attività di Progettazione Definitiva, nella misura dell'80%;

con riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione Parziale del contratto il RUP ha rilasciato in data 11/12/2023 l'Attestazione di onorario (in allegato) per l'importo totale di Euro 42.023,92 oltre oneri previdenziali ed IVA, così dettagliato:

- Attività di Pianificazione, Programmazione e Attività propedeutiche alla progettazione preliminare, nella misura del 100%, pari ad Euro 29.624,30, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Attività di Progettazione definitiva, nella misura dell'80%, pari ad Euro 12.399,62, oltre oneri previdenziali ed IVA;

sono stati acquisiti agli atti del Dip. VII i seguenti documenti:

- la polizza fidejussoria definitiva (ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) prevista all'art. 5 del contratto stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il dott. Matteo De Horatis e sottoscritto dalle parti in data 18/05/2023;
- il modulo di tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso dal professionista Matteo De Horatis, protocollo CMRC-2024-0005223 del 12/01/2024;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- la fattura n. 1/PA del 16/01/2024 protocollo CMRC-2024-0021756 dell'importo complessivo di Euro 53.319,95 di cui Euro 42.023,92 per imponibile, Euro 1.680,96 per Cassa previdenziale 4%, Euro 9.615,07 per IVA 22%, su cui operare la ritenuta d'acconto sul reddito di lavoro autonomo pari ad Euro 8.404,78, ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/76;
- la nota di attestazione di NON regolarità contributiva nei confronti del dott. Matteo De Horatis, protocollo CMRC-2024-0020598 del 05/02/2024, emessa dall'EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) in riscontro alla richiesta online del Dip. VII;

In riscontro alla attestazione di non regolarità contributiva, il Dip. VII ha trasmesso all'EPAP la nota CMRC-2024-0028184 del 15/02/2024 di richiesta attivazione intervento sostitutivo per il professionista Matteo De Horatis, come disposto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, chiedendo di quantificare l'importo del debito del suddetto professionista nei confronti della cassa previdenziale e di fornire indicazioni sulla modalità di pagamento;

L'EPAP ha confermato la ns. comunicazione preventiva con nota CMRC-2024-0030192 del 19/02/2024 comunicando l'entità del debito del dott. De Horatis la modalità di liquidazione a mezzo bonifico bancario;

ritenuto opportuno liquidare la suddetta fattura per l'importo complessivo di Euro 53.319,55, oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa, in quota parte in favore dell'EPAP - Servizi contributivi - C.F. 97149120582 - Via Vicenza, 7 - 00185 Roma e per la somma residua non destinata alla copertura delle irregolarità contributive in favore del professionista Matteo De Horatis, C.F. DHRMTT92L04I992Q, P.IVA 14969471003, Via Caduti di Nassirija, 13 - 00020 - Arcinazzo Romano (RM);

la suddetta somma di Euro 53.319,55 trova copertura come segue:

- per l'importo di Euro 16.163,77 in: Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 202128/1 CDR DPT0700 Esercizio finanziario 2022 Impegno 3648;
- per l'importo di Euro 27.541,11 in: Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 202128/1 CDR DPT0700 Esercizio finanziario 2023 Impegno 1472;
- per l'importo di Euro 9.615,07 in: Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 202128/1 CDR DPT0700 Esercizio finanziario 2023 Impegno 7264;

richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D.lgs 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la fase successiva del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa,

1. di dare atto che l'intervento di forestazione urbana CUP F62H22000290006, CIA PR 22 0072 P CIG 9427477820 è "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) M2C4 Inv 3.1, linea progettuale "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1. nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale RU 2865 del 18.10.2022 si è stabilito di "affidare, per il suddetto intervento, l'incarico di progettazione definitiva completa di tutti gli elaborati occorrenti anche ai fini della convocazione della conferenza dei servizi (compresa la redazione delle relative relazioni specialistiche di occorrenti), (ii) di progettazione esecutiva, nonché (iii) di direzione lavori degli interventi e (iv) di direzione dell'esecuzione per le successive cure colturali quinquennali" al professionista dott. Matteo De Horatis - Progetto D) - RM04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini - CUP F62H22000290006 - CIG 9427477820 - per un importo complessivo di euro 96.886,40 (inclusa Cassa Previdenziale dei dottori Agronomi e Forestali 4% senza applicazione dell'Iva, in quanto il professionista ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, di applicare il Regime forfetario, senza esposizione di IVA né ritenuta d'acconto);

3. di modificare le modalità di liquidazione stabilite con determinazione dirigenziale RU 2865 del 18.10.2022 per la liquidazione del suddetto incarico stabilendo che:

"il corrispettivo verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP, secondo le tempistiche appresso specificate e, comunque, entro 30 giorni dalla acquisizione della documentazione completa a tal fine occorrente:

- *il corrispettivo delle attività di progettazione sarà liquidato entro 30 giorni dalla verifica e validazione del SAL/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE da parte del RUP;*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori sarà liquidato entro 30 giorni dalla emissione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione lavori debitamente approvato dal RUP, con possibilità di frazionamento degli importi in rapporto alla tempistica di realizzazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi per stati avanzamento lavori (SAL);*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori delle cure colturali sarà liquidato per annualità e, più precisamente, al termine di ogni annualità, entro 30 giorni dall'acquisizione di apposita relazione, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP;*
- *il corrispettivo della Direzione Lavori delle cure colturali per le annualità successive al 31.12.2025, sarà liquidato e pagato mediante anticipazione entro il 30.03.2026 al fine di*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

consentirne la rendicontazione come prescritto per i fondi PNRR, previa acquisizione di polizza fideiussoria a garanzia”;

4. di aver recepito la variazione del regime fiscale del professionista Matteo De Horatis da Regime forfetario a Regime ordinario con determinazione dirigenziale R.U. 101/2024 con cui si è stabilito:
 - di quantificare il costo complessivo dei servizi affidati in Euro 118.201,41, oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi;
 - di imputare Euro 21.315,01, corrispondente all'applicazione dell'IVA 22%, al nuovo impegno 7264 a valere sul Capitolo 202128/1 Esercizio finanziario 2023;
5. di prendere atto che, sulla base della verifica effettuata sui documenti ed elaborati costituenti il progetto definitivo trasmesso dal professionista, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed importanza delle opere che esso tratta, il RUP ha emesso e sottoscritto in data 07/12/2023 un Certificato di regolare esecuzione parziale del servizio oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 26 comma 1 del DM 49/2018;
6. che il suddetto certificato riconosce le prestazioni finora espletate dal professionista dott. Matteo De Horatis con riferimento all'attività di Pianificazione, Programmazione e Attività Propedeutiche alla Progettazione preliminare, nella misura del 100% e all'Attività di Progettazione Definitiva, nella misura dell'80%;
7. che, con riferimento al Certificato di regolare esecuzione parziale del contratto il RUP ha rilasciato in data 11/12/2023 l'attestazione di onorario del professionista Matteo De Horatis per l'importo totale di Euro 42.023,92, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, che trova copertura come segue:
 - Attività di Pianificazione, Programmazione e Attività propedeutiche alla progettazione preliminare, nella misura del 100%, pari ad Euro 29.624,30, oltre oneri previdenziali ed IVA;
 - Attività di Progettazione definitiva, nella misura dell'80%, pari ad Euro 12.399,62, oltre oneri previdenziali ed IVA;
8. di aver acquisito agli atti del Dip. VII :
 - polizza fidejussoria definitiva prevista dall'art. 5 del Contratto stipulato tra Città metropolitana di Roma Capitale e il professionista Matteo De Horatis;
 - la tracciabilità dei flussi finanziari (nota CMRC-2024-0000735);
 - la fattura n. 1/PA del 16/01/2024 (nota CMRC-2024-0021756) dell'importo complessivo di Euro 53.319,95 di cui Euro 42.023,92 per imponibile, Euro 1.680,96 per Cassa previdenziale 4%, Euro 9.615,07 per IVA 22%, su cui operare la ritenuta d'acconto sul reddito di lavoro autonomo pari ad Euro 8.404,78, ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73;
9. di prendere atto dell'irregolarità contributiva segnalata dall'Istituto previdenziale EPAP (nota CMRC-2024-0020598) e di avviare la procedura dell'intervento sostitutivo a favore di EPAP, come disposto dall'art. 30 comma 5 D.Lgs 50/2016, per l'importo di Euro 5.024,52 come indicato nella conferma di comunicazione preventiva emessa dall'Ente previdenziale e acquisita al protocollo CMRC-2024-0030192 del 19/02/2024 ;
10. di provvedere al pagamento della fattura n. 1/PA del 16/01/2024 di Euro 53.319,95, oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi, in quota parte all'Ente previdenziale EPAP - Servizi contributivi - C.F. 97149120582 - Via Vicenza, 7 - 00185 Roma, per l'importo e secondo le modalità indicate nella



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

conferma di comunicazione preventiva (nota CMRC-2024-0030192) e al pagamento della somma residua non destinata alla copertura delle irregolarità contributive in favore del professionista Matteo De Horatis, C.F. DHRMTT92L041992Q, P.IVA 14969471003, Via Caduti di Nassirija, 13 - 00020 - Arcinazzo Romano (RM);

11. che la suddetta somma di Euro 53.319,55 trova copertura come segue:

- per l'importo di Euro 16.163,77 in: Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 202128/1 CDR DPT0700 Esercizio finanziario 2022 Impegno 3648;
- per l'importo di Euro 27.541,11 in: Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 202128/1 CDR DPT0700 Esercizio finanziario 2023 Impegno 1472;
- per l'importo di Euro 9.615,07 in: Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 202128/1 CDR DPT0700 Esercizio finanziario 2023 Impegno 7264;

12. di effettuare i pagamenti a favore del Dott. Matteo De Horatis e dell'EPAP mediante bonifico bancario;

13. di dare atto che ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-sexies, DPR 633/72, così integrato dall'art. 12 del D.L. 87/2018, (decreto Dignità), conv. in L. 96/2018, la liquidazione della fattura emessa dal professionista avviene senza la modalità della scissione dei pagamenti;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Lazio - Roma nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di piena conoscenza di esso;

15. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.