



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 08 Servizio 00

Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

e-mail: g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903746
del 08/09/2016**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Stefano Palmieri

Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Simoncini

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 20/09/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3703 del 23/09/2016

Oggetto: CUP:F84H15000690003 CIG : 639138629, - L. S. RIGHI, Via Campania, 63 - 00187 Roma - L. S. TASSO Via Sicilia, 168 - 00187 Roma - Lavori integrativi di somma urgenza per eliminazione pericolo distacco cornicioni esterni - CIA EN 1500 39 - Perizia di variante art. 132 comma 1 lett. c) del D. lgs. 163/2006 - Imp. € 5. 367,83 oltre IVA 10% - Impresa Consorzio Edili Veneti srl -

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Giuseppe ESPOSITO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Sig. Stefano Palmieri e dal responsabile del procedimento Ing. Marco Simoncini;

Premesso:

vista la DCM n° 44 del 23/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 - esercizio provvisorio - Indirizzi per la gestione delle funzioni" - art. 163 cc n° 2) del TUEL;

che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, TUEL, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica (Patto di Stabilità);

visto il verbale di somma urgenza redatto in data 16.3.2015, ai sensi del combinato disposto di cui dall'art. 10 c.2 del D.lgs. 163/2006 e dell' art. 176 del D.P.R. 554/99, con il quale il R.U.P., Ing. Marco SIMONCINI, stabiliva di dar corso con somma urgenza, ai lavori per la messa in sicurezza dei cornicioni esterni, delle lastre di ardesia e dei fregi aggettanti presso il L.S. "Righi" e L.S. "Tasso" con sede in Via Campania, 63 - Via Sicilia 168 - Roma; che il suddetto intervento è stato inserito nell'elenco delle opere per l'annualità 2015 con codice CIA EN 15 0039;

Che con D.D. 3898 del 4.9.2015 sono stati approvati - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 per la messa in sicurezza dei cornicioni esterni, delle lastre di ardesia e dei fregi aggettanti - Impegno spesa €. 158.244,75 - CIG : 61909326B3, CIA EN 15 2U01 presso il L.S. "RIGHI" Via Campania, 63 - 00187 Roma - L.S. "TASSO" Via Sicilia, 168 - 00187 Roma composti dal seguente Q.T.E.:

<i>Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 27.746,91 Per spese relative al costo del personale – ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.)</i>	€.	82.858,60
<i>A detrarre ribasso d'asta del 20%</i>	€.	16.571,22
<i>Restano Nette</i>	€	66.286,88
<i>Importo lavori non soggetto a ribasso € di cui:</i>		
• <i>Oneri per la sicurezza</i>	€.	63.421,93
<i>Importo Totale Lavori a base d'asta:</i>	€.	129.708,81
<i>IVA sui lavori (22%)</i>	€..	28.535,94
<i>TOTALE generale:</i>	€.	158.244,75

con D.D. 4847 del 29.10.2015 - veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori intergativi alla somma urgenza per l'eliminazione pericolo distacco cornicioni esterni CIG : 6339138629, C.I.A. EN 15 0039 L.S. Righi Via Campagna 63 e L.C. Tasso Via sicilia 168 Roma - ed è stato autorizzato, per l'affidamento dei suddetti lavori l'esperimento di una Procedura Ristretta Semplificata con il

criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii, per l'importo complessivo di €. 450.000,00;

che con D.D. 6606 del 31.12.2015 i suddetti lavori venivano affidati all'impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa Srl, - consorzio tra imprese artigiane, con sede legale a Piove di Sacco (PD), Viale Madonna delle Grazie, 7/2 - Cap 35028 – C.F. 01571070273 per l'importo contrattuale di €. 270.462,55 oltre IVA 10% come riportato nel seguente Q.T.E.:

Descrizione	Importo
Importo lavori al netto del 36.2510% su 385.511,73	€ 202.319,12
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.143,43
Totale lavori	€ 270.462,55
Lavori in economia	€ 15.000,00
Fondo per la progettazione e per l'innovazione art.93	€ 7.710,74
Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 3.226,36
IVA sui lavori 10%	€ 27.046,26
Importo totale	€ 323.445,90

che il ribasso d'asta relativo ai suddetti lavori risulta utilizzato nel corso del 2015, per altri interventi ritenuti urgenti;

considerato che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune modifiche delle varie categorie di lavoro del progetto esecutivo che hanno comportato una maggiore spesa di €. 5.367,83 oltre IVA 22%;

visto il progetto di variante trasmesso con nota del 26.8.2016 dal Dirigente del Servizio 2° del Dipartimento VIII, ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, per un importo complessivo di €. 5.367,83 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 5.904,61;

che il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione.
- Elenco nuovi prezzi;
- Quadro economico di raffronto;
- D.D. 3372/2016 di approvazione in linea tecnica

visto il Q.E. di raffronto che sia allega al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo della perizia rientra per €. 3.226,36 alla voce imprevisti e per €. 2.678,25 per lavori in economia;

che pertanto con DD 3372 in data 22/8/2016 il competente Servizio 2° del Dipartimento VIII ha approvato, in linea tecnica, una perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto per il suddetto importo di €. 5.367,83 oltre IVA 10%;

visto l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in data 5.8.2016;

Visto il comunicato dell'A.N.A.C. in data 11.5.2016 con il quale si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, per i contratti stipulati entro il 19/4/2016, ivi compresi i progetti di variante (art. 1 punto 1), è possibile applicare le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006;

visto l'art. art. 132 c. 1 lett.c) del D.lgs. 163/2006;

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

vista la Circolare del Ragioniere Generale n. 17/2016 del 5.8.2016;

Preso atto che la somma di euro 5.904,61 trova copertura :

quanto a euro 3.226,36 all'intervento :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi
Capitolo	MSCUAI	Manutenzione straordinaria - edifici sco
Articolo	0004	[Avanzo di Amm.vincolato applicato sp. c/capitale]
CDR	DIP0800U1	Servizio DIP0800U1 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
CDC	DIP0800U1	Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2015	
CIA	EN 15 0039	
CUP	F84H15000690003	
Impegno n.	3868	

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

2020101 : Tit. 2 Fun. 02 Ser. 01 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

quanto a euro 2.678,25 all'intervento :

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
----------	----	----------------------------------

Programma	05	Istruzione tecnica superiore
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi
Capitolo	MSCUAI	Manutenzione straordinaria - edifici sco
Articolo	0004	[Avanzo di Amm.vincolato applicato sp. c/capitale]
CDR	DIP0800U1	Servizio DIP0800U1 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
CDC	DIP0800U1	Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2015	
CIA	EN 15 0039	
CUP	F84H15000690003	
Impegno n.	3868	

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
2020101 : Tit. 2 Fun. 02 Ser. 01 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa;

Di affidare, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006, i maggiori lavori di € 5.367,83 (oltre IVA 10%) per l'importo complessivo di € 5.904,61 di cui alla suddetta Perizia di variante, all'impresa **C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa Srl, consorzio tra imprese artigiane, con sede legale a Piove di Sacco (PD), Viale Madonna delle Grazie, 7/2 - Cap 35028 – C.F. 01571070273**, agli stessi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale Repertorio n. 11371 del 25.2.2016;

di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e

regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

che si provvederà alla stiupla di apposito atto aggiuntivo;

dare atto che il RUP, Ing. Marco Simoncini, ha dichiarato che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate e che comunque i pagamenti sono previsti per il corrente anno 2016;

Di imputare la somma di euro 5.904,61 come segue:

euro 3.226,36 in favore di CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. A R.L. C.F. 01571070273
- VIA MADONNA DELLE GRAZIE,7 ,PIOVE DI SACCO Cap. 35028

CIG: 639138629

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	2	02	MSCUAI	0004	DIP0800U1	DIP0800U1	200501		2015	3868/8

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:
2020101 : Tit. 2 Fun. 02 Ser. 01 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

euro 2.678,25 in favore di CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. A R.L. C.F. 01571070273
- VIA MADONNA DELLE GRAZIE,7 ,PIOVE DI SACCO Cap. 35028

CIG: 639138629

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
04	05	2	02	MSCUAI	0004	DIP0800U1	DIP0800U1	200501		2015	3868/9

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:
2020101 : Tit. 2 Fun. 02 Ser. 01 Int. 01 - Acquisizione di beni immobili

che si provvederà al pagamento tramite presentazione fattura, certificato di pagamento, SAL, C.R.E, all'impresa **C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa Srl, consorzio tra imprese artigiane, con sede legale a Piove di Sacco (PD), Viale Madonna delle Grazie, 7/2 - Cap 35028 – C.F. 01571070273;**

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge

n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;

il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Giuseppe ESPOSITO