



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 3 - DIP. 01

SERV. 2 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud - DPT0102

e-mail: ediliziascolasticasud@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P615 del
09/02/2026

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Emiliano Amati

Responsabile del procedimento

Emiliano Amati

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2026
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 38
CDR DPT0100
Impegno n. 2067/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F89E19001580003 - CIA ES 19 1021 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e "Palazzina nuova"). PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 E SS.MM.II - O.E. NOMETANA APPALTI srl - Impegno di spesa € 25.472,08 (Iva 22 per cento inclusa) CIG: B18665113B

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cardoli Daniele

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” con particolare riferimento al comma 8. “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;*

Visto, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 148 del 17/10/2025;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante: “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. A) dello Statuto - Approvazione”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante: “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025/2027.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 15 del 29 aprile 2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante: “Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025: “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del TUEL”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025: “D.lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024.”;

il “Patto di Integrità” aggiornato e approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n.148 del 17/10/2025;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Ricognizione degli equilibri di Bilancio - Art. 193 T.U.E.L.”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 29.12.2025 recante: “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 56 del 29.12.2025 recante: “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 - 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 2 del 14.01.2026 recante: “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione.”;

la Determina Dirigenziale RU 241 del 23/01/2026 della Direzione del Dipartimento I avente ad oggetto: *“Riaccertamento parziale dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità dell'Ente - Anno 2025”*;

la Determina Dirigenziale RU 377 del 30/01/2026 della Direzione del Dipartimento 10 - Ragioneria Generale avente ad oggetto: *“Riaccertamento parziale dei residui ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000 - Anno 2025”*;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante: *“Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione”*;

PREMESSO che

con Determinazione Dirigenziale RU N. 1005 del 12.04.2022, è stato approvato il servizio di progettazione esecutiva (comprensiva del livello definitivo), relazione geotecnica, calcoli strutturali e direzione lavori, comprese attività accessorie quali acquisizione pareri e nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento, compreso deposito e autorizzazione del Genio Civile, inerente il seguente intervento CUP: F89E19001580003 CIA ES 19 1021 P - PNRR - Finanziato dall' Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 inv 3.3 - Ciampino I.T.C.G. Amari Via Romana, 11 - Lavori di rifacimento di n. 2 scale di emergenza (palazzina uffici e palazzina “nuova”), all'Ing. Dario D' Innocenzo;

con Determinazione Dirigenziale RU N. 3817 del 14.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Progettista Ing. Dario D' Innocenzo, relativo all' intervento: CUP F89E19001580003 - CIA ES 19 1021 P - PNRR- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) M4C1 INV 3.3 CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e “Palazzina nuova”) per l'importo complessivo di € 440.000,00;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con Determinazione Dirigenziale R.U. N. 396 del 13.02.2023 del Servizio n. 2 "Edilizia Sud" Dipartimento I, è stato stabilito di approvare ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara in data 23.01.2023, e pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la gara dell'intervento CUP F89E19001580003 - CIA ES 19 1021 P - PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 - I.T.C.G. Amari - Via Romana 11 - Ciampino - Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e "Palazzina nuova") - a favore dell'O.E NOMETANA APPALTI S.R.L., con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - 00192 Roma - C.F. 08396531009 - P.IVA IT08396531009 - con una percentuale di sconto offerta pari al 30,9955% ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (oneri sicurezza), pari a € 213.697,58 oltre IVA al 22%;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio 2 del Dipartimento I R.U. 2311 del 12/07/2023 è stato nominato RUP l'Ing. Andrea Girolamini, al tempo Posizione Organizzativa Serv. 2.2, in sostituzione dell'Arch. Luca Scarpolini;

con Determina Dirigenziale RU 2675 del 22.07.2024, è stata approvata in linea tecnica la Variante in corso d'opera con aumento di spesa ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016, in merito all'intervento "PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 CIA ES 19 1021 P - C.U.P. F89E19001580003 - CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e "Palazzina nuova")", per un importo complessivo di € 25'472,08;

con nota mail del 21.11.2024 pervenuta al Dirigente del Dipartimento I - Servizio 2 - Zona SUD, al tempo l'Arch. Carlo Colecchia, il RUP dell'intervento in oggetto Arch. Andrea Girolamini, riportava le indicazioni ricevute del MIM in riferimento all'aggiornamento del quadro economico, come di seguito riportato:

"...In particolare si riscontra un'errata ripartizione dell'applicazione del ribasso di gara sulle quote di finanziamento RRF e FOI. Relativamente al contributo FOI si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in GU n. 213 del 12 settembre 2022, a seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Pertanto, il FOI è da valutare come un'estensione della quota di finanziamento RRF e come tale genera economie. È necessario quindi aggiornare il quadro economico esplicitando le economie, oltre che per la componente RRF, anche per la componente FOI, applicando il ribasso ad entrambe le fonti di finanziamento. Ne consegue che le economie utilizzate dovranno essere ripartite in modo proporzionale tra le quote di finanziamento".

per le motivazioni riportate, con Determinazione dirigenziale RU 434 del 07/02/2025 veniva rettificata la Determinazione dirigenziale RU 2675 del 22/07/2024 di approvazione in linea tecnica del progetto di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016 per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che

il RUP Arch. Andrea Girolamini, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute con mail del 21/11/2024, comunicava l'avvenuta rettifica del quadro economico, con DD RU 434 del 07/02/2025 e caricava lo stesso sul portale del MIM - piattaforma FUTURA, per l'approvazione della Variante in riferimento all'intervento "PNRR-Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3 CIA ES 19 1021 P - C.U.P. F89E19001580003 - CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e "Palazzina nuova");

a seguito dell'aggiornamento del Q.E. sul portale FUTURA, ad opera del RUP Arch. Andrea Girolamini, trasmesso in data 05/03/2025, venivano trasmesse, in data 04/04/2025, gli ulteriori chiarimenti finalizzati all'accoglimento dell'approvazione della Variante per l'intervento in oggetto;

che con DD RU 2675 del 22/07/2025 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto di variante autorizzato dal RUP Ing. Andrea Girolamini ai sensi dell'106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016, in relazione ai lavori presso l'Istituto I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Ciampino - Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e "Palazzina nuova") - CIA ES 19 1021 P - C.U.P. F89E19001580003 - PNRR-Finanziati

dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) M4C1 Inv 3.3, da affidarsi all'Impresa aggiudicataria dell'appalto iniziale all'Impresa NOMENTANA APPALTI srl, con sede legale a Roma, Viale Giulio Cesare, 71 - 00192 - C.F. 08396531009 - P. IVA IT083965310009, per un importo complessivo di **€ 25.472,08**, come da quadro riepilogativo allegato alla presente:

Citta' Metropolitana di Roma Capitale CUP: F89E19001580003 metropolitane		M4C1I3.3: Primo Piano province e città		
Data ultima convalida: 08/05/2024				
	QTE Pre gara	QTE Post Gara	QTE Variato	Economie Post Gara
Importo totale progetto	440.000,00	337.983,43	363.455,51	102.016,57
Importo RRF	400.000,00	337.983,43	363.455,51	62.016,57



Importo Altre Fonti							
Importo FOI	40.000,00						40.000,00
Riepilogo							
Voce	Descrizione	Importo Pre-Gara		Importo Post-Gara		Importo Variato	
		RRF	FOI	RRF	FOI	RRF	FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -						
A.1	Importo dei lavori	93.670,16	32.903,23	87.341,34	0,00	97.922,65	0,00
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.23, c. 16 del d.lgs.	143.208,17	0,00	98.820,08	0,00	110.423,42	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	27.536,16	0,00	27.536,16	0,00	26.230,27	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	264.414,49	32.903,23	213.697,58	0,00	234.576,34	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -						
B.1.1	Indagini/Analisi						



B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.453,38	0,00	7.453,38	0,00	7.453,38	0,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni						
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	34.784,50	0,00	34.784,50	0,00	34.784,50	0,00
B.1.2.2	Supporto al Rup	2.437,03	0,00	2.437,03	0,00	2.437,03	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	44.674,91	0,00	44.674,91	0,00	44.674,91	0,00
B.3	IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI						
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	259,27	0,00	259,27	0,00	259,27	0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	5.946,35	0,00	5.946,35	0,00	5.946,35	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	14.865,89	0,00	14.865,89	0,00	14.865,89	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	21.071,51	0,00	21.071,51	0,00	21.071,51	0,00
B.4	IVA/ONERI						
B.4.1	IVA sui lavori	58.313,13	7.096,77	47.013,47	0,00	51.606,79	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

							0
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.639,74	0,00	1.639,74	0,00	1.639,74	0,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	1.391,38	0,00	1.391,38	0,00	1.391,38	0,00
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	7.958,69	0,00	7.958,69	0,00	7.958,69	0,00
B.4.6	IVA residua	536,15	0,00	536,15	0,00	536,15	0,00
	TOTALE IVA E ONERI	69.839,09	7.096,77	58.539,43	0,00	63.132,75	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	135.585,51	7.096,77	124.285,85	0,00	128.879,17	0,00
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato						
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	400.000,00	40.000,00	337.983,43	0,00	363.455,51	0,00
Totali		440.000,00		337.983,43		363.455,51	

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 25.472,09 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	25.472,09	
N. Movimento	2067/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il progetto di variante autorizzato dal RUP con Determinazione Dirigenziale adottata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I Zona Sud R.U. 434 del 07/02/2025 e rettificata con DD RU 2417 del 19/06/2025, ai sensi dell'106 comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016, relativo al seguente intervento: CUP F89E19001580003 - CIA ES 19 1021 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 - Rifacimento di 2 scale di emergenza (Palazzina Uffici e "Palazzina nuova");
2. di rimodulare il quadro economico come di seguito indicato:

Citta' Metropolitana di Roma Capitale CUP: F89E19001580003 M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane				
Data ultima convalida: 08/05/2024				
	QTE Pre gara	QTE Post Gara	QTE Variato	Economie Post Gara
Importo totale progetto	440.000,00	337.983,43	363.455,51	102.016,57
Importo RRF	400.000,00	337.983,43	363.455,51	62.016,57
Importo Altre Fonti				



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Importo FOI	40.000,00						40.000,00
Riepilogo							
Voce	Descrizione	Importo Pre-Gara		Importo Post-Gara		Importo Variato	
		RRF	FOI	RRF	FOI	RRF	FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -						
A.1	Importo dei lavori	93.670,16	32.903,23	87.341,34	0,00	97.922,65	0,00
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.23, c. 16 del d.lgs.	143.208,17	0,00	98.820,08	0,00	110.423,42	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	27.536,16	0,00	27.536,16	0,00	26.230,27	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	264.414,49	32.903,23	213.697,58	0,00	234.576,34	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -						
B.1.1	Indagini/Analisi						
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.453,38	0,00	7.453,38	0,00	7.453,38	0,00



B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni						
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	34.784,50	0,00	34.784,50	0,00	34.784,50	0,00
B.1.2.2	Supporto al Rup	2.437,03	0,00	2.437,03	0,00	2.437,03	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	44.674,91	0,00	44.674,91	0,00	44.674,91	0,00
B.3	IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI						
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	259,27	0,00	259,27	0,00	259,27	0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	5.946,35	0,00	5.946,35	0,00	5.946,35	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	14.865,89	0,00	14.865,89	0,00	14.865,89	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	21.071,51	0,00	21.071,51	0,00	21.071,51	0,00
B.4	IVA/ONERI						
B.4.1	IVA sui lavori	58.313,13	7.096,77	47.013,47	0,00	51.606,79	0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.639,74	0,00	1.639,74	0,00	1.639,74	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	1.391,38	0,00	1.391,38	0,00	1.391,38	0,00
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	7.958,69	0,00	7.958,69	0,00	7.958,69	0,00
B.4.6	IVA residua	536,15	0,00	536,15	0,00	536,15	0,00
	TOTALE IVA E ONERI	69.839,09	7.096,77	58.539,43	0,00	63.132,75	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	135.585,51	7.096,77	124.285,85	0,00	128.879,17	0,00
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato						
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	400.000,00	40.000,00	337.983,43	0,00	363.455,51	0,00
Totali		440.000,00		337.983,43		363.455,51	
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO PER LA VARIANTE		25.472,08					

3. di affidare i lavori aggiuntivi di cui trattasi all'Impresa NOMETANA APPALTI srl agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale giusta Atto di Sottomissione sottoscritto tra le parti e acquisito agli atti;
4. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che sarà cura del RUP Arch. Andrea Girolamini procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
6. di stabilire che al pagamento a favore dell'Impresa NOMETANA APPALTI srl per l'importo di € 20.878,76 oltre € 4.593,32 per IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 25.472,08 si provvederà tramite il Servizio 2 Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del Durc, dello stato d'avanzamento lavori delle lavorazioni aggiuntive e del relativo certificato di pagamento, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro 25.472,09 come di seguito indicato:

Euro 25.472,09 in favore di NOMETANA APPALTI SRL C.F 08396531009 VIA GIULIO CESARE, 71 , ROMA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0100	26080	2026	2067

CIG: B18665113B

CUP: F89E19001580003

CIA: ES 19 1021 P

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.