

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: S.P. 95b Laurentina - intervento di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - a seguito dell'incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000- Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del comb. disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 25 del 28.06.2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 36 del 30.07.2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021– 2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 23.09.2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 23.09.2021 recante "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" - Approvazione del programma triennale degli interventi annualità 2021 – 2023";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 47 del 29.11.2021 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

la Circolare del 04.01.2022 protocollo n. CMRC-2022-0000001 a firma del Ragioniere Generale, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2022 autorizzato con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021;

Visto:

il Decreto del Sindaco Metropolitan n.78 del 27.5.2022 avente ad oggetto “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022”;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 154 del 04.07.2022, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, nonché, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'autorizzazione, per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

altresì, il comma 5, del richiamato art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 1. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.";

Premesso che con Decreto n. 133 del 11.08.2022 il Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan: *S.P. 95/b Laurentina- intervento di somma urgenza-ex art. 163 D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii- a seguito dell'incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000* - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che con verbale di somma urgenza del 28.06.2022, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisava quanto segue:

“il giorno 27.06.2022, a seguito di segnalazione telefonica della sala operativa della Polizia locale della città Metropolitana di Roma Capitale, veniva attivato il servizio di reperibilità della CMRC per la chiusura della SP LAURENTINA in conseguenza di un vasto incendio che interessava i terreni prospicienti la strada tra il Km 16+000 ed il Km 20+000 circa (Monte Migliore e Selvotta);

la squadra di reperibilità della CMRC recatasi sul posto procedeva al presidio della strada nei pressi del Km 14+000 circa (Rotatoria Cimitero Laurentino) in collaborazione con tutte le forze dell'ordine intervenute sul posto ove erano già presenti la Polizia locale di Roma Capitale IX Municipio, la protezione Civile ed i Vigili del Fuoco per la gestione dell'emergenza.

Nell'immediato quindi veniva interdetta al transito la SP Laurentina al fine di consentire le operazioni di spegnimento e successivamente si procedeva alla messa in sicurezza della strada: a tal fine la Polizia Locale di Roma Capitale chiedeva al Capo Cantoniere in servizio di reperibilità Sig. Giovanni Della Guardia di provvedere all'abbattimento di alcune alberature site sul ciglio stradale della scarpata lato Sx tra il Km 16+350 ed il Km 17+000 circa della Laurentina poiché tali alberature, attaccate dalle fiamme, costituivano pericolo per la pubblica incolumità.

Per quanto detto, il coordinatore del turno di reperibilità Sig. Ferdinando Zinghini, contattava il Geom. Giovanni Tozzi per richiedere ausilio all'esecuzione degli interventi necessari.

Considerato che le richieste operazioni non erano attuabili con i mezzi ed il personale di reperibilità, vista l'indisponibilità di appalti di ordinaria manutenzione delle strade, preso atto dell'urgenza ai fini dell'incolumità pubblica, dopo aver informato telefonicamente il Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona Sud" Ing. Paolo Emmi, il geom. Tozzi Giovanni contattava telefonicamente la Ditta Pierotti Ernesto che data la mancanza di personale nell'immediato non poteva procedere all'esecuzione dell'intervento, quindi chiedeva la disponibilità alla Ditta Pantoni Claudio che immediatamente si rendeva disponibile con mezzi, materiali e personale.

Alle ore 22 circa la ditta Pantoni Claudio giungeva sui luoghi dell'intervento con 4 persone, una piattaforma aerea ed un camion con cassone e Gru oltre ad autocarro per trasporto persone e materiali. L'impresa procedeva immediatamente all'abbattimento di due piante di Pino ed una quercia provvedendone anche al taglio, carico e trasporto in discarica. Le operazioni venivano interrotte alle ore 5 circa del mattino e la strada riaperta al transito.

Il 28/06/2022, eseguita la ricognizione dei luoghi per gli ulteriori accertamenti del caso, veniva constatato che era necessario abbattere ulteriori 3 alberature, anch'esse site sulla sommità della scarpata lato sx tra il Km 16+350 ed il Km 17+000 della Laurentina; era stata danneggiata parte della recinzione posta sul muro di sottoscarpa lato sx tra il Km 16+350 ed il Km 16+560 ed era pertanto necessario sostituire circa 40 ml di rete e paletti in ferro;

le tubazioni in pvc corrugato doppio strato dei presidi idraulici lato sx tra il Km 16+350 ed il Km 16+560 necessitavano di verifica in quanto dai pozzetti delle predette usciva fumo nero e forte odore di plastica bruciata ed inoltre risultavano danneggiate n. 3 griglie per caditoia;

vista l'entità degli episodi sviluppatasi lungo la Laurentina ove le campagne circostanti risultavano in larga parte interessate dall'incendio nel tratto stradale tra il Km 14 (cimitero Laurentino) ed il Km 22 (Intersezione SP Albano Torvaianica), cioè nella parte meno urbanizzata della strada nel territorio del Comune di Roma, era necessario procedere allo sfalcio in bordo strada per creare una maggiore fascia taglia fuoco, date anche le temperature elevatissime registrate e gli ulteriori episodi di incendio nella zona.

Sentita l'impresa Pantoni Claudio, già intervenuta tempestivamente nella nottata, veniva richiesta con mail la disponibilità e l'offerta per l'esecuzione dei restanti interventi urgenti stimando un impegno economico di circa 40.000 euro.

Considerato che la SP Laurentina è di competenza della CMRC dal GRA – Km 9+539 a fine strada ad esclusione dei tratti Comunali di Ardea dal Km 31+500 al Km 33+300 e dal Km 37+500 al Km 39+300; è una strada molto trafficata che partendo dallo svincolo del GRA e fino al Km 14 (cimitero Laurentino) è caratterizzata dalla presenza di una doppia carreggiata con doppia corsia per senso di marcia; le caratteristiche geometriche sono quella di una sezione "B" che attraversa ambiti urbanizzati a servizio di diversi quartieri residenziali, località e frazioni.

Dalla rotatoria del cimitero Laurentino fino all'intersezione con la SP Albano Torvaianica (Km 22) l'arteria presenta caratteristiche geometriche di livello C1 attraversando territori meno urbanizzati e paesaggi di tipo agrario lungo i quali tuttavia troviamo insediamenti quali Santa Serena, Colle dei

Pini, Monte Migliore oltre a diversi episodi edilizi isolati. Nel tratto anzidetto (C1) si sono sviluppati diversi incendi che nonostante la presenza della strada si sono propagati in ambo i lati della stessa; per i suddetti motivi era necessario procedere alla chiusura della strada ed all'esecuzione degli interventi tutti necessari per rimuovere il pericolo immediato e garantire l'incolumità pubblica nonché la tutela del patrimonio dell'ente; per quanto sopra le forze dell'ordine in loco richiedevano l'intervento dell'ente proprietario della strada anche ai fini del ripristino dello stato dei luoghi e la riapertura al transito dell'arteria stradale;

la SP Laurentina costituisce itinerario principale per i mezzi di soccorso, pronto intervento e trasporto pubblico nonché per il transito pendolare, turistico ed industriale per/da Roma verso il litorale Laziale, i Castelli Romani, i poli industriali di Pomezia e Santa Palomba nonché collegamento con la SR Pontina;

Visto che la situazione sopra rappresentata è causa di pericolo per la pubblica incolumità essendo interdetto e/o comunque limitato l'accesso anche di mezzi per il trasporto pubblico, il pronto intervento ed il soccorso nonché estremo disagio all'utenza ed ai residenti dei quartieri lungo la predetta dislocati;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, i sottoscritti Dirigente del Servizio 3 Ing. Paolo Emmi, il coordinatore del turno di reperibilità I.S.T. Ferdinando Zinghini (e per esso il capo cantoniere in reperibilità Sig. Giovanni Della Guardia), il Capo Area geom. Giovanni Tozzi, DICHIARANO che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 DLGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo,

- si redige il presente verbale,

- si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Ai fini dell'esecuzione immediata i lavori sono stati affidati direttamente all'impresa:

Pantoni Manutenzioni di Claudio Pantoni, con sede in Lariano, Via dei Castagni 35 – P. Iva 12117991005 - che, intervenuta tempestivamente con personale, mezzi ed attrezzature idonee nella notte tra il 27 ed il 28 giugno 2022, dietro richiesta avanzata via mail dal geom. Tozzi in data 28/06/2022, si è dichiarata disponibile anche per i lavori da eseguire al fine della rimozione del pericolo offrendo un ribasso del 15% su un importo lordo stimato dei lavori, comprensivo di sicurezza, di 40.000 euro".

Atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geometra Giovanni Tozzi, incaricato con determinazione del Servizio n. 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II Mobilità e Viabilità;

Visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.";

Vista:

la perizia giustificativa dei lavori in argomento, redatta ai sensi del medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. CMRC-2022- 0108295 del 04.07.2022 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità";

la Relazione, parte integrante della predetta Perizia giustificativa nella quale vengono altresì specificate le lavorazioni da eseguire:

“[...] DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Abbattimento delle alberature interessate dall’incendio che risultano instabili;
Ripristino della Recinzione che si trova a monte della scarpata attraverso l’installazione di paletti e rete in acciaio;
Ripristino delle grigli che durante l’incendio ha subito dei danni;
Controllo del corretto funzionamento della fogna per lo smaltimento delle acque meteoriche che costeggi la scarpata;
Sfalcio lungo il tratto di SP dal k 16+000 al km 20+000 per prevenire ulteriori incendi e la loro propagazione”.

che, a corredo della predetta perizia giustificativa, sono stati trasmessi, altresì:

perizia giustificativa;
elenco prezzi;
stima incidenza manodopera;
computo metrico;
documentazione fotografica;
quadro tecnico economico;
stima costi sicurezza;
atto di impegno;
dichiarazione PSC;
verbale di somma urgenza; offerta impresa;

Visto il quadro economico dei lavori per l’importo complessivo di € 41.596,21 così ripartito:

A. Lavori a misura (di cui non soggetti a ribasso € 2.294,40)	€ 38.018,93
A2. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.435,00
incidenza della manodopera	€ 22.604,89
Totale (A+A2)	€ 39.453,93
Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 3.729,40
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 35.724,53
Ribasso offerto 15%	- € 5.358,68
Totale netto contratto	€ 34.095,25
IVA 22%	€ 7.500,96
Importo totale	€ 41.596,21

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma congiunta dell’allora Subcommissario Straordinario e del Segretario Generale, con la quale si stabilisce che“(…) Per quest’ultimo aspetto si ritiene di dover istituire - presso il Servizio gare e contratti - un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l’affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l’elenco delle P.R.S.. Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare

verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

Viste:

altresì, la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016, recante "Interventi di somma urgenza", con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016* [...]" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente* [...]" ;

altresì, la circolare del 23.12.2019, recante "*Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii."*, con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonché monitorare i procedimenti [] ;

Atteso che, in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta all'impresa Pantoni Manutenzioni di Claudio Pantoni da parte del RUP;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP, Geometra Giovanni Tozzi, ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori all'impresa Pantoni Manutenzioni di Claudio Pantoni, con sede in Lariano, Via dei Castagni 35 – P. Iva 12117991005 - la quale si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 15,00% e quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di € 34.095,25 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 41.596,21;

Considerato:

che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II proposta n. 99902076 del 12.07.2022, è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento, Geom. Giovanni Tozzi, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – avente ad oggetto: " S.P. 95/b Laurentina intervento di somma urgenza a seguito dell'incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000", immediatamente affidati all'impresa Pantoni manutenzioni di Claudio Pantoni, con sede in Lariano (Rm) Via dei castagni n. 35- P.IVA 1211799105 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del 15,00% e quindi per l'importo netto di € 34.095,25 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 41.596,21;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II, proposta n. 99902076/2022, è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 41.596,21 sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 9210 CDC 1710 esercizio 2022;

Visto:

l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 901 della legge 145/2018 che prevede: *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 gg dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."*;

altresì, l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: *"con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...]"*

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Atteso che il responsabile dell'istruttoria è la dott.ssa Paola Buratti e del procedimento è il dott. Luigino Rosati;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. espresso in data 31.08.2022;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, c. 3 e art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza: " S.P. 95/b Laurentina intervento di somma urgenza a seguito dell'incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000";
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 41.596,21 trova copertura finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 9210 CDC 1710 esercizio 2022;
3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;
4. di disporre che il Servizio "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" provvederà all'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art. 134, c. 4 TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.