

Dipartimento II Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" Somme urgenze 2023 – 2 semestre

Provvedimento	Strada	Intervento	Termine temporale	Costo previsto (Lavori al netto del ribasso offerto+ iva - di progetto)	Costo effettivo (Lavori eseguiti + IVA - conto finale)
<a href="#">DD 2419/2023</a> <a href="#">Delibera n. 48-11 del 25.09.2023</a> <a href="#">DD 3437/2023</a> art. 163 D.Lgs. 50/2016 e art. 191 e 194 del TUEL (come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018)	S.P. 16/a Rianese	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto della S.P. 16/a Rianese, nel Comune di Riano Flaminio, a seguito di frana dal km. 2,400 al km. 2,500	20gg + 30gg ai sensi dell'art. 191 del TUEL	€ 85.400,00	Lavori non ancora conclusi
<a href="#">DD 2503/2023</a> <a href="#">Delibera n. 50-11 del 25.09.2023</a> <a href="#">DD 3434/2023</a> art. 163 D.Lgs. 50/2016 e art. 191 e 194 del TUEL (come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018)	S.P. 22/a Nomentana	Lavori di somma urgenza per l'abbattimento di alberature sulla S.P. 22/a Nomentana – Area 2	20gg + 30gg ai sensi dell'art. 191 del TUEL	€ 40.905,26	Lavori non ancora conclusi

<p><a href="#">DD 2612/2023</a></p> <p><a href="#">Delibera n. 51-11 del 25.09.2023</a></p> <p><a href="#">DD 3365/2023</a></p> <p>art. 140 D.Lgs. 36/2023 e art. 191 e 194 del TUEL (come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018)</p>	<p>S.P. 52/a Morlupo La Valle</p>	<p>Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto della S.P. 52/a Morlupo La Valle, in Comune di Capena, a seguito di frana - Comune di Capena</p>	<p>20gg + 30gg ai sensi dell'art. 191 del TUEL</p>	<p>€ 317.200,00</p>	<p>Lavori non ancora conclusi</p>
<p><a href="#">DD 4775/2023</a></p> <p><a href="#">Delibera n. 83-15 del 27.12.2023</a></p> <p><a href="#">DD 243/2024</a></p> <p>art. 140 D.Lgs. 36/2023 e art. 191 e 194 del TUEL (come modificato dall' art.1 comma 901 della legge 145/2018)</p>	<p>S.P. 39/b Arsoli Cervara</p>	<p>Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 39/b Arsoli Cervara tra il km 1+200 e il km 1+500 interessata dalla caduta di grandi massi dalla scarpata lato sinistro</p>	<p>20gg + 30gg ai sensi dell'art. 191 del TUEL</p>	<p>€ 60.000,00</p>	<p>Lavori non ancora conclusi</p>