Cronoprogramma Progetto di Città metropolitana di Roma Capitale "La Città metropolitana per la periferia capitale"																										
data inizio progetto:	01/01/2018	numero di mesi complessivi per avvio e completamento di tutti gli Interventi		72		2018						2019			2020			2021			2022			2023		
СМ	Comune	Titolo Intervento "La Città Metropolitana per la periferia capitale"		Num. Mesi	Data inizio	Data fine	1		1	IV	ı	II III IV	ı	п	III	IV	ı	II	III IV	ı	п	III I	v	1 11 111	IV	
		Progetto		72	gen-18	dic-23	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10	11 12 1	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26	27 28 29	30 31 32 3	33 34 35 3	37 38 39 4	0 41 42	43 44 45 46 47	48 49 50	51 52 53 54 55	56 57 58 59	9 60 61	62 63 64 65 66 67 68 69	70 71 7	
Città Metropolitana di Roma Capitale	Roma Capitale	Rigenerazione Forte Trionfale		72	gen-18	dic-23								Ш	Ш	Ш						Ш	П			
Città Metropolitana	Roma Capitale	Rigenerazione Forte Boccea		72	gen-18	dic-23				$\Box$													т			
di Roma Capitale			Realizzazione di un'area verde "Bosco Sportivo" Via Cannavina allestita per attività ricreativa	48	gen-18	dic-21		ш																		
Città Metropolitana di Roma Capitale  Città Metropolitana Città Metropolitana		Rigenerazione urbana quartiere Massimina	Costruzione di un Campo Sportivo Via Gioele Solari	53	gen-18	mag-22																				
	Roma Capitale		Realizzazione e sistemazione di una Piazza Giardino con aree attrezzate a verde Piazza	49	gen-18	gen-22																	<del>       </del>		十	
			Nicola Garrone  Mobilità sostenibile	41	gen-18	mag-21				+	+++										++++	<del>                                     </del>	<del>       </del>	<del>                                     </del>	+	
	Città Metropolitana	qualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà (Monte Mario) - Orti urbani		58	gen-18	ott-22				+	+++												+++	<del>                                     </del>	+	
ittà Metropolitana				36		011-22				+	+++												+++	+++++	+	
li Roma Capitale Città Metropolitana	Città Metropolitana	iqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà (Monte Mario) - Parcheggio di scambio		39 67	gen-18	mar-21				+	+														+	
di Roma Capitale Città Metropolitana	Fiumicino	Realizzazione Auditorium del Mare in Centrale presso la ex stazione ENEL	zzazione Auditorium del Mare in Centrale presso la ex stazione ENEL		gen-18	lug-23	$\square$	$\perp$		$\perp \downarrow \downarrow$			$\bot$												$\bot$	
di Roma Capitale	Città Metropolitana	S.P. 6/f Pratica di mare - S. P. Ostia Anzio -Realizzazione di una pista ciclabile dal km 1-	+100 al km 4+020 - ROMA MUNICIPIO X	49	gen-18	gen-22																			$\perp$	
Città Metropolitana di Roma Capitale  Città Metropolitana  Città Metropolitana		Progetto di riqualificazione delle aree urbane periferiche degradate (Borgo Santa Rita Stazione di Santa Palomba) - Pomezia	Intervento 01 "Progetto di riqualificazione urbana, potenziamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie nelle aree Ardeatina e stazione di Santa Palomba"	53	feb-18	giu-22		ш							Ш	Ш										
	Pomezia		Intervento 02 "Progetto di potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio della stazione di Santa Palomba"-project financing	26	gen-20	feb-22																				
			Intervento 02 Bis – Studio di fattibilità per avviare la procedura di project financing *	2	feb-18	mar-18																				
			Intervento 03 "Progetto di recupero e riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ubicati nel "Borgo Santa Rita"	51	feb-18	apr-22																				
			Intervento 04 "Attività di primo contatto con persone vittime di sfruttamento sessuale"	59	mar-18	gen-23																				
			Intervento 05 "Inserimento lavorativo di persone con disagio socio-culturale"	66	mar-18	ago-23																			T	
	Città Metropolitana	S.P. Laurentina - Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune di Roma - ROMA MUNICIPIO IX		43	gen-18	lug-21																				
Roma Capitale ttà Metropolitana	Città Metropolitana	Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità di una porzione del complesso del Buon Pastore come porta di accesso alla Riserva Naturale della Valle dei casali - ROMA MUNICIPIO XII  Implementazione dei servizi sociali al territorio e valorizzazione del patrimonio in degrado delle pertinenze dell'Istituto Agrario Garibaldi - ROMA MUNICIPIO VIII		49	gen-18	gen-22																			$\top$	
ttà Metropolitana	 Città Metropolitana			48	gen-18	dic-21				+	+++										<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	╅╂╅	<del>                                     </del>	+	
ittà Metropolitana	•	Polo culturale presso il campus scolastico superiore di Guidonia Montecelio – GUIDONIA MONTECELIO		48	gen-18	dic-21				+	+++										++++	++++	+++	<del>                                     </del>	+	
Roma Capitale	Città Metropolitana				+ -	uic-21				+	+++	<del>                                     </del>									++++	+++	++	+++++	+	
Roma Capitale ttà Metropolitana	Monterotondo	rogetto di riqualificazione urbana "Dall'eco quartiere alla città" - MONTEROTONDO		47	gen-18	nov-21				+	+															
i Roma Capitale	Tivoli	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle zone di Ponte Lucar		72	gen-18	dic-23				+	+														4	
Roma Capitale	Città Metropolitana	Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara tratto stradale di via Nomentana e via Tor Sant'Antonio – FONTE NUOVA  Progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle aree periferiche – ANGUILLARA SABAZIA  progetto definitivo  progetto esecutivo  gara e affidamento lavori / servizi  esecuzione lavori / affidamento servizi  collaudo		46	gen-18	ott-21		+++		+													+++		+	
Roma Capitale	Anguillara Sabazia			38	gen-18	feb-21				$\bot \!\!\! \bot$	+							+	-	$\bot$	++++	$\square$	+ +		$\bot$	
							$\blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare$	+++	+++	+	+++	<del>                                     </del>	+	+++	+++		+++	+++	++++	+	++++	+++	++	+++++	+	
					+		$\blacksquare$	+++	+++	+	+++	<del>                                     </del>	+	+++	+++	+	+++	+++	<del>-            </del>	+	++++	+++	+++	+++++	+	
							$\blacksquare$	+++	+++	++	+++	<del>                                     </del>	+	+++	+++	+++	+++	+++	<del>-                                     </del>	+++	++++	++++	+++	<del>                                     </del>	+	
-							<del>                                     </del>	+++	+++	+	+++	<del>                                     </del>	$\dashv$	+++	+++	+++	<del>                                     </del>	+++	<del>-            </del>	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	╅╂╅	<del>                                     </del>	+	
		L'intervento 02 Bis è propedeudico all'avvio dell'intervento 02 e si è					<del>                                     </del>	+++	+ + +	$\dashv \dagger$	+++	<del>                                      </del>	$\dashv$	111	<del>                                     </del>	<del>       </del>	<del>                                     </del>	111	<del>-            </del>	1	++++	<del>                                     </del>	<del>       </del>	<del>                                     </del>	+	
k	*	concuso con l'approvazione dello studio di fattibilità avvenuto nel					$\parallel \parallel \parallel \parallel \parallel$																			
		1°trimenstre 2018					$\parallel \parallel \parallel \parallel \parallel$																			