

DESCRIZIONE INTERVENTI

Numero intervento	Descrizione intervento
Intervento 1	Forte Trionfale. Messa in sicurezza dei percorsi
Intervento 2	Forte Boccea. Ipotesi di rilocalizzazione del Mercato Urbano II nel compendio esterno
Intervento 3	Quartiere Massimina. Attrezzature e spazi pubblici ed interventi sulla mobilità
Intervento 4	Monte Mario. Riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della piet�. Orti urbani
Intervento 5	Monte Mario. Riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della piet�. Parcheggio di scambio
Intervento 6	Auditorium del mare in centr@le
Intervento 7	S.P. 6/f Pratica di mare – S. P. Ostia Anzio Realizzazione di una pista ciclabile dal km 1+100 al km 4+020
Intervento 8	Progetto di riqualificazione delle aree urbane periferiche degradate (Borgo Santa Rita e Stazione di Santa Palomba)
Intervento 9	S.P. Laurentina – Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune di Roma
Intervento 10	Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimit� porzione del complesso del Buon Pastore come porta di accesso alla riserva naturale della valle dei casali
Intervento 11	Implementazione dei servizi sociali al territorio e valorizzazione del patrimonio in degrado delle pertinenze dell'Istituto Agrario Garibaldi
Intervento 12	Polo culturale presso il campus scolastico superiore di Guidonia Montecelio
Intervento 13	Dall'eco quartiere alla citt�
Intervento 14	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle zone di Ponte Lucano e dell'accesso a Villa Adriana
Intervento 15	Intervento di messa in sicurezza dell'area di Tor Lupara, tratto stradale via Nomentana - via Tor Sant'Antonio
Intervento 16	Riqualificazione urbana e di sicurezza dell'area periferica denominata Ponton Dell'Elce

CRONOPROGRAMMA GENERALE

# Intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3						Anno 4					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Intervento 1																								
Intervento 2																								
Intervento 3																								
Intervento 4																								
Intervento 5																								
Intervento 6																								
Intervento 7																								
Intervento 8																								
Intervento 9																								
Intervento 10																								
Intervento 11																								
Intervento 12																								
Intervento 13																								
Intervento 14																								
Intervento 15																								
Intervento 16																								



CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO INTERVENTI

Intervento 1: Forte Trionfale. Messa in sicurezza dei percorsi

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3						
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	
Progetto preliminare	■				Mese 9°														
Progetto definitivo	■	■																	
Richiesta pareri		■																	
Conferenze servizi		■																	
Progetto esecutivo		■																	
Inizio lavori			Appalto		■														
1° SAL							■												
2° SAL										■									
3° SAL											■								
Fine lavori														■					
Collaudo								■	■	■	■	■	■	■	■				
Certificazioni														■					



Intervento 2: Forte Boccea. Ipotesi di rilocalizzazione del Mercato Urbano II nel compendio esterno

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3						Anno 4						
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	
Progetto preliminare	■					Gara appalto																			
Progetto definitivo	■	■	■																						
Richiesta pareri			■	■																					
Conferenze servizi			■	■																					
Progetto esecutivo					■																				
Inizio lavori										■															
1° SAL											■														
2° SAL												■													
3° SAL													■												
Fine lavori														■											
Collaudo																■									
Certificazioni														■	■	■	■	■	■	■	■				



Intervento 5: Monte Mario. Riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della piet . Parcheggio di scambio

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto definitivo																		
Richiesta pareri																		
Conferenze servizi																		
Progetto esecutivo																		
Inizio lavori																		
1° SAL																		
2° SAL																		
3° SAL																		
Fine lavori																		
Collaudo																		
Certificazioni																		



Intervento 6: Auditorium del mare in centr@le

Iter intervento	Anno 1												Anno 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acquisizione del Bene	■																							
Progettazione di fattibilità tecnico-economica	■	■																						
Redazione del bando per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, pubblicazione del bando, procedura di gara e aggiudicazione		■	■	■																				
Progetto definitivo					■	■																		
Richiesta pareri							■	■	■	■	■													
Conferenze servizi							■	■	■	■	■													
Progetto esecutivo											■	■												
Redazione e pubblicazione bando per l'affidamento lavori, procedura di gara e aggiudicazione lavori											■	■	■											
Inizio lavori																■								
Pulizia area, allestimento cantiere ed installazione opere provvisoriale																■								
Consolidamento e risanamento strutture portanti																	■	■						
Partizioni interne e realizzazione impianti e pavimentazioni																		■	■					
Montaggio infissi, tinteggiature, opere di finitura arredi e sistemazioni esterne																				■				
Fine lavori																						■		
Collaudo e certificazioni																						■	■	



Intervento 8: progetto di riqualificazione delle aree urbane periferiche degradate (Borgo Santa Rita e Stazione di Santa Palomba)

Riqualificazione urbana, potenziamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie nelle aree Ardeatina e stazione di Santa Palomba

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto definitivo	■																	
Richiesta pareri		■																
Progetto esecutivo			■															
Inizio lavori			■	■	■													
1° SAL							■											
2° SAL								■										
3° SAL									■									
4° SAL											■							
5° SAL													■					
Fine lavori													■	■				
Collaudo														■	■			



Progetto di potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio della stazione di Santa Palomba

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto definitivo	■																	
Richiesta pareri		■																
Progetto esecutivo			■															
Inizio lavori				■	■	■												
1° SAL								■										
2° SAL									■									
3° SAL										■								
4° SAL												■	■					
Fine lavori													■	■				
Collaudo														■	■			



Recupero e riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata ubicati nel Borgo Santa Rita

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto definitivo	■																	
Richiesta pareri	■	■	■															
Progetto esecutivo			■	■														
Inizio lavori				■	■	■	■											
1° SAL									■									
2° SAL										■								
3° SAL											■							
4° SAL												■						
5° SAL													■					
6° SAL														■				
7° SAL															■			
Fine lavori															■	■		
Collaudo															■	■	■	



Attività di primo contatto con persone vittime di sfruttamento sessuale

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Studio di fattibilità																		
Gara appalto																		
Affidamento servizio																		
Fine servizio																		

Attività di primo contatto con persone vittime di sfruttamento sessuale

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Studio di fattibilità																		
Individuazione operatori																		
Affidamento servizio																		
Fine servizio																		

Intervento 10: risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del complesso del Buon Pastore come porta di accesso alla riserva naturale della valle dei casali

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto preliminare/Studio fattibilità	■																	
Progetto definitivo		■																
Richiesta pareri		■																
Conferenze servizi		■																
Progetto esecutivo				■														
Inizio lavori						■												
1° SAL							■											
2° SAL									■									
3° SAL											■							
Fine lavori												■						
Collaudo													■					
Certificazioni														■				





Intervento 11: implementazione dei servizi sociali al territorio e valorizzazione del patrimonio in degrado delle pertinenze dell'Istituto Agrario Garibaldi

Iter intervento	Anno 1						Anno 2					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto preliminare/Studio fattibilità	■											
Progetto definitivo		■										
Richiesta pareri		■										
Conferenze servizi		■										
Progetto esecutivo				■								
Inizio lavori						■						
1° SAL							■					
2° SAL								■				
3° SAL									■			
Fine lavori									■			
Collaudo										■		
Certificazioni										■		



Intervento 12: polo culturale presso il campus scolastico superiore di Guidonia Montecelio

Iter intervento	Anno 1						Anno 2					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto preliminare		■										
Progetto definitivo			■									
Richiesta pareri			■									
Progetto esecutivo	■											
Inizio lavori					■							
1° SAL					■							
2° SAL						■						
3° SAL							■					
Fine lavori							■					
Collaudo									■			
Certificazioni								■				





Intervento 13: dall'eco quartiere alla città

Iter intervento	Anno 1						Anno 2						Anno 3					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto definitivo																		
Richiesta pareri																		
Conferenze servizi																		
Progetto esecutivo																		
Inizio lavori																		
1° SAL																		
2° SAL																		
3° SAL																		
Fine lavori																		
Collaudo																		
Certificazioni																		





Intervento 14: programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle zone di Ponte Lucano e dell'accesso a Villa Adriana

Iter intervento	Anno 1						Anno 2					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto preliminare	■											
Progetto definitivo		■										
Richiesta pareri			■	■								
Conferenze servizi			■	■								
Progetto esecutivo					■							
Inizio lavori						■	■					
1° SAL								■				
2° SAL									■			
3° SAL										■		
Fine lavori											■	
Collaudo												■
Certificazioni												■





Intervento 15: intervento di messa in sicurezza dell'area di Tor Lupara, tratto stradale via Nomentana – via Tor Sant'Antonio

Iter intervento	Anno 1						Anno 2					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto preliminare	■											
Richiesta pareri			■									
Progetto esecutivo				■								
Inizio lavori					■							
Fine lavori								■				
Collaudo									■			
Certificazioni									■			





Intervento 16: riqualificazione urbana e di sicurezza dell'area periferica denominata Ponton Dell'Elce

Iter intervento	Anno 1						Anno 2					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
Progetto definitivo	■											
Progetto esecutivo		■										
Inizio lavori			■									
1° SAL				■								
2° SAL					■							
3° SAL						■						
Fine lavori							■					
Collaudo								■				
Certificazioni								■				

