



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 07 Servizio 01

Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri

e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99905303
del 19/12/2016**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2016
Mis: 10 - Pr: 05 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio SOMUR
Articolo 0000
CDR DIP0701
CDC DIP0701
D. Lgs 267/2000: 1.06.01.03
Impegno n. 2765

Responsabile dell'Istruttoria
Antonino Melissari
Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Berno

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 07 quale centro di responsabilità in data 27/12/2016
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5164 del 28/12/2016

Oggetto: CUP:F27H16001470003 CIG : Z2B1C26FC6, Approvazione perizia tecnica per lavori di somma urgenza - ex art. 163 D. Lgs. 50/2016 - sulla S. P. 56/a Galliciano-Poli km 1+200 per l'eliminazione del pericolo a seguito caduta massi dal costone tufaceo lato monte, consistenti nella pulizia della vegetazione, rimozione ammassi litoidi in condizioni instabili e devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione del costone - Presa d'atto affidamento lavori alla società CODISAB SRL - Importo spesa € 31. 970,52 (IVA 22% e somme a disposizione incluse) - CIA: VS 16 2U11

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. Paolo BERNO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Antonino Melissari e dal responsabile del procedimento Dr. Paolo Berno;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitanoo n. 60 del 16.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio 2016 finanziario, con funzione autorizzatoria per il solo anno 2016, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 ed il relativo Elenco Annuale;

Visto il verbale di lavori di somma urgenza, allegato, redatto in data 10.11.2016, ai sensi e per l'effetto dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, trasmesso dall'Ufficio di Direzione Viabilità zona Sud del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie con nota RIF/14925/16 del 21.11.2016 con il quale si stabilisce che:

"La S.P. 56/a Gallicano Poli è una strada provinciale che inizia dalla SP 55/a Pedemontana 1^a e percorsi circa km 6+230 termina sulla SP Prenestina Poli.

Tale strada è molto importante per i pendolari, mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente per raggiungere le zone ed i Comuni di Gallicano nel Lazio, Poli, Palestrina, Zagarolo e Roma.

Il 22.10.2016 vi è stato uno smottamento del costone tufaceo lato monte rispetto alla provinciale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palestrina, il Geom. Piloca Capo Sezione 5^a della Città Metropolitana di Roma Capitale, la Dott.ssa Piro (Geologa della scrivente Amministrazione), il Sindaco di Gallicano nel Lazio ed il Geologo Marco ITI incaricato dal Comune.

I Vigili del Fuoco di Palestrina con Fonogramma del 22.10.2016 rif. scheda 39623 hanno immediatamente disposto la chiusura della strada;

In data 24.10.2016 la Città metropolitana di Roma Capitale con Ordinanza n. 28 del 24.10.2016 prot. 141142/16 ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dal dissesto, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso.

In data 24.10.2016 il Sindaco di Gallicano con PEC prot. 13800 in pari data, evidenziava che la strada provinciale chiusa con ordinanza sopra citata è l'unica arteria che quotidianamente è interessata dai seguenti servizi: servizio trasporto COTRAL, servizi scuolabus, servizio raccolta rifiuti, unico percorso per raggiungere il civico cimitero, servizio di trasporto per assistenza sanitaria, oltre a penalizzare oltre 10 attività commerciali.

In data 25.10.2016 il Geologo Dott. M. Piro inviava alla scrivente Direzione "Relazione a seguito del sopralluogo del 22.10.2016".

In data 27/10/2016 prot. 13980/2016 il Comune di Gallicano nel Lazio inviava alla scrivente Amministrazione le autorizzazioni dei due proprietari delle cantine attigue all'area interessata dal crollo del materiale tufaceo sulla provinciale, al fine di accedere alle aree di loro proprietà.

In data 31.10.2016 personale del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale elevava due verbali di contestazione ai sensi dell'art. 31 commi 1-2-3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. ai proprietari dei fondi identificati nei Sigg.ri Campo Giovanni e Novelli Giuseppe, notificatigli rispettivamente in data 31.10.2016 e in data 01.11.2016.

Vista l'Ordinanza di S.E. Prefetto di Roma del 02.11.2016 prot. M_IT_PR_RMUTG_01435891 con la quale ordinava al sig. Novelli Giuseppe il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di opere abusive entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Vista l'Ordinanza di S.E. Prefetto di Roma del 02.11.2016 prot. M_IT_PR_RMUTG_01435888 con la quale ordinava al sig. Campo Giovanni il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di opere abusive entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Vista la nota inviata in data 05.11.2016 dal sig. Campo Giovanni con la quale manifesta volontà a non procedere all'esecuzione dell'Ordinanza del Prefetto sopra descritta.

Vista la nota inviata in data 04.11.2016 dal sig. Novelli Giuseppe con la quale manifesta volontà a non procedere all'esecuzione dell'Ordinanza del Prefetto sopra descritta.

Sentita l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Viste le ordinanze prefettizie di ripristino dello stato dei luoghi notificate ai proprietari in data 04.11.2016 dalla Polizia Locale di Roma Capitale ed acquisiti in data 07.11.2016 prot. 14286/16.

Tutto ciò premesso e considerato in data 09.10.2016 il Geom. Ezio Pilocca in qualità di Capo Sezione 5^a ha effettuato un ulteriore sopralluogo sulla SP Gallicano Poli constatando che al km 1,200 circa persiste la situazione di instabilità del costone tufaceo posto a confine con la sede stradale lato monte che richiede un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato e riaprirlo al traffico veicolare e pedonale.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza in data 10.11.2016 viene affidato l'incarico di eseguire i necessari lavori alla Impresa Co.Di.Sab. SRL contattata dal Sindaco di Gallicano nel Lazio il 22.10.2016, la quale manifestava la piena disponibilità all'esecuzione delle opere necessarie. L'intervento da eseguire con lavori urgenti consiste: pulizia del costone tufaceo dalla vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in condizioni instabile e devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione della roccia e successivo fissaggio a mezzo di stuccatura con materiali idonei.

La scrivente Amministrazione, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, si riserva di chiedere il risarcimento dei lavori in danno ai proprietari ai sensi dell'art. 211 comma 4 del N. Codice della Strada.";

vista la relazione, parte integrante della perizia tecnica giustificativa dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e trasmessa dall'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del Dipartimento VII con la medesima nota RIF/14925/16 del 21.11.2016, con la quale si rappresenta, tra l'altro, quanto segue:

"La S.P. 56/a Gallicano Poli è una strada provinciale che inizia dalla SP 55/a Pedemontana 1^a e percorsi circa km 6+230 termina sulla SP Prenestina Poli.

Tale strada è molto importante per i pendolari, mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente per raggiungere le zone ed i Comuni di Galliciano nel Lazio, Poli, Palestrina, Zagarolo e Roma.

Il 22.10.2016 vi è stato uno smottamento del costone tufaceo lato monte rispetto alla provinciale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palestrina, il Geom. Piloca Capo Sezione 5^a della Città Metropolitana di Roma Capitale, la Dott.ssa Piro (Geologa della scrivente Amministrazione), il Sindaco di Galliciano nel Lazio ed il Geologo Marco ITI incaricato dal Comune.

I Vigili del Fuoco di Palestrina con Fonogramma del 22.10.2016 rif. scheda 39623 hanno immediatamente disposto la chiusura della strada;

In data 24.10.2016 la Città metropolitana di Roma Capitale con Ordinanza n. 28 del 24.10.2016 prot. 141142/16 ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dal dissesto, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti territoriali e di soccorso.

In data 24.10.2016 il Sindaco di Galliciano con PEC prot. 13800 in pari data, evidenziava che la strada provinciale chiusa con ordinanza sopra citata è l'unica arteria che quotidianamente è interessata dai seguenti servizi: servizio trasporto COTRAL, servizi scuolabus, servizio raccolta rifiuti, unico percorso per raggiungere il civico cimitero, servizio di trasporto per assistenza sanitaria, oltre a penalizzare oltre 10 attività commerciali.

In data 25.10.2016 il Geologo Dott. M. Piro inviava alla scrivente Direzione "Relazione a seguito del sopralluogo del 22.10.2016".

In data 27/10/2016 prot. 13980/2016 il Comune di Galliciano nel Lazio inviava alla scrivente Amministrazione le autorizzazioni dei due proprietari delle cantine attigue all'area interessata dal crollo del materiale tufaceo sulla provinciale, al fine di accedere alle aree di loro proprietà.

In data 31.10.2016 personale del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale elevava due verbali di contestazione ai sensi dell'art. 31 commi 1-2-3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. ai proprietari dei fondi identificati nei Sigg.ri Campo Giovanni e Novelli Giuseppe, notificatigli rispettivamente in data 31.10.2016 e in data 01.11.2016.

Vista l'Ordinanza di S.E. Prefetto di Roma del 02.11.2016 prot. M_IT_PR_RMUTG_01435891 con la quale ordinava al sig. Novelli Giuseppe il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di opere abusive entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Vista l'Ordinanza di S.E. Prefetto di Roma del 02.11.2016 prot. M_IT_PR_RMUTG_01435888 con la quale ordinava al sig. Campo Giovanni il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di opere abusive entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Vista la nota inviata in data 05.11.2016 dal sig. Campo Giovanni con la quale manifesta volontà a non procedere all'esecuzione dell'Ordinanza del Prefetto sopra descritta.

Vista la nota inviata in data 04.11.2016 dal sig. Novelli Giuseppe con la quale manifesta volontà a non procedere all'esecuzione dell'Ordinanza del Prefetto sopra descritta.

Sentita l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Viste le ordinanze prefettizie di ripristino dello stato dei luoghi notificate ai proprietari in data 04.11.2016 dalla Polizia Locale di Roma Capitale ed acquisiti in data 07.11.2016 prot. 14286/16.

Tutto ciò premesso e considerato in data 09.10.2016 il Geom. Ezio Piloca in qualità di Capo Sezione 5^a ha effettuato un ulteriore sopralluogo sulla SP Gallicano Poli constatando che al km 1,200 circa persiste la situazione di instabilità del costone tufaceo posto a confine con la sede stradale lato monte che richiede un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato e riaprirlo al traffico veicolare e pedonale.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza in data 10.11.2016 viene affidato l'incarico di eseguire i necessari lavori alla Impresa Co.Di.Sab. SRL contattata dal Sindaco di Gallicano nel Lazio il 22.10.2016, la quale manifestava la piena disponibilità all'esecuzione delle opere necessarie e che ha offerto un ribasso del 23,00%. L'intervento da eseguire con lavori urgenti consiste: pulizia del costone tufaceo dalla vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in condizioni instabile e devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione della roccia e successivo fissaggio a mezzo di stuccatura con materiali idonei.

Infine, su consiglio del Geologo, è stato realizzato un rafforzamento corticale su parte del costone tufaceo ritenuto più instabile.

La scrivente Amministrazione, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, si riserva di chiedere il risarcimento dei lavori in danno ai proprietari ai sensi dell'art. 211 comma 4 del N. Codice della Strada.[...]"

visto il quadro economico per l'importo complessivo di € 39.171,19 al lordo del ribasso offerto, così ripartito:

| | |
|-------------|---|
| € 31.589,67 | per importo lavori di cui € 600,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e inclusi nelle voci di elenco prezzi al lordo del ribasso del 23,00% ed euro 5.328,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso |
| € 6.949,73 | IVA 22% |
| € 631,79 | per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (2%), calcolato sull'importo dei lavori di € 31.589,67 al lordo del ribasso del 23,00%. |

preso atto che, per quanto sopra esposto, l'Ufficio di Direzione Viabilità zona Sud del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture Viarie ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa CODISAB SRL Srl con sede in Carsoli (AQ), Loc. Recocce Z.I. CAP 67061 - C.F. e P.IVA 01204190662 che si è dichiarata disposta ad eseguirli con la tariffa prezzi Regione Lazio 2012 con la detrazione del ribasso del 23,00% e quindi per l'importo netto di € 25.687,49;

che, conseguentemente, la spesa complessiva ammonta a € 31.970,52 così ripartita:

| | |
|-------------|--|
| € 25.687,49 | per importo lavori al netto del ribasso del 23,00%, di cui € 600,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed euro 5.328,00 per lavori in economia non soggetti |
|-------------|--|

| | |
|------------|--|
| | a ribasso; |
| € 5.651,24 | IVA 22% |
| € 631,79 | per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (2%), calcolato sull'importo dei lavori di € 31.589,67 |

Atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geometra Ezio Piloca, Capo Sezione 5^a Viabilità zona Sud;

atteso che, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'oneri, l'appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di Somma Urgenza;

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce che"(...)Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti- un apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà utilizzato l'elenco delle P.R.S..Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per l'affidamento";

vista la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza" con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013, in particolare "[...] *in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al personale di qualifica dirigenziale nell'ambito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]*" facendo presente "[...] *che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]*";

vista la nota prot. n. .157660/16 del 28/11/2016 conservata in atti, con la quale, il Servizio n. 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità concessioni ed espropri del Dipartimento VII, ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 163, comma 7, la trasmissione dell'autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'Impresa CODISAB SRL, attestante il possesso, in capo alla società medesima dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, ovvero il possesso dell'attestazione SOA;

che con nota dell'impresa CODISAB SRL del 28.11.2016, assunta al protocollo di questa Amministrazione in data 06.12.2016 prot. 161962/16, l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta;

che si è proceduto alle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, con esito positivo, come da documentazione agli atti;

Visto l'art. 191 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito

nella Legge n. 213/2012;

vista la variazione POG n. 84 del 29/11/2016 con la quale sono stati reperiti i fondi necessari al finanziamento dell'intervento di cui trattasi;

visto l'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

vista la legge n. 56 del 7/4/2014 recante "disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la somma di euro 31.970,52 trova copertura :

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi |
| Capitolo | SOMUR | Interventi di Somma Urgenza |
| Articolo | 0000 | [Entrate Correnti] |
| CDR | DIP0701 | Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilità' - concessioni - espropri |
| CDC | DIP0701 | Gestione amministrativa appalti viabilità' - concessioni - espropri |
| Codice CCA | 240601 | |
| Eser. finanziario | 2016 | |
| CIA | | |
| CUP | F27H16001470003 | |
| Impegno n. | 2765 | |

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Geom. Ezio Piloca, ai sensi dell' art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per il l'eliminazione del pericolo a seguito caduta massi dal costone tufaceo lato monte, consistenti nella pulizia della vegetazione, rimozione ammassi litoidi in condizioni instabili e devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione del costone, SP Gallicano Poli km 1+200 - immediatamente affidati all'impresa CODISAB SRL Srl con sede in Carsoli (AQ), Loc. Recocce Z.I. CAP 67061 - C.F. e P.IVA 01204190662 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per una spesa complessiva che ammonta a € 31.970,52, così ripartita:

| | |
|-------------|---|
| € 25.687,49 | per importo lavori al netto del ribasso del 23,00%, di cui € 600,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed euro 5.328,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso; |
| € 5.651,24 | IVA 22% |
| € 631,79 | per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (2%), calcolato sull'importo dei lavori di € 31.589,67 |

2) di regolarizzare, per l'effetto, – ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 - l'intervento di somma urgenza di cui al punto 1), reperendo i fondi necessari ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dall'evento calamitoso di cui trattasi, tra le somme disponibili in bilancio;

3) di dichiarare, valutato positivamente il possesso da parte dell'Impresa CODISAB SRL dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. eii., l'efficacia dell'affidamento di cui al punto 1) autorizzando, la sottoscrizione della relativa scrittura privata;

4) di precisare che il debito di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 31.970,52, di cui € 31.338,73 a favore dell'impresa CODISAB SRL, € 631,79 per Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (2%), calcolato sull'importo dei lavori di € 31.589,67 al lordo del ribasso del 23,00%, verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2016, in relazione alla data presunta di emissione del 1° SAL (trattasi di lavori di somma urgenza già eseguiti) nonchè in base alla data presunta di emissione del CRE;

5) di prendere atto della dichiarazione dell'Ufficio di Direzione Viabilità zona Sud del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture Viarie, secondo cui i lavori in questione, ai sensi dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di lavori di esecuzione immediata, non si procede alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Di imputare la somma di euro 31.970,52 come segue:

euro 631,79 in favore di DIVERSI [Incentivi]

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|-------|------|---------|---------|--------|-------|------|-----------|
| 10 | 05 | 1 | 03 | SOMUR | 0000 | DIP0701 | DIP0701 | 240601 | 00000 | 2016 | 2765/1 |

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

euro 31.338,73 in favore di CODISAB SRL C.F. 01204190662 - ZONA INDUSTRIALE
CARSOLI LOC. RECOCCE ,CARSOLI Cap. 67061

CIG: Z2B1C26FC6

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|-------|------|---------|---------|--------|-------|------|-----------|
| 10 | 05 | 1 | 03 | SOMUR | 0000 | DIP0701 | DIP0701 | 240601 | 15023 | 2016 | 2765/2 |

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

6) di stabilire che al pagamento a favore della CODISAB SRL si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni ed espropri del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, regolarmente vistate e liquidate, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa.

7) di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo BERNO