



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica**  
**Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104**  
e-mail:gestioneamministrativa.scuole@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P4370 del  
28/12/2022

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio



Talone Antonio  
Numero RU: 4267  
30.12.2022 15:44:16 UTC

Responsabile dell'istruttoria

*Dott.ssa Claudia Rocchi*

Responsabile del procedimento

*Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo*

### Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - "DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE" I.T.C.G. "I. PISANO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E METODO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA € 5.170.000,00 DETERMINA A CONTRARRE CIG 95237059FB**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Monni Federico  
30.12.2022 09:28:23 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

Visti

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di

missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTI, altresì:

l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l’art. 151 c 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2021 - Approvazione.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45/10 del 29 luglio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46/10 del 29 luglio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47/10 del 29 luglio 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023- 2025 - Adozione Programma Triennale de le Opere Pubbliche 20232025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023."

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04.08.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29/09/2022avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 68 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "*Variazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Artt. 169 e 175 del D.lgs. n. 267/2000;*



la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71 del 30 novembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Premesso:

che l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;

che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 "Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane" (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020), con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;

che, con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante "Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane e enti di decentramento regionale" sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020 citato;

che, con nota prot. RU 29374 del 06.10.2020 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha comunicato l'assegnazione agli Enti interessati dell'importo del finanziamento concesso, l'ambito delle priorità da assegnare agli interventi proposti e le modalità operative da seguire per l'inserimento, entro il termine del 17 novembre 2020, nell'apposito applicativo informatico delle proposte degli interventi da finanziare;

che, con atto n. 43 del 19.10.2020 la Sindaca Metropolitana delegava l'allora Direttore del Dipartimento III, l'ing. Giuseppe Esposito, per tutte le operazioni connesse alla presentazione delle proposte di interventi da finanziare concernenti la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che, con decreto della Sindaca Metropolitana n. 125 del 10.11.2020 veniva approvato l'Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il relativo ordine di priorità, da presentare per il finanziamento concesso, in attuazione dell'art. 1

commi 63 e 64 della L. 160/2019, con nota del MIUR prot. RU 29374 del 06.10.2020, pari a € 56.106.119,95;

che, con successiva deliberazione n. 65 del 13.11.2020 il Consiglio Metropolitan approva l'Elenco degli interventi sopra citati, dando mandato al Direttore dell'allora Dipartimento III di compiere tutti gli atti connessi con la procedura di finanziamento de quo;

che, con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono stati individuati ed approvati n. 92 interventi della Città metropolitana di Roma Capitale ed assegnato un importo complessivo pari ad € 55.805.000,00;

che, a seguito della revisione della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottata con Decreto della Sindaca n. 24 del 22.03.2021, il Dipartimento III è divenuto Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale", e sono stati, altresì, conferiti i nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento I, con atto della Sindaca Metropolitana n. 16 del 09.04.2021;

che, quindi, sono stati adottati i conseguenti atti di adeguamento della programmazione triennale ed annuale delle OO.PP. della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante inserimento degli interventi di cui al Decreto citato, tra i quali l'Intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 4.700.000,00 nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP, Elenco annuale 2021, approvati unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con DCM n.22 del 28.05.2021;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2035 del 15.06.2021 della Direzione del Dipartimento I era stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 55.805.000,00 assegnato alla CMRC con il D.M. 8 gennaio 2021, n. 13;

che, con nota prot. 27192 del 10.08.2021, avente ad oggetto "Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13", il MIUR, in considerazione dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e dell'inserimento nel medesimo degli interventi di cui all'elenco approvato con il richiamato D.M. 13/2021, richiedeva di rivedere il piano autorizzato, per renderlo coerente con le previsioni del PNRR, anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- 1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- 2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- 3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026;

che, con la medesima nota, il MIUR ha imposto la scadenza del 31 agosto 2021 per inserire sulla piattaforma a ciò dedicata le eventuali modifiche all'originario piano, con l'elenco degli interventi proposti per il finanziamento, invitando gli Enti destinatari del finanziamento ad individuare interventi che potessero essere conclusi e rendicontati entro il 31.03.2026, assicurando contestualmente il rispetto formale di tutte le scadenze intermedie;

che con la medesima nota 27192 del 10.08.2021, sopra citata, il MIUR, ha comunicato che in caso di conferma dei piani e degli interventi già autorizzati, gli stessi potessero proseguire nel rispetto delle nuove scadenze senza necessità di attendere l'adozione del nuovo decreto ministeriale;

che, pertanto, gli uffici competenti del Dipartimento I hanno provveduto a riesaminare l'elenco degli interventi adottato con DSM n. 125/2020 e successiva DCM n. 65/2020, al fine di consentire il rispetto dei target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo assegnato all'Ente;

che, pertanto, è stato rielaborato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica metropolitana da ammettere a finanziamento, nell'ambito del PNRR, provvedendo ad apportare talune modifiche al Piano;

che il Sindaco Metropolitano, con Decreto n.102 del 27.08.2021 avente ad oggetto "Attuazione art.1 commi 63 e 64 della Legge 160/2019- Modifica del Piano autorizzato con decreto del ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021 n. 13- Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma capitale presentati al finanziamento in adempimento della nota Miur prot. RU 27102 del 10.08.2021 Interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU", ha approvato con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l'elenco degli interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata;

che con il medesimo Decreto n. 102/2021 il Sindaco Metropolitano autorizzava gli Uffici del Dipartimento I a porre in essere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi disponendo che gli Uffici fossero tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura "*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*";

che con Deliberazione Consiliare n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad Oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L." il Consiglio Metropolitano ha approvato le modifiche apportate al Programma delle Opere 2021/2023 con l'anticipazione di taluni interventi rientranti nel

PNRR, procedendo, altresì, per effetto dei nuovi termini come sopra indicati, all'approvazione della variazione al Bilancio di previsione finanziario - annualità 2021-2023 con l'anticipazione di parte delle risorse finanziarie dall'annualità 2022 all'annualità 2021, e dal 2023 al 2022, al fine di consentire agli Uffici l'aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2022;

#### ATTESO

che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del decreto medesimo quello del 31 dicembre 2022;

che il termine di cui sopra si applica, in particolare, tra gli altri agli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il decreto 8 gennaio 2021, n. 13;

#### CONSIDERATO

che l'approvazione della nuova "Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 3 del 13.01.2022 ha comportato un aumento significativo dei costi inerenti le opere edili, gli impianti elettrici e tecnologici, gli interventi di piccola manutenzione, le opere di conservazione e restauro, nonché i costi della sicurezza, con incidenza variabile, quindi, sui quadri economici dei progetti degli interventi già ammessi a finanziamento con la conseguente necessità di sottoporre a revisione i quadri economici di parte dei predetti interventi non ancora avviati alla data del 18.01.2022, nei limiti dell'importo dei finanziamenti già autorizzati,

che da ultimo, con nota prot. 12925 dell'08.03.2022 il Ministero dell'Istruzione- Direzione generale per il P.N.R.R. Missione 4, ha invitato gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai Decreti 8 gennaio 2021 n. 13 e 15 luglio 2021 n. 217 a voler rivedere i piani autorizzati, anche alla luce delle stringenti tempistiche indicate quali target del piano come di seguito, procedendo eventualmente anche alla candidatura di altri interventi sempre nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati a ciascun Ente;

che, pertanto, il Sindaco Metropolitan con Decreto n. 37 del 18.03.2022 avente ad oggetto " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Linea progettuale M4C1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 - Modifica dei piani autorizzati con D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 e D.M. 15 luglio 2021, n. 217 - Revisione ed approvazione elenco interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale presentati al finanziamento, come previsto da nota M.I. prot. 12925 dell'08.03.2022 - "Finanziato

dall'Unione Europea - NextGenerationEU".ha approvato, con i poteri di cui all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - così come modificato dall'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 55, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L.108/2021, in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in adempimento di quanto prescritto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 12925 dell'08.03.2022 e nei limiti del finanziamento complessivamente concesso le modifiche ai Piani autorizzati con Decreti del Ministro dell'Istruzione n.13/2021 e n. 217/2021 rispetto agli elenchi già approvati dall'Ente (con D.S.M. 102/2021 per il finanziamento c.d. 55MLN e D.S.M. n. 113/2021 per il finanziamento c.d. 73MLN);

che tra gli interventi di cui sopra è stato revisionato l' Intervento CIA EE 21 0184 P CUP F92E2000070001 GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico € 4.700.00,00 per il quale si è dovuto procedere alla previsione di una diversa tipologia di intervento tecnico, a parità di risorse, "demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione" -, resasi necessaria all'esito degli ulteriori approfondimenti progettuali mediotempore svolti;

che pertanto l'Intervento CIA EE 21 0184 P CUP F92E2000070001 GUIDONIA - I.T.C.G. "Pisano" Consolidamento delle fondazione e adeguamento sismico € 4.700.00,00 è stato espunto dall'Elenco e sostituito dal seguente Intervento CUP F95E22000180006 Guidonia - I.T.C.G. Pisano - Demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione;

che l'Amministrazione, con nota prot. CMRC-2022-0062549 - 11-04-2022 a firma del Direttore del Dipartimento I, ha comunicato al Ministero dell'Istruzione -Unità di missione per il PNRR- attese le modifiche apportate ai Piani autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217- l'avvio immediato degli interventi ricompresi nei piani modificati onde consentire il rispetto dei termini perentori del 31 dicembre 2022;

che nelle more della pubblicazione dei relativi decreti di approvazione il Ministero dell'Istruzione ha provveduto, in data 13 Maggio 2022, a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le graduatorie relative alle rimodulazioni presentate dagli Enti beneficiari dalle quali risulta la coerenza delle istanze avanzate dalla CMRC;

che con Decreto R 0000116 del 18 Maggio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

che con Decreto n. 308 del 28 novembre 2022, attualmente n corso di registrazione presso gli organi di controllo, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha individuato la data del 15 Settembre 2022 quale termine unico ed improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i " progetti in essere" del PNRR i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308/2022;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

che con successiva nota prot. 0102669 del 01.12.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito- Unità di Missione per il PNRR ha comunicato a tutti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi la proroga del termine di aggiudicazione stabilito con il sopra citato Decreto n. 308/2022;

visto l'art. 26 del D.L. 50/2022 rubricato " Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e in particolare, il comma 2 che recita. *"Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto[...]"*;

che in attuazione di quanto sopra con Deliberazione 26 luglio 2022, n. 640 la Regione Lazio, pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 63 in data 28/07/2022, ha approvato l' aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio;

visto, altresì, il comma 7 del richiamato art. 26 D.L. 50/2022 ai sensi del quale: *"In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».. [...] Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.. [...]"*

che il 28 luglio 2022 è stato firmato, in ossequio alla disposizione normativa testè richiamata il DPCM, pubblicato in G.U. in data 12 Settembre che all'art 7 " **Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR**" declina una procedura semplificata ai sensi della quale: *" Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna " Incremento contributo assegnato/da assegnare" all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio"*;

visto l'Allegato 1 al predetto Decreto che per la linea di finanziamento di cui ai Decreti del Ministero dell'Istruzione 13/2021 e 116/2022 prevede un incremento del 10% sull'importo complessivo di ciascuno degli interventi finanziati avviati e da avviare a far data dal 18 Maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

che, pertanto, anche l'Intervento in oggetto viene incrementato nella misura complessiva di € 5.170.000,00;

che in sede di variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 con la sopra richiamata Deliberazione Consiliare n. 64 del 29/09/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti già previsti;

che con nota Registro Ufficiale del 19.10.2022 il Ministero dell'Istruzione, in ossequio a quanto previsto dal medesimo DPCM 28 luglio 2022, ha comunicato agli Enti locali beneficiari del Finanziamento di cui al DM 8 gennaio 2021, n. 13 come rimodulato dal DM 18 maggio 2022, n. 116 la preassegnazione del contributo pari al 10% dell'importo come indicato nei relativi Decreti autorizzativi ;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2910/2022 è stato stabilito di accertare l'importo complessivo di € 5.235.000,00 assegnato, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 213 in data 12.09.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per la linea di finanziamento di cui ai D.M. 13/2021 e D.M. 116/2022;

PRESO atto che il Rup dell'intervento in parola è l'arch. Gian Filippo Lo Mastro funzionario, del Dipartimento I Programmazione della rete scolastica -Edilizia Scolastica;

#### CONSIDERATO

che con Determina Dirigenziale RU 1405 del 20/05/2022 è stato stabilito di approvare il servizio di co-progettazione di livello definitivo" nell'ambito dell'Intervento " CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P- PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3- Guidonia-I.T.C.G. "L. Pisano"- Demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione" per l'importo complessivo di € 50.571,83 e di affidare servizio, all'esito della procedura n. PI005759-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm. e ii alla AT Advanced Technologies S.r.l. con sede in Via Matteo Boiardo, 12 CF 02209070586 per l'importo netto di € 39.236,22 oltre € 1.569,45 per CNPAIA 4% ed € 8.977,25 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 49.782,92

che con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. 1405 del 20.05.2022 è stato stabilito, di imputare la spesa complessiva di € 50.571,83 come segue:

- quanto ad € 49.782,92 a favore della Società al Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n 2102/2022)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

- quanto ad € 788,91 (economia servizio + CNPAIA ed IVA PNRR 55 mln) “ Fornitore 107” Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n.2103/2022)

che con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 1405/2022 è stato stabilito, altresì, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm. e ii**e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante avrebbe provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

che, pertanto, in data 16.06.2022 veniva sottoscritto dal Rup Arch. Gianfilippo Lo Mastro e dalla società il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza;

che, con successiva Determinazione dirigenziale R.U. 1646 del 13.06.2022 è stato stabilito di approvare il servizio tecnico professionale di co-progettazione di livello esecutivo nell'ambito dell'intervento CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3-Guidonia-I.T.C.G. “L. Pisano”- Demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione -per l'importo complessivo di € 94.121,70 e di affidare, per le motivazioni richiamate nel medesimo provvedimento, il servizio tecnico professionale alla stessa Società AT Advanced Technologies S.r.l. con sede in Via Matteo Boiardo, 12 CF 02209070586, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale, per l'importo netto di € 73.024,44 oltre € 2.920,98 per CNPAIA 4% ed € 16.707,99 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 92.653,41;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale R.U. 1646 del 13.06.2022 è stato stabilito, di imputare la spesa complessiva di € € 94.121,71 come segue:

- quanto ad € 92.653,41 a favore della Società al Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (2312/2022);

- quanto ad € 1.468,3 (economia servizio + CNPAIA ed IVA PNRR 55 mln) “ Fornitore 107”Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n. 2313/2022);

che il RUP Arch Gianfilippo Lo Mastro in data 20.06.2022 ha, pertanto consegnato, nelle more della sottoscrizione della scrittura privata, il servizio giusta verbale di consegna in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

che con determinazione dirigenziale RU 2347 del 11/08/2022 era stato stabilito di impegnare la somma complessiva di € 400,00 in favore **del Comando Provinciale VV.F. di Roma**, al fine di inoltrare la richiesta al fine di inoltrare la richiesta “esame progetto attività 67 “relativamente all'intervento in parola;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale RU 2347/2022 si dava atto che la spesa complessiva di € 400,00 trovava copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR -



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - "DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE" I.T.C.G. "I. PISANO e veniva imputata al - Capitolo 202043 - Art. 38 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022 (impegno n. 2805//2022);

che con Determinazione Dirigenziale RU 2385 del 24/08/2022 è stato stabilito di approvare il servizio tecnico professionale di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione del medesimo progetto relativo all'Intervento CUP: F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV. 3.3- Guidonia-I.T.C.G. "L. Pisano"- Demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione - per l'importo complessivo di € 33.593,07 e di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 1 comma 2 lettera a), ) del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm. e ii** il medesimo servizio, all'esito della procedura PI017077-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, alla società Icover spa con sede legale in Piazza della Libertà 10 Roma C.F./P.IVA 15503551002 che aveva offerto un ribasso percentuale dell' 1,25 % sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 27.535,31 per un importo contrattuale netto di € 27.191,12 oltre € 5.982,05 per IVA 22% per un importo complessivo di € 33.173,17;

che con la medesima determinazione dirigenziale era stato stabilito di imputare l'importo complessivo di € 33.593,07 come segue :

- quanto ad € 33.173,17 a favore della società Icover al Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 ( impegno n. 2840);
- quanto ad € 419,90 (economia servizio PNRR 55 mln ) " Fornitore 107" Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 ( impegno n. 2841);

che con Determinazione Dirigenziale RU 2954 del 21/10/2022 è stato stabilito di approvare gli atti progettuali relativi alle indagini geologiche da eseguire nell'ambito dell'Intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 28.896,00 e di affidare i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm. e ii** così come emendato dalla L. 108/2 021, all'esito della procedura n. PII018995-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, alla società Gamma Geoservizi a r.l. di Magliano in Toscana (58051 Gr, Loc. S. Andrea - 8, via del Civilesco - P. Iva/C.F. : 01368720536 che aveva offerto un ribasso percentuale del 3,730 % sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 25.800,00 (di cui non soggette a ribasso € 1.100,00 per oneri della sicurezza) ed un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 12.000,00 a fronte dell'importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 2.000,00 per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 24.878,69 , oltre € 2.487,87 per IVA 10%, per l'importo complessivo di € 28.896,00;

che con la predetta Determinazione Dirigenziale RU 2954 del 21/10/2022 era stato stabilito di imputare la spesa complessiva di € 28.896,00



- quanto ad € 27.366,56 in favore della Gamma Geoservizi a r.l. di Magliano in Toscana (58051 Gr, Loc. S. Andrea - 8, via del Civilesco - P. Iva: 01368720536 - sul Capitolo 202043, art. 38 - CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3595/2022);
- quanto ad € 516,00 in favore della Gamma Geoservizi a r.l. di Magliano in Toscana (58051 Gr, Loc. S. Andrea - 8, via del Civilesco - P. Iva: 01368720536 - sul Capitolo 202043, art. 38 - CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3597/2022
- quanto ad € 1.013,44 per economie Lavori (Economie di gara + Economie da IVA -55 mln PNRR) al Fornitore 107 sul Capitolo 202043, art. 38 - CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3596 );

che in data 12/11/2022 la società AT Advanced Technologies S.r.l. consegnava gli elaborati del progetto esecutivo dell'Intervento in oggetto;

che con nota del 21-11-2022 a firma del medesimo Rup e del Dirigente del Dipartimento I è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - "DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO APDIGLIONE" I.T.C.G. "I. PISANO" per l'importo complessivo di € 5.170.000,00;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

Progressivo	Doc	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato
1	01_EL	Elenco Elaborati	GD_01_EL_REVA.pdf	==	A4
2	02_RGI	Relazione Generale Illustrativa	GD_02_RGI_REVA.pdf	==	A4
3	03_ROA	Relazione Opere Architettoniche	GD_03_ROA_REVA.pdf	==	A4
4	04_QE	Quadro Economico	GD_04_QE_REVA.pdf	==	A4
5	05_CM	Computo Metrico Estimativo	GD_05_CM_REVA.pdf	==	A4
6	06_EP	Elenco Prezzi Unitari	GD_06_EP_REVA.pdf	==	A4
7	07_AP	Analisi dei Prezzi	GD_07_AP_REVA.pdf	==	A4
8	08_CSA_1	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1 (schema di contratto)	GD_08_CSA_1_REVA.pdf	==	A4
9	09_CSA_2	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 2 (disciplinare tecnico)	GD_09_CSA_2_REVA.pdf	==	A4
10	10_SM	Stima dell'Incidenza della Manodopera	GD_10_SM_REVA.pdf	==	A4
11	11_RII	Relazione Idrologica e Idraulica	GD_11_RII_REVA.pdf	==	A4
12	12_PM	Piano di Manutenzione	GD_12_PM_REVA.pdf	==	A4
13	13_DF	Documentazione Fotografica	GD_13_DF_REVA.pdf	==	A4
14	14_DNSH	Rispetto dei vincoli DNSH	GD_14_DNSH_REVA.pdf	==	A4
15	15_LL	Lista delle Lavorazioni	GD_15_LL_REVA.pdf	==	A4
		2-Elaborati Sicurezza			
Progressivo	Documento	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato
16	SI_01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	GD_SI_01_REVA.pdf	==	A4



17	SI_02	Cronoprogramma dei lavori (allegato A)	GD_SI_02_REVA.pdf	==	A4
18	SI_03	Analisi e Valutazione dei Rischi (allegato B)	GD_SI_03_REVA.pdf	==	A4
19	SI_04	Stima dei Costi della Sicurezza (allegato C)	GD_SI_04_REVA.pdf	==	A4
20	SI_05	Layout di cantiere	GD_SI_05_REVA.pdf	==	A0+2A4
21	SI_06	Fascicolo dell'Opera	GD_SI_06_REVA.pdf	==	A4
		3-Elaborati Grafici Architettonico			
Progressivo	Documento	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato
22	AR_01	Inquadramento Territoriale	GD_AR_01_REV01.dwg	Varie	A0+
23	AR_02	Planimetria generale Stato di fatto	GD_AR_02_REV01.dwg	0,18056	A0
24	AR_03	Planimetria Demolizioni	GD_AR_03_REV01.dwg	0,18056	A0
25	AR_04	Planimetria di progetto	GD_AR_04_REV01.dwg	0,18056	A0
26	AR_05	Pianta Piano Terra	GD_AR_05_REV01.dwg	01:50	A0+
27	AR_06	Pianta Piano Primo	GD_AR_06_REV01.dwg	01:50	A0+
28	AR_07	Pianta Piano Secondo	GD_AR_07_REV01.dwg	01:50	A0+
29	AR_08	Pianta Piano Terrazzo	GD_AR_08_REV01.dwg	01:50	A0+
30	AR_09	Pianta Piano Copertura	GD_AR_09_REV01.dwg	01:50	A0+
31	AR_10	Prospetti e sezioni	GD_AR_10_REV01.dwg	01:50	A0+
32	AR_11	Abaco Murature	GD_AR_11_REV01.dwg	01:20	A4
33	AR_12	Abaco Solai	GD_AR_12_REV01.dwg	01:20	A3
34	AR_13	Abaco Infissi	GD_AR_13_REV01.dwg	01:20	A3
35	AR_14	Dettagli - Servizi igienici	GD_AR_14_REV01.dwg	01:20	A0
36	AR_15	Dettagli - Frangisole	GD_AR_15_REV01.dwg	01:50	A0
37	AR_16	Dettagli - Scala d'emergenza	GD_AR_16_REV01.dwg	VARIE	A1
38	AR_17	Dettagli - Copertura	GD_AR_17_REV01.dwg	01:50	A0
39	AR_18	Schede Finiture Ambiente	GD_AR_18_REV01.dwg	==	A4
		4-Elaborati Strutture			
Progressivo	Documento	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato



40	STR_01	Strutture Relazione Geotecnica	GD_STR_01_REVA.pdf	==	A4
41	STR_02	Strutture Relazione di Calcolo	GD_STR_02_REVA.pdf	==	A4
42	STR_03	Relazione Geologica - parte 1 di 3	GD_STR_03_REVA.pdf	==	A4
43	STR_04	Relazione Geologica - parte 2 di 3	GD_STR_04_REVA.pdf	==	A4
44	STR_05	Relazione Geologica - parte 3 di 3	GD_STR_05_REVA.pdf	==	A4
45	ST_01	Pianta pali di fondazione	GD_ST_01_REVA.pdf	1:20/1:10	A0
46	ST_02	Armatatura travi di fondazione	GD_ST_02_REVA.pdf	1:50/1:20	A0+2A4
47	ST_03	Armatatura platea livello 0	GD_ST_03_REVA.pdf	01:50	A0
48	ST_04	Carpenteria primo piano	GD_ST_04_REVA.pdf	01:50	A0
49	ST_05	Carpenteria secondo piano	GD_ST_05_REVA.pdf	01:50	A0
50	ST_06	Carpenteria piano copertura	GD_ST_06_REVA.pdf	01:50	A0
51	ST_07	Carpenteria scala metallica interna	GD_ST_07_REVA.pdf	01:20	A0+2A4
52	ST_08	Carpenteria scala metallica esterna	GD_ST_08_REVA.pdf	01:20	A0+A4
53	ST_09	Carpenteria ascensore metallico	GD_ST_09_REVA.pdf	01:20	A0
54	ST_10	Dettagli costruttivi 1/2	GD_ST_10_REVA.pdf	01:05	A0+A4
55	ST_11	Dettagli costruttivi 2/2	GD_ST_11_REVA.pdf	01:05	A0+A4
		5-Elaborati Impianti Meccanici			
Progressivo	Documento	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato
56	IMR_01	Impianti meccanici - Relazione specialistica	GD_IMR_01_REVA.pdf	==	A4
57	IMR_02	Impianti meccanici - Relazione ex art. 28 legge 10/91, prestazione edificio-impianto relativa all'intero edificio	GD_IMR_02_REVA.pdf	==	A4
58	IMR_03	Impianti meccanici - LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 RELAZIONE TECNICA Decreto 26 giugno 2015	GD_IMR_03_REVA.pdf	==	A4
59	IM_01	Impianto HVAC - Pianta piano terra	GD_IM_01_REVA.pdf	0,11111	A0
60	IM_02	Impianto HVAC - Pianta primo piano	GD_IM_02_REVA.pdf	0,11111	A0
61	IM_03	Impianto HVAC - Pianta secondo piano	GD_IM_03_REVA.pdf	0,11111	A0
62	IM_04	Impianto HVAC - Pianta copertura piano	GD_IM_04_REVA.pdf	0,11111	A1
63	IM_05	Impianto HVAC - Sezione A-A'	GD_IM_05_REVA.pdf	0,11111	A0
64	IM_06	Impianto HVAC - Sezione B-B'	GD_IM_06_REVA.pdf	0,11111	A0
65	IM_07	Impianto HVAC - Sezione C-C'	GD_IM_07_REVA.pdf	0,11111	A0
66	IM_08	Impianto HVAC - Sezione D-D'	GD_IM_08_REVA.pdf	0,11111	A1
67	IM_09	Impianto termofluidico - Pianta piano terra	GD_IM_09_REVA.pdf	0,11111	A0+2A4
68	IM_010	Impianto termofluidico - Pianta Primo piano	GD_IM_010_REVA.pdf	0,11111	A0+2A4
69	IM_011	Impianto termofluidico - Pianta Secondo Piano	GD_IM_011_REVA.pdf	0,11111	A0+2A4
70	IM_012	Impianto idrico sanitario - Bagno tipo	GD_IM_012_REVA.pdf	1:20	A0



71	IM_013	Impianto idrico sanitario - Acque reflue	GD_IM_013_REVA.pdf	1:100	A4
72	IM_014	Schema di Centrale	GD_IM_014_REVA.pdf	==	A0+A4
		6-Elaborati Impianti Antincendio			
Progressivo	Documento	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato
73	IAR_01	Relazione di calcolo impianto idranti antincendio	GD_IAR_01_REVA.pdf	==	A4
74	IA_01	Impianto Idranti Antincendio -naspi	GD_IA_01_REVA.pdf	Varie	A0
		7-Elaborati Impianti Elettrici			
Progressivo	Documento	Oggetto	Nome file	Rapp.	Formato
75	IER_01	Impianti elettrici - Relazione tecnica	GD_IER_01_REVA.pdf	==	A4
76	IER_02	Impianti elettrici - Relazione sulle scariche atmosferiche	GD_IER_02_REVA.pdf	==	A4
77	IER_03	Impianti elettrici - Relazione di calcolo	GD_IER_03_REVA.pdf	==	A4
78	IER_04	Impianti elettrici - Relazione di calcolo impianto illuminotecnico	GD_IER_04_REVA.pdf	==	A4
79	IER_05	Impianti elettrici - Schemi unifilari	GD_IER_05_REVA.pdf	==	A4
80	IER_06	Impianti elettrici - Relazione tecnica impianto fotovoltaico	GD_IER_06_REVA.pdf	==	A4
81	IE_01	Impianto Elettrico - Schema a blocchi	GD_IE_01_REVA.pdf	==	A2
82	IE_02	Distribuzione primaria - Piante	GD_IE_02_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
83	IE_03	Impianto di Forza Motrice - Piante	GD_IE_03_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
84	IE_04	Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza - Piante	GD_IE_04_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
85	IE_05	Impianto di illuminazione ordinaria - prospetti	GD_IE_05_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
86	IE_06	Impianto di rivelazione incendio - Piante	GD_IE_06_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
87	IE_07	Impianto speciali - Piante	GD_IE_07_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
88	IE_08	Scariche atmosferiche	GD_IE_08_REVA.pdf	1:50	A0+2A4
89	IE_09	Impianto fotovoltaico - Copertura	GD_IE_09_REVA.pdf	1:50	A1

vista, in particolare, la relazione conservata agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi;

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : " A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di

*collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]*"

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: " Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1- ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;

2- restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti .[..]"

Atteso che per l'Intervento in parola, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del grado di complessità degli stessi, la consistenza effettiva del fondo è pari all'1,9%;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 5.170.000,00 ripartito come segue:

2) COMPUTO ESTIMATIVO PER CATEGORIE		IMPORTO	INCIDENZA	
N°	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Categorie	euro	%
LAVORI A MISURA				
1	Opere di fondazione (strutture speciali)	OS 21	410.461,20	9,43%
LAVORI A CORPO				
2	Demolizioni	OS 23	166.992,03	3,83%
3	Opere in ferro (struttura portante, scale, ringhiere)	OS 18-A	753.879,60	17,31%
4	Edifici civili e industriali	OG 1	1.938.323,46	44,51%
5	Impianti meccanici (termico, idrico)	OS 28	374.032,17	8,59%
6	Impianto elettrici e speciali	OS 30	441.311,55	10,13%
SICUREZZA				
7	Opere provvisionali - Baraccamenti -		269.999,99	6,20%



	Varie			
	IMPORTO DEI LAVORI		4.355.000,00	100,00%
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro:	269.999,99		
	Oneri della manodopera euro:	1.131.721,06		
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		4.355.000,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
8	IVA su lavori	10,00%	435.500,00	
	● Verifica progetto (lordo onnicomprensivo) €	33.593,07		
9	Verifica progetto (aggiudicata con D.D. R.U. 2385/2022)		33.173,17	
10	Economie verifica progetto		419,9	
	● Co-progettazione definitiva (lordo onnicomprensivo) €	50.571,83		
11	Co-progettazione definitiva (aggiudicata con D.D. R.U. 1405/2022)		49.782,92	
12	Economie co-progettazione definitiva		788,91	
	● Co-progettazione esecutiva (lordo onnicomprensivo) €	94.121,71		
13	Co-progettazione esecutiva (aggiudicata con D.D. R.U. 1646/2022)		92.653,41	
14	Economie co-progettazione esecutiva		1.468,30	
	● Indagini geologiche (lordo onnicomprensivo) €	28.896,00		
15	Indagini geologiche (aggiudicate con D.D. R.U. 2954/2022)		27.366,56	
16	Economie indagini geologiche		1.529,44	
17	Accordi bonari, allacci, imprevedibilità, oneri istruttoria		54.817,39	
18	Diritti istruttoria VV.F. (D.D. R.U. 2347/2022)		400	



19	Collaborazioni tecniche specialistiche (Inarcassa e IVA comprese)		20.000,00	
20	Spese di pubblicità e di gara		5.000,00	
21	Assicurazione sulla progettazione		5.000,00	
	● Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a €	87.100,00		
22	Quota 80% dell'1,9% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019)		66.196,00	
23	Quota 20% dell'1,9% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019)		16.549,00	
24	Economie fondo funzioni tecniche 0,1%		4.355,00	
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>		<b>5.170.000,00</b>	

atteso che, ai sensi dell'art 17 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 700 ( **settecento** ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Considerato che l'art 58 del CSA prevede che, ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo della categoria prevalente OG1, ed il 100% delle categorie scorporabili OS 18-A , OS 21 , OS 23 , OS 28, OS 30 in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori presenti nel progetto e atto a contemperare l'apertura delle procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati;

Atteso che le quote indicata risultano, altresì, compatibili, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Visti

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale :*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...].2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.*"





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... [...]";

vista la Legge 11/09/2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 di conversione, con modifiche, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

vista la Legge 29 luglio 2021, d n. 108 i conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed , in particolare l'art. 51, " Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

visto il comma 2 lett. b), del richiamato art. 1 così come emendato dalla L. 108/2021 il quale prevede che per lavori di importo, pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo\_35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si proceda all'affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori;

atteso che l' ANAC in sede di "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza ed anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligatorietà o meno del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) lascia aperta la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere **alle procedure ordinarie**, previa adeguata motivazione. Osserva Anac, al riguardo, che: "*sebbene l'art. 2 del dl. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno*"

che il Rup, pertanto, nella predetta nota del 22-11-2022 ha dichiarato, proprio in un'ottica di maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR, da aggiudicare entro il 31.12.2022, di voler procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 4.350.000,00 di cui € 1.131.721,06 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 269.999,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. " Contratti sotto soglia" e in particolare il comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”;

atteso pertanto che per l'affidamento dei lavori in parola è stato stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1 per un importo di € 2.066.437,86 (classifica IV). e delle categorie scorparabili/subappaltabili:

OS 18-A per un importo di € 803.707,63 (classifica III).

OS 21 per un importo di € 437.590,83 (classifica II);

OS 23 per un importo di € 178.029,45 (classifica I);

OS 28 per un importo di € 398.754,00 (classifica II);

OS 30 per un importo di € 470.480,24 (classifica II).

CONSIDERATO che la maggior parte delle voci di prezzo adottate nella computazione dell'opera sono desunte dalla Tariffa della Regione Lazio edizione LUGLIO 2022, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 63 del 28/07/2022 e che per tali voci si è ritenuto di applicare il pre-ribasso ammesso dell' 8% dato che trattasi di lavori di nuovo impianto caratterizzati da prevalente ripetitività di opere di semplice esecuzione;

Visto l'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 *“Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti [..]”*;

Visto l'art. 1 della Legge 14.06.2019, n. 55 (legge di conversione del D.L. 32 del 18.04.2019) così come modificato dall'art. 8, comma 7, del sopra richiamato decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in Legge 11/09/2020, n. 120 che al comma 3 dispone: *“Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”*;

atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo 133 in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione appaltante quali appunto l'apertura al mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. *“ inversione procedimentale”*

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

*stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...];*

APPURATO che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare su un singolo edificio scolastico e la suddivisione in più lotti e affidamenti, renderebbe l'opera contrastante con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero derivare dall'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

Visti

*l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";*

*l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";*

*atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii" **A decorrere dal 18 ottobre 2018**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";*

ATTESO, altresì,

che con determinazione dirigenziale R.U. 4735 del 30.12.2021 della Direzione del Dipartimento avente ad oggetto: RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2021 INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITÀ 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 è stato dato atto che gli Uffici del Dipartimento I hanno avviato tutte le attività propedeutiche necessarie per dare attuazione al piano di interventi inseriti negli atti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei termini prescritti dal PNRR;

che con la medesima determinazione è stato altresì stabilito, di assumere, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste, con riferimento a tutti i restanti interventi oggetto del finanziamento MIUR a valere sul PNRR (elenco 55 milioni ed elenco 73 milioni) inseriti nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023 dell'Ente, annualità 2021, come da

elenco allegato al medesimo provvedimento, l'impegno contabile per l'intero importo dei quadri economici dei singoli interventi, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento";

che con il sopra richiamato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata" gli impegni ricogniti con la richiamata determinazione dirigenziale R.U. 4375/2021 sono confluiti in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., nel FPV 2022;

Preso atto che la spesa di euro 4.962.417,39 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	66.196,00	
N. Movimento	5303/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	105.721,39	
N. Movimento	5304/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	4.320.500,00	
N. Movimento	5302/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /38	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2022	
Importo	470.000,00	
N. Movimento	5301/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

### **DETERMINA**

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla Società AT Advanced Tecnologies S.r.l. relativo all'intervento CUP F95E22000180006 - CIA EE 22 0002 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3. GUIDONIA - "DEMOLIZIONE PARZIALE E REALIZZAZIONE NUOVO APDIGLIONE" I.T.C.G. "I. PISANO" per un importo complessivo di € **5.170.000,00** ripartito secondo il seguente quadro economico:

2) COMPUTO ESTIMATIVO PER CATEGORIE		IMPORTO	INCIDENZA	
N°	DESCRIZIONE DELLE OPERE	Categorie	euro	%
LAVORI A MISURA				
1	Opere di fondazione (strutture speciali)	OS 21	410.461,20	9,43%
LAVORI A CORPO				
2	Demolizioni	OS 23	166.992,03	3,83%
3	Opere in ferro (struttura portante, scale, ringhiere)	OS 18-A	753.879,60	17,31%
4	Edifici civili e industriali	OG 1	1.938.323,46	44,51%
5	Impianti meccanici (termico, idrico)	OS 28	374.032,17	8,59%
6	Impianto elettrici e speciali	OS 30	441.311,55	10,13%
SICUREZZA				
7	Opere provvisoriale - Baraccamenti - Varie		269.999,99	6,20%
IMPORTO DEI LAVORI			4.355.000,00	100,00%



	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro:	269.999,99		
	Oneri della manodopera euro:	1.131.721,06		
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		4.355.000,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
8	IVA su lavori	10,00%	435.500,00	
	● Verifica progetto (lordo onnicomprensivo) €	33.593,07		
9	Verifica progetto (aggiudicata con D.D. R.U. 2385/2022)		33.173,17	
10	Economie verifica progetto		419,9	
	● Co-progettazione definitiva (lordo onnicomprensivo) €	50.571,83		
11	Co-progettazione definitiva (aggiudicata con D.D. R.U. 1405/2022)		49.782,92	
12	Economie co-progettazione definitiva		788,91	
	● Co-progettazione esecutiva (lordo onnicomprensivo) €	94.121,71		
13	Co-progettazione esecutiva (aggiudicata con D.D. R.U. 1646/2022)		92.653,41	
14	Economie co-progettazione esecutiva		1.468,30	
	● Indagini geologiche (lordo onnicomprensivo) €	28.896,00		
15	Indagini geologiche (aggiudicate con D.D. R.U. 2954/2022)		27.366,56	
16	Economie indagini geologiche		1.529,44	
17	Accordi bonari, allacci, imprevedibilità, oneri istruttoria		54.817,39	
18	Diritti istruttoria VV.F. (D.D. R.U. 2347/2022)		400	
19	Collaborazioni tecniche specialistiche (Inarcassa e IVA comprese)		20.000,00	
20	Spese di pubblicità e di gara		5.000,00	
21	Assicurazione sulla progettazione		5.000,00	



	● Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a €	87.100,00		
22	Quota 80% dell'1,9% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019)		66.196,00	
23	Quota 20% dell'1,9% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019)		16.549,00	
24	Economie fondo funzioni tecniche 0,1%		4.355,00	
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>		<b>5.170.000,00</b>	

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 4.355.000,00 di cui € 1.131.721,06 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 269.999,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

4. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG1 classifica I per un importo di € 2.066.437,86 (classifica IV) e delle categorie scorporabili/subappaltabili OS 18-A per un importo di € 803.707,63 (classifica III) OS 21 per un importo di € 437.590,83 (classifica II); OS 23 per un importo di € 178.029,45 (classifica I); OS 28 per un importo di € 398.754,00 (classifica II); OS 30 per un importo di € 470.480,24 (classifica II).

5. di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), così come modificato dall'art. 8, comma 7, del richiamato decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in Legge 11/09/2020, n. 120;

6. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

7. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la quota subappaltabile è pari al 40 per cento della categoria prevalente OG1 ed il 100% delle categorie scorporabile OS 18-A, OS 21, OS 23, OS 28, OS 30;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € **5.170.000,00** è imputata come segue:

- quanto ad € 470.000,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 ( imp 5301/2022);
- quanto ad € 4.320.500,00 a favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE sul Capitolo 202043, art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 ( imp 5302/2022);
- quanto ad € 66.196,00 per incentivi funzioni tecniche 80% “ fornitore 101” al Capitolo 202043 art. 38 CDR 9100( DIR0104) centro analitico 1331 E.F.2022 (imp. 5303/2022)
- quanto ad € 105.721,39 alla voce diversi di cui € 5.000,00 per assicurazione sulla progettazione, € 5.000,00 per spese di pubblicità e gara, € 20.000,00 per Collaborazioni tecniche specialistiche (Inarcassa e IVA comprese) € 54.817,39 per Accordi bonari, allacci, imprevedibilità, oneri ed € 20.904,00, per economie incentivi funzioni tecniche ( 20% +0,1) al Capitolo 202043 art. 38 CDR 9141 E.F. 2022 (imp 5304 /2022)

quanto ad € **50.571,83** già impegnati con Determinazione Dirigenziale RU 1405 del 20/05/2022 di cui

- quanto ad € 49.782,92 a favore della Società AT Advanced srl al Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n 2102/2022);
- quanto ad € 788,91 (economia servizio + CNPAIA ed IVA PNRR 55 mln) “ Fornitore 107” Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n.2103/2022);

quanto ad € **94.121,71** già impegnati con Determinazione Dirigenziale RU 1646 del 13/06/2022 di cui

- quanto ad € 92.653,41 a favore della Società AT Advanced Technologies srl al Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (2312/2022);

- quanto ad € 1.468,3 (economia servizio + CNPAIA ed IVA PNRR 55 mln) “ Fornitore 107” Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n. 2313/2022);

quanto ad € **400,00** già impegnati con determinazione dirigenziale RU 2347 del 11/08/2022 in favore del Comando Provinciale VV.F. di Roma al fine di inoltrare la richiesta “esame progetto attività 67 “relativamente all’intervento in parola e imputati al Capitolo 202043 - Art. 38 CDR 9100 (ex DIR0100), centro analitico 1331- E.F. 2022 (impegno n. 2805/2022);



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Roma Capitale

quanto ad € **33.593,07** già impegnati con Determinazione Dirigenziale RU 2385 del 24/08/2022 di cui:

- quanto ad € 33.173,17 a favore della società Icover al Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n. 2840);

- quanto ad € 419,90 (economia servizio PNRR 55 mln) "Fornitore 107" Capitolo 202043 art. 38, Cdr 9100 (ex DIR0100) centro analitico 1331 E.F. 2022 (impegno n. 2841);

quanto ad € **28.896,00** già impegnati con Determinazione Dirigenziale RU 2954 del 21/10/2022 di cui

quanto ad € 27.366,56 in favore della Gamma Geoservizi a r.l. di Magliano in Toscana (58051 Gr, Loc. S. Andrea - 8, via del Civilesco - P. Iva: 01368720536 - sul Capitolo 202043, art. 38 - CDR 9141 (E.F. 2022 (impegno n. 3595/2022));

quanto ad € 516,00 in favore della Gamma Geoservizi a r.l. di Magliano in Toscana (58051 Gr, Loc. S. Andrea - 8, via del Civilesco - P. Iva: 01368720536 - sul Capitolo 202043, art. 38 - CDR 9141 E.F. 2022 (impegno n. 3597/2022

- quanto ad € 1.013,44 per economie Lavori (Economie di gara + Economie da IVA -55 mln PNRR) al Fornitore 107 sul Capitolo 202043, art. 38 - CDR 9141 € E.F. 2022 (impegno n. 3596/2022);

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

10. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 4 del Dipartimento I apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Di imputare la spesa di euro 4.962.417,39 come di seguito indicato:

*Euro 66.196,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5303

CUP: F95E22000180006

*Euro 105.721,39 in favore di DIVERSI C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5304

CUP: F95E22000180006

*Euro 4.320.500,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5302

CIG: 95237059FB

CUP: F95E22000180006

*Euro 470.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 38	DPT0104	22077	2022	5301


CIG: 95237059FB

CUP: F95E22000180006

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II*  
*DI FILIPPO Emiliano*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

il visto di regolarità  **DI FILIPPO Emiliano**  
le attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,  
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.  
**30.12.2022 10:48:39 UTC**