



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104
e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4934 del
21/12/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Dr.ssa Adele Reda

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F65E22000090006 - CIA: EN 22 0048 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3 "LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto" accertamento entrata € 418.913,22 "Decreto del Ragioniere generale dello Stato 11 agosto 2023, n. 187, di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -APPROVAZIONE METODO DI GARA mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 - Importo € 2.302.199,84 DECISIONE A CONTRARRE CIG A035EAC70D

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale "Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito";

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.";

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante "Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore "Città metropolitana di Roma Capitale";

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni - che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

l'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento" con particolare riferimento al comma 8. " In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

la Circolare del 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 54 del 25/09/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63 del 27/11/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023 - 2025. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.";

che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è stata demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei

ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;

che, inoltre, ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, è stato previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive; che, in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" ha la finalità di favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l'abbandono scolastico, incentivare l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali;

che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 m2;

che la dotazione finanziaria complessiva di investimento è pari a € 300.000.000,00, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", secondo la ripartizione su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;

che in attuazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 10 Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

che, ai sensi dell'articolo 8 del sopra richiamato avviso pubblico gli enti locali e territoriali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell'istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza <https://pnrr.istruzione.it/>;

che alla scadenza dei termini risultavano pervenute n. 2.859 candidature; che con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, sono state approvate le graduatorie definitive, suddivise per messa in sicurezza (allegato 1) e per nuova costruzione (allegato 2) e, poi, per regione e, al loro interno, divise per comuni e province, degli interventi candidati nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

che, tra gli altri, risultavano finanziati i seguenti interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale: - CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente. Importo finanziato € 90.000,00; - CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto. Importo finanziato € 1.883.286,62;

che, pertanto, con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29/09/2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L." gli Interventi in oggetto sono stati inseriti rispettivamente l'Intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto. Importo € 1.883.286,62 nell' Elenco annuale 2022 e l'Intervento CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la 11 realizzazione di un campo polivalente. Importo € 90.000,00 nell'Elenco aggiunto per Interventi di importo inferiore a € 100.000,00;

CONSIDERATO

che le graduatorie approvate con il citato Decreto n. 45 del 2022 includevano alcuni interventi "ammessi con riserva", per i quali l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione ha avviato una apposita ulteriore istruttoria al fine di accertare il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, come definiti dall'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;

che, a seguito dell'istruttoria, n. 169 enti locali hanno fornito i chiarimenti richiesti e hanno consentito la conclusione con esito positivo delle istruttorie, all'esito del quale è stato possibile finanziare complessivamente, con le risorse disponibili e nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, n. 442 interventi, compresi quelli già autorizzati senza riserva con il predetto decreto direttoriale n. 45 del 2022, per un importo complessivo di € 330.909.076,90;

che, pertanto, con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione n. 85 del 15.11.2022, sono stati ammessi definitivamente al finanziamento gli interventi ammessi con riserva nell'ambito delle graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, suddivise per messa in sicurezza (allegato 1) e per nuova costruzione (allegato 2) e, poi, per regione e, al loro interno, divise per comuni e province per un ammontare complessivo, all'esito dello scioglimento delle riserve e delle esclusioni, di euro 330.909.076,90;

che con nota del 29.11.2022, registro ufficiale 101803 il MEF DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL Ministero dell'istruzione e del merito attestava che il provvedimento n. 85 del 15/11/2022, emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, protocollato in data 25/11/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 12378, aveva superato il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo e pertanto, era stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011;

PRESO ATTO

che in data 06.10.2022, in ragione delle graduatorie approvate con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, sono stati sottoscritti gli accordi di concessione di finanziamento tra la Città Metropolitana di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Roma e il Ministero dell'istruzione e del merito relativamente sia relativamente all' intervento: - CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela 12 LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente che relativamente all'Intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto;

che all'art. 4 degli accordi di concessione "Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione" venivano fissati i termini, a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo di concessione, entro i quali il Soggetto attuatore avrebbe dovuto dare avvio alle attività prevedendo, altresì, che tutte le azioni dei progetti dovevano essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023- Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024- Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori

che, con nota prot. CMRC-2022-0176358 del 15/11/2022 il Direttore del Dipartimento I "Politiche educative, edilizia scolastica" ha richiesto, in ragione delle scadenze previste per l'aggiudicazione dei lavori, lo spostamento dell'intervento sopra riportato dall'annualità 2022 all'annualità 2023;

che pertanto con la Deliberazione Consiliare n. 71 del 30.11.2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, è stata apportata sia in entrata che in spesa, la variazione in diminuzione pari ad Euro 1.973.286,62, per l'annualità 2022, e la rispettiva variazione in aumento per lo stesso importo nell'annualità 2023;

CONSIDERATO che la legge 29 dicembre 2022 n.197, Legge di Bilancio 2023, all'articolo 1, commi da 369 a 379, ha disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

che in particolare, il comma 370 del citato articolo 1, prevedeva *"per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio [...]";*

ATTESO che in ossequio alla disposizione testé citata l'Amministrazione, in data 30.01.2023 ha provveduto, tramite il portale Regis, all'invio della Domanda 6133, di conferma/azzeramento relativa al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - pre- assegnazione 10% confermando la preassegnazione del 10% per l'Intervento CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell'area sportiva all'aperto di pertinenza dell'istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente e l'azzeramento per l'Intervento- CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto, al fine di consentire successivamente, per quest'ultimo, di poter accedere alla procedura ordinaria;

che, pertanto, con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 11 del 27 marzo 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025" l'importo complessivo di € 9.000,00 è stato allocato nelle rispettive partite di entrata e di spesa del Bilancio annualità 2023;

che pertanto con determinazione dirigenziale proposta n. 3014/2023 è stato stabilito di accertare sul relativo capitolo di entrata - 402040 art. 12 - E.F. 2023 - l'importo complessivo di € 1.982.286,62 di cui, € 1.973.286,62 pari all'importo del finanziamento autorizzato con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, e confermato con successivo Decreto Direttoriale n. 85 del 15.11.2022 relativamente agli interventi PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU e € 9.000,00 a titolo di preassegnazione del 10% in aggiunta all'importo assegnato con i predetti Decreti del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione 4 agosto 2022, n. 45, e 15 novembre 2022, n. 85;

Considerato che:

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, è stata disciplinata la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'anno 2023 e, in particolare, agli articoli 6, 7 e 8 sono state determinate le modalità, il contenuto e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di presentazione delle istanze;

all'articolo 4 del sopracitato decreto del 10 febbraio 2023, sono stati declinati i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e, in particolare, le modalità di determinazione del fabbisogno finanziario emergente "netto" derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 371 e 379 del citato articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197;

che, pertanto, l'Amministrazione ha provveduto, tramite il portale Regis, all'invio dell'istanza di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili relative alla procedura ordinaria secondo semestre 2023;

con successivo Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 11 agosto 2023, n. 187 di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'art. 1, comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale per la misura M4C1-I 1.3 ulteriori risorse pari ad Euro 418.913,22;

che pertanto, con Deliberazione Consiliare n. 54 del 25.09.2023 recante Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell'Art. 193 T.U.E.L" è stato stabilito, presa atto del Decreto di assegnazione di cui sopra,, di apportare al Bilancio di Previsione 2023-2025, sia in entrata che in spesa, la variazione in aumento pari ad Euro 418.913,22 per l'annualità 2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Preso atto che il RUP dell'Intervento in oggetto è Ing. Claudio dello Vicario , Direttore del Dipartimento I e Dirigente, ad interim, del Servizio 3 del Dipartimento I "Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione - Edilizia Scolastica Zona Nord";

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale RU 2919/2023 :

- è stato approvato il servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo complessivo di € 64.708,80;

è stato stabilito di affidare il medesimo servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 e ss.mm. e ii. convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, all'esito della procedura n. PI031664-23 esperita sulla piattaforma della CMRC, all'Ing. INNOCENZO ANGELO D'ERME per un importo contrattuale pari ad € 45.645,00 oltre € 1.825,80 Cnpaia 4% oltre € 10.443,58 per IVA 22% per un importo complessivo di € 57.914,38;

- è stato stabilito di imputare la spesa complessiva di € 64.708,80 quanto ad € 57.914,38 a favore dell' Ing. Innocenzo Angelo D'Erme al Capitolo 202043 art.,46 Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n. 4801/2023) e - quanto ad € 6.794,42 (economia servizio + CNPAIA ed IVA) " a favore del Fornitore 134" al Capitolo 202043 art. 46, Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n.4802/2023);

con successiva determinazione dirigenziale RU 3966/2023:

- è stato stabilito di affidare il servizio tecnico professionale per la redazione della Relazione geologica nell'ambito dell'intervento CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) -M4C1 INV 3.3 - per la redazione della Relazione Geologica nell'ambito dell'intervento " LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto " alla Geologi Associati Fantucci e Stocchi, P.Iva e CF 01889080568, Via Monte Nero, n. 27 01100 Viterbo, per un importo contrattuale netto di € 2.000,00, oltre € 80,00 per contributo EPAP 4%, oltre Iva € . 457,60 per l'importo complessivo di € 2.537,60;

- è stato dato atto che l'importo complessivo di € 2.537,60 trovava copertura nel quadro economico dell'Intervento ed era imputata quanto a € 2.537,60 a favore della Geologi Associati Fantucci e Stocchi, P.Iva e CF 01889080568, Via Monte Nero, n. 27 01100 Viterbo, al Capitolo 202043 art. 46 Cdr 9141 CDR DPT0104 E.F. 2023 (impegno n 5729/2023);

ATTESO, altresì, che con determinazione dirigenziale RU 2961 del 31 agosto 2023 in attuazione di quanto previsto all'art. 4 dell'accordo di concessione di cui in premessa è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'Intervento CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR Finanziato dall' unione europea NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3. Ladispoli Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici - Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto per l'importo complessivo di € 2.302.199,84 redatto dall'Ing. D'Erme, validato da apposita Commissione all'uopo appositamente nominata;

PRESO ATTO che

con nota prot., CMRC-2023-0196988 - 07-12-2023 a firma del medesimo RUP, è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR Finanziato dall' unione europea NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3. Ladispoli Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici - Realizzazione di un impianto sportivo polivalente per l'importo complessivo di € 2.302.199,84;

la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

A - RELAZIONI

1. TAV RG R01 RELAZIONE GENERALE
2. TAV CM R01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3. TAV CM R02 ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI
4. TAV CM R03 INCIDENZA MANO D'OPERA
5. TAV QE R01 QUADRO ECONOMICO
6. TAV CSA R01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
7. TAV ST R01 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
8. TAV ST R02 RELAZIONE COLLEGAMENTO STRUTTURA IN LEGNO
9. TAV ST R03 RELAZIONE SUI MATERIALI
10. TAV ST R04 MODELLO DI CALCOLO E SOLLECITAZIONI
11. TAV ST R05 MODELLI SPOSTAMENTI E SPETTRI

12. TAV ST R06 RELAZIONE GEOTECNICA
13. TAV IA R01 RELAZIONE ANTINCENDIO
14. TAV IE R01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
15. TAV IT R01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
16. TAV EN R01 RELAZIONE ENERGETICA
17. TAV PSC R01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE
18. TAV PSC R02 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
19. TAV PM R01 PIANO DI MANUTENZIONE EDILE E STRUTTURALE
20. TAV RCR CRONOPROGRAMMA
21. TAV RDNHS R01 RELAZIONE

B - TAVOLE GRAFICHE

1. TAV AR01 INQUADRAMENTO GENERALE - PIANTA DELLE COPERTURE
2. TAV AR02 PIANTA PALESTRA - PIANTA SPOGLIATOI E INFERMERIA
3. TAV AR 03 PROSPETTI E SEZIONI
4. TAV AR 04 PALESTRA ABACO FINITURE E INFISSI
5. TAV AR 05 SPOGLIATOI E INFERMERIA ABACO FINITURE E INFISSI
6. TAV AR 06 SPOGLIATOI E INFERMERIA IMPIANTO IDRICO FOGNANTE
7. TAV AR 07 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
8. TAV ST 01 FILI FISSI
9. TAV ST 02 ARMATURA PALI
10. TAV ST 03 ARMATURA DADI PALI
11. TAV ST 04 ARMATURA DADI PALI
12. TAV ST 05 ARMATURA DADI PALI E PILASTRI
13. TAV ST 06 CARPENTERIA 1 SOLAIO
14. TAV ST 07 TRAVI 1 SOLAIO
15. TAV ST 08 TRAVI 1 SOLAIO
16. TAV ST 09 TRAVI 1 SOLAIO
17. TAV ST 10 TRAVI 1 SOLAIO
18. TAV ST 11 CARPENTERIA 2 SOLAIO
19. TAV ST 12 TRAVI 2 SOLAIO
20. TAV ST 13 PARTICOLARI STRUTTURA LIGNEA
21. TAV ST 14 PARTICOLARI STRUTTURA LIGNEA
22. TAV IA 01 TUBAZIONI NASPI
23. TAV IA 02 SCHEMI E PARTICOLARE
24. TAV IA 03 VIE DI ESODO

25. TAV IE 01 QUADRI ELETTRICI

26. TAV IE 02 FM E ILLUMINAZIONE

27. TAV IT 01 IMPIANTO MECCANICO

28. TAV IT 02 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO MECCANICO

29. TAV PSC 01 AREA DI CANTIERE

Atteso che nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto come testualmente previsto dal predetto comma 3 dell'art. 45 è stato stabilito di accantonare l'importo massimo del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara andando a scorporare le risorse di cui ai predetti commi 3 e 5;

visto pertanto il quadro economico dei lavori di cui trattasi ripartito come segue:

		TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)+ A3)	1.785.238,35 €
	A1)	LAVORI A MISURA (di cui € 243.890,08 per costo della manodopera)		1.702.543,20 €
	A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		82.695,15 €
	A3)	LAVORI IN ECONOMIA		- €
	B)	TOTALE PER FORNITURE, di cui	B1) + B2 + Bn)	- €
	B1)	-----		- €
	C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		516.961,49 €
	C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		- €
	C2)	Imprevisti (43.723,00+6.491,77 imprevisti + incentivi 20%)		€ 50.214,77



	C3)	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	- €	
	C4)	Forniture arredi	20.491,80 €	
		Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche		
	C5)	obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	28.688,52 €	
	C6)	Spese tecniche specialistiche	10.000,00 €	
C6.1)	Geologo	10.000,00 €		
C6.2)	Archeologo	- €		
C6.3)	Agronomo	- €		
C7)	Accantonamenti REVISIONE PREZZI		40.000,00 €	
C8)	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)		- €	
C9)	Spese tecniche per progettazione		51.000,00 €	
C9.1)	Progettazione di fattibilità	- €		
C9.2)	Progettazione definitiva	- €		
C9.3)	Progettazione esecutiva	51.000,00 €		
C10)	Spese tecniche per esecuzione		27.000,00 €	
C10.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione	- €		
C10.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione	- €		
C10.3)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all'Amministrazione	27.000,00 €		
	Fondo per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45 comma 2 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.)	2% di A) + B) a base d'asta		
C11)			28.563,82	
	Fondo per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45 comma 3 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i. 80% del 2%)		28.563,82 €	
C11.1)				
C11.2)	Fondo per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45 comma 4 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.) (20% del 2%)		-	



C12)	Accantonamento		- €	
C13)	Attività di supporto tecnico-operativo al RUP		13.877,04 €	
C14)	Spese di pubblicità		- €	
C15)	Spese per commissioni di gara		-	
C16)	Attività di verifica ai fini della validazione		20.000,00 €	
C17)	IVA e altre imposte			
C17.1)	IVA sui lavori a base d'asta	10% di A)	178.523,84 €	
C17.2)	IVA sulle forniture	22% di C4)	4.508,20 €	
C17.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	10% di C1) + C2)	5..021,48 €	
C17.4)	IVA sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	22% di C3)	- €	
C17.5)	IVA su spese per prove di laboratorio...	22% di C5)	6.311,47 €	
C17.6)	Cassa su Spese tecniche specialistiche	4% di C6	400,00 €	
C17.7)	IVA su Cassa su Spese tecniche specialistiche e CASSA	22% di C6) + C17.6)	2.288,00 €	
C17.8)	INARCASSA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% di C9) + C10)	3.120,00 €	
C17.9)	IVA su spese tecniche esterne all'Amministrazione e INARCASSA	22% di C9) + C10)+C17.8)	17.846,40 €	
C17.10)	Cassa su supporto tecnico-operativo al RUP	4% di C13)	555,08 €	
C17.11)	IVA su supporto tecnico operativo e Cassa	22% di C13) + C17.10)	3.175,07 €	
C17.12)	INARCASSA per attività di verifica progetto ai fini della validazione	4% di C16)	800,00 €	
C17.13)	IVA su attività di verifica ai fini della validazione e INARCASSA (se prevista)	22% di C16) + C17.12)	4.576,00 €	
C17.14)	Contributo ANAC		- €	
C17.15)	Oneri istruttori presso altri Enti (Opengenio, VVF etc.)		- €	
C18	Costi personale ex art. 1 del DL n. 80/2021		- €	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

C19	Economie di gara spese tecniche - €								
D) TOTALE PROGETTO						2.302.199,84			

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP ing. Dello Vicario a seguito dell'esito positivo della verifica

Atteso che: ai sensi dell'art 16 del CSA, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

l'art. 4 del CSA rubricato "Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili" esplicita che i lavori sono classificati nel modo di seguito indicato:

Categoria prevalente: OS32 classifica II, per un importo pari a € 607.280,14 (subappaltabile nei limiti del 40%) Categoria scorporabile: OG1 classifica II, per un importo pari a € 479.997,54 (categoria a qualificazione obbligatoria - subappaltabile al 100%) Categoria scorporabile: OG11 classifica II, per un importo pari a € 456.738,98 (categoria a qualificazione obbligatoria SIOS - subappaltabile al 100%) Categoria scorporabile: OS6 classifica II, per un importo pari a € 308.708,66 (categoria a qualificazione NON obbligatoria - subappaltabile al 100%) Categoria scorporabile OS7: classifica I, per un importo pari a € 164.586,97 (categoria a qualificazione NON obbligatoria - subappaltabile al 100%) Categoria scorporabile OS13: classifica I, per un importo pari a € 153.133,59 (categoria a qualificazione obbligatoria SIOS - subappaltabile al 100%) Categoria scorporabile OS21: classifica I, per un importo pari a € 183.255,36 (categoria a qualificazione obbligatoria SIOS - subappaltabile al 100%);

Considerato che l'art 52 del CSA prevede che ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo della categoria prevalente OS32 e il 100% delle categorie scorporabili in quanto tali limiti risultano nello specifico coerenti con la tipologia delle lavorazioni rientranti nelle categorie dei lavori presenti nel progetto e atti a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati.

Appurato che le quote indicate risultano , altresì, compatibili, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Visto:

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa

[...] 2. *Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano*";

Visti, altresì:

l'art. 1 del d.lgs 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*;

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 che recita *"Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato"*;

l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Atteso che lo stesso decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", al Libro II "DELL'APPALTO" - PARTE I - declina la disciplina, i principi e la procedura di affidamento "DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE";

Visto in particolare, l'art. 1 , comma 1 lett. d), dell'art.50 del predetto D.lgs 36/2023 che recita *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14[...]"*;

ATTESO che il RUP, negli atti di gara, ha previsto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, un'opzione contrattuale al fine di affidare eventualmente all'Appaltatore, in corso di esecuzione, su scelta discrezionale della stazione appaltante, mediante atto modificativo al contratto di appalto, anche i Lavori opzionali di completamento dell'impianto sportivo polivalente coperto dell'Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici - Ladispoli (RM) per un importo complessivo pari ad € 568.462,89 oltre IVA 10%, da ribassare ai sensi dell'offerta di gara presentata dall'Appaltatore le cui attività/lavorazioni sono di seguito indicate:

N. ORD.	CATEG.	DESIGNAZIONE DELLE	LAVORI COMPUTATI	INCIDENZA
---------	--------	--------------------	------------------	-----------



		DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORI E DEI COSTI PER LA SICUREZZA (comprensivi di € 112.003,20 per spese relative al costo della manodopera ex art. 41 c. 13 D.Lgs. 36/2023)	A CORPO	A MISURA	PERCENTUALE	
1	OG 1	Opere edili - strutture in C.A.	- €	168.155,03 €	9,42%	
2	OG 1	Opere a verde	- €	50.797,20 €	2,85%	
3	OG 11	Impianto elettrico	- €	40.767,90 €	2,34%	
4	OG 11	Impianto fotovoltaico	- €	50.500,00 €	2,83%	
5	OG 11	Impianto antintrusione	- €	12.000,00 €	0,67%	
6	OG 11	Impianto termico-condizionamento	- €	83.310,91 €	4,67%	
7	OS 6	Finiture lignee e metalliche	- €	156.187,65 €	8,75%	
9		Costi per la sicurezza				
	10.a	OG 1	Opere edili	- €	6.744,20 €	0,38%
IMPORTO LAVORI:			- €	568.462,89 €	100,00%	
TOTALE IMPORTO LAVORI:				568.462,89 €	100,00%	
di cui soggetto a ribasso d'asta:				561.718,69 €	98,82%	
di cui non soggetto a ribasso d'asta:				6.744,20 €	1,18%	

Visto, altresì l'art 14 del medesimo decreto-legislativo, 36/2023 rubricato "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti" e in particolare il comma 4 che testualmente recita: " Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara[...]";

ATTESO

che la Stazione appaltante ritiene necessario dimensionare la qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara all'importo complessivo riferito sia ai lavori principali che ai lavori opzionali;

precisato che il predetto dimensionamento dei requisiti speciali trova fondamento sua nella circostanza che è intenzione dell'Amministrazione realizzare l'intervento relativo ai lavori di completamente non appena si renderanno disponibili le risorse necessario sull'approvando Bilancio di Previsione, sia soprattutto per salvaguardare e garantire, nel caso di effettiva realizzazione dell'opera dell'unitarietà del cantiere in ragione della particolarità delle lavorazioni da eseguire ;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Atteso, pertanto, che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi il RUP ing. Dello Vicario ha proposto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 con il metodo per la determinazione delle offerte anomale da scegliere fra quelli descritti nell'Allegato II.2 con esclusione automatica - a tenore del medesimo art. 54, comma 1, - fra le ditte in possesso della categoria prevalente: OS32 classifica II, per un importo pari a € 607.280,14 e per le Categoria scorporabile: OG1 classifica II, per un importo pari a € 479.997,54, OG11 classifica II, per un importo pari a € 456.738,98 , OS6 classifica II, per un importo pari a € 308.708,66, Categoria scorporabile OS7: classifica I, per un importo pari a € 164.586,97 , Categoria scorporabile OS13: classifica I, per un importo pari a € 153.133,59 , Categoria scorporabile OS21: classifica I, per un importo pari a € 183.255,36;

PRESO atto, infine, che la normativa testé citata è in linea con quanto previsto dal decreto legge 13/2023, convertito con modificazione dalla Legge 41/2023 che all'art. all'art. 14 comma 4, prevede :” Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.;

Visto, altresì l'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. che recita quanto segue: “ Per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.”;

Atteso che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti in quanto la ripartizione in più lotti e affidamenti contrasterebbe con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in ragione dell'interferenza tra più Ditte nell'esecuzione dei lavori;

Visto, altresì, il comma 2 del richiamato in premessa art. 225: “Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023[...]”;

Richiamati per quanto sopra:

l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara

interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.”;

l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione

elettronici”;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui in premessa, procedere all'accertamento dell'importo complessivo di € 418.913,22 sul relativo Capitolo di entrata 402040 art. 12 (Ex TRMIUR art.12) E.F. 2023;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che l'entrata di euro 418.913,22 trova copertura come di seguito indicato:

Titolo	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Capitolo/Articolo	402040 /12	TRMIUR - TRASFERIMENTI DA M.I.U.R. - SPORT A SCUOLA
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Esercizio finanziario	2023	
Importo	418.913,22	
N. Movimento		

Conto Finanziario: E.4.02.01.01.002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Preso atto che la spesa di euro 2.234.953,44 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /46	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - SPORT A SCUOLA
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Esercizio finanziario	2023	
Importo	2.037.624,78	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /53	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - SPORT A SCUOLA - AVANZO
CDR	DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Esercizio finanziario	2023	
Importo	197.328,66	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

PPer le motivazioni di cui in premessa

- di accertare sul relativo capitolo di entrata 402040 art. 12- E.F. 2023 - l'importo complessivo di € 418.913,22 assegnato con il decreto del Ragioniere generale dello Stato 11 agosto 2023, n. 187, di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'art. 1, comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 alla Città metropolitana di Roma Capitale per la misura M4C1-I 1.3 relativamente all'intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale 12 "Giuseppe Di Vittorio" via Federici -Realizzazione di un impianto sportive polivalente coperto PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU);

- di dare atto che con determinazione dirigenziale RU 2961 del 31 agosto 2023 in attuazione di quanto previsto all'art. 4 dell'accordo di concessione di cui in premessa è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'Intervento CUP F65E22000090006 - CIA EN 22 0048 P - PNRR Finanziato dall' unione europea NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3. Ladispoli Istituto scolasticopolifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" via Federici - Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto per l'importo complessivo di € 2.302.199,84 redatto dall'Ing. D'Erme, validato da apposita Commissione all'uopo appositamente nominata ripartito secondo il seguente quadro economico:

		TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)+ A3)	1.785.238,35 €
	A1)	LAVORI A MISURA (di cui € 243.890,08 per costo della manodopera)		1.702.543,20 €
	A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		82.695,15 €
	A3)	LAVORI IN ECONOMIA		- €
	B)	TOTALE PER FORNITURE, di cui	B1) + B2 + Bn)	- €



	B1)	-----			- €
	C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			516.961,49 €
	C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto			- €
	C2)	Imprevisti (43.723,00+6.491,77 imprevisti + incentivi 20%)			€ 50.214,77
	C3)	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi			- €
	C4)	Forniture arredi			20.491,80 €
		Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche			
	C5)	obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto			28.688,52 €
	C6)	Spese tecniche specialistiche			10.000,00 €
C6.1)	Geologo		10.000,00 €		
C6.2)	Archeologo		- €		
C6.3)	Agronomo		- €		
C7)	Accantonamenti REVISIONE PREZZI			40.000,00 €	
C8)	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)			- €	
C9)	Spese tecniche per progettazione			51.000,00 €	
C9.1)	Progettazione di fattibilità		- €		
C9.2)	Progettazione definitiva		- €		
C9.3)	Progettazione esecutiva		51.000,00 €		
C10)	Spese tecniche per esecuzione			27.000,00 €	
C10.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna		- €		
	all'Amministrazione				
C10.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		- €		
C10.3)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all'Amministrazione		27.000,00 €		
C11)	Fondo per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45 comma 2 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.)	2% di A) + B) a base d'asta			28.563,82
	Fondo per funzioni				



C11.1)	tecniche interne all'Amministrazione (art. 45 comma 3 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i. 80% del 2%)		28.563,82 €		
C11.2)	Fondo per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 45 comma 4 del D.Lvo 36/2023 e s.m.i.) (20% del 2%)		-		
C12)	Accantonamento			- €	
C13)	Attività di supporto tecnico-operativo al RUP			13.877,04 €	
C14)	Spese di pubblicità			- €	
C15)	Spese per commissioni di gara			-	
C16)	Attività di verifica ai fini della validazione			20.000,00 €	
C17)	IVA e altre imposte				
C17.1)	IVA sui lavori a base d'asta	10% di A)	178.523,84 €		
C17.2)	IVA sulle forniture	22% di C4)	4.508,20 €		
C17.3)	IVA sugli imprevisti e lavori in economia	10% di C1) + C2)	5.021,48 €		
C17.4)	IVA sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	22% di C3)	- €		
C17.5)	IVA su spese per prove di laboratorio...	22% di C5)	6.311,47 €		
C17.6)	Cassa su Spese tecniche specialistiche	4% di C6)	400,00 €		
C17.7)	IVA su Cassa su Spese tecniche specialistiche e CASSA	22% di C6) + C17.6)	2.288,00 €		
C17.8)	INARCASSA per spese tecniche esterne all'Amministrazione	4% di C9) + C10)	3.120,00 €		
C17.9)	IVA su spese tecniche esterne all'Amministrazione e INARCASSA	22% di C9) + C10)+C17.8)	17.846,40 €		
C17.10)	Cassa su supporto tecnico-operativo al RUP	4% di C13)	555,08 €		
C17.11)	IVA su supporto tecnico operativo e Cassa	22% di C13) + C17.10)	3.175,07 €		
C17.12)	INARCASSA per attività di verifica progetto ai fini della validazione	4% di C16)	800,00 €		

	IVA su attività di verifica ai fini della validazione e INARCASSA (se prevista)	22% di C16) + C17.12)	4.576,00 €		
C17.13)					
C17.14)	Contributo ANAC	- €			
C17.15)	Oneri istruttori presso altri Enti (Opendigenio, VVF etc.)	- €			
C18	Costi personale ex art. 1 del DL n. 80/2021	- €	-		
C19	Economie di gara spese tecniche	- €			
D) TOTALE PROGETTO			2.302.199,84		

- di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

- di dare atto che negli atti di gara è stata prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, un'opzione contrattuale al fine di affidare eventualmente all'Appaltatore, in corso di esecuzione, su scelta discrezionale della stazione appaltante, mediante atto modificativo al contratto di appalto, *anche i Lavori di completamento dell'impianto sportivo polivalente coperto dell'Istituto scolastico polifunzionale "Giuseppe Di Vittorio" Via Federici - Ladispoli (RM) per un importo complessivo pari ad € 568.462,89 oltre IVA 10%; da ribassare ai sensi dell'offerta di gara presentata dall'Appaltatore le cui attività/lavorazioni sono di seguito indicate:*

N. ORD.	CATEG.	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORI E DEI COSTI PER LA SICUREZZA (comprensivi di € 112.003,20 per spese relative al costo della manodopera ex art. 41 c. 13 D.Lgs. 36/2023)	LAVORI COMPUTATI		INCIDENZA PERCENTUALE
			A CORPO	A MISURA	
1	OG 1	Opere edili - strutture in C.A.	- €	168.155,03 €	9,42%
2	OG 1	Opere a verde	- €	50.797,20 €	2,85%
3	OG 11	Impianto elettrico	- €	40.767,90 €	2,34%
4	OG 11	Impianto fotovoltaico	- €	50.500,00 €	2,83%



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

5		OG 11	Impianto antintrusione	- €	12.000,00 €	0,67%
6		OG 11	Impianto termico-condizionamento	- €	83.310,91 €	4,67%
7		OS 6	Finiture lignee e metalliche	- €	156.187,65 €	8,75%
9			Costi per la sicurezza			
	10.a	OG 1	Opere edili	- €	6.744,20 €	0,38%
IMPORTO LAVORI:				- €	568.462,89 €	100,00%
TOTALE IMPORTO LAVORI:					568.462,89 €	100,00%
di cui soggetto a ribasso d'asta:					561.718,69 €	98,82%
di cui non soggetto a ribasso d'asta:					6.744,20 €	1,18%

- di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto e per l'importo complessivo di € **2.353.701,24**, di cui € 2.264.261,89 per lavori (di cui € 355.893,28 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023) , ed € 89.439,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D.lgs. 36/2023 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, con esclusione automatica, e per le motivazioni di cui in premessa fra le ditte qualificate nella categoria prevalente: OS32 classifica II, per un importo pari a € 607.280,14 e nelle Categoria scorporabili: OG1 classifica II, per un importo pari a € 479.997,54, OG11 classifica II, per un importo pari a € 456.738,98 , OS6 classifica II, per un importo pari a € 308.708,66, Categoria scorporabile OS7: classifica I, per un importo pari a € 164.586,97 , Categoria scorporabile OS13: classifica I, per un importo pari a € 153.133,59 , Categoria scorporabile OS21: classifica I, per un importo pari a € 183.255,36;

- che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. d) del D.lgs 36/2023;

- che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023;

- che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, la quota subappaltabile è pari al 40% della categoria prevalente OS32 e al 100% delle categorie scorporabili;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.302.199,84 è imputata come segue:

-quanto a € 1.963.762,19 a favore di CREDITORE/DEBITORE di cui quanto a € 1.766.433,53 al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023 ed € 197.328,56 al Capitolo 202043 art. 53 CDR 9141 Cdc DPT 0104 E.F. 2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

-quanto a € 55.236,25 per IMPREVISTI, al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 CDc DPT0104 E.F. 2023

-quanto a € 28.563,82 per Fondo funzioni tecniche 80% del 2%% " Fornitore 101 al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 CDc DPT 0104 E.F. 2023

quanto a € 187.391,18 a favore di DIVERSI di cui € 35.000,00 prove di laboratorio, €. 25.000,00 per forniture arredi, €. 10.150,93 per spese specialistiche e spese di progettazione (comprese CNPAIA e IVA 22%) , €. 40.000,00 per accantonamenti revisione prezzi , €. 34.257,06 per spese di collaudo, €. 25.376.00 per attività di verifica, €. 17.607,19 per attività di supporto tecnico al rup al Capitolo 202043, art. 46 CDR 9141 CDc DPT0104 E.F. 2023

quanto ad € 64.708,80 di cui € 57.914,38 a favore dell' Ing. Innocenzo Angelo D'Erme Capitolo 202043 art.,46 Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n. 4801/2023) ed € 6.794,42 (economia servizio + CNPAIA ed IVA) " Fornitore 134" Capitolo 202043 art. 46, Cdc DPT 0104 Cdr 9100 (ex DIR0100) E.F. 2023 (impegno n.4802/2023);

-quanto a € 2.537,60 già impegnate con determinazione dirigenziale R.U. 3966/2022 a favore della Geologi Associati Fantucci e Stocchi, P.Iva e CF 01889080568, Via Monte Nero, n. 27 01100 Viterbo, al Capitolo 202043 art. 46 Cdr 9141 CDR DPT0104 E.F. 2023 (impegno n 5729/2023)

- di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

- di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, approvata, su proposta del RUP, con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 3 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica - Zoan Nord " del Dipartimento I, verrà adottato, apposito provvedimento di presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno della spesa.

Di imputare l'entrata di euro 418.913,22 come di seguito indicato:

Euro 418.913,22 provenienti da MIUR,MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA RICERCA C.F SEDE , ROMA

Titolo	Tipologia	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	0200	402040/ 12	DPT0104	22077	2023	2921

CIA: EN 22 0048 P

Di imputare la spesa di euro 2.234.953,44 come di seguito indicato:

Euro 187.391,18 in favore di DIVERSI C.F . SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0104	22077	2023	80467

CUP: F65E22000090006

CIA: EN 22 0048 P

Euro 55.236,25 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0104	22077	2023	80468

CUP: F65E22000090006

CIA: EN 22 0048 P

Euro 28.563,82 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0104	22077	2023	80469

CUP: F65E22000090006

CIA: EN 22 0048 P

Euro 1.766.433,53 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	2	2	202043 / 46	DPT0104	22077	2023	80470

CIG: A035EAC70D

CUP: F65E22000090006

CIA: EN 22 0048 P

Euro 197.328,66 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

								<i>Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 53	DPT0104	22077	2023	80471

CIG: A035EAC70D

CUP: F65E22000090006

CIA: EN 22 0048 P

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo dell'Entrata

DI FILIPPO Emiliano

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 179, dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.