



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 3 - DIP. 01

SERV. 1 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est - DPT0101

e-mail:g.cataldi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2459 del
11/06/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano



DI FILIPPO Emiliano
Numero RU: 2397
18.06.2025 14:24:25 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Claudia Rocchi

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Claudia Rocchi

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 39
CDR DPT0100
Impegno n. 5113/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F87H20005540001- CIA EE 21 0140 P - PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 - INV 3.3 - OLEVANO ROMANO - L.S. CARTESIO, Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 E SS.MM.II Impresa- Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - Esecutrice SGM70 s.r.l.- Impegno di spesa € 33.533,41 (Iva 22 per cento inclusa). CIG: 9528957812

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cataldi Giuseppe



Cataldi Giuseppe
18.06.2025 06:22:42 UTC

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle

risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, con il quale è istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 novembre 2021, n. 341, modificato dal D.M. 11 febbraio 2022, n. 26, con il quale sono stati individuati e posti alle dipendenze dell’Unità di missione per il PNRR gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero già esistenti, il cui ambito funzionale è coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale “*Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito*”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l'Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. Decreto agosto;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. Decreto sostegni-bis;

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

la Circolare 13 maggio 2024, n. 21 MEF-RGS recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione, 1.0”;

la Circolare 15 luglio 2024, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;

il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR";

il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

l'articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "*Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023*" e "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";

l'articolo 225 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento" con particolare riferimento al comma 8. "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.";

Richiamato altresì

il decreto legge 215/2023 e in particolare l'art.8 rubricato "proroga dei termini in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture" comma 5 che recita: "All' [articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#) , relativo alla realizzazione, mediante

procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

VISTI, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23 dicembre 2024 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17 gennaio 2025 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto – Approvazione

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 26/02/2025 “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025- 2027.”

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante " Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 35 del 04.04.2025 recante: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione della proposta di deliberazione recante lo schema del Rendiconto della Gestione 2024.

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 04 del 24 aprile 2025 recante: Adozione del Rendiconto della Gestione 2024.

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 aprile 2025 recante Rendiconto della gestione 2024 – Approvazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29 aprile 2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027.

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 29.05.2025 Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale;

VISTA, infine:

in particolare, la SOTTOSEZIONE “PERFORMANCE” DPT 01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 24065 DENOMINATO” Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale;

PREMESSO che

con Determinazione Dirigenziale RU 3736 del 12.12.2022 venivano approvati gli atti progettuali acquisiti e conservati agli atti, relativi all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e MESSA IN SICUREZZA tra i quali “OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21” per l'importo complessivo di € 6.903.050,00;

con la predetta Determinazione Dirigenziale RU 3736 del 12.12.2022 si stabiliva di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto legislativo da stipulare con un solo Operatore economico per la durata di 730 gg. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 5.003.030,04 di cui € 971.606,61 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 588.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stabilendo, altresì, che l'affidamento dovesse avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo – fra le ditte in possesso della categoria prevalente OG1 classifica IV per l'importo di € 2.951.250,04 e della categoria scorporabile OS6 classifica IV per l'importo di € 2.051.780,00;

veniva altresì imputata la somma complessiva di € 6.903.050,00 al Capitolo 202043, art. 38 e art 39 CDR 9141 E.F. 2022 a valere su ciascuno dei quadri economici degli Interventi inseriti nell'Accordo Quadro e nello specifico per l'intervento : CUP F87H20005540001 CIA EE 21 0140 P - PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 INV 3.3 - OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati, l'importo complessivo di € 946.000,00;

l'allora RUP dell'Intervento CUP: F87H20005540001 CIA: EE 21 0140 P - PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 INV 3.3 - OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati, Arch. Valerio Cammarata, Dirigente ad interim del Servizio n. 1 del Dipartimento I aveva valutato di procedere,

nelle more dell'aggiudicazione della gara di cui sopra, all'affidamento all'esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, del servizio tecnico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, ed acquisizione dei pareri e/o nulla osta, avendo stimato l'importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 18.183,89 (importo calcolato sulla base delle tariffe professionali di cui al DM della Giustizia del 17 giugno 2016 in considerazione della classi e delle categorie cui appartengono i lavori di cui trattasi);

con Determinazione Dirigenziale RU 469 del 21/02//2023 al fine di consentire l'affidamento del contratto attuativo inerente l'intervento in oggetto, discendente dal predetto Accordo Quadro, è stato approvato il servizio tecnico per l'esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva ed acquisizione dei pareri e/o nulla osta nell'ambito dell'intervento CUP: F87H20005540001 CIA: EE 21 0140 P - PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) – M4C1 INV 3.3 - OLEVANO ROMANO - L.S. "R. CARTESIO" Via S.M. Annunziata, 21 - Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienicosanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati", per l'importo complessivo di € 23.071,73;

Con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato affidato il servizio di cui trattasi, all'esito della procedura n. PI040492-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, al professionista Arch Gianluca De Luca, Via Pigna, 76/C – 80128 Napoli (NA) – CF: DLGGLC74S20F839P – PI: 04640301216, che ha offerto un ribasso percentuale dell'9,500% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 18.183,89 per un importo contrattuale netto pari ad € 16.456,42 oltre € 658,26 per CNPAIA 4% ed € 3.765,23 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 20.879,91;

all'esito dell'esperimento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale RU 798 del 15.03.2023 del Dirigente del Servizio n. 1 EST del Dipartimento I è stato stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, e così come previsto 16 dall'art. 32, comma 5, del medesimo decreto, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, in data 24.01.2023 e di aggiudicare, la gara relativa all'Accordo Quadro – ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – a favore dell'operatore economico Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, C.F. 02590000358 e P.IVA IT02590000358 – Esecutrice SGM70 srl, C.F. e P.IVA 12716481002, con un ribasso percentuale offerto pari al 31,06263% ;

con la medesima Determinazione Dirigenziale RU 798 del 15.03.2023, si dava atto tra gli altri, dell'importo relativo all'intervento: CUP: F87H20005540001- CIA EE 21 0140 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 – INV 3.3 – OLEVANO ROMANO – L.S. CARTESIO, Via S.M. Annunziata, 21 – Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico sanitario-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati che, per effetto del ribasso offerto, veniva rideterminato in € 946.000,00;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n 2818 del 16.08.2023 è stato stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto PA ESF124/22/11 per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2026 – CIG 9528957812, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Edifici zona est – approvata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 798 /2023 dell'allora Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I, a favore del Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, C.F. 02590000358 e P.IVA IT02590000358 – Esecutrice SGM70 srl, C.F. e P.IVA 12716481002, con un ribasso



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

percentuale offerto pari al 31,06263% per un importo complessivo contrattuale del medesimo Accordo Quadro pari a € 5.003.030,04 oltre IVA 22%;

con Determinazione Dirigenziale RU 3174 del 14.09.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal professionista Arch. Gianluca De Luca, validato in data 21.08.2023 dal RUP Ing. Giuseppe Cataldi e trasmesso con nota prot. CMRC-2023-0137966 del 04.09.2023, relativo all'intervento: CUP: F87H20005540001- CIA EE 21 0140 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 – INV 3.3 – OLEVANO ROMANO – L.S. CARTESIO, Via S.M. Annunziata, 21 – Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico sanitario-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati, per l'importo complessivo di € 946.000,00,

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato approvato, per l'effetto, il “Contratto applicativo” discendente dall'Accordo Quadro di cui in premessa, relativo all'intervento: CUP: F87H20005540001- CIA EE 21 0140 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 – INV 3.3 – OLEVANO ROMANO – L.S. CARTESIO, Via S.M. Annunziata, 21 – Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico sanitario-sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati, che per effetto del ribasso offerto dalla Società aggiudicataria Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, C.F. 02590000358 e P.IVA IT02590000358 – Esecutrice SGM srl. , in sede di gara, risulta essere pari a € 741.062,39;

Considerato

Che nel corso delle lavorazioni si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per cause impreviste ed imprevedibili, in quanto:

“a seguito dell'andamento del cantiere si è riscontrato che le porzioni di intonaco ammalorato risultavano essere maggiori di quanto preventivato in fase progettuale. Le operazioni di spicconatura previste hanno determinato la rimozione di ampie porzioni di facciata ambo i prospetti sia quello fronte strada comunale che quello fronte valle.

Inoltre a seguito della spicconatura dell'intonaco sono emerse in alcune zone le sottostanti armature di travi e pilastri in cui si è riscontrato un inizio di ossidazione delle stesse.

Pertanto a seguito di quanto riscontrato nel corso delle lavorazioni si rende necessario procedere con:

- spicconatura di superfici più ampie di facciata rispetto a quella prevista, rifacimento di conseguenza dell'intonaco su superfici più ampie di facciata e successiva rasatura e tinteggiatura delle stesse con conseguente modifica degli importi inizialmente preventivati;
- rimozione del copriferro ove necessario e trattamento delle armature con prodotto passivante per prevenire l'ossidazione delle stesse e successiva ricostruzione del copriferro stesso con una spesa ulteriore non prevista in fase progettuale.”

PRESO ATTO CHE:

il direttore dei lavori geom. Maurizio Acernese ha proposto la perizia di Variante dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs.50/2016, composta dai seguenti documenti:

00 Dichiarazione Rup ammissibilità variante

Atto d'impegno

Documentazione Tecnica

01_relazione tecnica

02_computo metrico estimativo di variante

03_elenco prezzi variante

04_quadro comparativo di confronto

05 quadro economico

Dato atto che

ai sensi dell' art. 106 comma 5 si procederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione del progetto di variante;

Atteso che

l'art. 106 comma 7 prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

per il completamento dei lavori, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e alla specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta la perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo per lavori a misura, di € 33.533,41 IVA 22% inclusa al netto del ribasso d'asta del 31,06263% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la nota del MIMS del 29/12/2023 avente ad oggetto: "Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti";

che con Determinazione Dirigenziale RU 738 del 26/02/2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto di variante autorizzato dal RUP Ing. Giuseppe Cataldi ai sensi dell'106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, relativo al seguente intervento: CUP: F87H20005540001- CIA EE 21 0140 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 – INV 3.3 – OLEVANO ROMANO – L.S. CARTESIO, Via S.M. Annunziata, 21 – Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati, da affidarsi all'impresa aggiudicataria dell'appalto iniziale;

Che il maggior importo per i lavori pari ad € € 27.486,40 al netto del ribasso d'asta (esclusa IVA) rispetto al progetto iniziale, è inferiore al 50% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016 e



ss.mm. ii. ,e trova copertura nelle somme a disposizione del QE , alla voce imprevisti , nei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. solo a seguito dell' approvazione della stessa da parte del Ministero per l'Istruzione ed il merito, mediante piattaforma Web "Futura" come meglio descritto nel quadro economico comparativo di raffronto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO					
		PROGETTO ORIGINALE	PROGETTO POST GARA	PROGETTO DI VARIANTE	DIFFERENZE IMPORTI
LAVORI					
A	Lavori a misura e a corpo:	€. 535.000,00	€. 535.000,00	€. 574.871,56	€. 39.871,56
	<i>a detrarre ribasso d'asta del 31,06263%</i>		€. 166.185,07	€. 178.570,23	€. 12.385,16
A	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€. 165.000,00	€. 165.000,00	€. 165.000,00	€. 0,00
	Importo Lavori a Base d'asta:	€. 700.000,00	€. 700.000,00	€. 739.871,56	€. 39.871,56
	Importo Contrattuale Netto:	€. 700.000,00	€. 533.814,93	€. 561.301,33	€. 27.486,40
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B	Imprevisti (Compresa IVA 22% pari ad € 6.118,16)	€. 33.928,27	€. 33.928,27	€. 394,86	- €. 33.533,41
B	Fondi di cui all'art. 1 DL 80/2021 3%	€. 21.000,00	€. 21.000,00	€. 21.000,00	€. 0,00



	Incentivo per funzioni tecniche (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) pari a €. 14.000,00:	€. 14.000,00	€. 14.000,00	€. 14.000,00	€. 0,00
	- Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019	€. 10.080,00	€. 10.080,00	€. 10.080,00	€. 0,00
B	- Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€. 2.520,00	€. 2.520,00	€. 2.520,00	€. 0,00
3	- Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€. 1.400,00	€. 1.400,00	€. 1.400,00	€. 0,00
B	4 Spese professionali per progettazione comprensivi di CNPAIA e IVA pari a €.:	€. 23.071,73	€. 20.879,91	€. 20.879,91	€. 0,00
	- Onorario professionale	€. 18.183,39	€. 16.456,42	€. 16.456,42	€. 0,00
	- CNPAIA 4%	€. 727,36	€. 658,26	€. 658,26	€. 0,00
	- IVA 22%	€. 4.160,48	€. 3.765,23	€. 3.765,23	€. 0,00
B	5 IVA sui lavori	€. 154.000,00	€. 117.439,28	€. 123.486,29	€. 6.047,01
	Importo Totale somme a disposizione:	€. 246.000,00	€. 207.247,46	€. 179.761,06	€. 27.486,40
C	ECONOMIE DI GARA				
C	1 Economie di gara lavori		€. 202.745,79	€. 202.745,79	€. 0,00



C 2	<i>Economie di gara su spese tecniche</i>		€. 2.191,82	€. 2.191,82	€. 0,00
	Importo Totale economie di gara:		€. 204.937,61	€. 204.937,61	€. 0,00
A + B + C	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)	€. 946.000,00	€. 946.000,00	€. 946.000,00	

Considerato che:

il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Cataldi ha espresso giudizio di ammissibilità all'approvazione della proposta di modifica contrattuale, come da dichiarazione del 9/05/2025 sensi dell'art. 106, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 , allegata alla presente Determinazione ;

costituiscono parte integrante del presente atto la relazione tecnica, il quadro comparativo e l'atto di sottomissione;

Verificato che:

la perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo per lavori a misura, corrisponde ad € 33.533,41 IVA 22 % inclusa al netto del ribasso d'asta ;

considerato che il Ministero per l'Istruzione ed il merito, con nota 0089160 del 03/06/2025 ha accolto la richiesta dell' Amministrazione dell'utilizzo parziale degli imprevisti per un importo pari a € 33.533,41 IVA 22% inclusa;

ATTESO:

che le prestazioni oggetto di perizia di variante e suppletiva comportano un incremento dell'importo netto di contratto di € 27.486,40 (percentuale del 5,15 %) e che l'appaltatore, giusto Atto di impegno agli atti , ha accettato di eseguire le ulteriori attività agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

che si rende necessario impegnare a favore del Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, – Esecutrice SGM, l'importo netto di € 27.486,40 oltre € 6.047,00 per IVA 22 per complessivi € 33.533,41;

che la somma complessiva di € 33.533,41 IVA 22% inclusa trova copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, alla voce imprevisti, nei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

appurato che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'importo della variante non eccede il 20% dell'importo del contratto principale;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii era stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dal rappresentante legale del Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, – Esecutrice SGM, nell'istanza di partecipazione alla gara di cui trattasi;

che è acquista agli atti nota a firma del R.U.P. Ing. Giuseppe Cataldi , ai sensi dell'art.6- bis D.lgs 241/90, nella quale attesta che non vi sono conflitti di interesse con la società aggiudicatario;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di modifica contrattuale di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I attesta l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 21-bis e ss;

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 33.533,41 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /39	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	33.533,41	
N. Movimento	5113/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. Di approvare il progetto di variante autorizzato dal RUP con Determinazione Dirigenziale adottata dal Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento I "Edilizia zona Est" R.U. 738 del 26/02/2025, ai sensi dell'106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016, relativo al seguente intervento: CUP: F87H20005540001- CIA EE 21 0140 P – PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (NGEU) - M4C1 – INV 3.3 – OLEVANO ROMANO – L.S. CARTESIO, Via S.M. Annunziata, 21 – Lavori per il rifacimento delle parti piane della copertura a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, della linea della fognatura esterna, risanamento igienico sanitario (ripristino intonaci e tinteggiature interne), sistemazione delle aree esterne, risanamento degli intonaci esterni ammalorati;

2. Di rimodulare il quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
	PROGETTO ORIGINALE	PROGETTO POST GARA	PROGETTO DI VARIANTE	DIFFERENZE IMPORTI
LAVORI				



A					
A 1	Lavori a misura e a corpo:	€. 535.000,00	€. 535.000,00	€. 574.871,56	€. 39.871,56
	<i>a detrarre ribasso d'asta del 31,06263%</i>		€. 166.185,07	€. 178.570,23	€. 12.385,16
A 2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€. 165.000,00	€. 165.000,00	€. 165.000,00	€. 0,00
	Importo Lavori a Base d'asta:	€. 700.000,00	€. 700.000,00	€. 739.871,56	€. 39.871,56
	Importo Contrattuale Netto:	€. 700.000,00	€. 533.814,93	€. 561.301,33	€. 27.486,40
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B 1	<i>Imprevisti (Compresa IVA 22% pari ad € 6.118,16)</i>	€. 33.928,27	€. 33.928,27	€. 394,86	- €. 33.533,41
B 2	<i>Fondi di cui all'art. 1 DL 80/2021 3%</i>	€. 21.000,00	€. 21.000,00	€. 21.000,00	€. 0,00
	<i>Incentivo per funzioni tecniche (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) pari a €. 14.000,00:</i>	€. 14.000,00	€. 14.000,00	€. 14.000,00	€. 0,00
B 3	<i>- Quota dell'80% del 1,8% secondo il Regolamento incentivi approvato con DSM n. 116 del 22.10.2019</i>	€. 10.080,00	€. 10.080,00	€. 10.080,00	€. 0,00
	<i>- Economie fondo Funzioni tecniche: 20% dell'1,8% secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019</i>	€. 2.520,00	€. 2.520,00	€. 2.520,00	€. 0,00



	- Economie fondo Funzioni tecniche: 0,2 % secondo il Regolamento incentivi DSM n. 116 del 22.10.2019	€. 1.400,00	€. 1.400,00	€. 1.400,00	€. 0,00
B 4	Spese professionali per progettazione comprensivi di CNPAIA e IVA pari a €.:	€. 23.071,73	€. 20.879,91	€. 20.879,91	€. 0,00
	- Onorario professionale	€. 18.183,39	€. 16.456,42	€. 16.456,42	€. 0,00
	- CNPAIA 4%	€. 727,36	€. 658,26	€. 658,26	€. 0,00
	- IVA 22%	€. 4.160,48	€. 3.765,23	€. 3.765,23	€. 0,00
B 5	IVA sui lavori	€. 154.000,00	€. 117.439,28	€. 123.486,29	€. 6.047,01
	Importo Totale somme a disposizione:	€. 246.000,00	€. 207.247,46	€. 179.761,06	€. 27.486,40
C ECONOMIE DI GARA					
C 1	Economie di gara lavori		€. 202.745,79	€. 202.745,79	€. 0,00
C 2	Economie di gara su spese tecniche		€. 2.191,82	€. 2.191,82	€. 0,00
	Importo Totale economie di gara:		€. 204.937,61	€. 204.937,61	€. 0,00
A + B + C	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)	€. 946.000,00	€. 946.000,00	€. 946.000,00	

3. di affidare i lavori aggiuntivi di cui al p.1) al Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA- Esecutrice SGM srl agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale giusta Atto di Sottomissione sottoscritto tra le parti e acquisito agli atti;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 33.533,41 IVA 22% inclusa viene imputato come segue:

quanto a € 33.533,41 a favore del Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA- Esecutrice SGM srl sul capitolo 202043 art 39 impegno 5113 /2025;

5. di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 33.533,41 verrà a scadenza nell'esercizio finanziario 2025 in considerazione del periodo di esecuzione delle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al Dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

7. di dare atto che sarà cura del RUP Ing. Giuseppe Cataldi procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

8. di stabilire che al pagamento a favore del Consorzio CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA- Esecutrice SGM srl per l'importo di € 27.486,40 oltre € 6.047,00 per IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 33.533,41 si provvederà tramite il Servizio I Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del Durc, dello stato d'avanzamento lavori delle lavorazioni aggiuntive e del relativo certificato di pagamento, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro *33.533,41* come di seguito indicato:

*Euro 33.533,41 in favore di CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - ESECUTRICE SGM SRL
C.F 02590000358 ISOLATO MAESTA N. 2 , CASTELNOVO NE' MONTI*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>202043 / 39</i>	<i>DPT0100</i>	<i>00000</i>	<i>2025</i>	<i>5113</i>

CIG: 9528957812

CUP: F87H20005540001

CIA: EE 21 0140 P

9. di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n.190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

10. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;



Città metropolitana
di Roma Capitale

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.