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ID Nome attività Durata

1 RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR 464 g

2 LAVORI NEL TRATTO DA Pk 1+788,086
a Pk 3+227,631

450 g

3 DEVIAZIONE DEL GASDOTTO SNAM 30 g

4 CONSEGNA DEI LAVORI 0 g

5 IMPIANTO DI CANTIERE 30 g

6 SEGNALETICA DI CANTIERE E DELIMITAZIONI DELLE AREE DI
LAVORO IN CARREGGIATA NORD

20 g

7 CARREGGGIATA NORD 244 g

8 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 30 g

9 Prolungamento degli attraversamenti idraulici 45 g

10 Prolungamento Tombino esistente a Pk. 2+200.35 45 g

11 Prolungamento Tombino esistente a Pk. 3+080.30 45 g

12 MOVIMENTI DI MATERIE 150 g

13 OPERE D'ARTE 120 g

14 Muro 1 in DX da Pk.1+819,671 a Pk.1+980,500 45 g

15 Muro 2 in DX da Pk.2+250,000 a Pk.2+331,421 45 g

16 Muro 3 in DX da Pk.2+441,562 a Pk.2+884,528 120 g

17 OPERE DI DEVIAZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI 110 g

18 realizzazione della polifora e degli attraversamenti 100 g

19 intervento di Italgas durata da stabilire con l'Ente  -  si
vedano gli artt 14 e 20 del Capitolato Norme Generali

0 g

20 Intervento diretto degli Enti titolari  - durata da definire -  -  si
vedano gli artt 14 e 20 del Capitolato Norme Generali

0 g

21 allacci delle linee deviate e dismissione delle linee
interferenti - in coordinamento con gli Enti

10 g

22 OPERE IDRAULICHE ED ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA
STRADALE

110 g

23 Collettori e canalette 100 g

24 Collettori nord 100 g

25 canalette in ncorrispondenza dello  spartitraffico 60 g

26 Cavidotti 60 g

27 Marciapiedi e caditoie 100 g

28 Allacci e recapiti 100 g

29 PAVIMENTAZIONI STRADALI 30 g

30 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 60 g

31 BARRIERE E SEGNALETICA 10 g

32 DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN CARREGGIATA NORD 4 g

33 Segnaletica 2 g

34 SEGNALETICA DI CANTIERE E DELIMITAZIONI DELLE
AREE DI LAVORO PER LA CARREGGIATA SUD

2 g

35 CARREGGIATA SUD 146 g

36 ADEGUAMENTI ALL'IMPIANTO DI CANTIERE 5 g

37 Deviazioni e segnaletica 30 g

38 MOVIMENTI DI MATERIE 30 g

39 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE LINEE INTERFERENTI
DISMESSE

30 g

40 OPERE D'ARTE 60 g

41 Prolungamento Tombino esistente in sx a Pk. 2+200.35 45 g

42 Deviazione della rampa proveniente dal CAR con
immissione nella carreggiata Nord

5 g

43 Palancolato di sostegno degli scavi per la realizzazione del
muro 4

10 g

44 Muro 4 in SX da Pk.3+006,736 a Pk.3+073,608 45 g

45 Prolungamento Tombino in sx esistente a Pk. 3+080.30 45 g

46 OPERE IDRAULICHE ED ELEMENTI DELLA PIATTAFORMA
STRADALE

100 g

47 Collettori sud 100 g

48 Cavidotti 90 g

49 Marciapiedi e caditoie 90 g

50 Allacci e recapiti 90 g

51 PAVIMENTAZIONI STRADALI 30 g

52 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 90 g

53 BARRIERE E SEGNALETICA 11 g

54 Segnaletica definitiva su entrambe le carreggiate 12 g

55 APERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO  Pk 1+788,086 a Pk
3+227,631

2 g
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