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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 6 8 20/09/2017 27/09/2017

1 1 21 30 23/10/2017 21/11/2017

1 1 4 4 11/12/2017 14/12/2017

1 1 3 3 08/01/2018 10/01/2018

1 1 4 4 15/01/2018 18/01/2018

1 1 3 3 03/04/2018 05/04/2018

1 1 4 6 23/05/2018 28/05/2018

1 1 4 6 22/06/2018 27/06/2018

1 1 4 4 17/07/2018 20/07/2018

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

1 1 2 2 23/10/2017 24/10/2017

1 1 2 2 26/10/2017 27/10/2017

1 1 2 2 11/12/2017 12/12/2017

1 1 2 2 08/01/2018 09/01/2018

1 1 3 3 15/01/2018 17/01/2018

1 1 2 2 03/04/2018 04/04/2018

1 1 3 3 23/05/2018 25/05/2018

1 1 2 4 22/06/2018 25/06/2018

1 1 3 3 17/07/2018 19/07/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 25/09/2017 25/09/2017

1 1 1 1 23/10/2017 23/10/2017

1 1 1 1 26/10/2017 26/10/2017

1 1 1 1 11/12/2017 11/12/2017

1 1 1 1 08/01/2018 08/01/2018

1 1 1 1 15/01/2018 15/01/2018

1 1 1 1 03/04/2018 03/04/2018

1 1 1 1 23/05/2018 23/05/2018

1 1 1 1 22/06/2018 22/06/2018

1 1 2 2 17/07/2018 18/07/2018

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 4 5 7 09/11/2017 15/11/2017

1 4 14 18 02/01/2018 19/01/2018

1 4 7 9 05/03/2018 13/03/2018

Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 2 1 1 26/09/2017 26/09/2017

1 2 1 1 24/10/2017 24/10/2017

1 2 1 1 30/10/2017 30/10/2017

1 2 1 1 12/12/2017 12/12/2017

1 2 1 1 09/01/2018 09/01/2018

1 2 1 1 16/01/2018 16/01/2018
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1 2 1 1 04/04/2018 04/04/2018

1 2 1 1 24/05/2018 24/05/2018

1 2 1 1 25/06/2018 25/06/2018

1 2 2 2 18/07/2018 19/07/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 2 1 1 26/09/2017 26/09/2017

1 2 1 1 24/10/2017 24/10/2017

1 2 1 1 30/10/2017 30/10/2017

1 2 1 1 12/12/2017 12/12/2017

1 2 1 1 09/01/2018 09/01/2018

1 2 2 2 16/01/2018 17/01/2018

1 2 1 1 04/04/2018 04/04/2018

1 2 2 2 24/05/2018 25/05/2018

1 2 2 2 25/06/2018 26/06/2018

1 2 3 3 18/07/2018 20/07/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 2 2 26/09/2017 27/09/2017

1 1 2 2 24/10/2017 25/10/2017

1 1 2 3 31/10/2017 02/11/2017

1 1 2 2 12/12/2017 13/12/2017

1 1 2 2 09/01/2018 10/01/2018

1 1 2 2 16/01/2018 17/01/2018

1 1 2 2 04/04/2018 05/04/2018

1 1 2 4 25/05/2018 28/05/2018

1 1 2 2 26/06/2018 27/06/2018

1 1 3 5 19/07/2018 23/07/2018

Urbanizzazioni

Scavi

Scavo a sezione obbligata 1 1 12 16 28/09/2017 13/10/2017

1 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

1 1 3 5 14/12/2017 18/12/2017

1 1 27 37 10/01/2018 15/02/2018

1 1 6 8 12/03/2018 19/03/2018

1 1 5 7 06/04/2018 12/04/2018

1 1 9 11 28/05/2018 07/06/2018

1 1 25 35 28/06/2018 01/08/2018

Condutture

Posa di conduttura elettrica 1 2 6 8 04/10/2017 11/10/2017

1 2 5 5 06/11/2017 10/11/2017

1 2 5 9 19/12/2017 27/12/2017

1 2 9 13 17/01/2018 29/01/2018

1 2 6 8 16/03/2018 23/03/2018

1 2 3 5 12/04/2018 16/04/2018

1 2 6 8 06/06/2018 13/06/2018

1 2 6 8 02/07/2018 09/07/2018

1 2 6 8 30/07/2018 06/08/2018

Posa di conduttura telefonica/fibra 1 2 7 9 13/11/2017 21/11/2017

1 2 7 10 27/12/2017 05/01/2018

1 2 7 9 16/04/2018 24/04/2018
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1 2 6 8 13/06/2018 20/06/2018

1 2 5 5 09/07/2018 13/07/2018

Sede stradale

Formazione di fondazione stradale 1 5 4 4 16/10/2017 19/10/2017

1 5 2 2 09/11/2017 10/11/2017

1 5 4 4 15/01/2018 18/01/2018

1 5 3 3 12/02/2018 14/02/2018

1 5 4 4 27/03/2018 30/03/2018

1 5 4 5 30/04/2018 04/05/2018

1 5 5 7 21/06/2018 27/06/2018

1 5 4 4 16/07/2018 19/07/2018

1 5 5 8 13/08/2018 20/08/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 5 4 6 18/10/2017 23/10/2017

1 5 3 3 13/11/2017 15/11/2017

1 5 4 6 19/01/2018 24/01/2018

1 5 4 6 15/02/2018 20/02/2018

1 5 4 4 03/04/2018 06/04/2018

1 5 5 7 03/05/2018 09/05/2018

1 5 5 7 21/06/2018 27/06/2018

1 5 4 6 19/07/2018 24/07/2018

1 5 5 7 16/08/2018 22/08/2018

Opere d'arte

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 4 4 10/10/2017 13/10/2017

1 1 3 3 06/11/2017 08/11/2017

1 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

1 1 4 4 06/02/2018 09/02/2018

1 1 4 6 21/03/2018 26/03/2018

1 1 4 5 23/04/2018 27/04/2018

1 1 4 6 20/06/2018 25/06/2018

1 1 3 3 16/07/2018 18/07/2018

1 1 4 5 13/08/2018 17/08/2018

Realizzazione di marciapiedi 1 1 8 12 20/10/2017 31/10/2017

1 1 9 12 30/04/2018 11/05/2018

1 1 9 11 25/06/2018 05/07/2018

1 1 3 5 16/08/2018 20/08/2018

Impianto di illuminazione

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 2 2 4 27/10/2017 30/10/2017

1 2 11 15 29/01/2018 12/02/2018

1 2 7 9 28/06/2018 06/07/2018

1 2 6 8 20/08/2018 27/08/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti e telecamere 1 2 4 5 30/10/2017 03/11/2017

1 2 2 2 16/11/2017 17/11/2017

1 2 18 24 24/01/2018 16/02/2018

1 2 6 8 22/02/2018 01/03/2018

1 2 6 8 02/07/2018 09/07/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 1 2 6 8 17/01/2018 24/01/2018

Opere complementari
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Posa di segnaletica verticale 1 1 3 3 25/09/2017 27/09/2017

1 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

1 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

1 1 4 7 27/12/2017 02/01/2018

1 1 7 9 26/02/2018 06/03/2018

1 1 8 10 08/05/2018 17/05/2018

1 1 6 8 11/06/2018 18/06/2018

1 1 8 10 02/07/2018 11/07/2018

1 1 8 11 07/08/2018 17/08/2018

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 1 3 3 06/11/2017 08/11/2017

1 1 3 3 27/11/2017 29/11/2017

1 1 3 3 02/01/2018 04/01/2018

1 1 4 4 12/03/2018 15/03/2018

1 1 3 3 21/05/2018 23/05/2018

1 1 3 3 19/06/2018 21/06/2018

1 1 4 4 09/07/2018 12/07/2018

1 1 8 10 20/08/2018 29/08/2018

OPERE EDILI IN GENERE

Opere in c.a. non strutturale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 1 1 1 02/10/2017 02/10/2017

1 1 1 1 02/11/2017 02/11/2017

1 1 2 2 27/12/2017 28/12/2017

1 1 18 24 15/01/2018 07/02/2018

1 1 4 6 11/04/2018 16/04/2018

1 1 4 4 28/05/2018 31/05/2018

1 1 5 5 02/07/2018 06/07/2018

1 1 8 10 23/07/2018 01/08/2018

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 1 2 2 02/10/2017 03/10/2017

1 1 2 2 02/11/2017 03/11/2017

1 1 4 7 27/12/2017 02/01/2018

1 1 21 29 16/01/2018 13/02/2018

1 1 4 6 13/04/2018 18/04/2018

1 1 6 8 28/05/2018 04/06/2018

1 1 4 6 04/07/2018 09/07/2018

1 1 8 10 25/07/2018 03/08/2018

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 1 2 2 18/10/2017 19/10/2017

1 1 10 14 07/11/2017 20/11/2017

1 1 4 4 18/12/2017 21/12/2017

1 1 20 26 12/02/2018 09/03/2018

1 1 5 5 07/05/2018 11/05/2018

1 1 5 7 12/06/2018 18/06/2018

1 1 4 4 09/07/2018 12/07/2018

1 1 6 8 16/08/2018 23/08/2018

Pavimentazioni esterne

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 1 3 3 18/10/2017 20/10/2017

1 1 3 5 14/12/2017 18/12/2017
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1 1 6 8 02/03/2018 09/03/2018

1 1 6 8 07/05/2018 14/05/2018

1 1 6 8 13/06/2018 20/06/2018

1 1 4 4 10/07/2018 13/07/2018

1 1 6 8 20/08/2018 27/08/2018

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 1 10 14 08/11/2017 21/11/2017

1 1 32 44 15/02/2018 30/03/2018

Intonaci e pitturazioni in facciata

Tinteggiatura di superfici esterne con diserbante 1 3 8 11 23/10/2017 02/11/2017

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 3 74 108 20/11/2017 07/03/2018

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

1 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

1 1 4 4 09/01/2018 12/01/2018

1 1 11 15 16/03/2018 30/03/2018

1 1 5 7 16/05/2018 22/05/2018

1 1 4 4 18/06/2018 21/06/2018

1 1 4 6 11/07/2018 16/07/2018

1 1 7 9 23/08/2018 31/08/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Imp. Affidataria

 2) = Imp. Impianto elettrico, illuminazione e videosorveglianza

 3) = Imp. Restauro Mura Borgo

 4) = Imp. Ponteggi

 5) = Imp. Conglomerati bituminosi

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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