
Nome attività Durata

Preparazione delle aree 210 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 53 g

Apprestamenti del cantiere 206 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi26 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 11 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 26 g

Impianti del cantiere 207 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 11 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 15 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 21 g

Urbanizzazioni 234 g

Scavi 212 g

Scavo a sezione obbligata 91 g

Condutture 211 g

Posa di conduttura elettrica 52 g

Posa di conduttura telefonica/fibra 32 g

Sede stradale 214 g

Formazione di fondazione stradale 35 g

Formazione di manto di usura e collegamento 38 g

Opere d'arte 216 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 35 g

Realizzazione di marciapiedi 29 g

Impianto di illuminazione 208 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 26 g

Montaggio di apparecchi illuminanti e telecamere 36 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 6 g

Opere complementari 234 g

Posa di segnaletica verticale 53 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 31 g

OPERE EDILI IN GENERE 227 g

Opere in c.a. non strutturale 212 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali43 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 51 g

Massetti e sottofondi 213 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 56 g

Pavimentazioni esterne 215 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 34 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 42 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 93 g

Tinteggiatura di superfici esterne con diserbante 8 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 74 g

Smobilizzo del cantiere 216 g

Smobilizzo del cantiere 44 g

LEGENDA Zona:
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