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1.  PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto la definizione del sistema di cantierizzazione previsto per la 

realizzazione dei lavori di completamento Teatro Comunale di Nettuno, 2° Lotto Funzionale.  

Il 1° lott\o funzionale del teatro,che comprendeva la realizzazione delle strutture portanti e della 

copertura, è stato costruito nel 2012 a seguito dell’affidamento in appalto integrato del progetto 

esecutivo e dei lavori, sulla base del progetto definitivo redatto nel 2009.  

 

La presente relazione di cantierizzazione affronta i temi riguardanti i seguenti aspetti di 
realizzazione dell’opera: 

- caratteristiche e localizzazione delle Area Logistica; 

- individuazione delle Aree di lavoro; 

- definizione dei percorsi per raggiungere all’area di lavoro; 

- individuazione della viabilità esistente per l’accesso al cantiere; 

- definizione delle fasi realizzative ed apprestamenti operativi per ogni fase; 

- individuazione delle aree di deposito temporaneo dei materiali per l’esecuzione dei lavori. 
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2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Analisi dello stato di fatto 

Nel 1° lotto funzionale sono state realizzate le seguenti opere edili ed impiantistiche: 
- fondazioni e struttura portante in travi e pilastri in cls armato; 

- struttura di copertura in legno lamellare e manto di copertura; 

- involucro perimetrale di tamponatura; 
- parte degli infissi esterni ed interni; 

- parte delle partizioni interne (servizi igienici piano terra); 
- parte delle finiture interne dei servizi igienici; 

- scarichi dell’impianto idrico sanitario; 

- pavimentazioni esterne e aiuole. 

 

Il rilievo dell’esistente si è reso necessario a causa del mancato riscontro tra alcuni elaborati di 
progettazione del 1° lotto e ciò che effettivamente è stato realizzato. 

Una campagna di indagini sulla struttura esistente, (tra cui pacometrie, prove Sonreb, prova di 

carico sulla copertura e carotaggi) ha permesso inoltre di verificare la stabilità della copertura 
lamellare e la qualità del calcestruzzo armato usato, tuttavia ha evidenziato alcune differenze sulle 

armature inserite rispetto al progetto esecutivo del 1° lotto. 

Da qui, la decisione di non ancorare le nuove opere metalliche alla struttura esistente. 

Le indicazioni del progetto definitivo, unitamente alle informazioni reperite dalle indagini e dai 
sopralluoghi e del nuovo studio acustico redatto in questo progetto esecutivo, hanno permesso di 

individuare con chiarezza gli interventi da realizzare sul fabbricato esistente, affinché questo possa 

essere utilizzato come contenitore polifunzionale anche per proiezioni, concerti, danza, ed altri 
eventi, così come richiesto dalla committenza del Comune di Nettuno e dalla sua comunità tutta. 

 

Analisi dello stato di progetto 

La progettazione esecutiva tutta, sia degli impianti, sia architettonica e strutturale, ha orbitato 

intorno alle tre tematiche principali di questo teatro, ovvero: 
- acustica; 

- polifunzionalità; 
- disponibilità economica; 

per garantire in tempi ragionevoli un oggetto funzionante secondo le prescrizioni normative. 

La correzione dei difetti geometrici della sala  

 

L’allestimento della platea con sedute mobili che possono assumere una duplice configurazione 
secondo le attività svolte, ha richiesto uno studio acustico accurato per garantire un ascolto chiaro 

e uniforme sia nella disposizione con sedute fronte palco, sia con l’apertura di sedute telescopiche 
laterali per spettacoli centrali.   

 



Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre alle altre attività 
complementari connesse – Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale – L.R. 28/122006 art. 63 – Piano interventi 
sviluppo strutture culturali del Lazio| CUP G71E17000130004 

STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Nettuno (RM) 

Area III Tecnica Assetto del territorio                                                                                        
Servizio LL.PP. e Manutenzione 
RUP e PO: Arch. J. Stefano Bernicchia 

 

PROGETTAZIONE: 
 

 

Relazione di cantierizzazione pag. 4/17 

 

L’aspetto delle disponibilità economiche ha indirizzato la progettazione verso la scelta di materiali 

con prestazioni di durabilità, facilità di posa, bassa manutenzione e resa estetica, in modo da 

rendere il teatro realmente utilizzabile per la polifunzionalità richiesta dalla Committenza.  

 

Oltre alle necessità di correzione delle funzionalità del fabbricato già realizzato e del Committente, 
gli interventi per il completamento del teatro di Nettuno sono stati adattati alle prescrizioni 

normative antincendio, pronunciate a seguito della validazione del progetto definitivo del 2° lotto. 
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CANTIERI-UBICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

L’intervento riguarda le opere di completamente del Teatro comunale di Nettuno. Il cantiere è 

situato all’interno del lotto oggetto delle lavorazioni, situato in via Morselli, 00048 Nettuno (RM). 

Attualmente sono presenti n.3 accessi al lotto, due dei quali saranno utilizzati duranti le fasi 

esecutive di cantiere. L’ingresso principale sarà quello carrabile, mentre quello secondario servirà 
come accesso esclusivamente pedonale.  
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2.1. Organizzazzione delle aree di cantiere 

Area logistica 

Il progetto di cantierizzazione prevede la formazione di un’area logistica che manterrà la sua 
ubicazione per tutta la durata dei lavori.  

Questa è stata collocata nell’area esterna più grande all’interno del lotto, raggiungibile dai mezzi 

senza passare sull’area pavimentata e che non generi intralcio alle lavorazioni sull’involucro 
dell’edificio. Si è deciso di far rientrare l’area logistica di cantiere all’interno del lotto stesso, al fine 

di non creare interferenze con le attività limitrofe, con particolare riferimento all’impianto sportivo 
situato di fronte al teatro, e contestualmente ridurre al minimo gli spostamenti delle maestranze e 

dei mezzi di cantiere durante le fasi lavoro. All’interno dell’Area logistica è prevista anche un’area di 
stoccaggio temporaneo dei materiali. 

Gli apprestamenti principali previsti sono: 

- uffici; 

- spogliatoio e area di ricovero; 

- refettorio; 

- servizi igienici; 

- container per deposito attrezzature; 

- parcheggio mezzi di cantiere. 

 

Nelle immediate vicinanze sono state individuate due aree per il parcheggio auto degli addetti ai 
lavori. 

 

Aree di lavoro 

Le aree di lavoro riguardano quasi esclusivamente il fabbricato, sia internamente che in facciata, in 

quanto gli interventi di sistemazione delle aree esterne saranno molto limitati. 

 

Accessi 

Per l’area logistica sono stati individuati due accessi indipendenti, uno per l’accesso pedonale 

all’area degli uffici e un accesso carrabile per l’area di stoccaggio temporaneo. 

I percorsi individuati per raggiungere le aree di lavoro (edifici), saranno segnalati con opportuna 
cartellonistica ed eventuali delimitazioni. 
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3. CRITERI COMUNI A TUTTI I CANTIERI 

3.1. Personale impiegato nei cantieri 

Per la realizzazione dei lavori è stata effettuata una stima della manodopera necessaria tenendo 

conto delle lavorazioni relative alle opere previste nel progetto e del relativo programma lavori. 

Da una prima valutazione delle attività oggetto dell’intervento, risulta valutabile la presenza in 

cantiere dei seguenti addetti: 

- capo cantiere; 

- assistenti di cantiere; 

- impiegati; 

- addetti ai servizi d'assistenza (rifornimento, carico e scarico, ecc.); 

- addetti alle attività costruttive. 

Tutto il personale presente in cantiere dovrà essere di gradimento della D.L. e dotato di 

certificazione e tesserini sanitari idonei. L’accesso al cantiere dovrà essere preventivamente 
autorizzato e concordato con la Direzione Lavori. 

 

3.2. Impiantistica dei cantieri 

Per quanto riguarda gli impianti di cantiere dovranno essere realizzate le reti di distribuzione 

interna qui sotto elencate: 

- rete di alimentazione e distribuzione elettrica;  

- rete idrica potabile; 

- WC chimico; 

- Impianto di illuminazione esterna (area logistica, area di stoccaggio, percorsi pedonali e 

carrabili). 

Tali punti di allaccio saranno indicati alla ditta esecutrice dei lavori dalla Stazione Appaltante. 

 

3.3. Dotazioni e macchinari dei cantieri 

Per l’esecuzione dei lavori descritti si prevede, secondo il fabbisogno e l’organizzazione dei lavori 
stessi, l’uso delle seguenti macchine ed attrezzature. Tale elenco viene fornito a titolo di esempio, e 

deve ritenersi indicativo e non esaustivo. 

MACCHINARI 

- Autobetoniera; 
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- Autocarro; 

- Autogru; 

- Autopompa per cls; 

- Dumper; 

- Pala meccanica; 

- Sonda di perforazione. 

 

ATTREZZATURE 

- Andatoie e Passerelle; 

- Argano a bandiera; 

- Argano a cavalletto; 

- Attrezzi manuali; 

- Avvitatore elettrico; 

- Battipiastrelle elettrico; 

- Betoniera a bicchiere; 

- Canale per scarico macerie; 

- Cannello a gas; 

- Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

- Centralina idraulica a motore; 

- Cesoie pneumatiche; 

- Compressore con motore endotermico; 

- Decespugliatore a motore; 

- Gruppo elettrogeno; 

- Impastatrice; 

- Martello demolitore elettrico; 

- Martello demolitore pneumatico; 

- Ponte su cavalletti; 

- Ponteggio metallico fisso; 

- Ponteggio mobile o trabattello; 

- Saldatrice elettrica; 

- Scala doppia; 

- Scala semplice; 
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- Scanalatrice per muri ed intonaci; 

- Sega circolare; 

- Smerigliatrice angolare (flessibile); 

- Tagliamuri; 

- Taglierina elettrica; 

- Trancia-piegaferri; 

- Trapano elettrico; 

- Vibratore elettrico per calcestruzzo. 

 

3.4. Criteri per l’approvvigionamento dei cantieri 

L’approvvigionamento del cantiere avverrà via gomma. I mezzi adibiti al trasporto percorreranno la 

viabilità pubblica. 

All’interno dell’area di cantiere dovranno circolare solo e soltanto i mezzi d’opera necessari ed 
autorizzati per il carico e lo scarico dei materiali. 

 

3.5. Preparazione delle aree 

- delimitazione dell’area logistica con idonea recinzione e cancelli di ingresso; 

- predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi; 

- realizzazione delle reti di distribuzione interna al cantiere (energia elettrica, rete di terra e 

contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile e dei 
relativi impianti); 

- montaggio dei baraccamenti prefabbricati; 

- individuazione dell’area di stoccaggio e parcheggio. 

 

Al termine dei lavori, i prefabbricati e le installazioni saranno rimosse e si procederà al ripristino 
delle condizioni ante operam dell’area adibita ad area logistica. 

 

3.6. Viabilità di accesso al cantiere 

Per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori, si è scelto di utilizzare accessi separati per i mezzi e 

per i pedoni.  
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L’ingresso principale sarà quello carrabile, mentre quello secondario servirà come accesso 

esclusivamente pedonale.  

Considerando che il lotto ricade alla fine di una strada senza sbocco, non è stato necessario 
separare la viabilità di accesso ed uscita dal cantiere dalla viabilità ordinaria tramite l’utilizzo di new 

jersey e segnaletica verticale provvisoria. 

 

3.7. Recinzioni 

Al fine di ridurre i rischi dal cantiere verso l’esterno e quelli provenienti dall’ambiente esterno, le 
aree di cantiere e di lavorazione dovranno essere opportunamente delimitate. 

L’accesso volontario o involontario di non addetti ai lavori alle aree di cantiere dovrà essere 
impedito mediante recinzioni, munite di scritte ricordanti il divieto di accesso e di segnali di 

pericolo. 

Le recinzioni saranno dei seguenti tipi: 

- per tutto il perimetro del lotto oggetto di intervento, rete metallica h=2m; 

- per la separazione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili e la delimitazione delle aree esterne 
di stoccaggio temporaneo, new jersey in plastica con acqua/sabbia; 

- Per le aree di stoccaggio temporaneo all’interno delle aree di intervento, rete in grigliato 

plastico h=1 m; 

- In caso di sovrapposizione di lavorazioni diverse all’interno della stessa zona, o per delimitare 

le zone di ingombro degli apparecchi di sollevamento, le aree dovranno essere perimetrate con 
transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali, di altezza 

approssimativa 15 cm colorate a bande inclinate bianco/rosso. 
 

Le recinzioni sopraccitate dovranno essere verificate al ribaltamento causato dal vento ed alla 

possibilità di ribaltamento causata dal passaggio dei veicoli, quando siano installate in adiacenza a 

viabilità in esercizio, ed inoltre dovranno essere mantenute nella loro posizione per tutto il tempo in 
cui le aree saranno utilizzate. 

Qualora, per la natura dell’ambiente o per l’estensione dell’area di cantiere, non fosse realizzabile la 
recinzione completa delle aree di lavoro, sarà necessario provvedere almeno ad apporre 

sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita, 
nonché recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che 

possano costituire pericolo. 
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4. FASI DI COSTRUZIONE 

L’organizzazione dei lavori, per la realizzazione delle opere di completamento del Teatro comunale 

di Nettuno, è stata suddivisa in modo da consentire l’ottimizzare le risorse, di esplicitare le 
propedeuticità e soprattutto di organizzare la sequenza delle lavorazioni in modo da limitare al 

minimo le interferenze tra le varie lavorazioni che potrebbero causare situazioni di pericolo per i 

lavoratori. 

Le lavorazioni si organizzeranno in 3 fasi: 

- FASE 1: lavorazioni sulle aree esterne, realizzazione del cappotto termico e lavorazioni in 
copertura; 

- FASE 2: lavorazioni architettoniche, strutturali e impiantistiche nell’area OVEST del fabbricato, 

composta dal Foyer, dagli uffici, dai bagni e dai locali di servizio ; 

- FASE 3: lavorazioni architettoniche, strutturali e impiantistiche nell’area EST del fabbricato, 

composta dalla platea, dal palco e dai locali a servizio di quest’ultimo. 

Il programma lavori, al fine di ridurre i tempi di intervento, prevede la contemporaneità delle 

lavorazioni all’interno della stessa elevazione o su elevazioni differenti. 

4.1. FASE 0 

Prima di cominciare con le lavorazioni, sarà necessario predisporre le aree di cantiere. Per lo 

svolgersi delle lavorazioni si individueranno nel cantiere un’area logistica e delle aree di 
lavorazione, stoccaggio materiali e ricovero mezzi di cantiere 

L’area di cantiere coincide con l’area oggetto dell’intervento, per cui è stata prevista 

un’organizzazione della cantierizzazione che prevede un allestimento minimo di area logistica, che 
rimarrà fisso per tutta la durata dei lavori, mentre le aree di lavorazione e di stoccaggio subiranno 

modifiche con l’avanzare delle attività, seguendo lo sviluppo delle lavorazioni fase per fase. 

L’area logistica è stata posizionata nel modo migliore per non interferire con nessuna delle altre 

aree in nessuna fase e in modo da non ostacolare il traffico dei mezzi all’interno del cantiere. Sarà 
separata mediante una barriera in new jersey di plastica riempita con acqua o sabbia, dall’area più 

prettamente operativa. Al suo interno si provvederà alla sistemazione di un ufficio per lo 

svolgimento delle attività direttive, un baraccamento ad uso spogliatoio-servizi ed un refettorio per 
il ricovero degli operai. 

La recinzione del cantiere combacerà con l’attuale perimetro del lotto e l’accesso al cantiere sarà 
regolamentato da un accesso carrabile a nord ed uno prettamente pedonale più a sud, entrambi 

sulla via Morselli. 

A seguire la recinzione di cantiere è prevista la realizzazione delle reti impiantistiche necessarie ed 
eseguiti i collegamenti ai sistemi di distribuzione esistenti (cabine elettriche, acquedotto comunale, 

rete fognaria). 

L’allestimento delle attrezzature di cantiere richiederà il trasporto ed il posizionamento dei 

baraccamenti, la pavimentazione dell’area logistica, l’impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio 

di eventuali materiali inquinanti e la definizione delle piste carrabili e dei percorsi pedonali. 
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Gli spazi logistici saranno segnalati e separati dagli spazi più propriamente operativi. L’area logistica 

sarà delimitata da una barriera in new jersey. 

4.2. FASE 1 

La prima fase esecutiva riguarderà la rimozione della lamiera metallica attualmente posta alla base 

delle tamponature esterne ed il completamento delle stesse pareti fino a terra, oltre alle opere in 

fondazione delle nuove scale metalliche per le uscite di sicurezza. Al fine di non ostacolare il 
montaggio dei ponteggi propedeutici alla successiva fase esecutiva, il montaggio delle scale 

esterne sarà effettuato successivamente. 

Contestualmente, saranno realizzati anche i locali tecnici all’esterno del fabbricato posti ad una 

quota interrata rispetto al piano di campagna. 

Dopo aver eseguito il completamento delle lavorazioni esterne a terra, si procederà con le 

lavorazioni in quota. 

Prima di cominciare con la realizzazione delle lavorazioni sull’involucro dell’edificio e in copertura, 
sarà necessario predisporre i ponteggi fissi in tubi e giunti metallici, seguendo il PI.MU.S 

predisposto dall’impresa. Il ponteggio verrà predisposto su tutto il perimetro contemporaneamente. 

Le lavorazioni in copertura riguardano la rimozione dell’attuale grondaia in corrispondenza 

dell’impluvio della copertura e la posa in opera di una nuova, di sezione maggiore, previa 

demolizione della porzione interessata del manto di copertura. L’intervento è dunque lineare e, 
trattandosi dell’impluvio, sarà naturalmente perimetrato dalla copertura del fabbricato. Inoltre, tali 

lavorazioni saranno eseguite con il ponteggio montato lungo tutto il perimetro dell’edificio. 
Pertanto, sarà possibile lavorare in copertura in condizioni di sicurezza senza ricorrere all’ausilio di 

linee vita.  

Le nuove scale esterne saranno di tipo autoportante dotate di fondazioni proprie e dunque 

indipendenti dalla struttura portante e dalle tamponature del teatro già realizzate nel precedente 

lotto funzionale. 

Durante la realizzazione di questa fase operativa, non saranno svolte attività lavorative all’interno 

dell’edificio. 

La demolizione dell’attuale pensilina di ingresso nel lato ovest del fabbricato e la realizzazione della 

nuova. 

Una volta terminate le lavorazioni riguardanti l’involucro, il ponteggio fisso sarà smontato e non 
sarà più utilizzato nell’ambito del cantiere. 

Saranno infine realizzate le nuove scale esterne in acciaio per le uscite di sicurezza. 

 

4.3. FASE 2 

Questa fase riguarda la realizzazione di tutte le lavorazioni, sia di tipo architettonico che 
impiantistico, all’interno del Foyer, degli uffici, dei bagni e dei locali di servizio posti nel lato ovest 

del fabbricato. 
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Si procederà con le demolizioni del massetto di 10cm del Foyer e degli uffici, delle partizioni di 

separazione dalla platea e della tamponatura esterna in corrispondenza della nuova scala metallica 

per l’uscita di sicurezza. 

Successivamente, saranno realizzate le opere impiantistiche e architettoniche, quindi la 

realizzazione delle nuove partizioni interne (incluse quelle con rivestimento acustico che delimitano 
la platea), delle pavimentazioni, dei controsoffitti e la sostituzione degli infissi.  

Verrà inoltre rimodulata la scala interna posta a sud di collegamento tra la prima e la seconda 

elevazione. 

All’interno del Foyer sarà realizzato un impianto di elevazione a servizio dei soggetti a mobilità 

ridotta. 

Le lavorazioni in quota saranno eseguite con l’ausilio di trabatelli mobili, tenendo in considerazione 

che ne sono previsti n.2 contemporaneamente in cantiere per tutta la durata dei lavori. È stata 

prevista anche la presenza di una piattaforma aerea a pantografo, ma non sarà necessaria in 
questa fase poiché non sono presenti lavorazioni ad una quota non raggiungibile con i suddetti 

trabattelli. 

Come previsto dal programma lavori, durante questa fase saranno previste delle sovrapposizioni 

delle lavorazioni sia all’interno della stessa fase 2, sia tra la fase 2 e la fase 3. 

 

4.4. FASE 3 

Questa fase riguarda la realizzazione di tutte le lavorazioni, sia di tipo architettonico che 
impiantistico, all’interno della platea, del palco, dei camerini e dei locali di servizio posti nel lato est 

del fabbricato. 

Si procederà con le demolizioni del massetto del palco, delle partizioni di separazione dalla platea e 

della scala in c.a.  posta dietro al palco. 

Successivamente, saranno realizzate le opere impiantistiche e architettoniche, quindi la 
realizzazione delle nuove partizioni interne (incluse quelle con rivestimento acustico che delimitano 

il palco), dei pavimenti, dei controsoffitti e la sostituzione degli infissi.  

In questa fase verranno completati i solai in prossimità del palco a seguito della demolizione delle 

scale, dopo aver realizzato le nuove scale metalliche per il collegamento verticale tra i vari livelli. In 

particolare, la nuova scala metallica posta dietro il palco sarà dotata di fondazioni proprie che 
poggiano sulla platea di fondazione del fabbricato. Sarà pertanto necessario provvedere 

propedeuticamente alle demolizioni puntuali del solaio per permettere di raggiungere tale quota. 

Successivamente verrà realizzata la graticcia sopra il palco ed il collegamento verticale tra il palco e 

la graticcia stessa. 

Le lavorazioni in quota saranno eseguite con l’ausilio di trabatelli mobili, tenendo in considerazione 
che ne sono previsti n.2 contemporaneamente in cantiere per tutta la durata dei lavori. È stata 

prevista anche la presenza di una piattaforma aerea a pantografo, che sarà utilizzata in previsione 
delle lavorazioni in quota superiore a quella ammissibile per lavorare in sicurezza con il solo ausilio 

di trabattelli. 
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Come previsto dal programma lavori, durante questa fase saranno previste delle sovrapposizioni 

delle lavorazioni sia all’interno della stessa fase 2, sia tra la fase 2 e la fase 3. 
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5. ORGANIZZAZIONE SQUADRE 

La stesura del cronoprogramma e dunque la durata dei lavori è stata determinata considerando le 

seguenti squadre operative, suddivise per tipo di attività: 

 

DEMOLIZIONI 1 squadra 

SCAVI E MOVIMENTI TERRE 1 squadra 

FONDAZIONI 1 squadra 

ELEVAZIONI 1 squadra 

PAVIMENTI E MASSETTI 2 squadre 

TRAMEZZI E TAMPONATURE 2 squadre 

INFISSI 2 squadre 

RIVESTIMENTI 3 squadre 

CONTROSOFFITTI 2 squadre 

OPERE DA FABBRO 1 squadra 

OPERE DA LATTONIERE 1 squadra 

ARREDI 2 squadre 

SANITARI 1 squadra 

RETE GAS 1 squadra 

SCARICO ACQUE NERE 1 squadra 

TELEFONIA E DATI 1 squadra 

ILLUMINAZIONE 1 squadra 

RETE DI TERRA 1 squadra 

TELECAMERE 1 squadra 

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 1 squadra 
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CABINA MT/BT 1 squadra 

RETE DI DISTRIBUZIONE 2 squadre 

ADDUZIONE IDRICA 1 squadra 

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1 squadra 

QUADRI ELETTRICI 1 squadra 

CAVI 2 squadre 

RIVELAZIONE INCENDI 1 squadra 
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6. CAVE E DISCARICHE 

Come si evince dal computo metrico estimativo, sono previsti volumi di materiali da conferire a 

discarica molto ridotti, così come i terreni e gli inerti da approvvigionare. Sono stati comunque 
individuati alcuni siti di conferimento e di approvvigionamento, che presentano disponibilità in 

entrata ed in uscita notevolmente superiori a quelle richieste. Si riportano a seguire in forma 

tabellare e si rimanda alla visione dell’elaborato specifico per un maggior dettaglio. 

 

 

ELENCO CAVE 

COMUNE DENOMINAZIONE DITTA MATERIALE ESTRATTO 

APRILIA BETON FEBA BETON FEBA SRL 
Inerti per cls 
Terreno vegetale 
Materiale per rinterro 

     
ELENCO DISCARICHE 

COMUNE DENOMINAZIONE DITTA CATEGORIA 

LATINA ECOAMBIENTE 
ECOAMBIENTE 

SRL 

CER 170504 - terra e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 170503 
CER 170107 - miscugli o scorie di 
cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 01 06 

LATINA PONTINA C.E.S.PE. SRL 

CER 170504 - terra e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 170503 
CER 170107 - miscugli o scorie di 
cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 01 06 
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