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ALLEGATO "A"

Comune di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(PSC_GANTT)
(DLGS 106/2009)

OGGETTO: Rifacimento pavimentazione e cassonettatura stradale via Ancona ed altre strade
comunali

COMMITTENTE: Comune di Ladispoli

CANTIERE: Varie strade comunali

Ladispoli, 09/01/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

_____________________________________
(architetto Simeone Lucia Domenica)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Arch. Simeone lucia Domenica
via dei Campi Fioriti 11/C
00055 Ladispoli (RM)
E-Mail: lucia.d.simeone@alice.it
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 11 g

Realizzazione della viabilità 7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere3 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 11 g

Scavo a sezione obbligata 11 g

Formazione di fondazione stradale misto cementato 12 g

Formazione di fondazione stradale misto granulare 4 g

Formazione di conglomerato per strato di basebinder12 g

Rimessa in quota pozzetti esistenti 9 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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