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Nome attività Durata

Interventi Edificio 1 22 g

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Scavi e Rinterri 6 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Assistenze murarie 3 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 3 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3 g

Impianti elettrico 16 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Montaggio Antenna TV 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Interventi Edificio 2 23 g

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Scavi e Rinterri 6 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Assistenze murarie 3 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 3 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3 g

Impianti elettrico 15 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Montaggio Antenna TV 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Interventi Edificio 3 20 g

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Scavi e Rinterri 5 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Assistenze murarie 2 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 g

Impianti elettrico 13 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Montaggio Antenna TV 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Interventi Edificio 4 20 g

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Scavi e Rinterri 5 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Assistenze murarie 2 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 g

Impianti elettrico 13 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Montaggio Antenna TV 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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