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DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Per ottemperare agli obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza è necessario prima di tutto 

pianificare le lavorazioni prevedendo modalità di esecuzione sicure: la pianificazione e la 

progettazione devono basarsi sui principi della eliminazione e/o riduzione dei rischi alla 

fonte. Per la pianificazione e per la determinazione della durata dei lavori si utilizza il 

Diagramma di Gantt. Il Diagramma di Gantt è un diagramma bidimensionale a barre in cui 

sono indicate le attività, le unità di tempo, e, soprattutto, sono evidenziate i tempi necessari per 

compiere le attività collegate. Consente di: avere un quadro immediato dell’opera, valutare le 

sovrapposizioni tra le lavorazioni e controllare gli stati di avanzamento. Si tratta di uno 

strumento fondamentale per la funzione di coordinamento delle fasi lavorative: presenta tutte 

le sovrapposizioni temporali delle fasi per le quali il coordinatore dovrà specificare le adeguate 

misure di coordinamento (intese come riunioni preliminari prima dell'inizio della lavorazione e 

descrizione delle eventuali misure di prevenzione/protezione) oppure potrà accettare la 

sovrapposizione (quando le lavorazioni sono eseguite in aree diverse del cantiere). 

L’individuazione delle lavorazioni interferenti è fondamentale anche per la stima dei costi della 

sicurezza. La determinazione dei costi della sicurezza è strettamente legata alle scelte 

progettuali ed organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi, agli apprestamenti  ed 

opere  provvisionali,  alle  procedure  di  sicurezza  da  mettere  in  atto  (modalità  e sequenza 

per eseguire un dato lavoro), alle prescrizioni operative per particolari fasi critiche di 

costruzione, alle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi interferenziali dovuti alla 

presenza simultanea  o  successiva  di  più  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  e  alle 

prescrizioni  richieste  per l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e 

di protezione collettiva. 

Napoli, li Marzo 2019 

IL PROGETTISTA 

Ing. Pasquale Fusco 



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C

ALLESTIMENTO CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 12

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 3 3

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 5

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 2

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 3

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 16

Disfacimento di pavimentazione in pietra 10 16

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 10 16

Demolizione di fondazione stradale 10 16

Rimozione di impianti 10 14

Rimozione di impianti elettrici 10 14

COSTRUZIONI

Tracciamento dell'asse di scavo 10 14

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 10 14

Scavo eseguito a mano in superficie 10 12

Risezionamento del profilo del terreno 10 12

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 12

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 10 12

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 10 12

Rinterro di scavo eseguito a mano 10 12

Posa di conduttura elettrica 10 12

Esecuzione di protezioni elettriche 5 5

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 5

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 5

Realizzazione di marciapiedi 10 12

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 10 12

Posa di pavimenti per esterni in masselli 10 12

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OPERE ACCESSORIE  - Pag. 2



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C

COSTRUZIONI NUOVI LOCULI

Tracciamento dell'asse di scavo 5 5

Scavo di sbancamento 15 19

Risezionamento del profilo del terreno 15 19

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 15 22

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 22

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 22

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29 39

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 29 39

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 35 50

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 5 7

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 7

Formazione di rasatura per coperture 5 7

Formazione di lisciatura per coperture 5 7

Applicazione di vernice protettiva su copertura 10 14

Impermeabilizzazione di coperture 5 7

Posa di manto di copertura in tegole bituminose 5 5

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 16

Tinteggiatura di superfici esterne 5 9

Realizzazione di opere di lattoneria 5 9

SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 5 7

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 20 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 10 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 10 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Demolizione di fondazione stradale 10 g

Rimozione di impianti 10 g

Rimozione di impianti elettrici 10 g

COSTRUZIONI 42 g

Tracciamento dell'asse di scavo 10 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 10 g

Scavo eseguito a mano in superficie 10 g

Risezionamento del profilo del terreno 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 10 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 10 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 10 g

Posa di conduttura elettrica 10 g

Esecuzione di protezioni elettriche 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Realizzazione di marciapiedi 10 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 10 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 10 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
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Nome attività Durata

COSTRUZIONI NUOVI LOCULI 117 g

Tracciamento dell'asse di scavo 5 g

Scavo di sbancamento 15 g

Risezionamento del profilo del terreno 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione29 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 35 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Formazione di rasatura per coperture 5 g

Formazione di lisciatura per coperture 5 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 10 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Posa di manto di copertura in tegole bituminose 5 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

s-1 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42
Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11
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