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1. Generalità 

La società di ingegneria Cimei Engineering S.r.l. con sede operativa in Nettuno Via Emanuela Loi,8 

Nettuno, per incarico conferitogli dal Comune di Nettuno (RM) Determina n. 540 del 15/05/2019 -, 

con sede Viale G. Matteotti, 37, redige la seguente relazione. 

 

2. Finalità e obiettivi dell’intervento 

La presente relazione descrive gli interventi necessari per l’adeguamento del plesso scolastico 

“Cadolino” sito in Don Vittorio Nadalin ai fini dell’ottenimento della SCIA antincendio. 

Tali interventi si rendono necessari in quanto il Plesso Scolastico ricade nell’elenco delle attività 

soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi, Attività n°67.2 Cat. B del D.P.R. 01 agosto 

2011 n. 151, quindi si è dovuto redigere un Progetto Antincendio che ha avuto parere favorevole 

da parte del Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 0029208 del 

04/05/2018. 

Il progetto antincendio e le relative prescrizioni richieste dai Vigili del Fuoco rappresentano i lavori 

di adeguamento da realizzare oltre ad interventi finalizzati a risanare obiettive situazioni di 

deperimento di alcune porzioni ed in specifiche zone dell’immobile. 

 

3. Descrizione dei luoghi 

L’attività oggetto della presente relazione tecnica è la struttura scolastica sita in Via Don Vittorio 

Nadalin Località Cadolino Nettuno (RM). 

La struttura scolastica è composta da un unico corpo che si sviluppa su un unico livello il piano 

terra ed in particolare:  

Piano terra ST = 526,14 m
2
; 

L'edificio scolastico in questione è adibito a Scuola Primaria e per l’Infanzia. In relazione alle 

presenze contemporanee all’interno dell’edificio, 161 persone, la scuola, ai sensi del DPR 151 del 

01/08/2011 è di categoria B. 
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La struttura scolastica dispone di un impianto di produzione di calore non contemplato all'interno 

nell’allegato I del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 in quanto di potenzialità inferiore a 116 kW. 

Nel caso specifico, sempre ai fini della prevenzione incendi, non esiste una attività secondaria 

contemplata all'interno nell’allegato I del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151  

Il locale centrale termica in ogni caso sarà, a fronte dei lavori in oggetto, adeguatamente 

compartimentato nei confronti del resto della struttura e dotato dei sistemi di sicurezza minimi 

richiesti dalla normativa.  

 

4. Normativa di riferimento 

Il complesso scolastico ospita una scuola primaria e dell’infanzia. 

Le opere eseguite saranno realizzate sulla base delle indicazioni contenute nel: 

-D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”; 

-D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti 

normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 

E tenendo conto delle norme di carattere generale quali: 

-D.M. 7 agosto 2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze 

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, 

ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 

n. 151; 

-D.M. 20 dicembre 2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

-D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto- legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

-D.M. 16 febbraio 2009 in materia di requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; 

-D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni: Attuazione dell’articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
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di lavoro; 

-D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

-D.M. 25 ottobre 2007: Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione 

al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il 

requisito della sicurezza in caso d'incendio”; 

-D.M. 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 

al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

-D.M 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione”; 

-D.M. 15 marzo 2005: Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in 

attività; 

-D.M. 15 marzo 2005: Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in 

attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al 

sistema di classificazione europeo; 

-D.M. 10 marzo 2005: Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi 

nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio; 

-D.M. 3 novembre 2004: Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei 

dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla 

sicurezza in caso d'incendio; 

-D.M. 21 giugno 2004: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al 

fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura; 

-D.M. 31 marzo 2003: Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di 

distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione; 

-D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 

-D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 

Prevenzione Incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n° 59”; 

-D.M. 14 dicembre 1993 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al 

fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”; 
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-D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; 

-Legge n.46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

-D.M. 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi”; 

-D.M. 20 dicembre 1982 “Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili 

d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno”; 

-D.M. 16 febbraio 1982 “Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”. 

 
5. Descrizione del Progetto 

L’amministrazione comunale intende eseguire una serie di interventi di, manutenzione ed 

adeguamento normativo, necessari a garantire la sicurezza ai fini antincendio. 

In seguito ai sopralluoghi effettuati con i responsabili dell’ufficio LL.PP. del Comune di Nettuno, è 

stato redatto un elenco di interventi per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall’Amministrazione. 

Nel presente progetto esecutivo sono state sviluppate tutte le progettazioni specialistiche - 

come il POS definitivo ; l’unica opera in calcestruzzo prevista è la realizzazione di una piazzuola, 

all’interno del plesso scolastico ed all’esterno dell’edificio, dove verrà posizionato il gruppo 

pompe antincendio e la relativa riserva idrica  per la quale non si è prevista la redazione di una 

relazione di calcolo specialistica in relazione alle caratteristiche tecniche dell’opera stessa in 

termini di funzioni da espletare e di estensione della stessa. 

Gli interventi di modifica e messa a norma previsti nella presente relazione sono necessari per 

rispondere a quanto previsto dal progetto antincendio approvato dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Roma e dalle relative prescrizioni. 

Le opere previste, in termini non esaustivi e comunque riportate negli allegati tecnici alla presente 

di cui sono parte integrante, sono: 

1. realizzazione di una piazzuola a terra di calcestruzzo, per poter collocare il locale 

antincendio UNI 12845 

2. manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’impianto idrico antincendio per 

renderlo conforme alle norme specifiche antincendio 
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3. manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione automatica di incendio al fine di 

renderlo conforme alle norme UNI specifiche  

4. realizzazione dell’impianto di diffusione sonora per l’allarme antincendio 

5. manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto trasmissione dati del 

complesso scolastico per renderlo conforme alle attuali norme di sicurezza. 

6. manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla centrale termica del 

complesso scolastico 

7. realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la compartimentazione dei 

locali 

8. realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento antincendio del complesso 

scolastico 

9. fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle norme antincendio 

 

6. Tipologie di interventi 

I criteri di scelta utilizzati per la realizzazione delle opere sopra elencate sono stati inspirati al 

raggiungimento di ottenere delle soluzioni tecnologiche semplici , affidabili e usuali .  

Tale scelta si fonda sulla consapevolezza che le opere da realizzare sono di carattere ordinario e, 

ritenendo che l’obiettivo sia la buona realizzazione delle opere stesse, ne consegue che i criteri 

sopra riportati garantiscono la migliore realizzazione possibile dei lavoro stessi. 

 

Il Tecnico 

 

 

Nettuno, 03/07/2019 
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FASE

Installazione di cantiere temporaneo

1
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa in 

opera locale antincendio UNI 12845.

2 macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’impianto 

idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

3 macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione 

automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche

4
macro intervento 4 - realizzazione dell’impianto di diffusione sonora per l’allarme 

antincendio.

5

macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e 

dell’impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle 

attuali norme di sicurezza

6
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla 

centrale termica del complesso scolastico

7
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la 

compartimentazione dei locali

8
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento 

antincendio del complesso scolastico

9
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle 

norme antincendio
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Installazione di cantiere temporaneo

1
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa in 

opera locale antincendio UNI 12845.

2 macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’impianto 

idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

3 macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione 

automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche

4
macro intervento 4 - realizzazione dell’impianto di diffusione sonora per l’allarme 

antincendio.

5

macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e 

dell’impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle 

attuali norme di sicurezza

6
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla 

centrale termica del complesso scolastico

7
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la 

compartimentazione dei locali

8
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento 

antincendio del complesso scolastico

9
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle 

norme antincendio
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### #RIF!

1
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa in 

opera locale antincendio UNI 12845.

2 macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’impianto 

idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

### #RIF!

3 macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione 

automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche

4
macro intervento 4 - realizzazione dell’impianto di diffusione sonora per l’allarme 

antincendio.

5

macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e 

dell’impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle 

attuali norme di sicurezza

6
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla 

centrale termica del complesso scolastico

7
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la 

compartimentazione dei locali

### #RIF!

8
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento 

antincendio del complesso scolastico

9
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle 

norme antincendio
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### #RIF!

### #RIF!

1
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa in 

opera locale antincendio UNI 12845.

2 macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’impianto 

idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

### #RIF!

3 macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione 

automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche

4
macro intervento 4 - realizzazione dell’impianto di diffusione sonora per l’allarme 

antincendio.

5

macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e 

dell’impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle 

attuali norme di sicurezza

6
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla 

centrale termica del complesso scolastico

7
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la 

compartimentazione dei locali

### #RIF!

8
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento 

antincendio del complesso scolastico

9
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle 

norme antincendio
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FASE

Installazione di cantiere temporaneo

### #RIF!

### #RIF!

24^SETTIMANA

19^SETTIMANA

23^SETTIMANA

Durata Fase

15^SETTIMANA 16^SETTIMANA 17^SETTIMANA 18^SETTIMANA

DURATA LAVORI PLESSO SCOLASTICO "CADOLINO"

39 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

20^SETTIMANA 21^SETTIMANA 22^SETTIMANA

Riunione periodica di coordinamento



1
macro intervento 1 - realizzazione di una piattaforma a terra di calcestruzzo, messa in 

opera locale antincendio UNI 12845.

2 macro intervento 2 - manutenzione straordinaria ed ampliamento dell’impianto 

idrico antincendio per renderlo conforme alle norme specifiche antincendio

### #RIF!

3 macro intervento 3 - manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione 

automatica di incendio al fine di renderlo conforme alle norme UNI specifiche

4
macro intervento 4 - realizzazione dell’impianto di diffusione sonora per l’allarme 

antincendio.

5

macro intervento 5 - manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e 

dell’impianto trasmissione dati del complesso scolastico per renderlo conforme alle 

attuali norme di sicurezza

6
macro intervento 6 - manutenzione straordinaria dell’impianto di adduzione gas alla 

centrale termica del complesso scolastico

7
macro intervento 7 - realizzazione di intonaci resistenti al fuoco al fine di garantire la 

compartimentazione dei locali

### #RIF!

8
macro intervento 8 - realizzazione di interventi specifici mirati all’adeguamento 

antincendio del complesso scolastico

9
macro intervento 9 - fornitura degli estintori e della cartellonistica richiesta dalle 

norme antincendio
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LEGENDA

24^SETTIMANA

Riunione periodica di coordinamentoDurata Fase

20^SETTIMANA 21^SETTIMANA 22^SETTIMANA 23^SETTIMANA


