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ID Nome attività Durata

1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI COPERTURE -
ANNUALITA' 2022-2023-2024

364 g

2 Cantierizzazione 5 gt
3 CORPO DI FABBRICA LATO EST (UFFICI C.M.R.C. P4) 90 g
4 NUOVA COPERTURA A FALDE 83 g
5 Predisposizione area di cantiere piano quarto e copertura 2 gt
6 Installazione ponteggi 4 gt
7 Predisposizione della copertura provvisoria 6 gt
8 Preparazione del piano di lavoro interno 3 gt
9 Rimozione ed accantonamento del manto di tegole della copertura a falde 5 gt

10 Rimozione e smaltimento dei manti impermeabili 3 gt
11 Rimozione ed accantonamento del pianellato in cotto della falda Est 5 gt
12 Rimozione del tavolato e dei travetti lignei 3 gt
13 Rimozione e smaltimento delle travi principali e dei falsi puntoni 2 gt
14 Posa in opera nuove travi in legno 15 gt
15 Posa in opera dei travicelli, del pianellato in cotto e del tavolato in OSB 10 gt
16 Formazione degli isolamenti, impermeabilizzazioni e canali di gronda 5 gt
17 Rimozione della copertura provvisoria 2 gt
18 Formazione del manto di tegole alla romana 8 gt
19 Ripresa e tinteggiatura degli intonaci interni 7 gt
20 Smontaggio dei ponteggi 2 gt
21 Smobilizzo delle aree di cantiere 1 gt
22 ANTISFONDELLAMENTO SOLAIO COPERTURA PIANA 17 g
23 Preparazione dei piani di posa all'intradosso del solaio 5 gt
24 Formazione delle fasce di contenimento in fibra di acciaio 5 gt
25 Formazione del sistema antisfondellamento 7 gt
26 CORPO DI FABBRICA ANGOLO SUD-OVEST (UFFICI PREFETTURA) 218 g
27 RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA 162 g
28 Predisposizione delle aree di cantiere 5 gt
29 Installazione ponteggi 14 gt
30 Predisposizione della copertura provvisoria 14 gt
31 Puntellamento del solaio di sottotetto e formazione dei piani di lavoro per accesso alla copertura 14 gt
32 Rimozione ed accantonamento del manto di tegole della copertura a falde 7 gt
33 Rimozione e smaltimento dei manti impermeabili 3 gt
34 Rimozione ed accantonamento del pianellato in cotto 7 gt
35 Rimozione e smaltimento dei travicelli 3 gt
36 Intervento sulle travi principali come dettagliato negli elaborati grafici 28 gt
37 Posa in opera dei travicelli, del pianellato in cotto e del tavolato in OSB 10 gt
38 Formazione degli isolamenti ed impermeabilizzazioni 7 gt
39 Rimozione della copertura provvisoria 10 gt
40 Formazione del manto di tegole alla romana con materiale di recupero 20 gt
41 Ripresa degli intonaci interni 7 gt
42 Smontaggio dei ponteggi 10 gt
43 Smobilitazione delle aree di cantiere 3 gt
44 RINFORZO SOLAIO DI SOTTOTETTO 56 g
45 Demolizione del pavimento in mattoncini di cotto e del relativo sottofondo 10 gt
46 Posa in opera degli elementi lignei di rinforzo dei travetti esistenti 21 gt
47 Posa in opera dei pannelli di alleggerimento e del sovrastante tavolato in OSB 10 gt
48 Formazione della nuova pavimentazione con i mattoncini in cotto precedentemenete rimossi 15 gt
49 CORPO DI FABBRICA LATO OVEST (UFFICI C.M.R.C. P3) 105 g
50 RIMODULAZIONE PENDENZE FALDA LATO OVEST 93 g
51 Predisposizione area di cantiere esterna 3 gt
52 Installazione ponteggi 7 gt
53 Predisposizione della copertura provvisoria 7 gt
54 Preparazione del piano di lavoro interno 7 gt
55 Rimozione ed accantonamento del manto di tegole della copertura a falde 5 gt
56 Rimozione e smaltimento dei manti impermeabili 5 gt
57 Rimozione ed accantonamento del tavolato ligneo 7 gt
58 Rimozione ed accantonamento dei travetti lignei 5 gt
59 Rimozione ed accantonamento degli arcarecci in profili UPN 3 gt
60 Apposizione di spessori metallici e formazione dei nuovi appoggi in quota degli arcarecci 5 gt
61 Riposizionamento degli arcarecci 5 gt
62 Ricostruzione del tavolato con gli elementi lignei precedentemente rimossi 7 gt
63 Formazione delle nuove impermeabilizzazioni 5 gt
64 Rimozione della copertura provvisoria 5 gt
65 Formazione del manto di tegole alla romana precedentemente rimosso 10 gt
66 Smontaggio dei ponteggi 5 gt
67 Smobilizzo  del cantiere 2 gt
68 CORPO DI FABBRICA ANGOLO NORD-OVEST 12 g
69 SISTEMA LINEA VITA 7 g
70 Installazione del sistema linea vita 7 gt
71 PASSERELLE DI ISPEZIOEN COPERTURE ED IMPIANTI 5 g
72 Installazione delle passerelle di ispezione 5 gt
73 DISSUASORI ANTIVOLATILE 2 g
74 Installazione dei dissuasori antivolatili 2 gt
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