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CRONOPROGRAMMA

con aumento di unita' immobiliari, miglioramento sismico e efficientamento energetico

Progetto rielaborato ai sensi delle prescrizioni rese 
in sede di Conferenza di Servizi del 27/09/2022

10/2022

_“DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”
_DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE:
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3.
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tecnica-economica

Conferenza dei
servizi

Gara (Appalto integrato)
Progettazione
esecutiva
Richiesta parere ed
autorizzazioni

Esecuzione lavori

Collaudo

30 gg

60 gg

90 gg

30 gg

30 gg

60 gg

835 gg

Totale          1135gg

Cronoprogramma

Il cronoprogramma valuta le tempistiche dettate dal PNNR che prevede il collaudo delle opere entro il 31 marzo 2026.

Pertanto partendo dalla conclusione delle operazioni precedenti all'assegnazione dell'operatore economico dell'Appalto Integrato
analiticamente valutate iniziano a decorrere i tempi necessari per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni per l'apertura del
cantiere.

Tanto premesso si sono calibrati i lavori da eseguire in maniera tale da concluderli entro febbraio 2026 lasciando il tempo
necessario per il collaudo delle opere.

Nb: Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale  provvedere alla preventiva messa a disposizione degli alloggi per poter
liberare quelli occupati per l'esecuzione delle opere.

Si allega diagramma di Gant per le fasi lavorative.















Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Impianti del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

ZONA 1 _LAVORI IN COPERTURA 80 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 4 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano 7 g

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 7 g

Rimozione di massetto 7 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 7 g

Realizzazione di canna fumaria in acciaio 7 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 7 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 17 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Impermeabilizzazione di superfici con resine 10 g

Posa di pavimenti su coperture piane 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 6 g

Posa in opera di copertine in marmo 9 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

ZONA 2  _LAVORI IN FACCIATA 146 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Rimozione di serramenti esterni 124 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 122 g

Rimozione di rivestimenti in marmo 120 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 120 g

Consolidamento di muratura con intonaco armato 121 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 117 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 115 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 115 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 54 g

Montaggio di serramenti esterni 105 g

Tinteggiatura di superfici esterne 87 g

ZONA 3  _SCALA 1 lavori di ristrutturazione 135 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Taglio di solai in c.a. 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 18 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 17 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18 g

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 14 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata12 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 11 g

Rimozione di rivestimenti in piastrelle e/o marmo 16 g

Rimozione di impianti 16 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16 g

Rimozione di pavimento in ceramica 16 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25 g

Consolidamento di muratura con intonaco armato 30 g

Realizzazione di tramezzature interne 22 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 13 g

Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 30 g

Realizzazione di impianto elettrico 41 g

Realizzazione di impianto di rete dati 27 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 19 g

Realizzazione di impianto antenna TV 22 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 22 g

Realizzazione di impianto telefonico 22 g

Realizzazione di impianto citofonico 22 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 20 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 14 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 20 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16 g

Tinteggiatura di superfici interne 18 g

Montaggio di porte interne 9 g

ZONA 4  _SCALA 2 lavori di ristrutturazione 135 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Taglio di solai in c.a. 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 18 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 17 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18 g

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 14 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata12 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 11 g

Rimozione di rivestimenti in piastrelle e/o marmo 16 g

Rimozione di impianti 16 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16 g

Rimozione di pavimento in ceramica 16 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25 g

Consolidamento di muratura con intonaco armato 30 g

Realizzazione di tramezzature interne 22 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 13 g

Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 30 g

Realizzazione di impianto elettrico 41 g

Realizzazione di impianto di rete dati 27 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 19 g

Realizzazione di impianto antenna TV 22 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 22 g

Realizzazione di impianto telefonico 22 g

Realizzazione di impianto citofonico 22 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 20 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 14 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 20 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16 g

Tinteggiatura di superfici interne 18 g

Montaggio di porte interne 9 g

ZONA 5  _SCALA 3 lavori di ristrutturazione 135 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Taglio di solai in c.a. 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 18 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 17 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18 g

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 14 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata12 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 11 g

Rimozione di rivestimenti in piastrelle e/o marmo 16 g

Rimozione di impianti 16 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16 g

Rimozione di pavimento in ceramica 16 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25 g

Consolidamento di muratura con intonaco armato 30 g

Realizzazione di tramezzature interne 22 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 13 g

Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 30 g

Realizzazione di impianto elettrico 41 g

Realizzazione di impianto di rete dati 27 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 19 g

Realizzazione di impianto antenna TV 22 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 22 g

Realizzazione di impianto telefonico 22 g

Realizzazione di impianto citofonico 22 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 20 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 14 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 20 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16 g

Tinteggiatura di superfici interne 18 g

Montaggio di porte interne 9 g

ZONA 6  _SCALA 4 lavori di ristrutturazione 135 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Taglio di solai in c.a. 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 18 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 17 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 18 g

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 14 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata12 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 11 g

Rimozione di rivestimenti in piastrelle e/o marmo 16 g

Rimozione di impianti 16 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 16 g

Rimozione di pavimento in ceramica 16 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 25 g

Consolidamento di muratura con intonaco armato 30 g

Realizzazione di tramezzature interne 22 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 13 g

Taglio di solai in c.a. per passaggio tracantoni impianti 23 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 30 g

Realizzazione di impianto elettrico 41 g

Realizzazione di impianto di rete dati 27 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 19 g

Realizzazione di impianto antenna TV 22 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 22 g

Realizzazione di impianto telefonico 22 g

Realizzazione di impianto citofonico 22 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 20 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 14 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 20 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 16 g

Tinteggiatura di superfici interne 18 g

Montaggio di porte interne 9 g

ZONA 7 _AREA CORTILIZIA 50 g

Scavo a sezione ristretta 15 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Realizzazione di marciapiedi 10 g

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 10 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 7 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 8 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Realizzazione di muretti  in muratura 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 10 g

Posa di conduttura elettrica 9 g

Esecuzione di protezioni elettriche 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Posa di conduttura idrica 10 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 7 g

Posa di conduttura fognaria 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 14 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 14 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Installazione di pensilina 7 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 3 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Messa a dimora di piante 3 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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Z2 = ZONA 2 - EDIFICIO N. 2
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