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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva in appalto ex art. 59, co. 1bis del Codice
dei Contratti (”Appalto integrato”) e |’esecuzione di tutti i lavori - in due lotti - e le forniture
necessarie per la realizzazione dell’intervento cosi individuato:

Colleferro, nuova sede dell’Istituto P.l.A. “Parodi Delfino” - CUP: F51B20000730001 - CIA: ES 21 0179P

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno la costruzione di un nuovo plesso scolastico in area
comunale in comodato ex L. 36/2006 a Citta metropolitana di Roma Capitale.

Ubicazione:
Citta di Colleferro (RM - cap 00034) Localita Colle dell’Elefante - via del Pantanaccio snc
Coordinate Geografiche: Latitudine (Deg): 41°,727645 Longitudine (Deg): 13°,015858
Altitudine: 237,41 m. s.l.m.; Dati catastali: Comune di Colleferro - Foglio 9, Particella 2906.
Finanziamento:
Unione Europea: NextGenerationEU (€ 5.500.000,00) e Cassa Depositi e Prestiti (€ 4.950.000,00).

In_conformita dell’art. 63, co. 5° del D.Lgs. 50/2016, la Citta metropolitana di Roma Capitale si
riserva la possibilita di procedere all’affidamento dei lavori analoghi consistenti nella esecuzione di
tutte le opere, i servizi e le forniture necessarie per la realizzazione del corpo palestra,
strutturalmente autonomo e gia indicato nel progetto generale e abilitativo, nonché, con opportuna
dicitura, nei grafici di gara del presente affidamento.

Articolo 2 - Ammontare dell’appalto, categoria prevalente, categorie scorporabili

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalle seguente tabella di quadro
economico:

DESCRIZIONE DELLE OPERE

N° PROGETTO A BASE DI GARA - stralcio | del progetto generale IMPORTO CATEG.
euro
LAVORI A CORPO E MISURA
1 | Demolizioni 572.988,58 0S 23
2 | Opere di fondazione speciali (palificate) 259.948,63| 0S21
3 | Infissi esterni e interni, rivestimenti, pavimentazioni 1.389.428,81| 0S6
4 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 1.765.452,64| 0OS7
5 | Impianti meccanici 990.145,61| 0S28
6 | Impianti elettrici e speciali 494.601,65| 0S30
7 | Edifici civili e industriali 3.227.434,08| OG1

[-IMPORTO DEI LAVORI: 8.700.000,00

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro: 467.999,52
di cui oneri per il costo del personale euro: 2.784.000,00

[I-IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00

[11-IMPORTO TOTALE A BASE DI OFFERTA APPALTO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 8.850.000,00




- Non e soggetto al ribasso 'importo degli oneri per [’attuazione dei piani di sicurezza.

La maggior parte delle voci di prezzo adottate nella computazione dell'opera sono desunte dalla
Tariffa della Regione Lazio, edizione LUGLIO 2022: per alcune di tali voci, come riportato in premessa
nell’Elenco dei Prezzi Unitari, si attua la applicazione del pre ribasso congruo sino al concorso
dell’aliquota del 10%, atteso che trattasi di lavori di nuovo impianto caratterizzati da prevalente
ripetitivita di opere di semplice esecuzione.

e Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A”, i lavori sono
classificati, CON LA RELATIVA QUOTA DI SICUREZZA, nella categoria prevalente di opere OG 1
per un importo di € 3.227.434,08 (classifica V, IN QUANTO COMPRENSIVA DELL’IMPORO LAVORI
ANALOGHI DI € 998.000,00 COME SOTTO RAPPRESENTATO).

Sono categorie scorporabili, nell’ambito della presente procedura, le:
e 0OS 6 per un importo di € 1.389.428,81 (classifica lll);
e 0OS 7 per unimporto di € 1.765.452,64 (classifica IV);
e 0OS 21 per un importo di € 259.948,63 (classifica l);
* OS 23 per un importo di € 572.988,58 (classifica Il);
e 0S 28 per un importo di € 990.145,61 (classifica Ill);
* 0OS 30 per un importo di € 494.601,65 (classifica Il).

La Citta metropolitana di Roma Capitale si riserva la possibilita di procedere all’affidamento dei lavori
analoghi consistenti nella esecuzione ti tutte le opere, i servizi e le forniture necessarie per la
realizzazione del corpo palestra, strutturalmente autonomo e indicato nel progetto generale e
abilitativo, il cui importo presunto, comprensivo di progettazione esecutiva, e rappresentato sotto:

DESCRIZIONE DELLE OPERE PALESTRA

N° Stralcio Il di progetto generale - lavoro analogo IMPORTO CATEG.
euro
LAVORI A CORPO E MISURA
Edifici civili e industriali 998.000,00 0G 1
IMPORTO DEI LAVORI: 998.000,00
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro: 45.000,00
di cui oneri per il costo del personale euro: 319.360,00

Il valore globale dell’appalto generale, comprensivo dei due stralci funzionali sopra menzionati, al
fine della applicazione delle soglie di cui all’art. 35, co. 1° del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e quello che
segue:

DESCRIZIONE DELLE OPERE
N° DEL PROGETTO GENERALE IMPORTO
euro

Edificio scolastico (appalto corrente - str. |) 8.700.000,00
Palestra (str. Il) 998.000,00
IMPORTO DEI LAVORI: 9.698.000,00

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro: 512.999,52

di cui oneri per il costo del personale euro: 3.10.360,00

IMPORTO TOTALE GENERALE DELL’INTERVENTO A BASE DI

OFFERTA COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI euro 9.848.000.00




La condizione alla quale i lavori analoghi verranno affidati, € subordinata al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.

Articolo 3 - Modalita di stipulazione del contratto e specificazione sulle proposte di migliorie
nell’offerta tecnica

Il contratto e stipulato a corpo e a misura, come desumibile dal Computo metrico estimativo.
Considerato che, come da disciplinare di gara, nessun onere verra riconosciuto ai concorrenti in
relazione alle proposte di miglioria presentate, quelle riguardanti opere o forniture potranno in corso
d’opera essere unitariamente valorizzate con analisi dell’Affidatario di concerto con U'Ufficio di
Direzione dei Lavori ed eventualmente, sulla base di specifico e motivato O. di S. e verbale di
concordamento, riconvertite in lavorazioni a misura - contabilizzate a prezzi di contratto - che si
rendessero necessarie e sino alla concorrenza della somma determinata nelle citate analisi.

Articolo 4 - Tempi, controllo e approvazione della progettazione esecutiva

Trattandosi di affidamento di progettazione esecutiva e lavori, “Appalto integrato”, ai sensi art. 59
co. 1bis D.Lgs. 50/’16 e s.m.i, il livello esecutivo della progettazione viene redatto presso la sede
dell’aggiudicatario o presso la struttura professionale della struttura di progettazione associata, in
osservanza, oltre che del disciplinare di gara, di quanto sotto indicato.

L’Affidatario deve provvedere a redigere, sotto il coordinamento del Responsabile della
Progettazione del livello definitivo, il Progetto Esecutivo con l'onere di ogni indagine e rilievo
integrativo necessario per tutte le opere oggetto dell’Appalto in conformita:

- del Progetto Definitivo posto a base di gara;

- delle integrazioni e modifiche migliorative proposte dall’Appaltatore medesimo in sede di
gara e contenute nell’Offerta Tecnica;

- delle prescrizioni in corso di progettazione dei Progettisti della fase definitiva per ambiti, e
del Rup, per quanto attenga alla proprieta intellettuale.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) in fase di progettazione si coordinera
con il professionista tecnico di CMRC che ha redatto le prime linee per la sicurezza e il relativo CME;
quest’ultimo € previamente incaricato, nella gestione del cantiere, del ruolo di Direttore Operativo
con qualifica di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

In uno con il provvedimento di consegna della progettazione, il Rup fornira la Relazione Geologica
pronta per il deposito sul portale Open Genio, effettuata sulla base dei sondaggi di ottobre 2022,
completa delle Masw.

E’ onere specifico di progettazione esecutiva compensato nell’ offerta:

a. la verifica/aggiornamento dell’elaborato ”"L. 10/°91” in funzione delle specifiche di
dettaglio del progetto esecutivo e deposito dell’A.P.E. a fine lavori;

b. la verifica delle condizioni acustiche interne ex n.” 5.1 del Dm18.12.1975 e in
conformita con lo stato attuale della normativa di riferimento e con il sussidio
dell’elaborato di rilievo del clima acustico fornito;

c. ai fini del deposito degli elaborati strutturali in “Open Genio”: ’elaborato “Risposta
Sismica Locale “ e eventuale verifica delle 2 Sezioni Geologiche (all. C al R.Reg.
7/2021) nelle indagini del 2022, atteso come detto che le predette indagini
geognostiche e le Masw vengono fornite dall’Amministrazione, con eventuali
aggiornamenti necessari per il deposito stesso.
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Negli elaborati posti a base di offerta viene comunque allegata Relazione Geologica redatta in
base a campagna di sondaggi del 2019, ai fini di permettere ai concorrenti la miglior formulazione
della propria offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento consegna, anche sotto riserva di stipula del contratto,
’inizio della progettazione esecutiva (“Data di inizio della progettazione esecutiva”) con apposita
disposizione di servizio in contraddittorio all’aggiudicatario.

Nell'ambito del periodo temporale intercorrente fra la data di inizio della progettazione esecutiva e
i termini di cui al successivi punti, su richiesta della Stazione appaltante ’Appaltatore dovra
presentare i grafici e i calcoli del progetto in minuta al Committente per il benestare preventivo.

Ove il Committente effettui dei rilievi o richieda delle motivate integrazioni, |’Affidatario dovra
provvedervi.

Il CME puo essere modificato in maniera “orizzontale” - con variate distribuzioni senza aumento di
spesa - a parita finale di importo contrattuale per quanto specificamente correlato alla logica della
progettazione esecutiva e delle scelte tecniche sui materiali e sulle relative prestazioni, fatto salvo
il profilo atteso per ’intervento.

La progettazione esecutiva, pronta per il deposito delle strutture presso il portale “Open Genio”,
dovra essere completata entro 89 giorni naturali e consecutivi dalla data della Disposizione di
Servizio di inizio della progettazione esecutiva, completo degli elaborati ex d.P.R. 207/°10 con le
esclusioni di cui sopra, e comunque concertati con il RUP. Qualora il Progetto Esecutivo sia
presentato immotivatamente oltre i termini indicati si applichera la penale del: #5%d#
(#cinquepermille#) giornaliero rispetto all’importo offerto per la progettazione.

Il RUP, ricevuta la documentazione tecnica ai sensi dei precedenti commi, provvedera e quindi alla
verifica eseguita in progress da societa abilitata, in contraddittorio con i soggetti affidatari della
progettazione esecutiva. Il Committente, posteriormente alla validazione, provvedera
all’approvazione del Progetto Esecutivo e alla successiva comunicazione, anche a mezzo mail
all’Appaltatore, dell’avvenuta approvazione. Efficace la approvazione, si potra trasmettere la
fattura relativa al pagamento della progettazione a cura del progettista, se associato con
’affidatario, ovvero dell’affidatario stesso qualora in possesso della qualifica per la progettazione
nell’ambito della propria organizzazione aziendale.

L’Appaltatore di concerto con i progettisti della fase del definitivo dovra apportare al progetto
tutte le modifiche, rettifiche ed integrazioni di qualsiasi tipo e ampiezza che potranno essere
motivatamente richieste dal Committente e/o dagli altri Enti ed Autorita Competenti, senza che cio
possa costituire motivo per la richiesta di maggiori o diversi compensi per la progettazione
esecutiva. Qualora le predette richieste ed integrazioni si configurino come varianti si procedera ai
sensi di quanto previsto dell’ordinamento assunto di riferimento nel presente appalto.

In particolare, nel caso in cui nel corso della redazione del Progetto Esecutivo, I’Appaltatore rilevi
patenti errori od omissioni del Progetto Definitivo, € tenuto a denunciare U’erroneita delle
prescrizioni progettuali entro 7 giorni n.c. dall’invio dalla Disposizione di Servizio di inizio di
progettazione. Le variazioni da apportarsi al Progetto Esecutivo rispetto al Definitivo sono valutate
a misura in base ai prezzi derivanti dall’offerta con le modalita previste nella normativa per le Oo.
Pp. e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

Resta inteso che eventuali ulteriori varianti determinate da errori e/o omissioni del Progetto
Definitivo, non denunciati durante la fase di predisposizione del Progetto Esecutivo, saranno a
esclusivo carico dell’Appaltatore, e verranno riportate nei verbali di verifica e validazione. Qualora
il progetto esecutivo redatto dagli affidatari non sia verificabile, la Stazione appaltante valutera le
fattispecie rescissorie, o di non stipula del contratto nello status di esecuzione del servizio sotto
riserva di contratto, e quant’altro disposto dalla normativa e dai provvedimenti specifici relativi alla
gestione del PNRR.

Articolo 5 - Rapporti con la Istituzione scolastica6



Citta metropolitana di Roma Capitale € ’Ente comodatario dell’Istituto; la Dirigenza scolastica dello
stesso non puo conferire direttamente con U’Affidatario, ma solo attraverso il Responsabile del
Procedimento. E’ onere dell’Affidatario, che ne assume la responsabilita tecnico-economica,
comunicare tempestivamente al RUP o al RUDL ogni contatto con la Dirigenza scolastica qualora
attenga a richieste correlate alla qualita e quantita delle opere appaltate.

Articolo 6 - Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dall’Ufficio di Direzione dei Lavori. In
particolare i lavori previsti riguardano la “Realizzazione di nuovo istituto di istruzione polivalente
superiore secondaria, previo la demolizione del manufatto rustico dell’ex Centro anziani comunale di
“Colle dell’Elefante”, in primo stralcio rispetto al progetto generale - indicato negli elaborati con
specifica grafica - per un volume complessivo di m*: 21.664,25 (oltre palestra di m’: 3.113,30 oggetto
di secondo stralcio funzionale, con riserva come scritto di affidamento in lavoro analogo a stessi patti
e condizioni dell’affidamento principale),fondato su pali. Impiantistica meccanica a distribuzione dei
fluidi a pavimento, ricambio meccanico dell'aria e produzione di energia elettrica fotovoltaica.

Si rimanda agli elaborati progettuali documentali e grafici AR_EL_IM per |approfondimento
descrittivo, analitico e di dettaglio.

Articolo 7 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati di
progetto. Trattasi in ogni caso di edificio con impianto a “L”, comprensivo di un semipiano fondato a
quota - 3,10 m., piano terra e su livelli aule superiore. La palestra - di stralcio secondo - € in testata
nordovest del corpo posto al livello S.1.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezzae di buona tecnica esecutiva.

2. Si precisa che il computo metrico estimativo € posto tra gli elaborati a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell’intervento e non ha alcun valore negoziale; prima della formulazione
dell'offerta, |’operatore economico ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso
l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare ’offerta medesima tenendo conto di
voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti; l'offerta tiene conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
[’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.



Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli
non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

- tutti gli elaborati del progetto definitivo validato;

- il computo metrico-estimativo, con i riferimenti di cui all’al precedente art. 8, n.ro 2;

- il C.S.A. parte seconda, disciplinare tecnico;

- elenco dei prezzi unitari con notazione sui pre ribassi regolamentari;

- la tariffa dei lavori edili della Regione Lazio, ed. LUGLIO 2022 a tariffa piena o pre ribassata;

- il nuovo prezzario unico APRILE 2022 del cratere del Centro Italia;

- i Nuovi Prezzi, numerati secondo lo standard della U.O.T. “Progetti Complessi e Nuova Edilizia” di
CMRC, come in nota preventiva sull’elaborato: “Elenco dei Prezzi Unitari”;

- le prime indicazioni sulle misure per la sicurezza dei lavoratori;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;

- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

- L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e ’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;

- L. 108/2021 “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- L. 25/2022;

- L. 91/2022.

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

Articolo 10 - Rapporti con i progettisti delle fasi precedenti

1. Come indicato nel precedente articolo 4, nel corso della esecuzione del progetto esecutivo, i
progettisti della predetta fase si coordinano ed eseguono il progetto sotto la regia e in contraddittorio
con il progettista coordinatore del progetto abilitativo e del definitivo, quanto sopra anche ai fini
delle fattispecie relative alla proprieta intellettuale.

Articolo 11 - Disposizioni particolari riguardanti |’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivarra a
dichiarazione di conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla esecuzione a regola d’arte.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, 'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede
di offerta, da atto:

o di avere piena conoscenza del progetto definitivo ed in particolare di quello delle strutture e
degli impianti e dei relativi calcoli preliminari e della relativa integrale attuabilita;

o di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli preliminari
e dei particolari posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti volontari di visita
dei luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche del
2019, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

o di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
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accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire
motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita.
4, Gli eventuali elaborati costruttivi di cantiere redatti dallAppaltatore per proprie esigenze
organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore
Lavori.

Articolo 12 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del
D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora UAppaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di
cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale
di cui al D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico
laureato, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura ’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Responsabile dell’Ufficio Direzione dei Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Articolo 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |’esecuzione

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale - parte
seconda - ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
'accettazione dell’Ufficio di direzione dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso
'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'’Appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo laccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte della direzione dei
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lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico dellimpresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove regolamentari ed
analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'’Appaltatore.

9. La stazione appaltante puo richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti
impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche
qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le
verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li
costituiscono.

10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in
contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle
operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella L. 120/2020, verra
autorizzata in via d’urgenza.

2. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della consegna, a
tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, I’aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento
e considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, fatte salve le
responsabilita previste in capo al RUP (art.1 D.L. 16 luglio 2020 n.76 conv. in L. 120/2020),
l’appaltatore puo chiedere di recedere il contratto.

L’istanza di recesso puo essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento
’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollati e registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:
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a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
5. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna,

’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse
legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dellistanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 5
nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso;
la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo € formulata a pena di
decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Articolo 16 - Termini per ’ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 950
(novecentocinquanta/00) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegnha dei
lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto in debito conto della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali del personale.

Articolo 17 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Direzione dei Lavori, previa autorizzazione
del Rup, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione totale o parziale dei
lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con lintervento dell'Appaltatore o di un
suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento puo
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione e redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con Llintervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo del
D.Lgs. 50/2016, nell’ipotesi in cui |’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti
la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, e
indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui
esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non
contabilizzati, & prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa
disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

6. Qualora ’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano con un congruo anticipo rispetto al termine anzidetto.

7. L’appaltatore non puo mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei
lavori, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla
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Stazione appaltante il ritardo imputabile per motivate ragioni a dette ditte e imprese.

8. | verbali di sospensione, redatti a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall’appaltatore,
devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Articolo 18 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura
giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non
superiore al 10% dello stesso importo, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda ’esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai
termini stabiliti per una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente
capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante puo
procedere all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al c. 2 del richiamato art. 57.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate - o di lavori di miglioria compensati con la predetta
penale, se cosi valutato dall’Amministrazione ed esperibile - ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di risoluzione del contratto.

6. Non sono previsti premi di accelerazione.

Articolo 19 - Danni di forza maggiore

1. L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore U’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori
entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei
fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore stesso.
5. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore
o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Articolo 20 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio
programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma dell’esecutivo, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
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2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puo essere modificato o integrato ogni volta che

sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per Uintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con ’andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui agli elaborati della Sezione

IIl del D.P.R. 207/2010, cosi come dettagliato, a invariabilita dei termini, nel progetto esecutivo; tale

cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano

situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante ’esecuzione dei lavori &€ compito dei direttori operativi, cioe dei tecnici che collaborano

con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare ’aggiornamento del

cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei Lavori le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 21 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche esistenti
necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) Uesecuzione di accertamenti integrativi che ’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per ’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per U’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra |’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitolato e
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computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione
del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 - Anticipazione

1. Aisensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante eroghera all’appaltatore
- entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del
procedimento - ’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da calcolare sul valore del
contratto. La misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della
legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021, puo essere
incrementata, a discrezione della Stazione appaltante e compatibilmente con le disponibilita
finanziarie, fino al 30%.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

3. Il recupero dell’anticipazione contrattuale, concessa nella misura di cui al comma 1, sara
effettuato su ciascuno stato avanzamento lavori in proporzione alla percentuale dell’anticipazione
erogata.

4. Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

5. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi
imputabili al beneficiario lo stesso decade dall'anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24 - Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del
presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un
importo non inferiore a € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla
ostando, a seguito della emissione del Certificato di collaudo

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.

4, La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.

Articolo 25 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le
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vicende alle quali ’esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione
Col conto finale & accertato e proposto ’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3, D.M. 49/2018 (Regolamento direzione lavori).

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro il termine di 30 giorni; se ’appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni
caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 24, comma 2, del presente capitolato, nulla
ostando, & pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorsi tra [’accettazione della fattura
trasmessa dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di collaudo ed il suo effettivo
pagamento.

4, Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 e costituita alle condizioni previste dal comma 18
dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, e cioe e di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra U’emissione del certificato di collaudo e la sua
approvazione.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 26 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra ’accettazione della fattura
trasmessa dall’appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 27 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra ’emissione del certificato di collaudo ed il
suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al
pagamento spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 28 - Revisione prezzi

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016 in fase di esecuzione dell’appalto e
prevista la revisione dei prezzi secondo le modalita e i limiti di cui all’art. 29, comma 1, D.L. n.
4/2022 e s.m.i.
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Articolo 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che ’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

3. Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare |’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari con la relativa nota di
premessa, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni
caso, limporto dellelavorazioni e forniture previste per |’esecuzione delle opere € comprensivo,
oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a pié
d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per Uilluminazione
dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d’opera, pronti all’uso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché "opera degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo
pubblico o privato, ecc.

5. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per |’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le
opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi,
trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

6. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
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Articolo 31 - Lavori a corpo

1. La valutazione di lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali e
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Articolo 32 - Lavori in economia

1. Prestazioni in economia, per opere o servizi non valutabili con prezzi unitari di tariffa saranno
valutate con apposite liste nella piena applicazione della normativa vigente sui prestatori d’opera, i
noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le
opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal D.L.

Il prezzo relativo alla mano d’opera, desunto dalle tabelle semestrali e revisionali del Provveditorato
alle 00.PP. del Lazio, ovvero nelle tariffe orarie di categoria per profili diversi, dovra comprendere
ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la
spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell’Appaltatore.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese
generali e 'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i
combustibili, ’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Qualora le liste del Provveditorato con contemplassero i materiali ed i noli occorrenti si fara ricorso ai
costi elementari dei materiali e dei noli indicati nella Tariffa DEI-Tipografia del Genio Civile -
categoria conferente - vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, U'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla
effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni dell’U.D.L., a totale carico e spese
dell’ Appaltatore.

Articolo 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 24 del presente capitolato,
all’importo dei lavori eseguiti & aggiunto sino al 50% di quello dei materiali provvisti a pié d’opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore
dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e
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possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni
per opere in economia - Invariabilita dei prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori

appaltati e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa-i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicurazioni d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che ’Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco
dei prezzi del presente capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso

offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo

rischio.

Articolo 35 - Lavori eventuali non previsti

1. Qualora U’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dallart. 44 del presente
Capitolato speciale.

2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto
in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dalla norma.

4, Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

5. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

6. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

7. | mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 36 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
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Capo 6 - GARANZIE

Articolo 37 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ’offerta e corredata da una garanzia, pari al 2%
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di
fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016.

Articolo 38 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, "aumento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia e prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, solo alla
data di emissione del certificato di collaudo.

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena ’appaltatore
avra consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo
documento attestante ’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, I’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della
cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere. La Stazione appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
’autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs. 50/2016) la Stazione Appaltante
ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte.

Articolo 39 - Riduzione delle garanzie

1. All’importo della cauzione definitiva di cui all’art. 38 del presente capitolato si applicano le
riduzioni di cui al suddetto all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. In particolare, si
applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al
Decreto del Ministero delle attivita produttive del 18 aprile 2005).

2. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, U'importo della garanzia
definitiva di cui all’art. 38 del presente capitolato e ridotto al 50% per |’appaltatore in possesso delle
certificazioni o dichiarazioni indicate al medesimo comma 1. Tale riduzione non € cumulabile con le

riduzioni previste a favore delle piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici
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o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese. E’ invece cumulabile con le eventuali
ulteriori riduzioni del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 09, e del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Articolo 40 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore €& obbligato a stipulare
contestualmente, con la firma del contratto o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci

giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei

lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e, comunque, decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in
proprieta o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere
- causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e
crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa € tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che |’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere
e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

- Uindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nella lettera d’invito e deve assicurare

UEnte Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il

massimale e pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non

comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora ’appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del

D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 41 - Direzione dei lavori e direzione di cantiere. Capo cantiere

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs. 50/2016, istituisce
un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o piu assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di
tutto U'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un
ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate
all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4, L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

5. L'impresa aggiudicataria propone alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo
con Curriculum Vitae del Direttore di Cantiere che, considerata la specificita delle opere dovra essere
soggetto abilitato per liscrizione a Ordine o Collegio professionale, con comprovata esperienza di
opere pubbliche, e con attestazione ex D.Lgs. 81/2008, art. 98, comma 2; la stazione appaltante si
riserva l'accettazione della proposta.

6. Limpresa aggiudicataria propone altresi alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il
nominativo del Capo Cantiere.

Articolo 42 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.
36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti e regolarmente
accatastati dall’appaltatore in sito indicato all’uopo dal Direttore dei Lavori.

2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica ’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 43 - Espropriazioni

Nel presente appalto non sono previsti espropri, servitu né occupazioni temporanee di aree di soggetti
terzi a Citta metropolitana di Roma Capitale o della Citta di Colleferro.

Articolo 44 - Variazione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dellart. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la
facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio
dovessero risultare opportune, senza che percio l’'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; limporto
complessivo delle modifiche obbligatorie agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale non potra
comungque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie
di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il
prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio
dell'attuale norma, secondo le seguenti modalita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli

e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, editi dal Provveditorato delle O0.PP. del Lazio o, in
carenza, tratti dai Prezzari “DEI”, edizioni pubblicate all’atto della pubblicazione dl bando di gara.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e |’esecutore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di
cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il contratto puo essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del
valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica.

Nel caso in cui le varianti in aumento non eccedano il quinto dell’importo originario del contratto
I’ Appaltatore sara obbligato alla loro esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ove le varianti,
invece, comportino un aumento dell’importo contrattuale compreso tra il 20 ed il 50 per cento del
valore iniziale, ’appaltatore potra accettare o meno di eseguire le lavorazioni in aumento alle stesse
condizioni, previa sottoscrizione del contratto aggiuntivo. In caso di mancata accettazione la Stazione
appaltante dovra procedere senz’altro alla risoluzione del contratto.

5. Nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione appaltante puo avvalersi della proroga. La
stessa € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e tenuto all'esecuzione delle ulteriori
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione appaltante.

6. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, puo imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 45 - Varianti per errori od omissioni progettuali e varianti proposte dall’ Appaltatore

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si
rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della
progettazione.

4. Durante il corso dei lavori ’appaltatore puo proporre all’UDL eventuali variazioni migliorative, se
non comportano rallentamento o sospensione dei lavori € non riducono o compromettono le
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da
parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare ’approvazione senza necessita di
motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di
spesa costituisce economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore
dell’appaltatore, in funzione condizionata dalla specificita del finanziamento del PNRR..

5. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il
precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del
presente capitolato.

Articolo 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante [’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco

di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di

concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dal
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presente Capitolato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 47 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene. L’appaltatore €, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Articolo 49 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui all’art. 100 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, se del caso, alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza
COVID-19.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 ’appaltatore puo presentare al coordinatore

per ’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto

motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per [’appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono

accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei

casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.,
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora U’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 50 - Piano operativo di sicurezza

1. L’appaltatore, entro 10 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della
consegna dei lavori, redige e consegna al Responsabile dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e, se del caso, alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID-19, gia previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’art. 47 del presente Capitolato.

3. Prima dell’inizio dei lavori Uimpresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4, Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per ’esecuzione. | lavori hanno inizio dopo ’esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione.

Articolo 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE

del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa

nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ’impresa esecutrice o le imprese

esecutrici e/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

« la propria idoneita tecnico - professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare),
secondo le modalita dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

« l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate dall’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4, L’affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,

secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli specifici piani

operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il

proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe

all’impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante

del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 52 - Subappalto

1. L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A
pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo
essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E' ammesso il
subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono
limpiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare
3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 tenuto conto della natura
delle lavorazioni da effettuare rientranti nella categoria prevalente OG1 l'eventuale subappalto e
consentito per la quota massima del 40% dell’importo della categoria prevalente, mentre per le opere
scorporabili sono subappaltabili al 100%.
4, L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e limporto dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
comma 7 dellart. 105 del D.Lgs. 50/2016.
6. Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto l'affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante.
7. L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
8. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante laffidatario trasmette altresi
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. L'appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto.
10. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima
dellinizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma
17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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11. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

13. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

14. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2106.

15. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti |’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica delleffettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti.

16. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

17. | piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Appaltatore stesso. Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

19. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
e di 15 giorni.

20. | lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

22. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di
cui allart. 83, comma 1, e allart. 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all'appaltatore,
scomputando dalliintero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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Articolo 53 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dellart. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, U’appaltatore e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per U’esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L’appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per ’esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4. Ai sensi dellart. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere
riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o
in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita competente, € punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno e con lammenda non inferiore ad un terzo del valore dellopera concessa in
subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in
appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto
da sei mesi ad un anno e dellammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o
in cottimo. E data all'amministrazione appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1.Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, limporto
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Capo 10 - ECCEZIONI,DOMANDE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Articolo 55 - Eccezioni e domande - forma e contenuti delle riserve

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi domanda, eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che ’appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto
o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a
pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo alliinsorgenza del fatto
che ha determinato o puo determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Una volta firmato con riserva il Registro, I’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovra nei
successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene di
aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che |’appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del
Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di
ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di
decadenza, su tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in
occasione della prima firma del Registro di contabilita successiva all’emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza,
in occasione di ogni aggiornamento contabile, per ’emissione di un SAL, del Registro di Contabilita
nonché sulla contabilita finale dei lavori. Nel caso in cui ’appaltatore non firmi il Registro di
Contabilita e invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista

nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da
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iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili € non rivendicabili in
alcuna altra sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate
dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che [’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui ’appaltatore ritiene aver diritto
esponendo le relative calcolazioni secondo le modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non € ammessa, a pena di
inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella
parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da
cosiddetti “fatti continuativi”, & ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un
SAL ed il successivo, degli importi cui ’appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti,
non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la
mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza
delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla provvisorieta delle
contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilita: tale provvisorieta quindi non potra
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

All’atto della firma del conto finale dei lavori, ’appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilita durante lo svolgimento dei lavori e
deve confermare le Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la
definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel
termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia
formulate nel Registro di Contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
L’appaltatore puo iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad
oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di
avanzamento e il conto finale. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano
intervenuti la transazione o |’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208
del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il conto finale
e il certificato di collaudo.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli
artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore € in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le
Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 56 - Controversie - Collegio consultivo tecnico

1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del
procedimento trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del
procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
dintesa, nellambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di

accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che
28



ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e formulata dal RUP entro 90
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario e
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nellambito comunque di
un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato
di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

10. Per quanto attiene il collegio consultivo tecnico si applicano le disposizioni di cui al D.L. 152/2021
e relativa legge di conversione.

Articolo 57 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede
di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da
parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle
somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del
provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano
all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 58 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano ’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime |’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti

della Stazione appaltante;
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d. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e puo
procedere a una detrazione del 5%, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali -
penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 18 del presente capitolato, sui pagamenti in acconto, se
i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto progressivo delle prestazioni e
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnhato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte
dell’attivita imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per |’adozione del provvedimento
di sospensione dell’attivita imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato | del D.Lgs. 81/2008.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove
si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
7. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell’ambito dello
svolgimento di attivita in regime d1 appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui allart. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
81/2008 deve contenere anche lindicazione del committente.
8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, i datori di
lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di
tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi

quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
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10. Ai sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai
commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs.
81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad
esporla €, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui allarticolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al
Servizio competente nel cui ambito territoriale € ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di
trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la
qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

12. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata
di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Limporto delle sanzioni civili connesse
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente
non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.

Articolo 59 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dellart. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107
del D.Lgs. 50/2016, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma
7 del D.Lgs. 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui allart. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1,
secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016;

d) lappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia

dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta

un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il

contratto.
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4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, lorgano di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
Con il verbale €& accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dellappaltatore e determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari
all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.

Articolo 60 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante puo recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'lammontare netto dei lavori
eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

4. | materiali, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del c. 1, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato,
o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al

momento dello scioglimento del contratto.
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6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.

CApo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 61 - Ultimazione dei lavori

1. L’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che convoca per i necessari accertamenti in contraddittorio
con ’appaltatore medesimo ed elabora il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all’esecutore.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che ’impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei
Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che
considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie
mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione puo prevedere ’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta
giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non
incidenti sull’uso e la funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si
eccede tale termine senza che ’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di
ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui U'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali e
applicata la penale di cui all’art.18 del presente CSA, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore
nell’esecuzione dell’appalto; qualora la normativa PNRR lo permetta, le penali possono essere
contabilizzate in lavori a prezzo di contratto, sempre sino alla decorrenza del valore del 10% del
valore di contratto, e comunque a condizione che l'ultimazione dei lavori sia possibile entro i termini
perentori stabiliti dal Piano stesso.

5. L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale
quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le
penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

Detto provvedimento puo essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di
natura giuridica che escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della
penale, si valuta se quest’ultima € sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
Sulliistanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con ’approvazione del certificato finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti all’art. 63 del presente capitolato.

8. Sino a che non sia stato emesso il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verra tenuta a
cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza di utenza gia in esercizio, eseguira la
manutenzione portando al minimo possibili interferenze, provvedendo a tutte le segnalazioni
provvisorie necessarie alla sicurezza, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che
dovesse dare la stazione appaltante.

Per gli oneri che ne derivassero |’Appaltatore non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.
L’Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in
questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra lesecuzione delle opere ed il collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I’Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero

necessari, qualora non dovuti ad atti emulativi.
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Durante detto periodo !’Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela,
provvedendo di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro
notturno.

Ove U’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera
d'ufficio con invito scritto, e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore tuttavia e tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i
relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in casi di particolare
urgenza la stazione appaltante si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati
anche di notte.

Articolo 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di
prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori di cui all’articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta. Egli puo pero chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 63 - Termini per il collaudo

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo € emesso non oltre sei
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre, qualora ricada la fattispecie per la emissione di
certificato di regolare esecuzione, lo stesso termine si riduce a mesi tre.

2. Il collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo la formale approvazione o
decorsi due anni dalla data di emissione.

3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, commi 4 e 5 del D.Lgs.
50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi
fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore e, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al
comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta
liguidazione del saldo.

CAPO 11 - NORME FINALI

Articolo 64 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’ Appaltatore - Responsabilita dell’ Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui
al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:
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[’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per [’approntamento del cantiere con
[’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire ’incolumita degli
operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul
luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In
particolare, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all’interno del
cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che
transitano a lato del cantiere stesso;

esecuzione dei ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

lassistenza alla D.L. e all'organo di collaudo per la predisposizione, presso gli Istituti
autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e [’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori
su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare i
prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto secondo NTC 2018;

la manutenzione e gestione della salvaguardia della glareata romana insistente nel lotto;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per [’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; [’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, [’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto dell’amministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

[’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
[’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché Uilluminazione notturna del cantiere; in particolare [’appaltatore dovra applicare
segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se
necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori.
L’appaltatore inoltre ha cura della custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento
costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’Appaltatore stesso o all’uopo incaricato;

le spese per la custodia, la pulizia, Uilluminazione e il riscaldamento, la manutenzione
ordinaria fino a consegna dell’opera ultimata nel suo complesso;

U'impianto di adeguati edifici per ’alloggio del personale come da PSC. A riguardo degli
alloggi e della mensa é consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con
strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacita d’accoglienza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene

liquidato in base al solo costo del materiale;
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e la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e ’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
[’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

» la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

» gli oneri successivi a quelli di richiesta di n.o. principale e integrativo presso la
piattaforma informatica OPENGENIO del Genio Civile Lazio per tutte le procedure
relative alle strutture (deposito relazione a struttura ultimata e collaudo);

« gli oneri tecnici di assistenza per l'allacciamento alle reti di pubblico servizio (energia
elettrica, acqua, fogna, ecc.);

» gli oneri tecnico economici di accatastamento delle opere realizzate e per la installazione
din.ro01, exart. 4c.2del T.U.E., "colonnine” per la ricarica di veicolo elettrico;

« gli oneri tecnico economici per la redazione degli elaborati denominati: “Risposta Sismica
Locale” e “Piano di gestione dei rifiuti”, a cura dei Progettisti della fase dell’esecutivo;

« gli oneri tecnici per la certificazione energetica APE delle opere realizzate;

» la elaborazione, da consegnare all’atto della ultimazione dei lavori, degli elaborati grafici
“as-built” relativi agli architettonici, agli impianti e alle parti non piu ispezionabili;

e linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori
della eventuale cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico
in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con [’esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione
di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

» assistenza alla redazione dei testimoniali presso le unita edilizie dei frontisti confinanti;

» Uinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per [’abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, relativamente a demolizioni e, in
particolare, nelle aree di transito degli automezzi e in adiacenza ai confini insediati;

» [’organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su
specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai
lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

e Ogni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori derivanti dalla presenza
nella zona dell’intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in
esercizio, la cui individuazione, protezione e rimozione, anche provvisoria, nel corso dei
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resta peraltro
totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la
loro ubicazione, profondita, atteso che redige il Progetto Esecutivo. Ogni intervento
dovra essere effettuato d’intesa con la Direzione Lavori ed in conformita alle prescrizioni
fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

» Le spese per l’acquisizione di tutte le istruzioni, libretti e certificazioni relative alle
caratteristiche tecniche e di qualita di tutti i materiali utilizzati dall’Appaltatore per la
realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla
provvista dei materiali, anche ai sensi del D.Lgs. 106/2017; durante il periodo di messa a
punto, ['Appaltatore deve addestrare il personale della Stazione Appaltante all'esercizio
ed alla manutenzione degli impianti e opere realizzate nei termini e nei tempi da
concordare con la D.L.

» In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo e dovuto
quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del
subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a
rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non é
stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o,
in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del
D.P.R. n. 207 del 2010.

2.In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile

determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.
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3.L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla
DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

7. L’appaltatore deve produrre alla DL e al Collaudatore in corso d’opera un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili
o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione
fotografica, a colori, reca in modo automatico e non modificabile la data e ’ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

Articolo 65 - Obblighi in materia energetica

Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici & disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto
2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
(GU n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) e s.m.i.. Sono poi attuati dai DD.MM. del Ministero dello
sviluppo Economico 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (GU n. 162 del 15-7-
2015 - S.0. n. 39) "Schemi e modalita di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica
negli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 - S.0. n. 39) "Adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 - S.0. n. 39).

| provvedimenti elencati prevedono:

- la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10
(Relazione Tecnica), prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., che deve contenere
quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 "Schemi e modalita di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici”, documentazione a supporto del Capitolato d’Appalto;

- la conformita delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata
dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e smi;

- I’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverato dal Direttore dei
Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., e secondo quanto previsto
dal DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno
2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

L’Attestato di Prestazione Energetica e il primo documento del quale il soggetto certificatore deve

avvalersi ai fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come previsto

dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1, punto 7 “Modalita di svolgimento del servizio di attestazione della
prestazione energetica degli edifici”.

La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., in relazione a quanto

disposto dall’art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza

esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., si
applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE.

| requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, a livello nazionale, sono indicati dal DM 26 giugno

2015 Allegato 1.

La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d’Appalto, integra la progettazione del sistema

edifico-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle

pit idonee soluzioni ai fini dell’uso razionale dell’energia, incluse le caratteristiche architettoniche,

tecnologiche dell’involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed
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estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso Uutilizzo di impianti da fonti
energetiche rinnovabili.

Articolo 66 - Campionatura dei materiali, delle lavorazioni e qualita dei materiali

1. L’Appaltatore e obbligato a fornire almeno 2 campioni, sia (se possibile) in grandezza naturale sia
in scala ridotta, di tutti i materiali che intende mettere in opera e di tutte le lavorazioni che deve
eseguire, dietro semplice richiesta, anche verbale della Direzione Lavori. Tutti i campioni dovranno
essere accompagnati da autentica e adeguata documentazione tecnica e da idonee, autentiche
certificazioni. E comunque data facoltd alla Direzione Lavori di far eseguire sperimentazioni,
verifiche, prove ecc., sui materiali offerti senza che ’Impresa possa opporsi né richiedere compensi o
rimborsi di alcun tipo anche se dette prove fossero eseguite da laboratorio scelto dalla Direzione
Lavori.

2. | campioni approvati dalla Direzione Lavori, vanno conservati, in modo da garantirne [’autenticita,
a cura e spese dell’Appaltatore e debbono essere esibiti alla Direzione Lavori a semplice richiesta
verbale.

3.Tutti i campioni relativi a materiali e/o apparecchiature con particolari caratteristiche certificate
per mezzo di prove di laboratorio ovvero certificati di omologazione (resistenza e reazione al fuoco
dei materiali, ecc.) devono essere sottoposti alla D.L. accompagnati da una copia delle
medesime certificazioni pena la non approvazione della Direzione stessa.

4. Resta inteso che, nel caso in cui U’Appaltatore non fosse piu in grado di esibire i campioni
contrassegnati oppure nel caso in cui dei campioni esibiti non fosse piu possibile provarne |’autenticita
si riterra che UAppaltatore non abbia installato i materiali prescritti dalla Direzione Lavori.
Conseguentemente la stessa Direzione Lavori potra ordinare tutti gli accertamenti che riterra
opportuni per l’eventuale accettazione del materiale, anche se gia posto in opera, e, in caso di non
soddisfacimento, potra rifiutare "opera e ordinarne la demolizione, rifacimento o adattamento.
Quanto precedentemente riportato € da ritenersi valido anche nei casi in cui la Direzione Lavori
dovesse accertare la non conformita di quanto gia realizzato dall’Appaltatore con le modalita di posa
prescritte dal fornitore (schede tecniche, ecc.) ovvero dai certificati di laboratorio e/o omologazione.

5. Si precisa che nessun compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore per i campioni presentati, sia
che essi vengano accettati, sia che essi vengano rifiutati dalla Direzione Lavori. Infine si precisa che,
anche in caso di rifiuto dei campioni presentati, la Direzione Lavori potra trattenere ugualmente gli
stessi, senza che ’Appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di sorta.

6.Nei casi in cui sara realmente impossibile produrre dei campioni, ad esempio per ’impianto di
elevazione, dovra presentare un elenco documentato tecnicamente di materiali, marche, modelli
ecc., entro il quale la Direzione Lavori operera la scelta. Nel caso in cui in detto elenco non
risulteranno materiali, marche, modelli, ecc., ritenuti idonei dalla D.L., questa potra, a suo giudizio,
ordinare all’infuori dell’elenco presentato.

7.1n ogni caso, ’accettazione dei campioni presentati od ordinati, non solleva la Ditta Appaltatrice da
alcuna responsabilita, fermo restando che la stessa € sempre ’unica responsabile del materiale posto
in opera e delle lavorazioni eseguite, di cui dovra rispondere, anche dopo il collaudo, fino al termine
del periodo di garanzia, provvedendo direttamente a tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie,
senza alcun diritto di rivalsa.

8.La Ditta Appaltatrice sara anzi chiamata a rispondere per eventuali danni diretti ed indiretti causati
dall’uso di materiali non idonei o da lavorazioni eseguite in violazione di norme e in ogni modo non a
regola d’arte.
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9.Fermo restando in ogni caso che la qualita dei materiali e delle lavorazioni dovra essere conforme
alla media in uso per quanto non specificato, si richiamano con valenza contrattuale, tutte le norme
tecniche, le norme di qualificazione e le vigenti istruzioni tecniche italiane (UNI, CEl, IMQ, CIG, CNR,
CEE).

Articolo 67 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 68 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare di cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 69 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. Il presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); UIVA e regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 70 - Tutela dei dati personali

Il Titolare del Trattamento € la Citta Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187
Roma;

1. Il Responsabile della Protezione Dati sara raggiungibile mediante i propri dati di contatto che
saranno riportati sul sito istituzionale di CMRC, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

2. Il Responsabile interno del Trattamento € il Direttore del Dipartimento | domiciliato in Roma viale
Ribotta 41, nella persona di.......cceeeeveereeereerenrenreneeneeseesesesseseeeenens

3. IL Responsabile esterno del trattamento e !’ Impresa .................

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell ufficio amministrativo della
Direzione del Dipartimento | con sede in Viale G. Ribotta 41- 00144 Roma: Dott./sSa.....cccerereeuenee
istruttore, Dott./.ssa ............ e Direttore Dip. I, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni formte
dal Responsabile interno in ordine a finalita e modallta del trattamento;

Il trattamento dei dati sara esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause di
esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacita, o dei requisiti di qualificazione dalle
procedure di appalto cosi come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;

6. | dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico
assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con 'ausilio di mezzi elettronici dal personale
dell’Amministrazione che provvedera a conservarli in un’apposita cartella sul proprio P.C. accessibile
soltanto previo inserimento di ID e Password; il trattamento sara effettuato nel rispetto delle misure
di sicurezza di cui al Regolamento UE n.679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile

del Trattamento ai propri incaricati.
39



In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalita per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

7. Il conferimento dei dati & obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata conclusione del procedimento;

8. | dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalita per le quali sono stati raccolti.

9. | dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio,
Tribunale, Centri per ’impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese
dall’Impresa in fase di presentazione dell’ offerta/preventivo.

10. | dati forniti non saranno diffusi

11. | dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi

12. | dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, ’affidabilita, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
13. L’interessato potra esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto
all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il
diritto di reclamo ad una Autorita di Controllo.

NB. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n.58 del
Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 71 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Citta metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del Direttore del
Dipartimento |, per quanto di competenza, a cio delegato come da ordinanza presidenziale n.
274/2005, designa U'lmpresa ......cceceeennne. .Srl; quale RESPONSABILE del trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 2 comma quaterdecies del d.lgs. 196/2003 cosi come modificato ad opera
del D.lgs. 101/2018 (nuovo decreto di adeguamento al regolamento UE), dell’art. U’art. 4, punto 8, e
dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal
contratto, per eseguire progetto di cui trattiamo

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le
attivita relative ai lavori di cui sopra, il titolare definisce quanto segue:

Per ’espletamento delle attivita relative ai Lavori di:

il Titolare affida alla Impresa ........................ ; il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le
finalita di:

rincarico di R.U.P. ................

rincarico di Direttore dei Lavori - da individuare ad appalto aggiudicato oppure inserite nominativo....
rincarico di Coordinatore Sicurezza individuati a norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - da individuare ad
appalto aggiudicato. Oppure inserire nominativo..

Il trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.

| tipi di informazioni trattate sono dati comuni, cosi come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e
dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati di cui sopra potra avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE
n.679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell’impresa, e di Data Center dell’Amministrazione
Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed
organizzative adottate dall’Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre
copia, anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attivita del servizio.

L’lmpresa .....ceu.... .; avra la facolta, attraverso connessioni VPN sugli ambienti 11 messi a disposizione
dall’Amministrazione, di effettuare le attivita anche presso le proprie sedi, fatto salvo il
raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica all’erogazione
del Servizio.

L’lmpresa ............. .; si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni
operative del Direttore del Dipartimento | per la protezione dei dati personali non destinati alla

diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del
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Dipartimento Il di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

L’'lmpresa ...cceeveeennes ; ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a
individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalita
perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della
tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l’altro:

a) su eventuale richiesta del Titolare, I’adozione di pseudonimi e la cifratura dei dati personali;

b) la capacita di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrita, la disponibilita e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacita di ripristinare tempestivamente la disponibilita e l'accesso ai dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza
del trattamento.

L’Impresa ....cceeveeeceenens ; si impegna, a decorrere dalla data di consegnha dell’appalto, ad informare
tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo
....................... inserire indirizzo pec del Dipartimento scuola@pec.cittametropolitanaroma.it, di
ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o |’accesso ai dati personali trasmessi, conservati
0 comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione
all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorita ai
sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai
sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.

La comunicazione al Titolare conterra almeno le seguenti informazioni:

1) la natura della violazione dei dati personali

2) la categoria degli interessati

3) contatto presso cui ottenere piu informazioni

4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

L’lmpresa................. ; s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla consegna dell’appalto,
ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla
protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art.35 del Regolamento,
nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai
sensi dell’art.36 del Regolamento stesso.

L’Impresa.............. ; si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione
dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di
sistema”, cosi come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del
provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei
termini per il loro adempimento”, cosi come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso
Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorita.

In tal caso Ulmpresa..................... ; si impegna, in particolare, a:

I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla
manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti
di dati personali;

Il) predisporre e conservare ’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche
qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

lll) comunicare, ove richiesto dal Titolare, ’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;

IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;

V) mantenere i file di log previsti in conformita a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
L’lmpresa.................... ; si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per
’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto
esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalita diversi da quelli sopraindicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalita del
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trattamento e alle modalita di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento
per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione
generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle
condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di
software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali di cui sopra, per i quali 'lmpresa ......ccceeeeveune.. ; € tenuta a rispettare gli stessi obblighi
previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza
commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016,
atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il
rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non autorizzato o non conforme alle finalita di trattamento, nonché ad applicare le
misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di
trattamento di dati personali, provvedendo altresi al loro costante aggiornamento e alla verifica
periodica;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui cio sia possibile, al fine di soddisfare |’obbligo del Titolare
del trattamento di dare seguito alle richieste per U’esercizio dei diritti dell’interessato, art.12 e ss. del
Regolamento UE n. 679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare
del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016,
dall’art.32 all’art.36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali
(c.d. data breach) all’Autorita di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di
impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del
contratto per U'erogazione dei servizi a cui € riferita la presente designazione, provvedendo, alla
scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti
e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non
diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorita giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare
il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e
contribuire alle attivita di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del
trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il
Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le horme del Regolamento UE n.
679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per |’erogazione del servizio,
impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attivita nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro
ricevimento, ogni richiesta, ordine o attivita di controllo da parte dell’Autorita garante per la
protezione dei dati personali o dell’Autorita Giudiziaria.

L’Impresa ....cceveeeerernene ; si impegna, altresi, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attivita
di trattamento poste in essere in virtu dell’atto di nomina siano:- esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono trattati;

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente
notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di
rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o ’opposizione al relativo trattamento;

- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
L’Impresa .....cccceeeeereenenes ; dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del
Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalita e i mezzi del
trattamento, € considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilita che ne conseguono.
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Articolo 72 - Protocollo di legalita

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli
imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317
del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 73 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella lettera d’invito e nel
Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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