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Committente: Citta metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento | - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
Direzione: "U.O.T." - "Progetti Complessi e Nuova Edilizia"
Ordine: Determinazione dirigenziale: N° 2315 del 10/08/2022 Protocollo n. 0128199 del
10/08/2022
Commessa: COM.22.50.VER
Titolo: CITTA’ DI COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede dell'lstituto P.LA.
“Parodi-Delfino”. SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO E POI
ESECUTIVO
Sommario: VERBALE DI VERIFICA IN CONTRADDITTORIO DEL PROGETTO DEFINITIVO
Riferimenti di legge: D.Lgs. 50/2016 Art. 26 t.v.

Esperti incaricati:

Il presente rapporto € composto da 19 - pagine inclusa la presente

Questo documento contiene informazioni di proprieta del committente. Nessuna parte del presente documento puo essere riprodotta o diffusa con qualunque mezzo. Tutti i diritti sono riservati.

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

Il verificatore

VISTO
Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole

VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-

18dic22.docx
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Indicazioni generali

Committente: Citta Metropolitana di Roma Capitale
Incarico SiiA srl: Determinazione dirigenziale: N° 2315 del 10/08/2022 Protocollo n.
0128199 del 10/08/2022. Consegna del Servizio del 05/10/2022.

Tecnici Interni:
R.U.P.: Ing. Paolo Quattrucci

Gruppo di progettazione: Coordinatore del Progetto: Arch. Gianfilippo Lo Masto.
Co-progettista: Ing. Stefano Tranquilli — Co-progettista associata: Arch.
Alessandra Sassi.
Collaboratori: Geom. Calogero Di Rocco; P.E. Francesco Oliviero; Arch.
Daria Marino.

Si precisa che la nomina del gruppo tecnico di lavoro ¢ stata effettuata con D.D. n® 1954 del 12/07/2022 sulla base delle
indicazioni effettuate dal RUP con nota del 10.05.2022:

PANEPUCCIA Pamela - collaboratore progettazione

PAOLINI Alberto - collaboratore progettazione

LO MASTO Gianfilippo - coordinatore progettazione

DI ROCCO Calogero - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
OLIVIERO Francesco - progettista impianti elettrici.

FRANCESCO MARIA TOMMASI - Supporto tecnico al RUP

ARCH. GIANFILIPPO LO MASTO - Direzione Lavori

FABRIZIO GRANATI E FAUSTO CECCHINI - Ufficio di supporto al D.L.
CALOGERO DI ROCCO - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

Caratteristiche o Incarico parziale Mincarico complessivo o Incarico a campione 100% elaborati

Risorse impegnate nel servizio di verifica

Responsabile del Arch. Rita Di Bucchianico

contratto

Coordinatore del Arch. Alfredo D’Ercole

gruppo

Responsabile Arch. Alfredo D’Ercole

Qualita e Verifica

Ispettori Arch. Franco Vollaro — Aspetti architettonici

P.l. Loriano Cicchini - Impianti

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
VISTO . . ,
Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole

VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx
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Si premette che 'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di ottobre — alle ore 15:30 - I'Arch. Alfredo D’Ercole, nella
sua qualita di verificatore della societa di ingegneria SiiA srl — corrente in Pescara — Piazza Spirito Santo, 32 - incaricata
delle attivita di verifica con atto di nomina precedentemente individuato, ha effettuato una riunione preliminare di verifica
in contraddittorio presso la sede del committente in Viale Giorgio Ribotta 41 — Roma.
Alla riunione erano presenti:

o L’Arch. Gianfilippo Lo Masto — Coordinatore del progetto

¢ L’Ing. Paolo Quattrucci — Responsabile Unico dele Procedimento

e L’Arch. Franco Vollaro - Ispettore SiiA srl

Si premette ancora che 'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di novembre — alle ore 15:00 - I'Arch. Alfredo
D’Ercole, nella sua qualita di verificatore come sopra riportato, ha continuato il rapporto di verifica preliminare del progetto
di cui in epigrafe in  contraddittorio, attraverso un  collegamento sulla  piattaforma = Meet
https://teams.live.com/meet/944358297762

Alla riunione erano presenti:
e L’Arch. Gianfilippo Lo Masto — Coordinatore del progetto
¢ L'Ing. Paolo Quattrucci — Responsabile Unico dele Procedimento
o L’Ing. Stefano Tranquilli — Co-progettista

I'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di dicembre I'Arch. Alfredo D’Ercole, nella sua qualita di verificatore della
societa di ingegneria SiiA srl ha provveduto ad effettuare la verifica intermedia del progetto di cui in epigrafe, sulla base
di tutta la documentazione revisionata dai progettisti e trasmessa alla sottoscritta societa fino alla data odierna.

Sulla base di dette verifiche sono state effettuate delle osservazioni sul progetto e chiesti chiarimenti ai
progettisti che hanno provveduto ad apportare le necessarie risposte.

Sulla base delle risposte ottenute, 'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di dicembre 'Arch. Alfredo D’Ercole,
nella sua qualita di verificatore della societa di ingegneria SiiA srl ha provveduto ad effettuare la verifica finale del progetto
di cui in epigrafe, sulla base di tutta la documentazione revisionata dai progettisti e trasmessa alla sottoscritta societa fino
alla data odierna.

ILVERIFICATORE

La verifica € finalizzata ad accertare, prima dell'approvazione, la rispondenza degli elaborati progettuali definitivi e
trasmessi alla societa di verifica in varie date e fino ad oggi 18 dicembre 2022, ai documenti di cui all'articolo 23 — comma
7 - del d.Igs 50/2016 t.v. nonche la loro conformita agli articoli dal 24 al 32 del DPR 207/2010 t.v., nonché a tutte le altre
normative applicabili. In particolare, ai sensi dell’art. 26 — comma 4 — del d.Igs 50/2016 t.v., la verifica deve accertare la
conformita del progetto esecutivo alla normativa vigente, con particolare attenzione a:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
¢) [lappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f)  la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
VISTO . . ,
Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole

VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx
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La verifica viene effettuata esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta a SiiA srl fino alla data odierna, con esplicita
esclusione di documenti e fatti non di conoscenza del verificatore.

Come precisaro dalla Linee Guida n.1, di attuazione del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 t.v. “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorita con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al
d.Igs. 56/2017 con delibera del Consiglio dellAutorita n. 138 del 21 febbraio 2018, la verifica dei progetti continua ad avere
un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice “Non possono essere oggetto di riserva
gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26”. Tale centralita nel processo di progettazione e appalto
delle opere pubbliche, consente di attribuire all'istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da
cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L'affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralita e qualita
della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per I'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE.

Nei contratti relativi all'esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, verifica la
rispondenza degli elaborati e la loro conformita alla normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall'affidatario avviene prima dell'esecuzione, procedendo alla verifica e
all'approvazione. Al fine di accertare I'unita progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, viene verificata
la conformita del progetto esecutivo al progetto definitivo (art. 26, codice).

La verifica ha ad oggetto “la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 [del codice], nonché la loro
conformita alla normativa vigente”. In particolare, essa accerta quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del codice.

DOCUMENTI AGGIORNATI RICEVUTI fino al 18 dicembre 2022

1.ELABORATI DOCUMENTALI E RELAZIONI
N° Documento Oggetto Nome file Rapp. | Formato
1 01_EL Elenco degli Elaborati CL-D-ee PDF —= Ad
2 02 RG Relazione Generale 2.CL-D-rg.PDF == Ad
Nov.22 - Rev.01
3 03_QE Quadro Economico 3.CL-D-ge.PDF == A4
Nov.22 - Rev.01
4 04_CSA1 C.S.A. parte 12 - Schema di Contratto 4.CL-D- — Ad
csal.PDF
Nov.22 - Rev.01
5 05 CSA2 C.S.A. parte 22 - Disciplinare tecnico 5.CL-D- - Ad
csa2.PDF
Nov.22 - Rev.01
6 06 CME Computo Metrico Estimativo 6.CL-D-cme.PDF - Ad
Nov.22 - Rev.01
7 07_EPU Elenco dei prezzi unitari 7.CL-D-epu.PDF == A4
Nov.22 - Rev.01
8 08_AVT Ambientale, vegetazionale e terre di scavo 8.CL-D-avt.PDF == Ad
Apr/22
9 09 DDP Disciplinare descrittivo prestazionale principale materiale 9.CL-D-ddp.PDF == A4
Nov.22 - Rev.01
10 10_SIC Prime indicazioni per la stesura del PSC 10.CL-D- == Ad
sic_.PDF
Nov.22 - Rev.01
1 11_ELS Relazione tecnico specialistica impianti elettrici e speciali 11.CL-D-els.PDF == Ad
12 12_MEC Relazione specialistica impianti meccanici 12.CL-D- == Ad
mec.PDF
Nov.22 - Rev.01
13 12b_MEC  |Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici 13CL-D-mec_b.PDF == Ad
Nov.22 - Rev.01
14 12c MEC |Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/91 14CL-D-mec_c.PDF == Ad
15 13_ST Relazioni tecnico specialistiche calcoli strutture 15.CL-D-st.PDF == Ad
Nov.22 - Rev.01
16 14 Dnsh Rispetto vincoli DNSH 16.CL-D- = Ad
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
Ing. Pa<\3///os gl?attru cci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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dnsh.PDF
Nov.22 - Rev.01
17 15_GEO Relazione geologica 12 17.CL-D- = Ad
geo.PDF
18 16_CA Rilievo del clima acustico 18.CL-D-ca.PDF — Ad
Nov.22 - Rev.01
19 17 VF Relazione e grafico antincendio 19.CL-D-vf.pdf == Ad+
Nov.22 — Rev.01
20 18_AnP Analisi dei nuovi prezzi 20.CL-D-anp.pdf == A4
Nov.22 — Rev.01
21 19 DIS Analisi materiali da conferire a discarica 21.CL-D-dis.pdf == Ad
Nov.22 - Rev.01
22 20-MDO Incidenza costo della mano d‘opera 22.CL-D-mdo.pdf == A4
Nov.22 — Rev.01
2.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - ARCHITETTONICO
N° Documento Oggetto Nome file Rapp. |Formato
23 TAV 01 Inquadramento territoriale 23.AR 01.PDF varie A1
Giu.22 -
Rev.00
24 TAV 02 Stato di fatto: planimetria generale 24.AR 02.PDF 1:100 AO
Giu.22 -
Rev.00
25 TAV_03 Stato di fatto: sezioni 25.AR_03.PDF 1:100 A0
Giu.22 - Rev.00
26 TAV 04 Fabbricato oggetto di demolizione, stato di fatto e sezioni 26.AR_04.PDF 1:200 A1
_ Giu.22 - Rev.00
27 TAV 05 Stato di progetto: planimetria generale e profili 27.AR_05.PDF 1:200 A0
- Ott.22 - Rev.00
28 TAV_06 Scavi e riporti 28.AR_06.PDF 1:100 A0
Nov.22 - Rev.00
29 TAV 07 Piante (variante urbanistica) 29.AR_07.PDF 1:200 A1
Giu.22 - Rev.00
30 TAV 08 Piante (variante urbanistica) 30.AR_08.PDF 1:200 A1
Giu.22 - Rev.00
kY| TAV 09 Sezioni e prospetti (variante urbanistica) 31.AR_09.PDF 1:200 A1
- Giu.22 - Rev.00
32 TAV 10 Piante: livello seminterrato e terra 32.AR_10.PDF 1:100 A0
- Ott.22 - Rev.00
33 TAV 11 Piante: livello primo e secondo 33.AR_11.PDF 1:100 A0
- Ott.22 — Rev.00
34 TAV 12 Piante: livello lastrico solare e copertura 34.AR_12.PDF 1:100 A0
- Ott.22 — Rev.00
35 TAV. 13 Sezioni 35.AR_13.PDF 1:100 A0
Ott.22 — Rev.00
36 TAV. 14 Prospetti 36.AR_14.PDF 1:100 A0
Ott.22 — Rev.00
37 TAV. 15 Dettagli 37.AR_15.PDF var A1
Ott.22 — Rev.00
38 TAV. 15 Dettagli 38.AR_16.PDF var A1
Ott.22 — Rev.00
39 TAV. 17 Dettagli 39.AR_17.PDF var A1
Ott.22 — Rev.00
40 TAV. 18 Abaco murature 40.CAR_18.PDF var A1
Nov.22 — Rev.01
41 TAV. 19 Abaco solai 41.AR_19.PDF var A1
Nov.22 - Rev.00
42 TAV. 20 Abaco infissi 42.0.AR_20.a.PDF var A1
Nov.22 - Rev.00

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

Il verificatore

VISTO

Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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3.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI
N° | Documento Oggetto Nome file Rapp. |Formato
43 TAV_IM 01 |Impianto HVAO - pianta piano interrato 43.IM_01.PDF 1:100 A1
44 TAV_IM02 [Impianto HVAO - pianta piano terra 44.IM_02.PDF 1:100 A1
45 | TAV_IM03 [mpianto HVAO - pianta piano primo 45.IM_03.PDF 1:100 A1
46 TAV_IM 04 |Impianto HVAO - pianta piano secondo 46.IM_04.PDF 1:100 A1
47 | TAV_IM05 [mpianto HVAO - pianta coperture 47.IM_05.PDF 1:100 A1
48 TAV_1IM 06 |Impianto termofluidico - pianta piano interrato 48.IM_06.PDF 1:100 A1
49 TAV_IM 07 |Impianto termofluidico - pianta piano terra 49.IM_07.PDF 1:100 A1
50 TAV_1IM 08 |Impianto termofluidico - pianta piano primo 50.IM_08.PDF 1100 A1
51 TAV_IM 09 |Impianto termofluidico - pianta piano secondo 51.IM_09.PDF 1:100 A1
52 | TAV_IM10 [Impianti acque reflue 52.IM_10.PDF 1:200 M
53 | TAV_IM11 |Impianto idrico sanitario — bagno tipo 53.IM_11.PDF 1:200 A1
54 | TAV_IM12 |Schema di centrale 54 IM_12.PDF nts Al
4.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI
N° |Documento Oggetto Nome file Rapp. [Formato
55 TAV_EL 01 |Impianto elettrico - Piante livello 81, terra e primo 55|E_01.PDF 1:100 A0
56 TAV_EL 02 |Impianto elettrico e fotovoltaico - Piante livello secondo e lastrico solare 56.IE_02.PDF 1:100 A0
5.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - STRUTTURALE
N° | Documento Oggetto Nome file Rapp. [Formato
57 Carpenterie E1 (n. 3 tavole) 57.1.ST _01.PDF A0
TAV_ST 01 Dic.22-Rev.02 1:50
58 Pilastri E1 (n. 12 tavole) 58.1.ST _02.PDF A0
TAV_ST 02 Dic.22-Rev.02 1:20/1:50
59 Plinti E1 59.1.8T _03.PDF A0
TAV_ST 03 Dic.22-Rev.02 1:25
60 Solai E1 60.1.ST _04.PDF A0
TAV_ST 04 Dic.22-Rev.02 1:20/1:50
61 Travi fondazione E1 (n. 3 tavole) 61.1.ST _05.PDF | 1:20/1:50 A0
TAV_ST 05 Dic.22-Rev.02
62 Travi piano terra E1 (n. 3 tavole) 62.1.ST _06.PDF | 1:20/1:50 A0
TAV_ST 06 Dic.22-Rev.02
63 Travi piano primo E1 (n. 3 tavole) 63.1.ST _07.PDF 1:20/1:50 A0
TAV_ST 07 Dic.22-Rev.02
64 Travi piano secondo E1 (n. 3 tavole) 64.1.ST _08.PDF | 1:20/1:50 A0
TAV_ST 08 Dic.22-Rev.02
65 Travi copertura E1 (n. 2 tavole) 65.1.ST _09.PDF | 1:20/1:50 A0
TAV_ST 09 Dic.22-Rev.02
66 Pareti C.A. E1 (n. 2 tavole) 66.1.ST _10.PDF
TAV_ST 10 Dic.22-Rev.02 1:50 A0
67 Carpenterie E2 (n. 4 tavole) 67.1.ST _11.PDF
TAV_ST_11 Dic.22-Rev.02 1:50 A0
68 Pilastri E2 (n. 9 tavole) 68.1.ST _12.PDF | 1:20/1:50
TAV_ST 12 Dic.22-Rev.02 A0
69 Plinti E2 (n. 2 tavole) 69.1.ST _13.PDF | 1:20/1:50
TAV_ST 13 Dic.22-Rev.02 A0
70 Solai E2 (n. 2 tavole) 70.1.ST _14.PDF [ 1:20/1:50
TAV_ST 14 Dic.22-Rev.02 A0
4| Travi fondazione E2 (n. 5 tavole) 71.1.8T _15.PDF [ 1:20/1:50
TAV_ST 15 Dic.22-Rev.02 A0
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore

VISTO
Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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72 Travi piano primo E2 (n. 4 tavole) 72.1.8T _16.PDF [ 1:20/1:50
TAV_ST_16 Dic.22-Rev.02 A0
73 Carpenterie E2 73.1.ST _17.PDF 1:20/1:50
TAV_ST 17 Dic.22-Rev.02 A0
74 Travi copertura E2 (n. 4 tavole) 73.1.8T_18.PDF [ 1:20/1:50 A0
TAV_ST 18 Dic.22-Rev.02
75 Opere di sostegno armature (n. 5 tavole) 75.1.ST _19.PDF [ 1:20/1:50 A0
TAV_ST 19 Dic.22-Rev.02
76 Carpenteria fondazione palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) 76.1.ST _20.PDF A0
TAV_ST 20 Dic.22-Rev.02 1:50
77 Pilastri palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 4 tavole) 77.1.8T _21.PDF [ 1:20/1:50 A0
TAV_ST 21 Dic.22-Rev.02
78 Travi di fondazione palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 3 tavole) 78.1.ST _22.PDF 1:20/1:50 A0
TAV_ST 22 Dic.22-Rev.02
79 Travi di copertura palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) 79.1.ST _23.PDF 1:20/1:50 A0
TAV_ST 23 Dic.22-Rev.02

Sigle utilizzate

Le sigle utilizzate nel presente rapporto di verifica sono:

Sigla

DESCRIZIONE

AD Adeguato

Il documento esaminato non contiene rilievi che possano comportare ritardi o rischi tecnici all’avanzamento
dell’esecuzione delle opere.

RA | Raccomadazione

Il documento esaminato non contiene rilievi che possano comportare ritardi o rischi tecnici all’avanzamento
dell’esecuzione delle opere; tuttavia si esprimono delle raccomadazioni non vincolanti

Si esprimono delle osservazioni in merito alle quali potra essere data risposta 0 considerata in fase

0S Osservazione procedurale successiva; comungue non comportano un rischio per I'esecuzione dei lavori.
Si esprimono delle indicazioni che comportano variazioni degli elaborati prodotti a cui pud essere adeguato

PR Prescrizione il progetto prima dell'appalto in quanto trattasi in genere modifiche di ordine tecnico, necessarie al
perfezionamento dell'elaborato progettuale prima dell'affidamento.

SF Sfavorevole Gli elementi. a di§posi;ione non consentono di affermare che non ci sono rischi all’avanzamento della
procedura di realizzazione delle opere.

SO Sospeso La verifica & rimandata a un successivo rapporto in quanto mancano gli elementi di valutazione.

NA Non Applicabile

Non esitono gli elementi di applicabilita.

Attivita professionali svolte in relazione al progetto:

Ing. Stefano Tranquilli:

Incaricato con determinazione dirigenziale R.U. 157 del 27.01.2022 per lo svolgimento del servizio tecnico professionale di “co-
progettazione di livello definitivo per titolo abilitativo e procedure di gara ex art. 59 c. 1bis del D.Igs 50/2016 e ss.mm. ¢ ii.” nell'ambito
dellintervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 91.988,00. Si precisa che la co-progettista associata Arch. Alessandra Sassi
ha rapporti contrattuali esclusivi con I'Ing. Stefano Tranquilli, in quanto ad esso associato, giusta dichiarazione datata 29/11/2022.

Societa BST BONIFICHE SRL.:

Incarico con determinazione dirigenziale R.U. 4674 del 28.12.2021, per lo svolgimento del servizio di bonifica degli ordigni bellici nel
lotto reso disponibile” per importo complessivo di € 35.000,00.

Societa ELPIDIA 2000 SRL:

Incarico con determinazione dirigenziale R.U. 1476 del 25.05.2022, per lo svolgimento del servizio di verifica archeologica preventiva,
per un importo contrattuale di € 111.077,42.

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
VISTO . . ,
Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO.

Ingegneria & Architettura
studiodercole

a) Verifica della completezza della progettazione:
N° Osservazioni Data | Verifica
VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEI NOMINATIVI DEI PROGETTISTI A QUELLI TITOLARI
DELL'AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE
DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA
1 | nominativi dei soggetti incaricati corrispondono a quanto riportato negli atti. Si ricorda che ai sensi dell'art. 24 -
comma 4 - del D.Igs 50/16 t.v. sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della | 01/12/2022 Presente
progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
VERIFICA DOCUMENTALE MEDIANTE CONTROLLO DELL’ESISTENZA DI TUTTI GLI ELABORATI
PREVISTI PER IL LIVELLO DEL PROGETTO DA ESAMINARE
a) relazione generale 01/12/2022 Presente
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche 01/12/2022 Presente
c) rilievi plano-altimetrici 01/12/2022 Presente
2 d) elaborati grafici 01/12/2022 Presente
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita ambientale. 01/12/2022 Presente
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i). 01/12/2022 Presente
g) Capitolato Speciale d’Appalto. 01/12/2022 Presente
h) Piano di Sicurezza e Coordinamento. 01/12/2022 Presente
i) Schema di contratto 01/12/2022 Presente
) Piano delle Demolizioni 01/12/2022 Presente
VERIFICA IN ATTI DEI PARERI E/O AUTORIZZAZIONI
Titolo Edilizio:
e Approvazione del progetto di fattibilita da parte del Comune di Colleferro, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del
3 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita
approvato con D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i,, che costituisce adozione della variante allo strumento | 12/12/2022 Presente
urbanistico, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale di Colleferro, N° 53 del 18/07/2022.
e  Con determinazione direttoriale n. G13102 del 30/09/2000 della Regione Lazio é stato confermato il parere
favorevole con prescrizioni' (che qui si intendono totalmente richiamate) espresso con determinazione

- Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato;

- Dovra essere eseguito uno studio di Risposta Sismica Locale (RSL);

- Lintervento dovra essere realizzato seguendo le “Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali” della D.G.R. n. 117 del 24 marzo 2020;

- Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovra essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche
omogenee;

- inogni caso é vietata I'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;

- Siano adottate opere di sostegno prowvisionali, all'atto dello scavo, per profondita superiori ai metri 1,5 dal p.c. e, sul fronte degli scavi o versanti artificiali, siano necessariamente
realizzate adeguate opere di sostegno;

- Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbhancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;

- Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d’inquinamento delle falde;

- Gliinterventi, in considerazione della sismicita della zona, dovranno essere eseguiti in conformita alla normativa vigente in tema di costruzioni.

- Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) é obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e
quindi, utilizzando esclusivamente I'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’l.S.P.R.A. — Servizio Geologico d'ltalia — Dipartimento Difesa del
Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia — Via Vitaliano Brancati, 48 — 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine
(Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 é sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge;

- per gli aspetti vegetazionali:

- siano rispettate le indicazioni e le misure di mitigazione ambientale, riportate nell’ Indagine vegetazionale;

- Siano preservati gli alberi autoctoni o alloctoni non invasivi, le siepi, e sia valutata, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilita di espiantare con tecniche idonee e
riutilizzare gli esemplari per la sistemazione del verde avendo preventivamente acquisito le autorizzazioni e i nulla osta, previsti dalle norme vigenti, per I'eventuale espianto.

- Nella sistemazione del verde siano messi a dimora esemplari di specie compatibili con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento. Siano preferenzialmente
utilizzate specie autoctone, reperendo in vivaio esemplari di provenienza locale. Non siano assolutamente utilizzate specie alloctone invasive (cfr. “Inventario della flora vascolare
alloctona d’ltalia” in “Flora alloctona vascolare alloctona e invasiva delle Regioni di ltalia” Celesti et all.2010 consultabile on-line:

- http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati.

- In fase di cantiere, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo, accumulandolo in spessori modesti e
mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato, in attesa del riutilizzo.

- In fase attuativa sia redatto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare per la sistemazione del verde, individui gli esemplari
da espiantare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalita di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione piti favorevole per I'impianto e le cure colturali necessarie.

Si richiama il rispetto di dette prescrizioni in fase di redazione della progettazione esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
visTo Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA sl - Arch. Alfredo D'Ercole
Ing. Paolo Quattrucci
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N° Osservazioni Data Verifica

G05403 del 05/05/2022, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 380/2001 e D.G.R. 2649/1999, alla Realizzazione della
nuova sede dell'lstituto P.I.A. “Parodi Delfino” nel comune di Colleferro (RM).

e  VERIFICA EX ART. 50 BIS DELLA L.R. 38/1999 e PARERE DI COMPATIBILITA’ ai sensi del combinato
disposto dell'art. 20, c. 5 del DLgs 267/2000 e dell'art. 3 comma 8 delle N.A. di P.T.P.G. sul progetto
preliminare del Dipartimento IV Pianificazione strategica e Governo del Territorio.

e Parere preventivo Vigili del Fuoco
Richiesta del 18 ottobre 2022. 1211212022 Presents
. Parere ASL
Pervenuta al Comune di Colleferro Protocollo N.0030975/2022 del 12/10/2022 12/12/2022 Presente

TITOLARITA’ DELL’AREA

Comune di Colleferro. Comodato d’'uso fra i Dipartimenti Patrimonio dei due Enti, alle condizioni e con i vincoli ex
Lege “Masini” con Citta metropolitana di Roma Capitale.

Il Sindaco della Citta metropolitana di Roma Capitale, con proprio Decreto n. 153 del 06/12/2018, ha autorizzato
“la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Colleferro per I'acquisizione, ai sensi dell'art. 8 della legge | 01/12/2022 Presente
23/96, in comodato d'uso gratuito dellimmobile “ex Centro Anziani” di Via del Pantanaccio di proprieta del Comune
di Colleferro”, dando atto che con la sottoscrizione della convenzione si autorizzera il rimborso al’ Amministrazione
Comunale di Colleferro delle somme anticipate per la progettazione degli interventi di adeguamento;

Dalla documentazione presente in atti, risulta il seguente iter procedurale:

Con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalita di selezione degli interventi per
la manutenzione straordinaria e I'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e citta metropolitane
e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Citta metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95
sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020.
L’Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo
finanziamento, prevedeva — secondo l'ordine di priorita derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici
responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresi della Programmazione Triennale delle OO.PP. gia
approvata e del Piano dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica — una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualita 2020-2024, fino a concorrenza
dellimporto assegnato pari ad € 56.106.119,95.
Tale primo Elenco era stato esteso — anche su indicazione del MIUR - a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non
coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia;
Tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020,
sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale
fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento.
Tale prospettiva ha poi preso corpo in virtu della modifica introdotta dall'art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178
rispetto allart. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilita di finanziare non solo interventi di
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e
cablaggio;
Con determinazione dirigenziale R.U. 1910 del 07.07.2022 si é provveduto allapprovazione in linea tecnica del progetto abilitativo
per la realizzazione della nuova sede dell'lstituto IPIA Delfino sito in Colleferro, per avviare la procedura di variante allo strumento
urbanistico generale del Comune di Colleferro, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, tutt'ora in corso.
Con determinazione dirigenziale RU 3114/2022 & stato approvato, in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento de quo, per
un importo complessivo di € 10.450.000,00.
che tale importo trova copertura:
o quanto ad € 5.500.000,00 finanziamento Ministero Istruzione a valere sul PNRR, di cui € 5.000.000,00 sul capitolo 202043
art. 39 E.F. 2021 confluiti nel FPV 2022 a seguito della DCM 34/2022, € 500.000,00 sul capitolo 202043 art. 39 E.F. 2022;
o quanto ad € 4.950.000,00 finanziamento mediante concessione di mutuo CDP - capitolo 202043 art. 23 E.F. 2022,
autorizzato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n® 73 del 30/11/2022.

Per quanto sopra risulta verificata la copertura finanziaria in relazione al Quadro Tecnico Economico di progetto.

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore

VISTO Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA sl - Arch. Alfredo D'Ercole

Ing. Paolo Quattrucci
VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx




Protocollo: CMRC-2022-0198930 - 20-12-2022 15:44:17

itt9 : : R.U.P.: Ing. Paolo Quattrucci Data:

Citta metr?pOhtana di getal  Coordinatore del Progetto: Arch. Gianfilippo Lo Masto
”@' Roma Capitale Next | Co-progettista: Ing. Stefano Tranquili - Co-progettista 1{?2//17%32222
u Dipartimento I — Politiche educative — | Generation UE | associata: Arch. Alessandra Sassi — Collaboratori: Geom. C.

“%,  Edilizia Scolastica - Direzione "U.O.T." Cza?l“%f:if;‘; Di Rocco; P.E. F. Oliviero; Arch. D. Marino. Collaborazione al | Pag. 10 di 19

"Progetti Complessi € Nuova Edilizia” Europea. | PrOgetto: Arch. F. Pellicand: CAPITALE LAVORO I
CITTA’ DI COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede | Verifica: S.i.iA. stl - Art. 26 D.gs 18 aprile 2016 N°50tv. | SjiA |
dell'lstituto P.L.A. “Parodi-Delfino” Certificato UNI EN 1ISO 9000:2015 QBC651 - AbiCERT B iodercoe
CUP: F51B20000730001 - CIG: 9339341BFE  VER DEF IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx | RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO.

Descrizione sintetica delle opere progettate

Come da relazione del progettista....
L’area ove verra realizzato il nuovo plesso, si sviluppa a ridosso di Via Fontana dell’Oste in un ambito di recente
sviluppo urbanistico denominato “Colle dell’Elefante”; la zona é adiacente all'abitato cittadino ed & servita dai
principali servizi pubblici.
Lo spostamento dell'istituto dall'attuale sede in affitto aumentera sensibilmente I'accessibilita e la fruibilita dello
stesso con un auspicabile aumento delle iscrizioni.
L’intero intervento comportera di fatto la riqualificazione dell’area individuata per il nuovo Istituto, a oggi rimasta
inutilizzata e con un immobile fatiscente non riconfigurabile come scuola.
Pur nelle ridotte dimensioni del lotto, |a principale finalita dell’'opera € quella di riunire in un unico edificio gli spazi
necessari per tutte le attivita scolastiche: uffici del preside e segreteria; attivita dei collaboratori e dei referenti;
uffici amministrativi scolastici; aule, laboratori, palestra, spazi aggregativi e ricreativi, etc..
Come gia indicato nei pregressi documenti programmatori, attraverso la realizzazione di luogo simbolo
identificativo della comunita ed in particolare con la realizzazione del nuovo plesso, si intende perseguire, come
sopra accennato, i seguenti obiettivi:

- conferire una piu alta fruibilita e accessibilita delle strutture scolastiche;

- consentire ad un maggior numero di ragazzi di intraprendere percorsi riconosciuto a livello provinciale,

- riallacciare un piu stretto rapporto tra lo storico istituto scolastico e la cittadinanza;

- recuperare un’importante area pubblica rimasta inutilizzata.

- migliorare la qualita del contesto urbano dell’area interessata dall'intervento.

La destinazione urbanistica del lotto, cosi come quella del fabbricato, & residenziale di completamento “B”.

Il PRG approvato nel 1984 destinava I'area a “Socio Sanitario”, ma con Deliberazione di C.C. 74 del 26.9.2008,
ai sensi dell’allora formulazione dell'art. 58 del D.L 112/2008 convertito con modificazioni con L. 133/2008 &
stata modificata la destinazione in zona residenziale di completamento appunto.

Per la realizzazione del progetto € pertanto stato necessario procedere con adozione di una variante, gia avviata
conlaD.C.C.n° 34/2019, e ora riadottata con D.C.C. n.° 53/2022 (che attesta anche la conformita dell'intervento
a livello edilizio) e autorizzata ex art. 89 T.U.E. dalla Regione Lazio — Servizio Geologico e Sismico Regionale -
con Determinazione n.° G13102/2022, in aggiornamento da pregresso provvedimento, e quindi da Citta
metropolitana di Roma Capitale — Dipartimento 1V, Servizio 1° “Urbanistica” - in conformita dell'art. 50bis della
L.R. Lazio n.® 38/1999.

I lotto & di proprieta comunale non € necessario avviare iter espropriativo e si & proceduto al comodato d’uso,
fra i Dipartimenti Patrimonio dei due Enti, alle condizioni e con i vincoli ex Legge “Masini” con Citta metropolitana

di Roma Capitale.
...... omissis.......

Per tutte le altre indicazioni si fa riferimento alle relazioni di progetto.

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
VISTO . . ,
Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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L'importo complessivo dell'intervento in progetto & di € 10.450.000,00 e presenta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO - lotto 1°
N° A) IMPORTI A BASE D'OFFERTA IMPORTO (€)
1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 8.700.000,0
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 467.995,52
di cui oneri per il costo della mano d'opera, euro:  2.784.000,00
2 IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 |IVA su lavori 10,0% 870.000,00
4 |Inarcassa4% su progettazione esecutiva 4,0% 6.000,00
5 |IVA10% su prog. esec. (N. 127 septies Part. Ill Tab "A" d.P.R. 633/1972) + inarcassa 10,0% 15.600,00
6 |Accordibonari, allacci, imprevedibilita, oneri istruttoria e accantonamenti revisioni prezzi 60.102,00
7 | Collegio consultivo tecnico 40.000,00
8 e Verifica progetto definitivo + esecutivo (Inarcassa e IVA comprese) € 115.000,00
Verifica progetto def. + esec. (aggiudicato con D.D. R.U. 2315/2022) 106.003,56
9 Economie verifica progetto definitivo + esecutivo 8.996,44
o Co-progettazione definitiva€ 91.988,00
10 |Co-progettazione definitiva (aggiudicato con D.D. R.U. 157/2022) 90.148,24
1 Economie co-progettazione definitiva 1.839,76
o Bonifica ordigni bellici (lordo a base d'asta) € 35.000,00
12 |Bonifica ordigni bellici (aggiudicato con D.D. R.U. 4674/2021) 27.414,01
13 Economie bonifica ordigni bellici 7.585,99
e Indagini archeologiche € 112.310,00
14 |Indagini archeologiche (aggiudicato con D.D. R.U. 1476/2022) 111.077,42
15 Economie indagini archeologiche 1.232 58
16 |Spese tecniche e collaborazioni 60.000,00
17 |Contributo reclutamento personale (art. 1 ¢. 1 D.L. n. 80/2021) 20.000,00
18 e Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 174.000,00
19 |Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentiviDSM n. 116/2019) 125.280,00
20 |Quota20% dell'1,8% (Regolamento incentiviDSM n. 116/2019) 31.320,00
Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 17.400,00
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 10.450.000,00
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
- Pag/f gﬁa ool Arch. Gianfilppo Lo Masto SiiA s~ Arch. Alfredo D'Ercole
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RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO.

SHA T
Ingegneria & Architettur

a 8 a
studiodercole

1. VERIFICHE DI CUI ALL’ART. 26 del D.LGS 18 aprile 2016 N° 50.

Tuttii controlli, i cui esiti sono di seguito riportati, sono stati eseguiti sulla base della documentazione ricevuta
fino alla data del 18 dicembre 2022:

a)

VERIFICA DELL’AFFIDABILITA DELLA PROGETTAZIONE:

NO

Osservazioni

Data

Verifica

1

VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME SPECIFICHE E DELLE REGOLE TECNICHE DI
RIFERIMENTO ADOTTATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO.

01/12/2022

AD

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE IPOTESI PROGETTUALI POSTE A BASE DELLE ELABORAZIONI
TECNICHE AMBIENTALI, CARTOGRAFICHE, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E DI
SICUREZZA.

01/12/2022

AD

VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE:

Osservazioni

Data

Verifica

VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEI NOMINATIVI DEI PROGETTISTI A QUELLI TITOLARI
DELL'AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE
DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA.

01/12/2022

AD

VERIFICA DOCUMENTALE MEDIANTE CONTROLLO DELL’ESISTENZA DI TUTTI GLI ELABORATI
PREVISTI PER IL LIVELLO DEL PROGETTO DA ESAMINARE.

Sono presenti tutti i documenti previsti dalla Sezione Il - Progetto Definitivo del DPR 207/2010.

Si ricorda che quando il progetto definitivo & posto a base di gara, il progetto & corredato dello schema di
contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel
rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che
il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i
tempi della progettazione esecutiva.

01/12/2022

VERIFICA DELL’ESAUSTIVITA DEL PROGETTO IN FUNZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE

01/12/2022

AD

VERIFICA DELL’ESAUSTIVITA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE CONTENUTE
NEI SINGOLI ELABORATI

01/12/2022

AD

VERIFICA DELL’ESAUSTIVITA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO A SEGUITO DI UN SUO
PRECEDENTE ESAME

01/12/2022

NA

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI NOMINA
Ing. Stefano Tranquilli:

Ha svolto l'incarico affidatogli.

Societa BST BONIFICHE SRL:

Ha svolto I'incarico affidato.

Societa ELPIDIA 2000 SRL:

Ha svolto I'incarico affidato.

01/12/2022

AD

VERIFICA DELLA LEGGIBILITA, COERENZA E RIPERCORRIBILITA:

Osservazioni

Data

Verifica

VERIFICA DELLA LEGGIBILITA DEGLI ELABORATI CON RIGUARDO ALLA UTILIZZAZIONE DEI
LINGUAGGI CONVENZIONALI DI ELABORAZIONE
Gli elaborati risultano leggibili nella loro complessita, con riferimento all'utilizzo dei linguaggi convenzionali.

01/12/2022

AD

VERIFICA DELLA QOMPRENSIBILITA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEGLI ELABORATI E DELLA
RIPERCORRIBILITA DELLE CALCOLAZIONI EFFETTUATE

01/12/2022

AD

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE INFORMAZIONI TRA I DIVERSI ELABORATI
Le informazioni dei vari elaborati risultano tra loro coerenti.

01/12/2022

AD

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Il verificatore

VISTO
Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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N° Osservazioni Data Verifica
d) VERIFICA DELLA COMPATIBILITA:
N° Osservazioni Data Verifica
LA RISPONDENZA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI Al REQUISITI ESPRESSI NELLO STUDIO DI
FATTIBILITA OVVERO NEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE O NEGLI ELABORATI
PROGETTUALI PRODOTTI NELLA FASE PRECEDENTE.
1 Gli elaborati grafici rispondono nel loro complesso ai requisiti di legge, con le precisazioni riportate nel presente 01/12/2022 AD
verbale, tuttavia in fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori dovranno essere approfonditi dei
dettagli operativi in relazione alla specificita del luogo.
LA RISPONDENZA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE ALLE NORMATIVE ASSUNTE A RIFERIMENTO ED
ALLE EVENTUALI PRESCRIZIONI, IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI SEGUITO SPECIFICATI:
a) INSERIMENTO AMBIENTALE 01/12/2022 AD
b)  IMPATTO AMBIENTALE
Con le considerazioni riportate al precedente punto a) 01/12/2022 AD
c¢) FUNZIONALITA E FRUIBILITA
Il progetto, cosi come elaborato, appare fruibile e funzionale, ma non risolutivo delle problematiche
) ; . ’ i . 01/12/2022 AD
architettoniche e tecniche poste con i precedenti livelli progettuali
d) TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 01/12/2022 AD
e) SICUREZZA DELLE PERSONE
L'indagine di valutazione del rischio bellico consiglia di procedere nella modalita di Bonifica Bellica
Sistematica Terrestre nelle aree di coordinate riportate a pagina 59 della valutazione, Ia dove sono risultate
e . I I 30/09/2022 RA
due segnalazioni magnetiche che hanno richiesto un esame analitico pit accurato.
Da approfondire in fase di progettazione esecutiva.
f)  IGIENE, SALUTE E BENESSERE DELLE PERSONE
2 Si richiamano le indicazioni in merito allapplicazione del D.Igs 81/2007 e ss. mm. e ii. 01/12/2022 AD
g) SICUREZZA ANTINCENDIO 30/09/2022 AD
h)  INQUINAMENTO
Si richiama I'attenzione in fase esecutiva della corretta movimentazione, smaltimento e utilizzo dei materiali
di demolizione e di scavo. Si ritiene necessario un piano di monitoraggio delle polveri in fase di demolizione. 01/12/2022 AD
Particolare attenzione va prestata all’eventuale loro riutilizzo e/o smaltimento.
i) DURABILITA E MANUTENIBILITA
Si consiglia un’attenta valutazione del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria in fase di
approvazione del progetto, in relazione al “ciclo di vita” dell'opera, cosi come definiti dall'art. 3 — comma
hhhh) - “«ciclo di vita, tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, 011212022 AD
della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dallacquisizione della materia prima o
dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;”.
IL PIANO DI MANUTENZIONE DEVE ESSERE REALE E ADERENTE AL PROGETTO
j)  COERENZA DEI TEMPI E DEI COSTI
Da approfondire in fase di progettazione esecutiva in relazione all'approfondimento progettuale. 01/12/2022 AD
k) CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI EDILI.
Si richiama I'attenzione alla opportunita di adeguamento delle misure di prevenzione della diffusione del
COvid-19. A tal fine allo stato attuale, appare necessario adeguarsi ai protocolli condivisi di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, stipulati
3 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca— CISL e Fillea 01/12/2022 AD
CGIL in data 19 marzo 2020 e in data 24 aprile 2020. Tale indicazione potra sicuramente essere meglio
definita sulla base degli sviluppi che ci saranno al momento dell'esecuzione dei lavori.
Il costo & stato previsto nel computo della sicurezza.
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore

VISTO

Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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2. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

DOCUMENTI AGGIORNATI RICEVUTI fino alla data del 18/12/2022

1.ELABORATI DOCUMENTALI E RELAZIONI
N° | Documento Oggetto Nome file/data Rapp. | Verifica
1 01 EL Elenco degli Elaborati CL-D-ee.PDF ==
Relazione Generale 2.CL-D-rg.PDF _
2 02RG Nov.22 - Rev.01 = | AD
Quadro Economico
. I QTE fa riferimento al Lotto 1, dellimporto complessivo di €
10.450.000,00 e che il RUP ha individuato anche il progetto definitivo
dellintervento “CIA ES 22 0074 — CUP F55E22000650003 Colleferro —
Realizzazione della palestra nella nuova sede dell'lstituto IPIA Parodi
Defino” —, per l'importo complessivo di €1.200.000,00.
e lILotto 1 é cosi finanziato:
3 03_QE o quanto ad € 5.500.000,00 finanziamento Ministero Istruzione a valere I\:);oc\:/LZZD —ql%:\lj 51 == AD
sul PNRR, di cui € 5.000.000,00 sul capitolo 202043 art. 39 E.F. 2021 ' '
confluiti nel FPV 2022 a seguito della DCM 34/2022, € 500.000,00 sul
capitolo 202043 art. 39 E.F. 2022;
o quanto ad € 4.950.000,00 finanziamento mediante concessione di
mutuo CDP - capitolo 202043 art. 23 E.F. 2022, autorizzato con
deliberazione del Consiglio Metropolitano n°® 73 del 30/11/2022.
C.S.A. parte 12 - Schema di Contratto 4.CL-D-
4 04_CSA1 csal.PDF == AD
Nov.22 - Rev.01
C.S.A. parte 22 - Disciplinare tecnico 5.CL-D-
5 05_CSA2 csa2.PDF == AD
Nov.22 - Rev.01
Computo Metrico Estimativo
. la maggior parte delle voci di prezzo adottate nella computazione
dell'opera sono desunte dalla Tariffa della Regione Lazio edizione LUGLIO
2022, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 63 del 28/07/2022 e che per tali
voci il progettista ha ritenuto di applicare il pre-ribasso ammesso del 10%
dato che trattasi di lavori di nuovo impianto caratterizzati da prevalente
ripetitivita di opere di semplice esecuzione. Si invita a chiarire tale aspetto
nel disciplinare di gara.
6 06_CME . Quando il progetto definitivo € posto a base di gara le quantita totali delle ?\IS‘I;ZDZEHEJBE == RA
singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantitd parziali, con ' '
indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole
lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal
computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione
dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei
gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
s).
Elenco dei prezzi unitari
) ' 7.CL-D-epu.PDF -
7 07_EPU : In relazione a quanto riportato alla voce precedente. Nov.22 - Rev.01 == RA
Ambientale, vegetazionale e terre di scavo
e Afirma del Dr. For. Damiano Giacomi Prot. Comune Colleferro 11831 del
15/04/2022, con affidamento diretto da parte del Comune di Colleferro con
D.D. n° 113 del 02/03/2022. 8.CL-D-avt PDF
8 08_AVT . Nella relazione si precisa che: ‘La realizzazione di opere che si ' A ) == AD
. } ; ! N pr/22
intenderanno realizzare, non altereranno elementi naturali sensibili. Si
ribadisce che la progettazione esecutiva dovra tenere conto degli interventi
di mitigazione proposti e illustrati al paragrafo precedente”.
Disciplinare descrittivo prestazionale principale materiale 9.CL-D-ddp.PDF __
9 09_DDP Nov.22 - Rev.01 = | AD
10 10.8IC Prime indicazioni per la stesura del PSC - (n.f. di PSC) ;ECIIS[I)DF — AD
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore

VISTO

Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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1

11_ELS

Relazione tecnico specialistica impianti elettrici e speciali

. II' dimensionamento delle utenze del quadro Q9-QECDZ a pagina 34
allegata alla relazione non riportano le potenze previste nel progetto
dellimpianto di climatizzazione rif. Tav. IM12 - Ottobre 2022
sinteticamente si evidenzia:

o nel progetto elettrico € prevista un’unica pompa di calore mentre a
progetto IM12 ne sono previste due

o  potenza prevista nel progetto elettrico della pompa di calore é di
30.0 kW mentre la potenza per singola pompa di calore é di 80 kW
riportata nella Tav. IM12, per un totale di 160 kW. Ne consegue la
necessita un nuovo dimensionamento della distribuzione elettrica
e degli schemi elettrici con una riprogettazione di tutta la
distribuzione.

Il progettista ha cosi controdedotto:

La potenza ¢ stata indicata dai progettisti degli impianti meccanici; ma se

fossero aumentate cosi tanto i carichi sarebbe necessario inserire una

cabina di media tensione perché si superano di gran lunga i 100 kW di

fornitura.

e Andrebbe prevista una relazione descrittiva dell'impianto con le indicazioni
della tipologia dei sistemi impiegati con il calcolo delle coperture nei vari
ambienti come previsto dalla norma UNI9795.

. La relazione tecnica impianto fotovoltaico (da pag. 41 a pag. 45 - Elaborato
11-ELE) di progetto da 49,5 kW previsto in copertura appare difforme dagli
elaborati di progetto CL_IE_02 e dal computo metrico 6_CL_D-cme.

Il progettista ha cosi controdedotto:

In effetti sono 88 kW sulla relazione ora trasmessa, il 49,5 era un refuso di
una vecchia versione poi prontamente aggiornata sia nelle tavole, che nel
computo.

In fase di redazione della progettazione esecutiva si richiede una
progettazione conforme alla potenza prevista dal DLgs 8/11/2021 con
impianti a fonti rinnovabili per una potenza da 88 kW trifase con inverter
trifase di adeguata potenza e moduli fotovoltaici posati in copertura. Inoltre,
in fase di progettazione esecutiva si chiede di redigere uno specifico
calcolo illuminotecnico per ogni singolo ambiente.

11.CL-D-els.PDF ==

0S

12

12_MEC

Relazione specialistica impianti meccanici

e Siricorda che ai sensi dell'art. 68 — comma 6 — del D.Igs 50/2016 t.v., le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata; quelle presenti vanno intese solo come
riferimento.

. Si raccomanda un ulteriore approfondimento in fase di redazione del
progetto esecutivo.

L]

12.CL-D-
mec.PDF ==
Nov.22 - Rev.01

RA

13

12b_MEC

Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici
o \Verificare la compatibilita con le tavole 18 e 19.

13CL-D-mec_b.PDF
Nov.22 - Rev.01

RA

14

12c_MEC

Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/91
. Si raccomanda un ulteriore approfondimento in fase di redazione del
progetto esecutivo.

14CL-D-mec_c.PDF ==

RA

15

13_ST

Relazioni tecnico specialistiche calcoli strutture
IN RELAZIONE ALLE INDAGINI GEOLOGICHE OCCORRE TENER
PRESENTE:

. Dalla relazione geologica si evince che: “L'area oggetto di intervento,
infine, rientra nelle competenze dellAutorita di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale- Liri-Garigliano e Voltumo”.

. E inoltre: “E’ quindi necessario comunicare ai Progettisti che in fase di
calcolo delle strutture in progetto sara necessario tener conto di un
incremento di spinta legato ad azioni sismiche agenti di taglio.”

. Il sito in esame, sulla base della nuova riclassificazione sismica della
Regione Lazio (DGR 387 del 22 Maggio 2009) & compreso in ZONA
SISMICA 2B.

15.CL-D-st.PDF
Nov.22 — Rev.01

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Il verificatore

VISTO
Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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Rispetto vincoli DNSH 16.CL-D-
16 14_Dnsh dnsh.PDF == AD
Nov.22 — Rev.01
Relazione geologica 12 17.CL-D- __
17 15_GEO geo PDF = AD
Rilievo del clima acustico
18 16 CA Relazione eseguita dal Prof. dr. Mario Romani Tecnico Competente in Acustica n| 18.CL-D-ca.PDF . AD
- 113 R. Lazio - n. 7636 ENN.T.E.CA. Nov.22 - Rev.01 -
Relazione e grafico antincendio 19.CL-D-vf.pdf
19 17_VF L'elaborato risulta firmato anche dallo “Studio Tecnico Fabio Fichera Nov.22 — Rev.01 == AD
Analisi dei nuovi prezzi 20.CL-D-anp.pdf .
20 18_AnP Nov.22 - Rev.01 = | AD
Analisi materiali da conferire a discarica 21.CL-D-dis.pdf .
2 19.DIS o Relazione firmata anche dal Dr. Fabrizio Martinelli. Nov.22 — Rev.01 - AD
Incidenza costo della mano d‘opera 22.CL-D-mdo.pdf __
22 20-MDO Nov.22 - Rev.01 = | AD
2. ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - ARCHITETTONICO
N° Documento Oggetto Nome file/data | Rapp. | Verifica
Inquadramento territoriale 23.AR_01.PDF )
23 TAV_01 .22 Rev.00 varie AD
Stato di fatto: planimetria generale 24 AR 02.PDF
~ 1:100
24 TAV_02 Giu.22 — Rev.00 AD
Stato di fatto: sezioni 25.AR_03.PDF .
25 | TAV03 Gu2o-Revoo | 00 | AD
Fabbricato oggetto di demolizione, stato di fatto e sezioni 26.AR_04.PDF .
26 | TAV.M4 Giuzo-Revoo | "0 | AD
Stato di progetto: planimetria generale e profili 27.AR_05.PDF .
27 | TAV.0S Ott.22~ Rev.00 20 | AD
Scavi e riporti 28.AR_06.PDF .
28 | TAV 06 Nov.22—Revoo | 100 | AD
Piante (variante urbanistica) 29.AR_07.PDF .
29 | A7 Giu2o-Revoo | "0 | AD
Piante (variante urbanistica) 30.AR_08.PDF .
30 TAV_08 Git 22— Rev.00 1:200 AD
Sezioni e prospetti (variante urbanistica) 31.AR_09.PDF .
3 | TAV.09 Git 22— Rev.00 1200 | AD
Piante: livello seminterrato e terra 32.AR_10.PDF .
32 TAV_10 01122~ Rev.00 1:100 AD
Piante: livello primo e secondo 33.AR_11.PDF .
33 TAV_11 01122~ Rev.00 1:100 AD
Piante: livello lastrico solare e copertura 34.AR_12.PDF .
34 TAV_12 01122~ Rev.00 1:100 AD
Sezioni 35.AR_13.PDF .
35 TAV. 13 1122~ Rev.00 1:100 AD
Prospetti 36.AR_14.PDF .
36 TAV. 14 01122~ Rev.00 1:100 AD
Dettagli 37.AR_15.PDF
37 TAV. 15 01122~ Rev.00 var AD
Dettagli 38.AR_16.PDF
38 TAV. 16 01122~ Rev.00 var AD
Dettagli 39.AR_17.PDF
39 TAV. 17 01122~ Rev.00 var AD
Abaco murature 40.CAR_18.PDF
4 | TAv.18 Nov.22— Rev.01 var AD
Abaco solai 41.AR_19.PDF
M| TAV19 Nov.22 - Rev.00 var AD
Abaco infissi 42.0.AR_20.a.PDF
420 | TAV.20.a Nov.22 - Rev.00 var AD
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore

VISTO

Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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Abaco infissi 42.1.AR_20.b.PDF
421 | TAV.20.b Nov.22 - Rev.00 ver AD
3.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI
N° | Documento Oggetto Nome file/data Rapp. | Verifica
43 TAV M 01 Impianto HVAO - pianta piano interrato 43.IM_01.PDF 1:100 AD
44 TAV_IM02 | Impianto HVAO - pianta piano terra 44.IM_02.PDF 1:100 AD
45 TAV_IM 03 Impianto HVAO - pianta piano primo 45.IM_03.PDF 1:100 AD
46 TAV_IM04 | Impianto HVAO - pianta piano secondo 46.IM_04.PDF 1:100 AD
47 | TAV_IM05 | Impianto HVAO - pianta coperture 47.M_05.PDF 1:100 AD
48 TAV_IM06 | Impianto termofluidico - pianta piano interrato 48.IM_06.PDF 1:100 AD
49 TAV_ IM 07 Impianto termofluidico - pianta piano terra 49.IM_07.PDF 1:100 AD
50 TAV_IM08 | Impianto termofluidico - pianta piano primo 50.IM_08.PDF 1:100 AD
51 TAV_ IM 09 Impianto termofluidico - pianta piano secondo 51.IM_09.PDF 1:100 AD
52 | TAV_IM10 | Impiantiacque reflue 52.IM_10.PDF 1:200 AD
53 TAV_ IM 11 Impianto idrico sanitario — bagno tipo 53.IM_11.PDF 1:200 AD
54 | TAV_IM12 | Schemadicentrale 54.M_12.PDF nts AD
4. ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI
N° |Documento Oggetto Nome file/data Rapp. | Verifica
Impianto elettrico - Piante livello S1, terra e primo )
55 | TAV_ELOT | oiione al punto 1. 55.IE_01.PDF 1:100 0S
Impianto elettrico e fotovoltaico - Piante livello secondo e lastrico solare .
56 TAV_EL 02 e Inrelazione al punio 11, 56.IE_02.PDF 1:100 oS
5.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - STRUTTURALE
N° | Documento Oggetto Nome file/data Rapp. | Verifica
CARPENTERIE E1 (n. 3 tavole) -
1. Carpenterie Fondazione-Terra
57 | TAV_ST_01 2. Carpenterie primo e secondo piano 57D1 82; _RP ! F;)BF 1:50 AD
3. Carpenteria copertura IC.22-Rev.
PILASTRI E1 (n. 12 tavole) - Pilastri c.a. - 581.ST 02.PDF
58 TAV_ST_02 1. ST 02_ab,c,d.efg,h,lmn Dic.29-Rev. 02 1:20/1:50 AD
Blocco E1 - Plinti di Fondazione 59.1.ST _03.PDF .
59 TAV_ST_03 Dic.22-Rev.02 1:25 AD
Blocco E1 - Solai C.A. 60.1.ST _04.PDF /A
60 TAV_ST_04 Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E1 (n. 3 tavole) - Travi fondazione 611ST 05.PDF
61 TAV_ST_05 1. ST_05_ab,c Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E1 (n. 3 tavole) - Armatura travi piano terra 621ST 06.PDF
62 TAV_ST_06 1. ST_06_ab,c Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E1 (n. 3 tavole) - Armatura travi piano primo 631ST 07.PDF
63 TAV_ST_07 1. ST_07_ab,c Dic.22-Rev 02 1:20/1:50 AD
Blocco E1 (n. 3 tavole) - Armatura travi piano secondo
64 | TAV_ST.08 1. ST.08.ahbc o P | 120ms0 | AD
o Vedi osservazione punto 57 IC.c2-REV.
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
. Pa<\3/l/os gia o Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA sl - Arch. Alfredo D'Ercole
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e Le quote sono scarsamente leggibili
Blocco E1 (n. 2 tavole) -
1. Armatura travi copertura 65.1.ST _09.PDF AL
65 TAV_ST_09 2. Armatura travi piano secondo Dic.22-Rev.02 1:2011:50 AD
Blocco E1 (n. 2 tavole) - Pareti C.A 66.1.ST 10.PDF
66 TAV_ST_10 1. ST_10_ab Dic.22-Rev 02 1:50 AD
Blocco E2 (n. 4 tavole) -
1. Carpenteria Fondazione
2. Carpenteria piano primo 67.1.ST _11.PDF )
67 TAV_ST.1 3. Carpenteria piano secondo Dic.22-Rev.02 1:50 AD
4.  Carpenteria piano secondo
Blocco E2 (n. 9 tavole) - Pilastri c.a.
1. ST_02_ab,c,d.efgh, 68.1.ST _12.PDF P
68 TAV_ST_12 Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E2 (n. 2 tavole) - Plinti di Fondazione 69.1.ST 13.PDF
69 TAV_ST_13 1. ST _13_ab Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E2 (n. 2 tavole) - Solai c.a. 701.ST 14.PDF
70 TAV_ST_14 1. ST 14.ab Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E2 (n. 5 tavole) - Travi fondazione 711ST 15.PDF
7 TAV_ST_15 1. ST_15_ab,c,de Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E2 (n. 4 tavole) - Travi piano primo 791ST 16.PDF
72 TAV_ST_16 1. ST_16_ab,c,d Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco E2 - Travi Piano secondo
73.1.ST _17.PDF on/A-
73 TAV_ST_17 1. ST_17_ab,cd Dic.22-Rev 02 1:20/1:50 AD
Blocco E2 (n. 4 tavole) - Travi copertura 731ST 18PDF
74 TAV_ST_18 1. ST_18_ab,c,d Dic.22-Rev 02 1:20/1:50 AD
Opere di sostegno armature (n. 5 tavole) 751.ST 19PDF
75 | TAV_ST_19 1. ST_19_abcde Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole)
1. Carpenteria Fondazione
76 TAV_ST_20 2. Carpenteria Copertura 7%1 82-2 7?2 O‘ZBF 1:50 AD
o Darealizzare nel 2° stralcio IC.ce-Rev.
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 4 tavole) Pilastri
1. ST_21_ab,cd 77.1.ST _21.PDF oA/
m TAV_ST_21 e Da realizzare nel 2° stralcio Dic.22-Rev.02 1:2011:50 AD
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 3 tavole) Travi di fondazione
1. ST 22 ab,c 78.1.ST _22.PDF oA
L TAV_ST 2 o Da realizzare nel 2° stralcio Dic.22-Rev.02 1:2011:50 AD
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) Travi di copertura
1. ST_23_ab,c 79.1.ST _23.PDF onA.
n TAV.ST.23 | | Da realizzare nel 2° stralcio Dic.22-Rev.02 1:2011:50 AD
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore

VISTO
Ing. Paolo Quattrucci

Arch. Gianfilippo Lo Masto

SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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ATTESTAZIONE DEL VERIFICATORE SUL RAPPORTO DI DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PREMESSO che la presente verifica é finalizzata ad accertare, prima dell’approvazione del progetto definitivo,
la conformita alla normativa vigente, con particolare attenzione a:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) lappaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) ipresuppostiper la durabilita dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

VISTE le risultanze del rapporto interno di verifica effettuato dal sottoscritto, nella sua qualita di verificatore della
societa di ingegneria S.i.i.A. srl, incaricata delle attivita di verifica, e sopra riportate;

VISTA la documentazione progettuale ricevuta nelle date sopra riportate;

PRESO ATTO che dal processo di verifica della progettazione definitiva di che trattasi, sono risultate solo alcune
raccomandazioni e tre osservazioni ai punti 11, 55 e 56 che perd non incidono sulla appaltabilita delle opere
che potranno essere realizzate nei tempi e con i costi previsti.

VISTO l'art. 26 del D.Igs 18 aprile 2016 N° 50 t.v.

VISTE le Linee-Guida ANAC n° 1 t.v. — Cap. VIl — Paragrafo 1.7 — che prevedono che in sede di validazione il
responsabile del procedimento pud dissentire dalle conclusioni del verificatore e che in tal caso I'atto formale di
validazione o mancata validazione del progetto esecutivo deve contenere specifiche motivazioni.

ATTESTA

che le risultanze del presente rapporto di verifica della progettazione definitiva delle opere in oggetto, relative
strettamente alla documentazione del progetto definitivo effettivamente esaminata ed elencata nei documenti
sopra citati e trasmessi in date varie alla scrivente societa, a parere del sottoscritto NE RENDONO POSSIBILE
LA SUCCESSIVA FASE DI VALIDAZIONE E LA CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 26 — comma 7 — del D.lgs 18 aprile 2016 N° 50 t.v., con la
precisazione che le raccomandazioni e le osservazioni di cui ai punti 11, 55 e 56 _potranno essere approfondite
in fase di progettazione esecutiva, che dovra essere esequita a cura dell'operatore economico aggiudicatario.

I Verificatore
SiiA srl — Societa di Ingegneria
Arch. Alfredo D’Ercole

D'ERCOLE
ALFREDO
ORDINE
ARCHITETTI
P.P.C. -
PROVINCIA DI
PESCARA
Architetto
19.12.2022
09:22:10 UTC

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore
VISTO . . ,
Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl - Arch. Alfredo D’Ercole
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