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Committente: 
 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA  
Direzione: "U.O.T." - "Progetti Complessi e Nuova Edilizia" 

Ordine: Determinazione dirigenziale: N° 2315 del 10/08/2022 Protocollo n. 0128199 del 
10/08/2022 

Commessa: COM.22.50.VER 
Titolo: 
 

 

CITTA’ DI COLLEFERRO – Realizzazione della nuova sede dell’Istituto P.I.A. 
“Parodi-Delfino”. SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO E POI 
ESECUTIVO 

Sommario: VERBALE DI VERIFICA IN CONTRADDITTORIO DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 

Riferimenti di legge: D.Lgs. 50/2016 Art. 26 t.v. 
 

Esperti incaricati:     
 

Il presente rapporto è composto da 19 - pagine inclusa la presente 
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Indicazioni generali  
 
Committente:    Città Metropolitana di Roma Capitale  
Incarico SiiA srl: Determinazione dirigenziale: N° 2315 del 10/08/2022 Protocollo n. 

0128199 del 10/08/2022. Consegna del Servizio del 05/10/2022. 
 
Tecnici Interni: 
R.U.P.:  Ing. Paolo Quattrucci 

Gruppo di progettazione: Coordinatore del Progetto: Arch. Gianfilippo Lo Masto.  
Co-progettista: Ing. Stefano Tranquilli – Co-progettista associata: Arch. 
Alessandra Sassi. 
Collaboratori: Geom. Calogero Di Rocco; P.E. Francesco Oliviero; Arch. 
Daria Marino.  

 
Si precisa che la nomina del gruppo tecnico di lavoro è stata effettuata con D.D. n° 1954 del 12/07/2022 sulla base delle 
indicazioni effettuate dal RUP con nota del 10.05.2022: 
 

• PANEPUCCIA Pamela - collaboratore progettazione 
• PAOLINI Alberto - collaboratore progettazione 
• LO MASTO Gianfilippo - coordinatore progettazione 
• DI ROCCO Calogero - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
• OLIVIERO Francesco - progettista impianti elettrici. 

 
• FRANCESCO MARIA TOMMASI - Supporto tecnico al RUP  
• ARCH. GIANFILIPPO LO MASTO - Direzione Lavori  
• FABRIZIO GRANATI E FAUSTO CECCHINI - Ufficio di supporto al D.L.  
• CALOGERO DI ROCCO - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione  

 
Caratteristiche □ Incarico parziale Incarico complessivo □ Incarico a campione 100% elaborati 
 
Risorse impegnate nel servizio di verifica 
 
Responsabile del   Arch. Rita Di Bucchianico 
contratto 
Coordinatore del   Arch. Alfredo D’Ercole 
gruppo 
Responsabile    Arch. Alfredo D’Ercole 
Qualità e Verifica 
Ispettori    Arch. Franco Vollaro – Aspetti architettonici 
     P.I. Loriano Cicchini - Impianti 
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Si premette che l’anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di ottobre – alle ore 15:30 - l’Arch. Alfredo D’Ercole, nella 
sua qualità di verificatore della società di ingegneria SiiA srl – corrente in Pescara – Piazza Spirito Santo, 32 - incaricata 
delle attività di verifica con atto di nomina precedentemente individuato, ha effettuato una riunione preliminare di verifica 
in contraddittorio presso la sede del committente in Viale Giorgio Ribotta 41 – Roma. 
Alla riunione erano presenti: 

• L’Arch. Gianfilippo Lo Masto – Coordinatore del progetto 
• L’Ing. Paolo Quattrucci – Responsabile Unico dele Procedimento 
• L’Arch. Franco Vollaro – Ispettore SiiA srl 

 
Si premette ancora che l’anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di novembre – alle ore 15:00 - l’Arch. Alfredo 
D’Ercole, nella sua qualità di verificatore come sopra riportato, ha continuato il rapporto di verifica preliminare del progetto 
di cui in epigrafe in contraddittorio, attraverso un collegamento sulla piattaforma Meet 
https://teams.live.com/meet/944358297762 
 
Alla riunione erano presenti: 

• L’Arch. Gianfilippo Lo Masto – Coordinatore del progetto 
• L’Ing. Paolo Quattrucci – Responsabile Unico dele Procedimento 
• L’Ing. Stefano Tranquilli – Co-progettista 

 
l’anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di dicembre l’Arch. Alfredo D’Ercole, nella sua qualità di verificatore della 
società di ingegneria SiiA srl ha provveduto ad effettuare la verifica intermedia del progetto di cui in epigrafe, sulla base 
di tutta la documentazione revisionata dai progettisti e trasmessa alla sottoscritta società fino alla data odierna. 
 
Sulla base di dette verifiche sono state effettuate delle osservazioni sul progetto e chiesti chiarimenti ai 
progettisti che hanno provveduto ad apportare le necessarie risposte. 
 
Sulla base delle risposte ottenute, l’anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di dicembre l’Arch. Alfredo D’Ercole, 
nella sua qualità di verificatore della società di ingegneria SiiA srl ha provveduto ad effettuare la verifica finale del progetto 
di cui in epigrafe, sulla base di tutta la documentazione revisionata dai progettisti e trasmessa alla sottoscritta società fino 
alla data odierna. 

ILVERIFICATORE 
 

La verifica è finalizzata ad accertare, prima dell’approvazione, la rispondenza degli elaborati progettuali definitivi e 
trasmessi alla società di verifica in varie date e fino ad oggi 18 dicembre 2022, ai documenti di cui all'articolo 23 – comma 
7 - del d.lgs 50/2016 t.v. nonchè la loro conformità agli articoli dal 24 al 32 del DPR 207/2010 t.v., nonché a tutte le altre 
normative applicabili. In particolare, ai sensi dell’art. 26 – comma 4 – del d.lgs 50/2016 t.v., la verifica deve accertare la 
conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente, con particolare attenzione a: 
 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 
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La verifica viene effettuata esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta a SiiA srl fino alla data odierna, con esplicita 
esclusione di documenti e fatti non di conoscenza del verificatore. 
Come precisaro dalla Linee Guida n.1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 t.v. “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al 
d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, la verifica dei progetti continua ad avere 
un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice “Non possono essere oggetto di riserva 
gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”. Tale centralità nel processo di progettazione e appalto 
delle opere pubbliche, consente di attribuire all’istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da 
cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L’affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità 
della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE.  
Nei contratti relativi all’esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la 
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall’affidatario avviene prima dell’esecuzione, procedendo alla verifica e 
all’approvazione. Al fine di accertare l’unità progettuale, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, viene verificata 
la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo (art. 26, codice).  
La verifica ha ad oggetto “la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 [del codice], nonché la loro 
conformità alla normativa vigente”. In particolare, essa accerta quanto previsto dall’art. 26, comma 4, del codice. 
 
 

DOCUMENTI AGGIORNATI RICEVUTI fino al 18 dicembre 2022 
 

1.ELABORATI DOCUMENTALI E RELAZIONI 
N° Documento Oggetto Nome file Rapp. Formato 
1 01_EL Elenco degli Elaborati CL-D-ee.PDF == A4 

2 02_RG Relazione Generale 2.CL-D-rg.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

3 03_QE Quadro Economico 3.CL-D-qe.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

4 04_CSA1 C.S.A. parte 1a - Schema di Contratto 4.CL-D-
csa1.PDF 

Nov.22 – Rev.01 

== A4 

5 05_CSA2 C.S.A. parte 2a – Disciplinare tecnico 5.CL-D-
csa2.PDF 

Nov.22 – Rev.01 

== A4 

6 06_CME Computo Metrico Estimativo 6.CL-D-cme.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

7 07_EPU Elenco dei prezzi unitari 7.CL-D-epu.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

8 08_AVT Ambientale, vegetazionale e terre di scavo 8.CL-D-avt.PDF 
Apr/22 

== A4 

9 09_DDP Disciplinare descrittivo prestazionale principale materiale 9.CL-D-ddp.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

10 10_SIC Prime indicazioni per la stesura del PSC 10.CL-D-
sic_.PDF 

Nov.22 – Rev.01 

== A4 

11 11_ELS Relazione tecnico specialistica impianti elettrici e speciali 11.CL-D-els.PDF == A4 

12 12_MEC Relazione specialistica impianti meccanici 12.CL-D-
mec.PDF 

Nov.22 – Rev.01 

== A4 

13 12b_MEC Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici 13CL-D-mec_b.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

14 12c_MEC Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/91 14CL-D-mec_c.PDF == A4 

15 13_ST Relazioni tecnico specialistiche calcoli strutture 15.CL-D-st.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

16 14_Dnsh Rispetto vincoli DNSH 16.CL-D- == A4 
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dnsh.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

17 15_GEO Relazione geologica 1a 17.CL-D-
geo.PDF 

== A4 

18 16_CA Rilievo del clima acustico 18.CL-D-ca.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

19 17_VF Relazione e grafico antincendio 19.CL-D-vf.pdf 
Nov.22 – Rev.01 

== A4+ 

20 18_AnP Analisi dei nuovi prezzi 20.CL-D-anp.pdf 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

21 19_DIS Analisi materiali da conferire a discarica 21.CL-D-dis.pdf 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

22 20-MDO Incidenza costo della mano d‘opera 22.CL-D-mdo.pdf 
Nov.22 – Rev.01 

== A4 

 
 

2.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - ARCHITETTONICO 
N° Documento Oggetto Nome file Rapp. Formato 

23 TAV_01 Inquadramento territoriale 23.AR_01.PDF 
Giu.22 – 
Rev.00 

varie A1 

24 TAV_02 Stato di fatto: planimetria generale 24.AR_02.PDF 
Giu.22 – 
Rev.00 

1:100 A0 

25 TAV_03 Stato di fatto: sezioni 25.AR_03.PDF 
Giu.22 – Rev.00 

1:100 A0 

26 TAV_04  Fabbricato oggetto di demolizione, stato di fatto e sezioni 26.AR_04.PDF 
Giu.22 – Rev.00 

1:200 A1 

27 TAV_05 Stato di progetto: planimetria generale e profili 27.AR_05.PDF 
Ott.22 – Rev.00 

1:200 A0 

28 TAV_06 Scavi e riporti 28.AR_06.PDF 
Nov.22 – Rev.00 

1:100 A0 

29 TAV_07 Piante (variante urbanistica) 29.AR_07.PDF 
Giu.22 – Rev.00 

1:200 A1 

30 TAV_08 Piante (variante urbanistica) 30.AR_08.PDF 
Giu.22 – Rev.00 1:200 A1 

31 TAV_09 Sezioni e prospetti (variante urbanistica) 31.AR_09.PDF 
Giu.22 – Rev.00 

1:200 A1 

32 TAV_10 Piante: livello seminterrato e terra 32.AR_10.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 A0 

33 TAV_11 Piante: livello primo e secondo 33.AR_11.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 A0 

34 TAV_12 Piante: livello lastrico solare e copertura 34.AR_12.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 A0 

35 TAV. 13 Sezioni 35.AR_13.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 A0 

36 TAV. 14 Prospetti 36.AR_14.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 A0 

37 TAV. 15 Dettagli 37.AR_15.PDF 
Ott.22 – Rev.00 var A1 

38 TAV. 15 Dettagli 38.AR_16.PDF 
Ott.22 – Rev.00 var A1 

39 TAV. 17 Dettagli 39.AR_17.PDF 
Ott.22 – Rev.00 var A1 

40 TAV. 18 Abaco murature 40.CAR_18.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

var A1 

41 TAV. 19 Abaco solai 41.AR_19.PDF 
Nov.22 – Rev.00 

var A1 

42 TAV. 20 Abaco infissi 42.0.AR_20.a.PDF 
Nov.22 – Rev.00 

var A1 
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3.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI 

N° Documento Oggetto Nome file Rapp. Formato 
43    TAV_ IM 01 Impianto HVAO – pianta piano interrato 43.IM_01.PDF 1:100 A1 
44 TAV_ IM 02 Impianto HVAO – pianta piano terra 44.IM_02.PDF 1:100 A1 
45 TAV_ IM 03 Impianto HVAO – pianta piano primo 45.IM_03.PDF 1:100 A1 
46 TAV_ IM 04 Impianto HVAO – pianta piano secondo 46.IM_04.PDF 1:100 A1 
47 TAV_ IM 05 Impianto HVAO – pianta coperture 47.IM_05.PDF 1:100 A1 
48 TAV_ IM 06 Impianto termofluidico – pianta piano interrato 48.IM_06.PDF 1:100 A1 
49 TAV_ IM 07 Impianto termofluidico – pianta piano terra 49.IM_07.PDF 1:100 A1 
50 TAV_ IM 08 Impianto termofluidico – pianta piano primo 50.IM_08.PDF 1:100 A1 
51 TAV_ IM 09 Impianto termofluidico – pianta piano secondo 51.IM_09.PDF 1:100 A1 
52 TAV_ IM 10 Impianti acque reflue 52.IM_10.PDF 1:200 A1 
53 TAV_ IM 11 Impianto idrico sanitario – bagno tipo 53.IM_11.PDF 1:200 A1 
54 TAV_ IM 12 Schema di centrale  54.IM_12.PDF nts A1 

 
 

4.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI 
N° Documento Oggetto Nome file Rapp. Formato 
55 TAV_ EL 01 Impianto elettrico - Piante livello S1, terra e primo 55.IE_01.PDF 1:100 A0 

56 TAV_ EL 02  Impianto elettrico e fotovoltaico - Piante livello secondo e lastrico solare  56.IE_02.PDF 1:100 A0 
 

 
5.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - STRUTTURALE 

N° Documento Oggetto Nome file Rapp. Formato 

57 TAV_ST_01 
 Carpenterie E1 (n. 3 tavole) 57.1.ST _01.PDF 

Dic.22-Rev.02 1:50 
A0 

58 TAV_ST_02 
 Pilastri E1 (n. 12 tavole) 58.1.ST _02.PDF 

Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 
A0 

59 TAV_ST_03 
 Plinti E1  59.1.ST _03.PDF 

Dic.22-Rev.02 1:25 
A0 

60 TAV_ST_04 
 Solai E1  60.1.ST _04.PDF 

Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 
A0 

61 TAV_ST_05 
 Travi fondazione E1 (n. 3 tavole) 61.1.ST _05.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

62 TAV_ST_06 
 Travi piano terra E1 (n. 3 tavole) 62.1.ST _06.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

63 TAV_ST_07 
 Travi piano primo E1 (n. 3 tavole) 63.1.ST _07.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

64 TAV_ST_08 
 Travi piano secondo E1 (n. 3 tavole) 64.1.ST _08.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

65 TAV_ST_09 
 Travi copertura E1 (n. 2 tavole) 65.1.ST _09.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

66 
TAV_ST_10 

 Pareti C.A. E1 (n. 2 tavole) 66.1.ST _10.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 A0 

67 
TAV_ST_11 

 Carpenterie E2 (n. 4 tavole) 67.1.ST _11.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 A0 

68 
TAV_ST_12 

 Pilastri E2 (n. 9 tavole) 68.1.ST _12.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 
A0 

69 
TAV_ST_13 

 Plinti E2 (n. 2 tavole) 69.1.ST _13.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 
A0 

70 
TAV_ST_14 

 Solai E2 (n. 2 tavole) 70.1.ST _14.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 
A0 

71 
TAV_ST_15 

 Travi fondazione E2 (n. 5 tavole) 71.1.ST _15.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 
A0 
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72 
TAV_ST_16 

 Travi piano primo E2 (n. 4 tavole) 72.1.ST _16.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 
A0 

73 
TAV_ST_17 

 Carpenterie E2 73.1.ST _17.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 
A0 

74 
TAV_ST_18 

 Travi copertura E2 (n. 4 tavole) 73.1.ST _18.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 A0 
75 

TAV_ST_19 
 Opere di sostegno armature (n. 5 tavole) 75.1.ST _19.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

76 
TAV_ST_20 

 Carpenteria fondazione palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) 76.1.ST _20.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 

A0 
77 

TAV_ST_21 
 Pilastri palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 4 tavole) 77.1.ST _21.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

78 
TAV_ST_22 

 Travi di fondazione palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 3 tavole) 78.1.ST _22.PDF 
Dic.22-Rev.02 

1:20/1:50 A0 
79 

TAV_ST_23 
 Travi di copertura palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) 79.1.ST _23.PDF 

Dic.22-Rev.02 
1:20/1:50 A0 

 
Sigle utilizzate 
Le sigle utilizzate nel presente rapporto di verifica sono: 

 
Sigla DESCRIZIONE 

 
AD Adeguato Il documento esaminato non contiene rilievi che possano comportare ritardi o rischi tecnici all’avanzamento 

dell’esecuzione delle opere. 

RA Raccomadazione Il documento esaminato non contiene rilievi che possano comportare ritardi o rischi tecnici all’avanzamento 
dell’esecuzione delle opere; tuttavia si esprimono delle raccomadazioni non vincolanti 

OS Osservazione Si esprimono delle osservazioni in merito alle quali potrà essere data risposta o considerata in fase 
procedurale successiva; comunque non comportano un rischio per l’esecuzione dei lavori. 

PR Prescrizione 
Si esprimono delle indicazioni che comportano variazioni degli elaborati prodotti a cui può essere adeguato 
il progetto prima dell’appalto in quanto trattasi in genere modifiche di ordine tecnico, necessarie al 
perfezionamento dell’elaborato progettuale prima dell’affidamento. 

SF Sfavorevole Gli elementi a disposizione non consentono di affermare che non ci sono rischi all’avanzamento della 
procedura di realizzazione delle opere. 

SO Sospeso La verifica è rimandata a un successivo rapporto in quanto mancano gli elementi di valutazione. 
 

NA Non Applicabile Non esitono gli elementi di applicabilità. 
 

 
 

Attività professionali svolte in relazione al progetto: 
 
Ing. Stefano Tranquilli: 
Incaricato con determinazione dirigenziale R.U. 157 del 27.01.2022 per lo svolgimento del servizio tecnico professionale di “co-
progettazione di livello definitivo per titolo abilitativo e procedure di gara ex art. 59 c. 1bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.” nell’ambito 
dell’intervento di cui trattasi per l’importo complessivo di € 91.988,00. Si precisa che la co-progettista associata Arch. Alessandra Sassi 
ha rapporti contrattuali esclusivi con l’Ing. Stefano Tranquilli, in quanto ad esso associato, giusta dichiarazione datata 29/11/2022. 
 
Società BST BONIFICHE SRL: 
Incarico con determinazione dirigenziale R.U. 4674 del 28.12.2021, per lo svolgimento del servizio di bonifica degli ordigni bellici nel 
lotto reso disponibile” per l’importo complessivo di € 35.000,00. 
 
Società ELPIDIA 2000 SRL: 
Incarico con determinazione dirigenziale R.U. 1476 del 25.05.2022, per lo svolgimento del servizio di verifica archeologica preventiva, 
per un importo contrattuale di € 111.077,42. 
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a) Verifica della completezza della progettazione: 

N° Osservazioni Data Verifica 

1 

VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEI NOMINATIVI DEI PROGETTISTI A QUELLI TITOLARI 
DELL'AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE 
DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ 
 

 

I nominativi dei soggetti incaricati corrispondono a quanto riportato negli atti. Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 – 
comma 4 – del D.lgs 50/16 t.v. sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei 
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della 
progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi. 
 

01/12/2022 Presente 

2 

VERIFICA DOCUMENTALE MEDIANTE CONTROLLO DELL’ESISTENZA DI TUTTI GLI ELABORATI 
PREVISTI PER IL LIVELLO DEL PROGETTO DA ESAMINARE 
 

 

a) relazione generale 01/12/2022 Presente 
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche 01/12/2022 Presente 
c) rilievi plano-altimetrici 01/12/2022 Presente 
d) elaborati grafici  01/12/2022 Presente 
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale. 01/12/2022 Presente 
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i). 01/12/2022 Presente 
g) Capitolato Speciale d’Appalto. 01/12/2022 Presente 
h) Piano di Sicurezza e Coordinamento.  01/12/2022 Presente 
i) Schema di contratto 01/12/2022 Presente 
l) Piano delle Demolizioni  01/12/2022 Presente 

3 

VERIFICA IN ATTI DEI PARERI E/O AUTORIZZAZIONI   
Titolo Edilizio: 
• Approvazione del progetto di fattibilità da parte del Comune di Colleferro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità 
approvato con D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che costituisce adozione della variante allo strumento 
urbanistico, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale di Colleferro, N° 53 del 18/07/2022. 

• Con determinazione direttoriale n. G13102 del 30/09/2000 della Regione Lazio è stato confermato il parere 
favorevole con prescrizioni1 (che qui si intendono totalmente richiamate) espresso con determinazione 

12/12/2022 Presente 

 
 
1  
- Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato;  
- Dovrà essere eseguito uno studio di Risposta Sismica Locale (RSL);  
- L’intervento dovrà essere realizzato seguendo le “Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali” della D.G.R. n. 117 del 24 marzo 2020;  
- Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d’arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche 

omogenee;  
- in ogni caso è vietata l’utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;  
- Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e, sul fronte degli scavi o versanti artificiali, siano necessariamente 

realizzate adeguate opere di sostegno;  
- Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;  
- Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d’inquinamento delle falde;  
- Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni.  
- Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della legge n. 464/84 e 

quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del 
Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine 
(Mod. 4 e 4 bis). L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 3 della citata legge;  

- per gli aspetti vegetazionali:  
- siano rispettate le indicazioni e le misure di mitigazione ambientale, riportate nell’ Indagine vegetazionale;  
- Siano preservati gli alberi autoctoni o alloctoni non invasivi, le siepi, e sia valutata, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilità di espiantare con tecniche idonee e 

riutilizzare gli esemplari per la sistemazione del verde avendo preventivamente acquisito le autorizzazioni e i nulla osta, previsti dalle norme vigenti, per l’eventuale espianto.  
- Nella sistemazione del verde siano messi a dimora esemplari di specie compatibili con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento. Siano preferenzialmente 

utilizzate specie autoctone, reperendo in vivaio esemplari di provenienza locale. Non siano assolutamente utilizzate specie alloctone invasive (cfr. “Inventario della flora vascolare 
alloctona d’Italia” in “Flora alloctona vascolare alloctona e invasiva delle Regioni di Italia” Celesti et all.2010 consultabile on-line:  

- http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati.  
- In fase di cantiere, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo, accumulandolo in spessori modesti e 

mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato, in attesa del riutilizzo.  
- In fase attuativa sia redatto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare per la sistemazione del verde, individui gli esemplari 

da espiantare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l’impianto e le cure colturali necessarie.  
Si richiama il rispetto di dette prescrizioni in fase di redazione della progettazione esecutiva. 
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VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx 

N° Osservazioni Data Verifica 
G05403 del 05/05/2022, ai sensi dell’art. 89 D.P.R. 380/2001 e D.G.R. 2649/1999, alla Realizzazione della 
nuova sede dell’Istituto P.I.A. “Parodi Delfino” nel comune di Colleferro (RM). 

• VERIFICA EX ART. 50 BIS DELLA L.R. 38/1999 e PARERE DI COMPATIBILITA’ ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 20, c. 5 del DLgs 267/2000 e dell’art. 3 comma 8 delle N.A. di P.T.P.G. sul progetto 
preliminare del Dipartimento IV Pianificazione strategica e Governo del Territorio. 
 

• Parere preventivo Vigili del Fuoco 
Richiesta del 18 ottobre 2022. 12/12/2022 Presente 

• Parere ASL 
Pervenuta al Comune di Colleferro Protocollo N.0030975/2022 del 12/10/2022 
 

12/12/2022 Presente 

4 

TITOLARITA’ DELL’AREA 
Comune di Colleferro. Comodato d’uso fra i Dipartimenti Patrimonio dei due Enti, alle condizioni e con i vincoli ex 
Lege “Masini” con Città metropolitana di Roma Capitale. 
Il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, con proprio Decreto n. 153 del 06/12/2018, ha autorizzato 
“la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Colleferro per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 8 della legge 
23/96, in comodato d’uso gratuito dell’immobile “ex Centro Anziani” di Via del Pantanaccio di proprietà del Comune 
di Colleferro”, dando atto che con la sottoscrizione della convenzione si autorizzerà il rimborso all’Amministrazione 
Comunale di Colleferro delle somme anticipate per la progettazione degli interventi di adeguamento; 
 

01/12/2022 Presente 

 
Dalla documentazione presente in atti, risulta il seguente iter procedurale: 
 
• Con D.M. 1° ottobre 2020, n. 129 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per 

la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province e città metropolitane 
e enti di decentramento regionale” sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 56.106.119,95 
sulla base dei criteri fissati dal D.P.C.M. 7 luglio 2020. 

• L’Elenco degli interventi, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 65 del 13.11.2020, presentato per il primo 
finanziamento, prevedeva – secondo l’ordine di priorità derivante dalle esigenze tecniche e di sicurezza, valutate dai tecnici 
responsabili degli edifici scolastici per aree territoriali, tenuto conto altresì della Programmazione Triennale delle OO.PP. già 
approvata e del Piano dei Fabbisogni dell’Edilizia Scolastica – una prima tranche di n. 92 interventi di manutenzione straordinaria 
ed efficientamento energetico, rientranti nel primo finanziamento concesso, per le annualità 2020-2024, fino a concorrenza 
dell’importo assegnato pari ad € 56.106.119,95. 

• Tale primo Elenco era stato esteso – anche su indicazione del MIUR – a ricomprendere ulteriori interventi (dal n. 93 in poi), non 
coperti dal primo finanziamento, per un totale di n. 288 interventi, comprendenti anche n. 7 interventi riguardanti la nuova edilizia; 

• Tali ultimi interventi, non essendo tra le fattispecie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, 
sono stati inseriti in calce al detto Elenco, nella prospettiva di un ulteriore finanziamento su base nazionale esteso anche a tale 
fattispecie, inizialmente non ammissibile a finanziamento. 

• Tale prospettiva ha poi preso corpo in virtù della modifica introdotta dall’art. 1 comma 810 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 
rispetto all’art. 1 comma 63 della citata Legge 160 del 2019, che ha previsto la possibilità di finanziare non solo interventi di 
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche interventi di nuova costruzione, messa in sicurezza e 
cablaggio; 

• Con determinazione dirigenziale R.U. 1910 del 07.07.2022 si è provveduto all’approvazione in linea tecnica del progetto abilitativo 
per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto IPIA Delfino sito in Colleferro, per avviare la procedura di variante allo strumento 
urbanistico generale del Comune di Colleferro, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, tutt’ora in corso. 

• Con determinazione dirigenziale RU 3114/2022 è stato approvato, in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento de quo, per 
un importo complessivo di € 10.450.000,00. 

• che tale importo trova copertura: 
o quanto ad € 5.500.000,00 finanziamento Ministero Istruzione a valere sul PNRR, di cui € 5.000.000,00 sul capitolo 202043 

art. 39 E.F. 2021 confluiti nel FPV 2022 a seguito della DCM 34/2022, € 500.000,00 sul capitolo 202043 art. 39 E.F. 2022; 
o quanto ad € 4.950.000,00 finanziamento mediante concessione di mutuo CDP – capitolo 202043 art. 23 E.F. 2022, 

autorizzato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 73 del 30/11/2022. 
 
Per quanto sopra risulta verificata la copertura finanziaria in relazione al Quadro Tecnico Economico di progetto. 
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Descrizione sintetica delle opere progettate 
 
Come da relazione del progettista…. 
L’area ove verrà realizzato il nuovo plesso, si sviluppa a ridosso di Via Fontana dell’Oste in un ambito di recente 
sviluppo urbanistico denominato “Colle dell’Elefante”; la zona è adiacente all’abitato cittadino ed è servita dai 
principali servizi pubblici. 
Lo spostamento dell’istituto dall’attuale sede in affitto aumenterà sensibilmente l’accessibilità e la fruibilità dello 
stesso con un auspicabile aumento delle iscrizioni. 
L’intero intervento comporterà di fatto la riqualificazione dell’area individuata per il nuovo Istituto, a oggi rimasta 
inutilizzata e con un immobile fatiscente non riconfigurabile come scuola. 
Pur nelle ridotte dimensioni del lotto, la principale finalità dell’opera è quella di riunire in un unico edificio gli spazi 
necessari per tutte le attività scolastiche: uffici del preside e segreteria; attività dei collaboratori e dei referenti; 
uffici amministrativi scolastici; aule, laboratori, palestra, spazi aggregativi e ricreativi, etc.. 
Come già indicato nei pregressi documenti programmatori, attraverso la realizzazione di luogo simbolo 
identificativo della comunità ed in particolare con la realizzazione del nuovo plesso, si intende perseguire, come 
sopra accennato, i seguenti obiettivi: 

- conferire una più alta fruibilità e accessibilità delle strutture scolastiche; 
- consentire ad un maggior numero di ragazzi di intraprendere percorsi riconosciuto a livello provinciale; 
- riallacciare un più stretto rapporto tra lo storico istituto scolastico e la cittadinanza; 
- recuperare un’importante area pubblica rimasta inutilizzata. 
- migliorare la qualità del contesto urbano dell’area interessata dall’intervento. 

 
La destinazione urbanistica del lotto, così come quella del fabbricato, è residenziale di completamento “B”. 
Il PRG approvato nel 1984 destinava l’area a “Socio Sanitario”, ma con Deliberazione di C.C. 74 del 26.9.2008, 
ai sensi dell’allora formulazione dell’art. 58 del D.L 112/2008 convertito con modificazioni con L. 133/2008 è 
stata modificata la destinazione in zona residenziale di completamento appunto. 
Per la realizzazione del progetto è pertanto stato necessario procedere con adozione di una variante, già avviata 
con la D.C.C. n° 34/2019, e ora riadottata con D.C.C. n.° 53/2022 (che attesta anche la conformità dell’intervento 
a livello edilizio) e autorizzata ex art. 89 T.U.E. dalla Regione Lazio – Servizio Geologico e Sismico Regionale - 
con Determinazione n.° G13102/2022, in aggiornamento da pregresso provvedimento, e quindi da Città 
metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV, Servizio 1° “Urbanistica” - in conformità dell’art. 50bis della 
L.R. Lazio n.° 38/1999. 
 
Il lotto è di proprietà comunale non è necessario avviare iter espropriativo e si è proceduto al comodato d’uso, 
fra i Dipartimenti Patrimonio dei due Enti, alle condizioni e con i vincoli ex Legge “Masini” con Città metropolitana 
di Roma Capitale. 
.…..omissis……. 
 
Per tutte le altre indicazioni si fa riferimento alle relazioni di progetto.  
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L’importo complessivo dell’intervento in progetto è di € 10.450.000,00 e presenta il seguente Quadro Economico: 
 

QUADRO ECONOMICO - lotto 1° 

N° A) IMPORTI A BASE D'OFFERTA IMPORTO (€) 
1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 8.700.000,0 
 di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro: 467.995,52  
 di cui oneri per il costo della mano d'opera, euro: 2.784.000,00  

2 IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO 150.000,00 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

3 IVA su lavori 10,0% 870.000,00 
4 Inarcassa 4% su progettazione esecutiva  4,0% 6.000,00 
5 IVA 10% su prog. esec. (N. 127 septies Part. III Tab "A" d.P.R. 633/1972 ) + inarcassa 10,0% 15.600,00 
6 Accordi bonari, allacci, imprevedibilità, oneri istruttoria e accantonamenti revisioni prezzi 60.102,00 
7 Collegio consultivo tecnico 40.000,00 

8 ● Verifica progetto definitivo + esecutivo (Inarcassa e IVA comprese) € 115.000,00  
Verifica progetto def. + esec. (aggiudicato con D.D. R.U. 2315/2022) 106.003,56 

9 Economie verifica progetto definitivo + esecutivo 8.996,44 
 ● Co-progettazione definitiva € 91.988,00  

10 Co-progettazione definitiva (aggiudicato con D.D. R.U. 157/2022) 90.148,24 
11 Economie co-progettazione definitiva 1.839,76 

 ● Bonifica ordigni bellici (lordo a base d'asta) € 35.000,00  
12 Bonifica ordigni bellici (aggiudicato con D.D. R.U. 4674/2021) 27.414,01 
13 Economie bonifica ordigni bellici 7.585,99 

 ● Indagini archeologiche € 112.310,00  
14 Indagini archeologiche (aggiudicato con D.D. R.U. 1476/2022) 111.077,42 
15 Economie indagini archeologiche 1.232,58 
16 Spese tecniche e collaborazioni 60.000,00 
17 Contributo reclutamento personale (art. 1 c. 1 D.L. n. 80/2021) 20.000,00 
18 ● Fondo per funzioni tecniche 2,0% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) pari a € 174.000,00  
19 Quota 80% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 125.280,00 
20 Quota 20% dell'1,8% (Regolamento incentivi DSM n. 116/2019) 31.320,00 

 Economie fondo funzioni tecniche 0,2% 17.400,00 

 IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 10.450.000,00 
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1. VERIFICHE DI CUI ALL’ART. 26 del D.LGS 18 aprile 2016 N° 50. 
Tutti i controlli, i cui esiti sono di seguito riportati, sono stati eseguiti sulla base della documentazione ricevuta 
fino alla data del 18 dicembre 2022: 

 
a) VERIFICA DELL’AFFIDABILITÀ DELLA PROGETTAZIONE: 

N° Osservazioni Data Verifica 

1 
VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME SPECIFICHE E DELLE REGOLE TECNICHE DI 
RIFERIMENTO ADOTTATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO. 
 

01/12/2022 AD 

2 
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE IPOTESI PROGETTUALI POSTE A BASE DELLE ELABORAZIONI 
TECNICHE AMBIENTALI, CARTOGRAFICHE, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E DI 
SICUREZZA. 
 

01/12/2022 AD 

 
b) VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE: 

N° Osservazioni Data Verifica 

1 
VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEI NOMINATIVI DEI PROGETTISTI A QUELLI TITOLARI 
DELL'AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE 
DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ. 
  

01/12/2022 AD 

2 

VERIFICA DOCUMENTALE MEDIANTE CONTROLLO DELL’ESISTENZA DI TUTTI GLI ELABORATI 
PREVISTI PER IL LIVELLO DEL PROGETTO DA ESAMINARE. 
Sono presenti tutti i documenti previsti dalla Sezione III – Progetto Definitivo del DPR 207/2010. 
Si ricorda che quando il progetto definitivo è posto a base di gara, il progetto è corredato dello schema di 
contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel 
rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che 
il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i 
tempi della progettazione esecutiva. 
 

01/12/2022 RA 

3 VERIFICA DELL’ESAUSTIVITÀ DEL PROGETTO IN FUNZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE 01/12/2022 AD  

4 
VERIFICA DELL’ESAUSTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE CONTENUTE 
NEI SINGOLI ELABORATI 
 

01/12/2022 AD 

5 
VERIFICA DELL’ESAUSTIVITÀ DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO A SEGUITO DI UN SUO 
PRECEDENTE ESAME 
 

01/12/2022 NA 

6 

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI NOMINA 
Ing. Stefano Tranquilli: 
Ha svolto l’incarico affidatogli. 
Società BST BONIFICHE SRL: 
Ha svolto l’incarico affidato. 
Società ELPIDIA 2000 SRL: 
Ha svolto l’incarico affidato. 
 

01/12/2022 AD 

 
c) VERIFICA DELLA LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ: 

N° Osservazioni Data Verifica 

1 
VERIFICA DELLA LEGGIBILITÀ DEGLI ELABORATI CON RIGUARDO ALLA UTILIZZAZIONE DEI 
LINGUAGGI CONVENZIONALI DI ELABORAZIONE 
Gli elaborati risultano leggibili nella loro complessità, con riferimento all’utilizzo dei linguaggi convenzionali. 
 

01/12/2022 AD 

2 
VERIFICA DELLA COMPRENSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEGLI ELABORATI E DELLA 
RIPERCORRIBILITÀ DELLE CALCOLAZIONI EFFETTUATE 
 

01/12/2022 AD 

3 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE INFORMAZIONI TRA I DIVERSI ELABORATI 
Le informazioni dei vari elaborati risultano tra loro coerenti. 01/12/2022 AD 
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N° Osservazioni Data Verifica 
 

 
d) VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ: 

N° Osservazioni Data Verifica 

1 

LA RISPONDENZA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI AI REQUISITI ESPRESSI NELLO STUDIO DI 
FATTIBILITÀ OVVERO NEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE O NEGLI ELABORATI 
PROGETTUALI PRODOTTI NELLA FASE PRECEDENTE. 
Gli elaborati grafici rispondono nel loro complesso ai requisiti di legge, con le precisazioni riportate nel presente 
verbale, tuttavia in fase di progettazione esecutiva e prima dell’inizio dei lavori dovranno essere approfonditi dei 
dettagli operativi in relazione alla specificità del luogo. 
 

01/12/2022 AD 

2 

LA RISPONDENZA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE ALLE NORMATIVE ASSUNTE A RIFERIMENTO ED 
ALLE EVENTUALI PRESCRIZIONI, IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI SEGUITO SPECIFICATI:   
a) INSERIMENTO AMBIENTALE 

 01/12/2022 AD 
b) IMPATTO AMBIENTALE 

Con le considerazioni riportate al precedente punto a) 
 

01/12/2022 AD 
c) FUNZIONALITÀ E FRUIBILITÀ 

Il progetto, così come elaborato, appare fruibile e funzionale, ma non risolutivo delle problematiche 
architettoniche e tecniche poste con i precedenti livelli progettuali 

 
01/12/2022 AD 

d) TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 
 01/12/2022 AD 

e) SICUREZZA DELLE PERSONE  
L’indagine di valutazione del rischio bellico consiglia di procedere nella modalità di Bonifica Bellica 
Sistematica Terrestre nelle aree di coordinate riportate a pagina 59 della valutazione, là dove sono risultate 
due segnalazioni magnetiche che hanno richiesto un esame analitico più accurato. 
Da approfondire in fase di progettazione esecutiva. 
 

30/09/2022 RA 

f) IGIENE, SALUTE E BENESSERE DELLE PERSONE 
Si richiamano le indicazioni in merito all’applicazione del D.lgs 81/2007 e ss. mm. e ii. 
 

01/12/2022 AD 
g) SICUREZZA ANTINCENDIO 

 30/09/2022 AD 
h) INQUINAMENTO 

Si richiama l’attenzione in fase esecutiva della corretta movimentazione, smaltimento e utilizzo dei materiali 
di demolizione e di scavo. Si ritiene necessario un piano di monitoraggio delle polveri in fase di demolizione. 
Particolare attenzione va prestata all’eventuale loro riutilizzo e/o smaltimento. 
 

01/12/2022 AD 

i) DURABILITÀ E MANUTENIBILITÀ 
Si consiglia un’attenta valutazione del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria in fase di 
approvazione del progetto, in relazione al “ciclo di vita” dell’opera, così come definiti dall’art. 3 – comma 
hhhh)  - “«ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da 
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, 
della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o 
dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o 
all'utilizzazione;”. 
IL PIANO DI MANUTENZIONE DEVE ESSERE REALE E ADERENTE AL PROGETTO 
 

01/12/2022 AD 

j) COERENZA DEI TEMPI E DEI COSTI 
Da approfondire in fase di progettazione esecutiva in relazione all’approfondimento progettuale. 
 

01/12/2022 AD 

3 

k) CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI. 
Si richiama l’attenzione alla opportunità di adeguamento delle misure di prevenzione della diffusione del 
COvid-19. A tal fine allo stato attuale, appare necessario adeguarsi ai protocolli condivisi di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, stipulati 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea 
CGIL in data 19 marzo 2020 e in data 24 aprile 2020. Tale indicazione potrà sicuramente essere meglio 
definita sulla base degli sviluppi che ci saranno al momento dell’esecuzione dei lavori. 
Il costo è stato previsto nel computo della sicurezza. 
 

01/12/2022 AD 
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2. OSSERVAZIONI SPECIFICHE 
 

DOCUMENTI AGGIORNATI RICEVUTI fino alla data del 18/12/2022 
 

1.ELABORATI DOCUMENTALI E RELAZIONI 
N° Documento Oggetto Nome file/data Rapp. Verifica 
1 01_EL Elenco degli Elaborati  CL-D-ee.PDF ==  
2 02_RG Relazione Generale 2.CL-D-rg.PDF 

Nov.22 – Rev.01 == AD 

3 03_QE 

Quadro Economico 
• Il QTE fa riferimento al Lotto 1, dell’importo complessivo di € 

10.450.000,00 e che il RUP ha individuato anche il progetto definitivo 
dell’intervento “CIA ES 22 0074 – CUP F55E22000650003 Colleferro – 
Realizzazione della palestra nella nuova sede dell’Istituto IPIA Parodi 
Defino” –, per l’importo complessivo di €1.200.000,00. 

• Il Lotto 1 è così finanziato: 
o quanto ad € 5.500.000,00 finanziamento Ministero Istruzione a valere 

sul PNRR, di cui € 5.000.000,00 sul capitolo 202043 art. 39 E.F. 2021 
confluiti nel FPV 2022 a seguito della DCM 34/2022, € 500.000,00 sul 
capitolo 202043 art. 39 E.F. 2022; 

o quanto ad € 4.950.000,00 finanziamento mediante concessione di 
mutuo CDP – capitolo 202043 art. 23 E.F. 2022, autorizzato con 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 73 del 30/11/2022. 
  

3.CL-D-qe.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

4 04_CSA1 
C.S.A. parte 1a - Schema di Contratto  4.CL-D-

csa1.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== AD 

5 05_CSA2 
C.S.A. parte 2a – Disciplinare tecnico 5.CL-D-

csa2.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== AD 

6 06_CME 

Computo Metrico Estimativo 
• la maggior parte delle voci di prezzo adottate nella computazione 

dell'opera sono desunte dalla Tariffa della Regione Lazio edizione LUGLIO 
2022, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 63 del 28/07/2022 e che per tali 
voci il progettista ha ritenuto di applicare il pre-ribasso ammesso del 10% 
dato che trattasi di lavori di nuovo impianto caratterizzati da prevalente 
ripetitività di opere di semplice esecuzione. Si invita a chiarire tale aspetto 
nel disciplinare di gara. 

• Quando il progetto definitivo è posto a base di gara le quantità totali delle 
singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con 
indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole 
lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal 
computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione 
dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei 
gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
s). 
  

6.CL-D-cme.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == RA 

7 07_EPU 
Elenco dei prezzi unitari 
• In relazione a quanto riportato alla voce precedente. 
•   

7.CL-D-epu.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == RA 

8 08_AVT 

Ambientale, vegetazionale e terre di scavo 
• A firma del Dr. For. Damiano Giacomi Prot. Comune Colleferro 11831 del 

15/04/2022, con affidamento diretto da parte del Comune di Colleferro con 
D.D. n° 113 del 02/03/2022. 

• Nella relazione si precisa che: “La realizzazione di opere che si 
intenderanno realizzare, non altereranno elementi naturali sensibili. Si 
ribadisce che la progettazione esecutiva dovrà tenere conto degli interventi 
di mitigazione proposti e illustrati al paragrafo precedente”. 
  

8.CL-D-avt.PDF 
Apr/22 == AD 

9 09_DDP Disciplinare descrittivo prestazionale principale materiale 9.CL-D-ddp.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

10 10_SIC Prime indicazioni per la stesura del PSC – (n.f. di PSC)  10.CL-D-
sic_.PDF == AD 

Protocollo: CMRC-2022-0198930 - 20-12-2022 15:44:17
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11 11_ELS 

Relazione tecnico specialistica impianti elettrici e speciali 
 

• Il dimensionamento delle utenze del quadro Q9-QECDZ a pagina 34 
allegata alla relazione non riportano le potenze previste nel progetto 
dell’impianto di climatizzazione rif. Tav. IM12 – Ottobre 2022 
sinteticamente si evidenzia: 
o nel progetto elettrico è prevista un’unica pompa di calore mentre a 

progetto IM12 ne sono previste due 
o potenza prevista nel progetto elettrico della pompa di calore è di 

30.0 kW mentre la potenza per singola pompa di calore è di 80 kW 
riportata nella Tav. IM12, per un totale di 160 kW. Ne consegue la 
necessità un nuovo dimensionamento della distribuzione elettrica 
e degli schemi elettrici con una riprogettazione di tutta la 
distribuzione. 

Il progettista ha così controdedotto: 
La potenza è stata indicata dai progettisti degli impianti meccanici; ma se 
fossero aumentate così tanto i carichi sarebbe necessario inserire una 
cabina di media tensione perché si superano di gran lunga i 100 kW di 
fornitura. 

 
• Andrebbe prevista una relazione descrittiva dell’impianto con le indicazioni 

della tipologia dei sistemi impiegati con il calcolo delle coperture nei vari 
ambienti come previsto dalla norma UNI9795. 

• La relazione tecnica impianto fotovoltaico (da pag. 41 a pag. 45 – Elaborato 
11-ELE) di progetto da 49,5 kW previsto in copertura appare difforme dagli 
elaborati di progetto CL_IE_02 e dal computo metrico 6_CL_D-cme. 
Il progettista ha così controdedotto: 
In effetti sono 88 kW sulla relazione ora trasmessa, il 49,5 era un refuso di 
una vecchia versione poi prontamente aggiornata sia nelle tavole, che nel 
computo. 
 
In fase di redazione della progettazione esecutiva si richiede una 
progettazione conforme alla potenza prevista dal DLgs 8/11/2021 con 
impianti a fonti rinnovabili per una potenza da 88 kW trifase con inverter 
trifase di adeguata potenza e moduli fotovoltaici posati in copertura. Inoltre, 
in fase di progettazione esecutiva si chiede di redigere uno specifico 
calcolo illuminotecnico per ogni singolo ambiente.  

  

11.CL-D-els.PDF == OS 

12 12_MEC 

Relazione specialistica impianti meccanici 
• Si ricorda che ai sensi dell’art. 68 – comma 6 – del D.lgs 50/2016 t.v., le 

specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o 
provenienza determinata; quelle presenti vanno intese solo come 
riferimento. 

• Si raccomanda un ulteriore approfondimento in fase di redazione del 
progetto esecutivo. 

•   

12.CL-D-
mec.PDF 

Nov.22 – Rev.01 
== RA 

13 12b_MEC Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici 
• Verificare la compatibilità con le tavole 18 e 19.  

13CL-D-mec_b.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == RA 

14 12c_MEC 
Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/91 
• Si raccomanda un ulteriore approfondimento in fase di redazione del 

progetto esecutivo.  
14CL-D-mec_c.PDF == RA 

15 13_ST 

Relazioni tecnico specialistiche calcoli strutture 
IN RELAZIONE ALLE INDAGINI GEOLOGICHE OCCORRE TENER 
PRESENTE: 

• Dalla relazione geologica si evince che: “L’area oggetto di intervento, 
infine, rientra nelle competenze dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale- Liri-Garigliano e Volturno”.  

• E inoltre: “E’ quindi necessario comunicare ai Progettisti che in fase di 
calcolo delle strutture in progetto sarà necessario tener conto di un 
incremento di spinta legato ad azioni sismiche agenti di taglio.” 

• Il sito in esame, sulla base della nuova riclassificazione sismica della 
Regione Lazio (DGR 387 del 22 Maggio 2009) è compreso in ZONA 
SISMICA 2B. 
  

15.CL-D-st.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == RA 

Protocollo: CMRC-2022-0198930 - 20-12-2022 15:44:17
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16 14_Dnsh 
Rispetto vincoli DNSH 16.CL-D-

dnsh.PDF 
Nov.22 – Rev.01 

== AD 

17 15_GEO Relazione geologica 1a 

  
17.CL-D-
geo.PDF == AD 

18 16_CA 

Rilievo del clima acustico 
Relazione eseguita dal Prof. dr. Mario Romani Tecnico Competente in Acustica n. 
113 R. Lazio – n. 7636 E.N.T.E.C.A. 
  

18.CL-D-ca.PDF 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

19 17_VF 
Relazione e grafico antincendio 
L’elaborato risulta firmato anche dallo “Studio Tecnico Fabio Fichera” 
  

19.CL-D-vf.pdf 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

20 18_AnP Analisi dei nuovi prezzi 20.CL-D-anp.pdf 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

21 19_DIS 
Analisi materiali da conferire a discarica 
• Relazione firmata anche dal Dr. Fabrizio Martinelli.  

21.CL-D-dis.pdf 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

22 20-MDO Incidenza costo della mano d‘opera 22.CL-D-mdo.pdf 
Nov.22 – Rev.01 == AD 

 
 

2. ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - ARCHITETTONICO 
N° Documento Oggetto Nome file/data Rapp. Verifica 

23 TAV_01 
Inquadramento territoriale 23.AR_01.PDF 

Giu.22 – Rev.00 varie AD 

24 TAV_02 
Stato di fatto: planimetria generale 24.AR_02.PDF 

Giu.22 – Rev.00 
1:100 AD 

25 TAV_03 Stato di fatto: sezioni 25.AR_03.PDF 
Giu.22 – Rev.00 1:100 AD 

26 TAV_04  Fabbricato oggetto di demolizione, stato di fatto e sezioni 26.AR_04.PDF 
Giu.22 – Rev.00 1:200 AD 

27 TAV_05 Stato di progetto: planimetria generale e profili 27.AR_05.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:200 AD 

28 TAV_06 Scavi e riporti 28.AR_06.PDF 
Nov.22 – Rev.00 1:100 AD 

29 TAV_07 Piante (variante urbanistica) 29.AR_07.PDF 
Giu.22 – Rev.00 1:200 AD 

30 TAV_08 Piante (variante urbanistica) 30.AR_08.PDF 
Giu.22 – Rev.00 1:200 AD 

31 TAV_09 Sezioni e prospetti (variante urbanistica) 31.AR_09.PDF 
Giu.22 – Rev.00 1:200 AD 

32 TAV_10 Piante: livello seminterrato e terra 32.AR_10.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 AD 

33 TAV_11 Piante: livello primo e secondo 33.AR_11.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 AD 

34 TAV_12 Piante: livello lastrico solare e copertura 34.AR_12.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 AD 

35 TAV. 13 Sezioni 35.AR_13.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 AD 

36 TAV. 14 Prospetti 36.AR_14.PDF 
Ott.22 – Rev.00 1:100 AD 

37 TAV. 15 Dettagli 37.AR_15.PDF 
Ott.22 – Rev.00 var AD 

38 TAV. 16 Dettagli 38.AR_16.PDF 
Ott.22 – Rev.00 var AD 

39 TAV. 17 Dettagli 39.AR_17.PDF 
Ott.22 – Rev.00 var AD 

40 TAV. 18 Abaco murature 
  

40.CAR_18.PDF 
Nov.22 – Rev.01 var AD 

41 TAV. 19 Abaco solai 
  

41.AR_19.PDF 
Nov.22 – Rev.00 var AD 

42.0 TAV. 20. a Abaco infissi 42.0.AR_20.a.PDF 
Nov.22 – Rev.00 var AD 

Protocollo: CMRC-2022-0198930 - 20-12-2022 15:44:17
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42.1 TAV. 20. b Abaco infissi 42.1.AR_20.b.PDF 
Nov.22 – Rev.00 var AD 

 
 

3.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI 
N° Documento Oggetto Nome file/data Rapp. Verifica 
43  TAV_ IM 01 Impianto HVAO – pianta piano interrato 43.IM_01.PDF 1:100 AD 
44 TAV_ IM 02 Impianto HVAO – pianta piano terra 44.IM_02.PDF 1:100 AD 
45 TAV_ IM 03 Impianto HVAO – pianta piano primo 45.IM_03.PDF 1:100 AD 
46 TAV_ IM 04 Impianto HVAO – pianta piano secondo 46.IM_04.PDF 1:100 AD 
47 TAV_ IM 05 Impianto HVAO – pianta coperture 47.IM_05.PDF 1:100 AD 
48 TAV_ IM 06 Impianto termofluidico – pianta piano interrato 48.IM_06.PDF 1:100 AD 
49 TAV_ IM 07 Impianto termofluidico – pianta piano terra 49.IM_07.PDF 1:100 AD 
50 TAV_ IM 08 Impianto termofluidico – pianta piano primo 50.IM_08.PDF 1:100 AD 
51 TAV_ IM 09 Impianto termofluidico – pianta piano secondo 51.IM_09.PDF 1:100 AD 
52 TAV_ IM 10 Impianti acque reflue 52.IM_10.PDF 1:200 AD 
53 TAV_ IM 11 Impianto idrico sanitario – bagno tipo 53.IM_11.PDF 1:200 AD 
54 TAV_ IM 12 Schema di centrale  54.IM_12.PDF nts AD 

 
 

4.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI 
N° Documento Oggetto Nome file/data Rapp. Verifica 

55 TAV_ EL 01 Impianto elettrico - Piante livello S1, terra e primo 
• In relazione al punto 11.  

55.IE_01.PDF 1:100 OS 

56 TAV_ EL 02  Impianto elettrico e fotovoltaico - Piante livello secondo e lastrico solare  
• In relazione al punto 11.  

56.IE_02.PDF 1:100 OS 
 

 
5.ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO - STRUTTURALE 

N° Documento Oggetto Nome file/data Rapp. Verifica 

57 TAV_ST_01 

CARPENTERIE E1 (n. 3 tavole) –  
1. Carpenterie Fondazione-Terra 
2. Carpenterie primo e secondo piano 
3. Carpenteria copertura 

 

57.1.ST _01.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 AD 

58 TAV_ST_02 
 PILASTRI E1 (n. 12 tavole) – Pilastri c.a. –  

1. ST_02_a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n 
 

58.1.ST _02.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

59 TAV_ST_03  Blocco E1 – Plinti di Fondazione 
 

59.1.ST _03.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:25 AD 

60 TAV_ST_04 Blocco E1 - Solai C.A.  
 

60.1.ST _04.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

61 TAV_ST_05 
 Blocco E1 (n. 3 tavole) - Travi fondazione 

1. ST_05_a,b,c 
 

61.1.ST _05.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

62 TAV_ST_06 
 Blocco E1 (n. 3 tavole) - Armatura travi piano terra 

1. ST_06_a,b,c 
 

62.1.ST _06.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

63 TAV_ST_07 
 Blocco E1 (n. 3 tavole) - Armatura travi piano primo 

1. ST_07_a,b,c 
 

63.1.ST _07.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

64 TAV_ST_08 
 Blocco E1 (n. 3 tavole) - Armatura travi piano secondo 

1. ST_08_a,b,c 
• Vedi osservazione punto 57 

64.1.ST _08.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

Protocollo: CMRC-2022-0198930 - 20-12-2022 15:44:17



 

Città metropolitana di 
Roma Capitale 
Dipartimento I – Politiche educative – 
Edilizia Scolastica - Direzione "U.O.T."  
"Progetti Complessi e Nuova Edilizia" 

Next 
Generation UE 
Co-finanziato 

dall’Unione 
Europea. 

R.U.P.: Ing. Paolo Quattrucci 
Coordinatore del Progetto: Arch. Gianfilippo Lo Masto 
Co-progettista: Ing. Stefano Tranquilli – Co-progettista 
associata: Arch. Alessandra Sassi – Collaboratori: Geom. C. 
Di Rocco; P.E. F. Oliviero; Arch. D. Marino. Collaborazione al 
Progetto: Arch. F. Pellicanò: CAPITALE LAVORO 
Verifica: S.i.i.A. srl – Art. 26 D.lgs 18 aprile 2016 N° 50 t.v. 
Certificato UNI EN ISO 9000:2015 QBC651 – AbiCERT 
RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. 

Data: 
 

18/12/2022 
02/12/2022 

 

Pag. 18 di 19 
 

 

CITTA’ DI COLLEFERRO – Realizzazione della nuova sede 
dell’Istituto P.I.A. “Parodi-Delfino” 
CUP: F51B20000730001 – CIG: 9339341BFE   VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista Il verificatore 
VISTO 

Ing. Paolo Quattrucci Arch. Gianfilippo Lo Masto SiiA srl – Arch. Alfredo D’Ercole 
VER_DEF_IPIA_Colleferro-rev03-18dic22.docx 

• Le quote sono scarsamente leggibili 
 

65 TAV_ST_09 
 Blocco E1 (n. 2 tavole) –  

1. Armatura travi copertura 
2. Armatura travi piano secondo 

 

65.1.ST _09.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

66 TAV_ST_10 
Blocco E1 (n. 2 tavole) - Pareti C.A 

1. ST_10_a,b 
  

66.1.ST _10.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 AD 

67 TAV_ST_11 

 Blocco E2 (n. 4 tavole) – 
1. Carpenteria Fondazione 
2. Carpenteria piano primo 
3. Carpenteria piano secondo 
4. Carpenteria piano secondo 

 

67.1.ST _11.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 AD 

68 TAV_ST_12 
Blocco E2 (n. 9 tavole) – Pilastri c.a. 

1. ST_02_a,b,c,d,e,f,g,h,i 
 

 

68.1.ST _12.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

69 TAV_ST_13 
 Blocco E2 (n. 2 tavole) – Plinti di Fondazione 

1. ST_13_a,b 
 

69.1.ST _13.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

70 TAV_ST_14 
Blocco E2 (n. 2 tavole) – Solai c.a. 

1. ST_14_a,b 
 

70.1.ST _14.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

71 TAV_ST_15 
Blocco E2 (n. 5 tavole) - Travi fondazione 

1. ST_15_a,b,c,d,e 
 

71.1.ST _15.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

72 TAV_ST_16 
Blocco E2 (n. 4 tavole) - Travi piano primo 

1. ST_16_a,b,c,d 
 

72.1.ST _16.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

73 TAV_ST_17 
Blocco E2 – Travi Piano secondo 

1. ST_17_a,b,c,d 
 

73.1.ST _17.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

74 TAV_ST_18 
Blocco E2 (n. 4 tavole) - Travi copertura 

1. ST_18_a,b,c,d 
 

73.1.ST _18.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

75 TAV_ST_19 
Opere di sostegno armature (n. 5 tavole) 

1. ST_19_a,b,c,d,e 
 

75.1.ST _19.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

76 TAV_ST_20 

Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) 
1. Carpenteria Fondazione 
2. Carpenteria Copertura 

• Da realizzare nel 2° stralcio 
 

76.1.ST _20.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:50 AD 

77 TAV_ST_21 
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 4 tavole) Pilastri 

1. ST_21_a,b,c,d 
• Da realizzare nel 2° stralcio 

 

77.1.ST _21.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

78 TAV_ST_22 
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 3 tavole) Travi di fondazione 

1. ST_22_a,b,c 
• Da realizzare nel 2° stralcio 

 

78.1.ST _22.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

79 TAV_ST_23 
Blocco palestra (stralcio 2° di progetto) (n. 2 tavole) Travi di copertura 

1. ST_23_a,b,c 
• Da realizzare nel 2° stralcio 

 

79.1.ST _23.PDF 
Dic.22-Rev.02 1:20/1:50 AD 

 
  

Protocollo: CMRC-2022-0198930 - 20-12-2022 15:44:17
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ATTESTAZIONE DEL VERIFICATORE SUL RAPPORTO DI DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

PREMESSO che la presente verifica è finalizzata ad accertare, prima dell’approvazione del progetto definitivo, 
la conformità alla normativa vigente, con particolare attenzione a: 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

 
VISTE le risultanze del rapporto interno di verifica effettuato dal sottoscritto, nella sua qualità di verificatore della 
società di ingegneria S.i.i.A. srl, incaricata delle attività di verifica, e sopra riportate; 
VISTA la documentazione progettuale ricevuta nelle date sopra riportate; 
PRESO ATTO che dal processo di verifica della progettazione definitiva di che trattasi, sono risultate solo alcune 
raccomandazioni e tre osservazioni ai punti 11, 55 e 56 che però non incidono sulla appaltabilità delle opere 
che potranno essere realizzate nei tempi e con i costi previsti. 
VISTO l’art. 26 del D.lgs 18 aprile 2016 N° 50 t.v. 
VISTE le Linee-Guida ANAC n° 1 t.v. – Cap. VII – Paragrafo 1.7 – che prevedono che in sede di validazione il 
responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore e che in tal caso l’atto formale di 
validazione o mancata validazione del progetto esecutivo deve contenere specifiche motivazioni. 
 

ATTESTA 
 

che le risultanze del presente rapporto di verifica della progettazione definitiva delle opere in oggetto, relative 
strettamente alla documentazione del progetto definitivo effettivamente esaminata ed elencata nei documenti 
sopra citati e trasmessi in date varie alla scrivente società, a parere del sottoscritto NE RENDONO POSSIBILE 
LA SUCCESSIVA FASE DI VALIDAZIONE E LA CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 26 – comma 7 – del D.lgs 18 aprile 2016 N° 50 t.v., con la 
precisazione che le raccomandazioni e le osservazioni di cui ai punti 11, 55 e 56  potranno essere approfondite 
in fase di progettazione esecutiva, che dovrà essere eseguita a cura dell’operatore economico aggiudicatario. 

 
 

Il Verificatore 
SiiA srl – Società di Ingegneria 

Arch. Alfredo D’Ercole 
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