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Finanziato _Mw | Citta metropolitana di Roma Capitale
dall’Unione europea v Dipartimento I “Politiche educative, edilizia

: scolastica” - Direzione - U.O.T. “Progetti speciali”
NextGenerationEU

Direttore: Ing. Claudio Dello Vicario

Colleferro - Nuovo LP.I.A. “Parodi Delfino” in via del Pantanaccio, 45 — Loc. Colle dell’Elefante
CIA ES 21 0179 P — CUP F51B20000730001 — CIG 9518810282

Finanziato dall’Unione Europea — Next GenerationEU

Importo a base d’asta: €8.700.000,00 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza n.s. ar.
Ribasso di offerta: 16,50 %

Importo contrattuale: € 7.341.719,92 di cui € 467.995,52 per oneri della sicurezza n.s. ar.
Consorzio aggiudicatario: INNOVA Soc. Coop. - C.F. e P.IVA: 03539261200

Sede legale: Via Papini, 18 — 40128 Bologna (Bo)

Impresa esecutrice: CONART S.c.ar.l - C.F. e P.IVA: 02305100592

Sede legale: Via Toscana, 11 — 00031 Artena (Rm)

RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DEL R.U.P. (art. 106 D.Lgs. 50/2016 — 44 C.S.A.)

A valle della disamina dello scrivente R.U.P. della situazione emersa progressivamente, insieme con le
verifiche di progetto, visti i rapporti periodici di cantiere (raccolta gruppo 1-8, prot. CMRC
130002/2024) rappresentanti criticita correlate alle caratteristiche geologiche del terreno rispetto alle
indagini eseguite, cosi come riassunte per tutte nel rapporto di cantiere n. 04, al fine delle necessarie e
indispensabili azioni finalizzate alla corretta realizzazione del progetto strutturale, attesa la cd. “sorpresa

geologica”, si redige la presente istruttoria con il fine di:

a — garantire la continuita dell’intervento,
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b — owviare alle criticita emerse dalle variate risposte emerse nei sondaggi geognostici finali di

verifica e correlati alla progettazione strutturale esecutiva;

¢ — avere sempre contezza e controllo dei fatti comportanti spesa e della contabilita che agli stessi

consegue.

E’ necessario procedere alla redazione di variante in corso d’opera avente a oggetto sostanziale la
materiale esecuzione delle opere strutturali, segnatamente le maggiori palificate di fondazione, con i costi
incrementali in conformita della normativa tecnica e in funzione delle risposte fornite dalle

strumentazioni di verifica geognostica in progressive sessioni di controllo.

La casistica di riferimento — compatibile a giudizio dello scrivente con il dispositivo dell’art. 106, co. 1,
lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 — é collegata alla imprevedibilita geologica non rilevabile con normale
diligenza con i dati a disposizione all’epoca del progetto e pertanto alla forza maggiore a causa delle
criticita indotte da (si riporta il secondo periodo del rapporto n. 04 - Fascicolo cantiere UDL: CLL-

210179 P_Re4 a valle di osservazioni del verificatore sullo strutturale esecutivo nel novembre 2023):

o “S.I.LA. (Societa di verifica, n.d.r.) quindi rileva incongruita tra le risultanze della
relazione geologica rispetto alle notazioni collegate ai dati in possesso - forniti senza
indicazioni di criticita comparate alla Direzione del Servizio 2° del Dip.to I, e
successivamente da loro alla scrivente UOT dopo invio progetto a Ufficio Gare con prot.

CMRC 0178695/2022- dell Ufficio Geologico metropolitano prot. CMRC 0186243/2022... .

Pertanto:

(a) tenuto conto delle esigenze (tempistica PNRR) che comportano di porre in essere ogni azione
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esperibile per la consegna dell’opera nei termini del finanziamento europeo, pur se parziale al
52% circa, per I’intervento;

(b) considerata, altresi, I’eseguibilita delle opere strutturali nel sottosuolo e in elevazione, contando
sull’avvenuto deposito presso 1’ Ainop delle componenti strutturali del progetto;

(c) sottolineato che I’intervento non attiene a variante in miglioria o per altri casi differenti da quello
sopra rappresentato, ma rende coerente la progettazione strutturale, ora come all’epoca
dell’invio in gara del progetto, a quanto sarebbe stato consequenziale a valle dei risultati di tutte
le verifiche geologiche cautelative effettuate rispetto alla iniziale in possesso dell’Ente;

(d) la capienza comungue presente pro quota per opere strutturali nel progetto di gara ai fini della

contabilizzazione parziale in progress (rif. sub prot. CMRC 0140452 /2024).

con questa istruttoria, verificata 1’ottica di non snaturare le opere appaltate, al precipuo fine di non

interrompere i lavori, fatto salvo il controllo costante e riscontrabile dei fatti producenti spesa,

nell’adeguamento degli interventi ai dettati della regola d’arte, si indica all’Ufficio D.L. di redigere:

e perizia di variante in corso d’opera che permetta la conformita delle opere strutturali.

Il tutto cprevio le idonee verifiche di riallineamento delle voci omogenee tra CME - prodotto da SQS
s.r.l. nel progetto esecutivo - con quelle del progetto definitivo, a meno di opportune migliorie rilevabili
in fase di esecutivo per conformita alla normativa tecnica da recepire per le facolta concesse ex art. 4 del

C.S.A,, parte 1%

Per quanto sopra considerato, anche alla luce delle documentazioni e di quanto rilevato dal cantiere,

preso atto:
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- delle criticita emerse;
- della oggettiva non ascrizione delle stesse ad altre casistiche rispetto a quelle sopra enumerate;

- dei rapporti riscontrati alla D.L. e delle indicazioni del Soggetto verificatore,

con la presente si adempie all’accertamento in oggetto, investendo degli atti successivi sin da ora le figure
delegate dalla normativa sulle Oo. Pp., con riferimento al D.Lgs. 50/2016 vigente per I’appalto di cui
trattiamo.

Il tutto al fine di procedere, secondo la prefigurazione rappresentata, all’urgente predisposizione dell’atto

peritale, corredato di atto di sottomissione da far sottoscrivere all’esecutore, per il provvedimento di

approvazione tecnica e la successiva azione amministrativa di messa a disposizione delle relative risorse

finanziarie.

Si rimette, oltre che al Responsabile dell’Uff. D.L. e, per esso all’Alta Sorveglianza - Direzione

Dipartimentale - all’Organo di Collaudo e ai Componenti del C.C.T.

Roma, 13.11.2024

Il R.U.P.

(Dr. Ing. Paolo QUATTRUCCI)

%&QNJ@M

P.R.: I R.U.D.L, in pari data.:
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