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CHECKLIST CHECK LIST VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI 

    

      
      

      

      

                

         

  
Anagrafica Intervento 

    

 
Missione 4: Istruzione e ricerca 

  

 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

  

 
Misura/sub-misura M4C1I3.3 

  

  
Riforma o investimento/ sub-investimento  3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 

    

 
CUP F51B20000730001 

  

 
Titolo intervento COLLEFERRO -  Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino" 

  

 
Soggetto Attuatore Citta' Metropolitana di Roma Capitale CMRC 

  

 
STAZIONE APPALTANTE CMRC  

 
 
 

 

Importo ammesso a finanziamento (risorse 
PNRR) 

€ 5.000.000,00 
  

 

Importo Totale Intervento (risorse PNRR + 
eventuali cofinanziamenti, FOI, etc.) 

€ 10.450.000,00 
  

 
Sez. A - RILEVAZIONE DEL VALORE DELL'APPALTO OGGETTO DI VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI 
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Indicare il titolo e l'oggetto del contratto (lavori, 
servizi, forniture, SIA) per cui è prevista una 

variante/modifica contrattuale   
COLLEFERRO – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO I.P.I.A. PARODI DELFINO 

  

 

CIG (per cui è prevista una variante/modifica 
contrattuale) 

9518810282 
  

 

Valore del contratto (lavori, servizi, forniture, SIA) 
oggetto di modifica contrattuale (al netto 

dell'IVA) 
€_7.341.719,26___ 

  

 
Valore incremento (al netto dell'IVA) €__935.195,03_____ 

  

 
Percentuale incremento ____12,74____% 

  

 

Tipo di affidamento oggetto di variante/modifica 
contrattuale:  

(BARRARE LA RISPOSTA CON UNA X) 

X Lavori e opere 

 Servizi 

 Servizi di ingegneria ed architettura 

 Appalto integrato 

 Misto 

 Accordo quadro 

 Concessione 

 Concorso di idee/progettazione 

 Altro (specificare) 

 
 

 
  

 

Affidamento sopra soglia comunitaria del 
contratto oggetto di modifica contrattuale (al netto 

dell'IVA) ? 

X  SI 
□ NO 

  

 

Procedura originaria di scelta del contraente: 
(BARRARE LA RISPOSTA CON UNA X) 

X Procedura Aperta 
□ Procedura negoziata 
□ Affidamento diretto 
□ Altro (specificare): 
   

 
Criterio di aggiudicazione: 

X  OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa 
□  Minor prezzo   
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Sez. B - ESAME DOCUMENTAZIONE 

  

N. PUNTI DI CONTROLLO Riferimenti normativi SI NO N.A. 
NOTE  

(campo obbligatorio in caso di N/A) 

1 

E' presente la proposta del direttore dei 
lavori/dell’esecuzione del contratto al RUP delle 
modifiche/varianti con indicazione dei motivi in 
apposita relazione ?  

 • ALL. II.14 – art. 5 – del 
D.Lgs. n. 36/2023) 
 
 • artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018 

 X     

  

2 
E' presente l'Autorizzazione del RUP alla perizia 
di variante? 

art. 120 – c. 13 – del D.Lgs. n. 
36/2023  X     

  

3 

E' presente l'Atto di approvazione della 
variante/modifica al contratto (Determina, 
Delibera, etc) da parte del soggetto/organo 
approvatore? 

   X     

  

4 
Qualora ne ricorrano i presupposti, è presente il 
Contratto aggiuntivo ? 

       X In attesa di finanziamento e stipula 

5 
E' stato predisposto, qualora necessario, il quadro 
economico variato? 

   X       

6 
Sono necessari adempimenti contabili che devono 
essere adottati a fronte della variante/modifica?    X     

  

SEZ. C - RISPETTO DISPOSIZIONI PNRR 

7 

Sono state aggiornate le CL (ex ante ed ex post) 
allegate alle linee guida operative per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH)? 

  

 X     

  

8 

E' stato verificato che le modifiche non 
prevedono attività che rientrano nella lista di 
esclusione prevista dall'allegato al Council 
Implementing Decision (CID) per l’investimento 
in oggetto? 

  

 X     
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9 

E' stato verificato che le modifiche rispettano la 
graduatoria ed i piani approvati, non alterano i 
requisiti dell’intervento ammesso a finanziamento 
e previsti dalla procedura di selezione? 

  

 X     

  

10 
E' stato verificato che le modifiche non alterano il 
rispetto dei target, milestone stabiliti dalla misura 
PNRR di riferimento? 

  
 X     

  

11 

E' stato verificato che le modifiche non alterano 
in alcun modo le tempistiche previsionali presenti 
nell'accordo di concessione sottoscritto con 
l'UdM del MIM, in coerenza con il 
cronoprogramma degli investimenti? 

  

 X     

  

12 
E' stato verificato che le modifiche rispettino i 
principi trasversali per l'investimento in oggetto 
ed obbligatori per il Soggetto Attuatore? 

  
 X     

  

Sez. D - MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI 

Sez. D1 - CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI FINANZIATE CON L'UTILIZZO DEI RIBASSI D'ASTA 
AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 APRILE 2023, N. 41 

Verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'Unità di missione del PNRR con nota prot. 0148193 del 29.12.2023: 

13 

Le modifiche si riferiscono esclusivamente al 
medesimo intervento nell'ambito del quale si sono 
generate?    X     

  

14 

Per la presente modifica/variante sono state 
richieste somme a valere sul fondo per la 
compensazione dei prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-
septies del D.L. n. 73/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i.? 

     X   
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15 

L'utilizzo delle economie è necessario per 
finanziare varianti in corso d’opera ovvero per far 
fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, 
nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui 
all’articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero 
dell’articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 
2023, n. 36? 
ovvero: 
le modifiche riguardano varianti in corso d’opera, 
non superiori al 50% del valore del contratto 
originario, da intendersi come modifiche resesi 
necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per 
effetto di circostanze imprevedibili da parte della 
stazione appaltante?  
(rientrano in tali circostanze nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti 
sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela 
di interessi rilevanti). 

• art. 120, co. 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 36/2023 
 
• art. 106, co. 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

 X     

  

16 

Le modifiche riguardano varianti in corso d’opera 
necessarie e indispensabili ai fini della 
realizzazione del progetto? 

 

 X     

  

Sez. D2 - CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI NON SUPPLETIVE O SUPPLETIVE CON 
COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI CON RISORSE NON AFFERENTI AL PNRR, OVVERO CON RIMODULAZIONE DELLE SOMME A 

DISPOSIZIONE ECCETTO ECONOMIE E IMPREVISTI 
Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023: 

17 

Le modifiche, a prescindere dal loro valore 
monetario, sono state previste in clausole chiare, 
precise e inequivocabili dei documenti di gara 
iniziali, che possono consistere anche in clausole 
di opzione? 

• art. 120, co. 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 36/2023 
 
• art. 106, co. 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

   X   
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18 

Le modifiche sono dovute alla sopravvenuta 
necessità di lavori, servizi o forniture 
supplementari (non superiori al 50% del valore 
del contratto originario) non previsti nell'appalto 
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel 
contempo, risulti impraticabile per motivi 
economici o tecnici e comporti per la stazione 
appaltante notevoli disagi o un sostanziale 
incremento dei costi? 

• art. 120 ,co. 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 36/2023 
 
• art. 106, co. 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016    X   

  

19 

Le modifiche riguardano varianti in corso d’opera, 
non superiori al 50% del valore del contratto 
originario, da intendersi come modifiche resesi 
necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per 
effetto di circostanze imprevedibili da parte della 
stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze 
nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti 
preposti alla tutela di interessi rilevanti? 

• art. 120, co. 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 36/2023 
 
• art. 106, co. 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016  X     

  

20 

Le modifiche sono dovute alla sostituzione 
dell’aggiudicatario originario con un nuovo 
contraente? 

• art. 120, co. 1, lett. d) del 
D.Lgs. n. 36/2023 
 
• art. 106, co. 1, lett. d) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

   X   

  

21 

Le modifiche sono non sostanziali, ovvero non 
alterano considerevolmente gli elementi essenziali 
del contratto originariamente pattuiti? 

• art. 120, co.5 del D.Lgs. n. 
36/2023 
 
• [art. 106, co. 1, lett. e) - del 
D.Lgs. n. 50/2016 

 X     
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22 

Le modifiche rientrano nei limiti di valore della 
soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del codice 
dei contratti) e del 10% del valore iniziale del 
contratto per i servizi e le forniture ovvero del 
15% per i lavori?  

• art. 120, co. 3, lett. a) e b) del 
D.Lgs. n. 36/2023 
 
• art. 106, co. 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 

 X     

  

23 

Le modifiche comportano un   aumento   o   una 
diminuzione  delle  prestazioni  fino   a  
concorrenza   di  1/5 dell’importo del contratto, 
alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario? 

• art. 120, co. 9,  del D.Lgs. n. 
36/2023 
 
•  art. 106, co. 12 - del D.Lgs. n. 
50/2016 

 X     

  

Sez. E - ALTRI ASPETTI 

24 

Sono state effettuate le dovute comunicazioni agli 
enti preposti (ANAC, Osservatorio regionale, etc)  
relative alla approvazione della variante? 

  

     X 
 Ad oggi (03/02/2025) sono ancora aperti i 
termini per la trasmissione degli atti ad 
ANAC 

25 

Sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2023 in 
materia di pubblicazione? 

Assolvimento,  mediante  
pubblicazione  nella  sezione  di  
“Amministrazione  Trasparente”  
–  sottosezione  di primo    
livello    “Bandi    di    Gara    e    
Contratti”    -    degli    obblighi    
di    pubblicazione    previsti    
per    le modificazioni/varianti 
contrattuali. 

 X     

  

ESITO DEL CONTROLLO 

X Positivo    
Note / Osservazioni: 

□ Parzialmente positivo   
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□ Negativo   

 

Data del controllo 03/02/2025 

RUP 
Nome e Cognome  

Paolo Quattrucci 
Firma  

 

 

 

 

 


